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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 21/2017/99

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku

Modernizace provozu Dykových školek v k.ú. Křtiny – II. etapa – opakované řízení   


I. Smluvní strany


Objednatel:	 			Mendelova univerzita v Brně 
se sídlem: 			 	Zemědělská 1665/1, Brno 613 00
zřízená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
zastoupena: 				prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorkou univerzity
ke smluvnímu jednání oprávněni:   	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka jako příkazce operace
pracoviště objednatele:             	Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
sídlo:			           	  	679 05 Křtiny č. 175
pověřená osoba:	            		Ing. Pavel Čacký, jako správce rozpočtu
IČO:			             	621 56 489
DIČ:			             	CZ62156489
pracovník pověřené osoby:        	XXXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX
pracovník ve věcech technických:  	XXXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX
e-mail:			            		XXXXXXXXXXX 		
dále jen objednatel


Zhotovitel:				ExpolineRealitní s.r.o.		
se sídlem:				Příkop 4, 602 00 Brno	
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka: C 21811 
statutární zástupce: 			Zdeněk Tajnai	
zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:        XXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXX
e-mail:					XXXXXXXXXXXXXX		
IČO: 					63491095	
DIČ: 					CZ63491095
bankovní spojení, číslo účtu:  		XXXXXXXXXXXXXX
dále jen zhotovitel
					
    				
II. Účel a předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2017 Smlouvu o dílo, jehož předmětem je zhotovení stavby „Modernizace provozu Dykových školek v k. ú. Křtiny – II. etapa – opakované řízení“.
S odkazem na ujednání výše uvedené smlouvy a v návaznosti  na ustanovení článku 7.5. 
a 8.2. této smlouvy, a na základě naplnění ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zejména ustanovení odstavců 5 a 6 se smluvní strany dnešního dne dohodly na realizaci dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jsou nezbytné k dokončení díla, když změna v osobě dodavatele není možná z  technických i ekonomických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na průběh realizace, neboť by jinak způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, nebo vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Současně 
u uvedených prací nepřevýší hodnota změny procento původní hodnoty závazku, stanovené v ustanoveních § 222 ZZVZ.
Popis změny řešení:
Při realizaci bylo nutné přistoupit k věcným změnám v rozsahu prováděných prací:
1. Během provádění výkopových prací na SO 05–5 Dešťová kanalizace byla zjištěna jiná třída zeminy, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Tuto skutečnost nešlo předvídat. Nové zatřídění zeminy je provedeno na základě odborného odhadu - třída č. 5. Jedná se pouze 
o změnu zatřídění zeminy a všech navazujících skutečností.
1. Navržené projektové řešení soklu haly a betonové podlahy plně nepostihovalo skutečnost včetně detailů. Změna spočívá v záměně betonových obrubníků za betonové tvárnice.
1. Další vícenáklady jsou vyvolány změnou technologie umístěné v hale, kdy nad rámec původního záměru bylo v návaznosti na získání dotačních prostředků z Programu rozvoje venkova 
2014-2020 rozhodnuto o pořízení a instalaci výsevové linky. Tímto dojde ke zlepšení podmínek pro výuku studentů i ke zvýšení efektivity práce. Instalace linky vyžaduje vybudování ležaté kanalizace pro odvod odpadní vody a rovněž změny v elektroinstalaci, zahrnující zejména montáž rozvaděče a výkonnějších svítidel, aby byly dodrženy zákonné předpisy o bezpečnosti 
a hygieně práce. Zadní část haly měla být původně využívána pouze jako kolna pro umístění zemědělské techniky, tomu odpovídalo navržené osvětlení i otevřená východní strana objektu. Pro instalaci linky je nutné i tuto část uzavřít vraty, aby nedocházelo k vnikání srážkových vod, proudění vzduchu, prudkému poklesu teploty a v důsledku toho pak k rychlejšímu opotřebení strojů, zhoršení pracovních a hygienických podmínek pro obsluhu strojů. Uzavření této sekce byl také jeden z požadavků dodavatele výsevové linky pro 100% garanci záručních podmínek. 
Pro osazení vrat je nutné dodatečně vyrobit ocelové nosné konstrukce a doplnit opláštění haly 
za účelem zajištění těsnosti kolem vrat.
Předmět díla se tímto rozšiřuje o výše uvedené práce v rozsahu dle změnového položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
Změny byly průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny v zápisech z KD, ve stavebním deníku a změnovém rozpočtu stavby. Potřebný rozsah potvrdil technický dozor stavby, který zastupuje objednatele. 
	S odkazem na ustanovení článku 7.5. a 8.2. smlouvy a výše uvedený popis dané skutečnosti se článek VII. Cena díla, odst. 7.2. smlouvy mění tak, že se doplňuje následovně:
Cena sjednaných dodatečných stavebních prací je v souladu s ustanovením článku 7.5. smlouvy oceněna na částku 727 428,01 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla zvýšena.
	Hodnota méněprací odsouhlasených oprávněnou osobou objednatele činí souhrnně částku 106 453,87 Kč bez DPH. O tuto částku bude celková cena díla ponížena.
Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny. 

Původní nabídková cena bez DPH:                                                      	            3 952 635,23 Kč  
Celková cena víceprací bez DPH:                                                         	               727 428,01 Kč
Celková cena méněprací bez DPH:							   106 453,87 Kč


Celková cena díla po přičtení celkové ceny víceprací a odečtu celkové výše méněprací činí:
Cena bez DPH 								            4 573 609,36 Kč
DPH 21 %										   960 457,97 Kč
Celková cena s DPH								            5 534 067,33 Kč		



Dále s ohledem na uvedené dodatečné stavební práce a dodací lhůty nových požadovaných materiálů se mění odst. 6.3. článku VI. Termín plnění tak, že nově zní:
6.3. Termín dokončení díla v souladu s ust. § 2604 občanského zákoníku: 	    	  do 30. 4. 2018. 
       Tento termín je závazný při klimatických podmínkách umožňujících dodržení technologických postupů dle ČSN. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které v průběhu času plnění dle této smlouvy z technologického hlediska vylučují řádné provedení díla, se termín dokončení prací posunuje o stejný počet kalendářních dnů, kdy nepříznivé klimatické podmínky v plánované době provedení prací trvaly a byly řádně nárokovány a odsouhlaseny ve stavebním deníku. 
	Požadovaný termín dokončení a předání stavby bez vad a nedodělků:		  do 31. 5. 2018.


III. Ostatní ujednání

Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn. že veškeré úkony objednatele 
i zhotovitele, učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy 
o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový položkový rozpočet stavby.
Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení po podpisu obdrží objednatel 
a 2 vyhotovení zhotovitel.


[bookmark: _GoBack]V Brně, dne 22.3.2018    …                                          V Bukovině, dne 14. 3. 2018  


Objednatel:					 	   Zhotovitel:
		



………………………………………………            	   ……………………………………………..
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.	             	   Zdeněk Tajnai, jednatel
rektorka
   


Správce rozpočtu: 



………………………………………….…
Ing. Pavel Čacký
zástupce ředitele ŠLP ML Křtiny
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