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	Změnový list č. 1: seznam změn - “Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT“

	
	
	
	
	
	
	

	č. 
	název 
	částka celkem 
	hodnota VPC
	hodnota MNP
	důvod změny, krátký popis
	dokumentace k ZL

	1
	Bednění schodiště
	                        22 388,36 Kč 
	22 388,36 
	0,00 
	Doplnění bednění ke schodišťové konstrukci ŽB bez kterého není možné ŽB konstrukci provést.
	 rozpočet 

	2
	Kontaktní zateplovací systém
	                        66 210,03 Kč 
	75 192,56 
	-8 982,53 
	Z důvodu navázání nové skladby KZS na stávající skladbu bylo nutno provést vyrovnání. Stěny stávající bodovy nejsou vůči sobě zcela kolmé. Vzhledem k tepelnému mostu v návaznosti na box vnějších žaluzií je nutné pod kastl žaluzií v celé jeho délce osadit purenitový panel a kingspan namísto XPS.
	 rozpočet 

	3
	Demontáž střešního pláště
	                      117 999,54 Kč 
	117 999,54 
	0,00 
	 Při odstraňování vrstev skladby stávající střechy byly nalezeny navíc 2 vrstvy geotextilie a jedna Al folie. Tyto vrstvy bylo nutné odstanit a odvést na skládku. 
	 rozpočet 

	4
	Střešní vpusti a nouzové přepady
	                        13 487,00 Kč 
	19 110,00 
	-5 623,00 
	 Byl proveden přepočet odtoku srážkových vod, na jehož základě bylo nutno provést revizi dimenzí  a počtu nouzových přepadů a střešních vpustí.  
	 rozpočet 

	5
	Ocelová konstrukce
	                        63 480,80 Kč 
	63 480,80 
	0,00 
	Při zaměření bylo zjištěno, že ocelovou konstrukci je nutné rozšířit o 12 cm. Je také nutné rozšířit schodiště, aby nové schodiště navazovalo na schodiště stávající. Při montáži nového schodiště bylo potřeba provést vysekání kapec pro nosníky a poté jejich zazdívka. Při sondách původní atiky bylo zjištěno, že atika je v nevyhovujícím stavu a není staticky unosná pro kotvení prosklené Al fasády 3/Z. Pro montáž Al fasády je tedy nutné vyrobit pomocnou konstrukci (144 kg je pouze spodní část pro pro přenesení Al fasády + je nutno přičíst horní část a příčné stažení stropu atikových panelů).
	 rozpočet 

	6
	Krček
	                        21 381,60 Kč 
	21 381,60 
	0,00 
	Před montáží nosné konstrukce krčku bylo potřeba provést demontáž stávající předstěny a montáž nové SDK předstěny včetně jejího zapravení a výmalby
	 rozpočet 

	7
	Výztuha pro radiátor
	                           2 580,75 Kč 
	2 580,75 
	0,00 
	Před osazením radiátorů je nutné provést dřevěnou výztuhu, která je ponese a ke které budou připevněny. 
	 rozpočet 

	8
	Bourání stropní konstrukce
	                        13 210,51 Kč 
	13 210,51 
	0,00 
	 Při vybourání otvoru pro nové schodiště bylo nutné demontovat lamelový podhled. Kazetový podhled, který je ve výkazu výměr, je v jiné části budovy. Ve vkazu výměr nebyl odvoz suti ze ŽB panelů na skládku a jeho uložení. 
	 rozpočet 

	9
	Hrubé podlahy
	                      131 903,13 Kč 
	131 903,13 
	0,00 
	Po demontáži střešního pláště původní střechy bylo zjištěno, že k dosažení požadované výškové úrovně nové podlahy v 5. NP, je potřeba zvětšit tloušťku mazaniny z pěnobetonu. Mezi stávající stropní konstrukci a mazaninu z pěnobetonu je potřeba vložit separační PE folii.
	 rozpočet+ schéma tloušťky pěnobetonu v půdorysu 5.NP 

	
	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM bez DPH
	    452 641,72 Kč 
	             467 247,25 Kč 
	-          14 605,53 Kč 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM DPH
	        95 054,8 Kč 
	                 98 121,9 Kč 
	-              3 067,2 Kč 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Změnový list celkem s DPH
	  547 696,5 Kč 
	          565 369,2 Kč 
	-       17 672,7 Kč 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Za TDI:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Za PRO: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Za objednatele:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Za zhotovitele: 
	
	
	
	
	



