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	Bourání stropní konstrukce
	0,00
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	2 774,21
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	Hrubé podlahy
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	131 903,13
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	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	 
	 
	22 388,36
	5

	62
	Úpravy povrchů vnější
	HSV
	 
	 
	66 210,03
	15

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	HSV
	 
	 
	97 312,05
	21

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	63 256,38
	14

	713
	Izolace tepelné
	PSV
	 
	 
	34 591,08
	8

	720
	Zdravotechnická instalace
	PSV
	 
	 
	13 487,00
	3

	760
	Sádrokartonové konstrukce
	PSV
	 
	 
	23 962,35
	5

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	 
	 
	61 190,80
	14

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	 
	 
	70 243,67
	16

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	452 641,72
	100

	Položkový rozpočet 

	S:
	19/334
	Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT

	O:
	1
	Změnový list č. 1

	R:
	1
	Bednění schodiště

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	22 388,36

	1
	431351121R00
	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení
	m2
	2,90250
	2 010,00
	5 834,03

	
	
	podesty : : (4,025*2+2,55*2+3,1*2)*0,15
	
	2,90250
	
	

	2
	431351122R00
	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění
	m2
	2,90250
	154,50
	448,44

	3
	434351141R00
	Bednění stupňů přímočarých - zřízení
	m2
	11,63720
	1 276,00
	14 849,07

	
	
	24*1,8*0,152+3,622*4*0,35
	
	11,63720
	
	

	4
	434351142R00
	Bednění stupňů přímočarých - odstranění
	m2
	11,63720
	108,00
	1 256,82

	
	
	Vícepráce
	
	
	
	22 388,36

	
	
	Méněpráce
	
	
	
	0,00

	
	
	celkem
	
	
	
	22 388,36























	Položkový rozpočet 

	S:
	19/334
	Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT

	O:
	1
	Změnový list č. 1

	R:
	2
	Kontaktní zateplovací systém

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	66 210,03

	1
	342174112R00
	D + M  Kingspan do dřeva.,stěna jedn.,tl.60 mm
	m2
	2,02800
	1 600,00
	3 244,80

	
	
	Pod kastlík žaluzií vyjma 3/Z : 0,39*(3+1,1+1,1)
	
	2,02800
	
	

	2
	713131131R00
	Izolace tepelná stěn lepením
	m2
	177,80000
	172,00
	30 581,60

	
	
	Podlepy KZS polystyren požární pásy pod okny tl. 20 mm : (17+55+55)*1
	
	127,00000
	
	

	
	
	Podlepy KZS polystyren požární pásy pod okny tl. 50 mm : (17+55+55)*0,4
	
	50,80000
	
	

	3
	622311554RT1
	Zateplovací systém nadpraží  XPS tl. 40 mm s omítkou tenkovrstvou probarvenou
	m2
	-8,77200
	1 024,00
	-8 982,53

	
	
	nadpraží žaluzií : 
	
	
	
	

	
	
	-0,3*(3+1,1+1,1+24,04)
	
	-8,77200
	
	

	4
	283769752P
	D + M desky Purenit
	m2    
	9,37560
	1 600,00
	15 000,96

	
	
	Pod kastlík žaluzií nad 3/Z : 0,39*24,04
	
	9,37560
	
	

	5
	63151434R
	Deska z minerální plsti tl. 20 mm
	m2
	127,00000
	122,00
	15 494,00

	
	
	Podlepy KZS polystyren požární pásy pod okny tl. 20 mm : (17+55+55)*1
	
	127,00000
	
	

	6
	63151437R
	Deska z minerální plsti tl. 50 mm
	m2
	50,80000
	214,00
	10 871,20

	
	
	Podlepy KZS polystyren požární pásy pod okny tl. 50 mm : (17+55+55)*0,4
	
	50,80000
	
	

	
	
	Vícepráce
	
	
	
	75 192,56

	
	
	Méněpráce
	
	
	
	-8 982,53

	
	
	celkem
	
	
	
	66 210,03

















	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	54 602,38

	1
	711130101R00
	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs
	m2
	1 817,20800
	17,00
	30 892,54

	
	
	PD: geotextílie a sklotextílie : 
	
	
	
	

	
	
	-(53,7*16,92)*2
	
	-1 817,20800
	
	

	
	
	Skutečnost: 3x geotextílie a 1x AL folie : 
	
	
	
	

	
	
	(53,7*16,92)*4
	
	3 634,41600
	
	

	2
	712300831RT3
	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2
	m2
	946,08000
	23,00
	21 759,84

	
	
	PD: 1x. Skutečnost 2x : 54*17,52
	
	946,08000
	
	

	3
	712373121Z
	Demontáž a zpětná montáž části stávající střechy pro nový kotvící bod záchytného systému
	ks    
	1,00000
	1 950,00
	1 950,00

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	63 397,16

	4
	979011111R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
	t
	15,49674
	276,00
	4 277,10

	
	
	15,49674
	
	15,49674
	
	

	5
	979011121R00
	Příplatek za každé další podlaží
	t
	46,49022
	116,00
	5 392,87

	
	
	15,49674*3
	
	46,49022
	
	

	6
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	15,49674
	223,00
	3 455,77

	7
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	232,45110
	2,00
	464,90

	
	
	15,49674*15
	
	232,45110
	
	

	8
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	15,49674
	180,00
	2 789,41

	9
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	139,47066
	16,00
	2 231,53

	
	
	15,49674*9
	
	139,47066
	
	

	10
	979990121R01
	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy a PVC
	t
	15,49674
	2 890,00
	44 785,58

	
	
	PVC : 
	
	
	
	

	
	
	0,006*946,08
	
	5,67648
	
	

	
	
	asfaltové pásy 2 vrstvy : 
	
	
	
	

	
	
	PD:  hmotnost 9,74 kg/m2. Skutečnost 2x9,74 kg/m2 : 0,00974*1008,24
	
	9,82026
	
	

	
	
	Vícepráce
	
	
	
	117 999,54

	
	
	Méněpráce
	
	
	
	0,00

	
	
	celkem
	
	
	
	117 999,54



















	Položkový rozpočet 

	S:
	19/334
	Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT

	O:
	1
	Změnový list č. 1

	R:
	4
	Střešní vpusti a nouzové přepady

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	720
	Zdravotechnická instalace
	 
	 
	 
	13 487,00

	1
	720-01110
	D+M nouzový přepad na střeše tvarovka PVC DN110
	kus
	1,00000
	2 733,00
	2 733,00

	2
	720-01150
	D+M nouzový přepad na střeše tvarovka TOPWET PVC 150 x 50 mm
	kus
	1,00000
	2 485,00
	2 485,00

	3
	720-01150P
	Příplatek přepad na střeše tvarovka TOPWET PVC 150 x 50 mm místo DN 100
	kus
	2,00000
	0,00
	0,00

	4
	720-0150
	D+M nouzový přepad na střeše tvarovka PVC DN50
	kus
	1,00000
	1 243,00
	1 243,00

	5
	Pol__0016
	Vpust střešní DN 100 s vyhříváním
	ks
	-1,00000
	5 623,00
	-5 623,00

	6
	Pol__0016125
	Příplatek za vpust střešní DN 125 s vyhříváním, místo DN 100
	ks
	3,00000
	1 405,00
	4 215,00

	
	
	3
	
	3,00000
	
	

	7
	Pol__001675
	Vpust střešní DN 75 s vyhříváním
	ks
	2,00000
	4 217,00
	8 434,00

	
	
	změna dimenze vpustí : 2
	
	2,00000
	
	

	
	
	Vícepráce
	
	
	
	19 110,00

	
	
	Méněpráce
	
	
	
	-5 623,00

	
	
	celkem
	
	
	
	13 487,00




















	3
	953981102R00
	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule
	kus
	32,00000
	128,50
	4 112,00

	
	
	pomocná OK pod 3/Z : 32
	
	32,00000
	
	

	4
	411354264R00
	Bednění stropů plech pozink. 160/250 mm
	m2
	1,20000
	1 144,00
	1 372,80

	
	
	OK Rozšíření podesty schodiště : 0,4*3
	
	1,20000
	
	

	5
	767-19
	OK_D+M přechodová lišta na pravé straně (ve směru výstupu)
	bm
	6,00000
	751,00
	4 506,00

	
	
	Rozšíření podesty schodiště:

	
	
	D+M přechodová lišta na pravé straně (ve směru výstupu)

	
	
	dtto na želbet průvlaku (ocelový úhelník), 3bm

	6
	767-27
	27/Z D+M Další pomocné ocel. prvky kotvení, specifikace dle výpisu prvků
	kg
	300,00000
	104,00
	31 200,00

	
	
	pomocná OK pod 3/Z : 300
	
	300,00000
	
	

	7
	767-30
	OK_Posun 4ks příhradových nosníků o 60mm zpět na původní místo
	kpl   
	1,00000
	12 500,00
	12 500,00

	
	
	- odřezání příhradových nosníků posunutých při montáži o 60mm oproti PD

	
	
	- demontáž příhradových nosníků

	
	
	- obroušení zbytků svarů

	
	
	- montáž příhradových nosníků do nové pozice

	
	
	- oprava nátěru

	8
	767-32
	OK_Úprava OK 2 pomocných sloupků na ose 7 = změna PD
	kpl   
	1,00000
	7 500,00
	7 500,00

	
	
	- úprava 20 ks "opěrných nožiček" = zazkácení

	
	
	- vyvrtání 20ks děr do jeklu

	
	
	- nanaření 10ks prodloužených matic

	
	
	- oprava nátěru

	
	
	- vyvrtání 10 ks otvorů do stojiny stávajícího sloupu HEA 140mm

	
	
	- brusný, řezný a svařovací materiál, spojovací

	
	
	Vícepráce
	
	
	
	63 480,80

	
	
	Méněpráce
	
	
	
	0,00

	
	
	celkem
	
	
	
	63 480,80



















	Položkový rozpočet 

	S:
	19/334
	Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT

	O:
	1
	Změnový list č. 1

	R:
	6
	Krček

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	760
	Sádrokartonové konstrukce
	 
	 
	 
	21 381,60

	1
	342-01
	Demontáž SDK přestěn do nové nástavby
	m2
	14,16000
	983,00
	13 919,28

	
	
	Původní VV : -3,6*2,7
	
	-9,72000
	
	

	
	
	Skutečnost : (7,1+0,5*2)*3,6-1,1*2,4*2
	
	23,88000
	
	

	2
	342263991RW3
	Příplatek k příčce sádrokarton. za desku protipožární  v místě svislých požárních pásů
	m2
	14,16000
	21,00
	297,36

	
	
	Původní VV : -3,6*2,7
	
	-9,72000
	
	

	
	
	Skutečnost : (7,1+0,5*2)*3,6-1,1*2,4*2
	
	23,88000
	
	

	3
	342266111KS1
	SDK předstěna obvodové nosné stěny
	m2
	14,16000
	462,00
	6 541,92

	
	
	Původní VV : -3,6*2,7
	
	-9,72000
	
	

	
	
	Skutečnost : (7,1+0,5*2)*3,6-1,1*2,4*2
	
	23,88000
	
	

	4
	784442021RT2
	Malba disperzní interiér.,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace
	m2
	14,16000
	44,00
	623,04

	
	
	Původní VV : -3,6*2,7
	
	-9,72000
	
	

	
	
	Skutečnost : (7,1+0,5*2)*3,6-1,1*2,4*2
	
	23,88000
	
	

	
	
	Vícepráce
	
	
	
	21 381,60

	
	
	Méněpráce
	
	
	
	0,00

	
	
	celkem
	
	
	
	21 381,60




















	Položkový rozpočet 

	S:
	19/334
	Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT

	O:
	1
	Změnový list č. 1

	R:
	7
	Výztuha pro radiátor

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	760
	Sádrokartonové konstrukce
	 
	 
	 
	2 580,75

	1
	762431225R00
	Montáž obložení stěn OSB deskami
	m2
	6,66000
	173,00
	1 152,18

	
	
	výztuha za radiátor pod SDK : 37*0,3*0,6
	
	6,66000
	
	

	2
	60726014.AR
	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm
	m2
	6,66000
	214,50
	1 428,57

	
	
	výztuha za radiátor pod SDK : 37*0,3*0,6
	
	6,66000
	
	

	
	
	Vícepráce
	
	
	
	2 580,75

	
	
	Méněpráce
	
	
	
	0,00

	
	
	celkem
	
	
	
	2 580,75

























	Položkový rozpočet 

	S:
	19/334
	Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT

	O:
	1
	Změnový list č. 1

	R:
	8
	Bourání stropní konstrukce

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	6 364,00

	1
	767581802R00
	Demontáž podhledů - lamel
	m2
	34,40000
	185,00
	6 364,00

	
	
	Vybourání otvoru pro nové schodiště. Lamely Al Feal : 4*8,6
	
	34,40000
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	6 846,51

	2
	979011111R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
	t
	4,08000
	276,00
	1 126,08

	
	
	4,08
	
	4,08000
	
	

	3
	979011121R00
	Příplatek za každé další podlaží
	t
	12,24000
	116,00
	1 419,84

	
	
	4,08*3
	
	12,24000
	
	

	4
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	4,08000
	223,00
	909,84

	5
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	61,20000
	2,00
	122,40

	
	
	4,08*15
	
	61,20000
	
	

	6
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	4,08000
	180,00
	734,40

	7
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	36,72000
	16,00
	587,52

	
	
	4,08*9
	
	36,72000
	
	

	8
	979999998R00
	Poplatek za skládku suti 5% příměsí
	t
	4,80600
	405,00
	1 946,43

	
	
	ŽB Panely PD 4,45*9*0,25. Skutečnost: 4,45*9*0,30 : 4,45*9*0,05*2,4
	
	4,80600
	
	

	
	
	Vícepráce
	
	
	
	13 210,51

	
	
	Méněpráce
	
	
	
	0,00

	
	
	celkem
	
	
	
	13 210,51

















	Položkový rozpočet 

	S:
	19/334
	Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT

	O:
	1
	Změnový list č. 1

	R:
	9
	Hrubé podlahy

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	97 312,05

	1
	631342736R00
	Mazanina z pěnobetonu 
	m3
	23,09256
	4 214,00
	97 312,05

	
	
	PVC tl. 30 mm navíc : (10,12+155,41+6,72+18,5+7,09+53,66+53,66+44+75,15+36,24+51,3+70,91+49,26+63,05+12,48)*0,030
	
	21,22650
	
	

	
	
	dlažba tl. 42 mm navíc : (3,08+4,82+13,33+3,99+1,19+4,78+13,24)*0,042
	
	1,86606
	
	

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	34 591,08

	2
	713191100RT9
	Položení separační fólie včetně dodávky fólie
	m2
	751,98000
	46,00
	34 591,08

	
	
	folie navíc : 10,12+155,41+6,72+18,5+7,09+53,66+53,66+44+75,15+36,24+51,3+70,91+49,26+63,05+12,48
	
	707,55000
	
	

	
	
	folie navíc : 3,08+4,82+13,33+3,99+1,19+4,78+13,24
	
	44,43000
	
	

	
	
	Vícepráce
	
	
	
	131 903,13

	
	
	Méněpráce
	
	
	
	0,00

	
	
	celkem
	
	
	
	131 903,13



