
Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 2019-01953 uzavřené dne 20.12.2019

mezi společnostmi

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: 
Zastoupená:

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Ing. David Votava, generální ředitel a člen představenstva

Zástupce pro věci technické: vedoucí údržby 
mistr údržby

IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mailová adresa:

Komerční banka, a.s. 
3507501/0100

dále jen objednatel

a

CENTRIVIT, spol. s r.o.

Se sídlem:
Zapsaná u Městského soudu:

Urxova 9, 186 00 Praha 8
v Praze, oddíl C, vložka 17168

Zastoupená:
Zástupce pro věci technické: 
IČO:

jednatel
manažer servisních činností 

45786721
DIČ: CZ45786721
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
2109999371/2700

Telefon / fax:
E-mailová adresa:

dále jen zhotovitel

ČI. 1.

1. Předmětem dodatku je změna článku „III. ČAS PLNĚNÍ" ve smyslu prodloužení doby dokončení díla do 
................ z důvodu pandemie a omezeného provozu ve výrobním závodě.
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2. Nové znění článku „III. ČAS PLNĚNÍ" předmětné smlouvy je:

3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.

3.2 Zahájení díla

3.3 Dokončení díla

3. Ostatní smluvní ustanovení zůstávají beze změn.

V Teplicích dne :

Zhotovitel:Objednatel:

V Praze dne :
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