
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 19/SML0681/02/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2     
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
   Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu  
                              Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 
                        Vitalij Černecký, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 657 315  
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:             1626072/0800  
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 
Společnost Depozitář Ústí n. L. 
 
zastoupená vedoucím společníkem společnosti: 
 
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. 
Sídlo: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Milošem Šnoblem, obchodním ředitelem 
Kontaktní osoba pro smluvní a věcná jednání:  
 Ing. Miloš Šnobl na základě plné moci z 1. 7. 2017 
E-mail/telefon: snobl@rekultivaceusti.cz / 475 212 266, 603 851 644  
IČO: 25041738 
DIČ: CZ25041738  
Bank. spojení:  Raiffeisenbank a.s., pobočka Ústí nad Labem 
číslo účtu:           1037006152 / 5500 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,   
vložka 14364 pod spisovou značkou C 14364 od 22. září 1998. 
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1. společník společnosti: 
North stav a. s. 
Sídlo: Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem     
Zastoupený:    Lubošem Peškem, předsedou představenstva 
IČ:                  25045997 
DIČ:    CZ25045997 
Bank. spojení:    Raiffeisenbank a. s. 
                               číslo účtu:  5007006555/5500              
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
                                Luboš Pešek 
E-mail/telefon:         informace@northstav.cz, 602 142 250,    
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 1171 pod spisovou značkou B 1171 od 18. prosince 1998. 
 
Výpis z obchodního rejstříku vedoucího společníka společnosti i výpis z obchodního rejstříku 
1. společníka společnosti tvoří přílohu č. 1 a č. 2 k této smlouvě. 
 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.19/SML0681/SOD/INV uzavřené 

dne 13. 3. 2019 na akci: „Depozitář SVK Ústí n. L. – Evropská knihovna“, a to takto: 

 
I. 

Předmět smlouvy a díla 
 
Bod 3. čl. I. smlouvy se doplňuje tímto textem: 
bod 3. 
 
Předmět plnění se rozšiřuje o stavební práce, navržené projektovou dokumentací, které 
částečně nebo úplně chybí v soupisu prací a výkazu výměr. Jedná se jednak o provedení 
stavebních úprav v 1. PP vily Na Schodech, kde dochází k vybudování technického zázemí 
depozitáře, jehož součástí je i provedení rozvodů elektroinstalace, vodovodu a kanalizace, 
dále o doplnění soupisu prací o chybějící část smykové výztuže a monolitické konstrukce 
železobetonové obvodové stěny, úprava povrchu monolitických sloupů dle požadavku 
aktualizované PBŘS, jádrové vrty pro trasy vnitřních instalací, dostatečný rozsah úpravy 
příjezdové komunikace a zastínění oken jižní fasády depozitáře.  Dále se jedná o práce a 
položky vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení je nutné z 
důvodu řádného dokončení díla a znamená doplnění nebo změnu soupisu prací. Sem patří 
úprava konstrukce oken, změna konstrukce regálového systému, doplnění silnoproudé 
instalace a změny slaboproudé instalace, které navazují na technologie a slaboproudá 
zařízení používaná uživatelem v současné době. 
Důvodem rozšíření předmětu jsou rovněž dodatečné stavební práce nezbytné k řádnému 
dokončení díla, které vznikly v průběhu realizace a jejichž provedení je z důvodu zachování 
technologických postupů prací, slučitelnosti s již instalovanými nebo navrženými zařízeními a 
převzetí kompletních záruk za dílo nezbytné provést původním zhotovitelem stavby. Jedná 
se o stavební práce, které chyběly v původním soupisu prací jako dodatečné uzavření 
areálu, rekonstrukce východní fasády vily Na Schodech a vybudování záchytného systému 
na střeše depozitáře v souladu se současně platnými předpisy. 
Dalším důvodem rozšíření předmětu díla jsou dodatečné stavební práce vyvolané změnami 
PD, ke kterým došlo v průběhu realizace stavby v důsledku okolností, které nebylo možno v 
době přípravy předvídat. Většinou se jedná o změny projekčního řešení nebo jeho doplnění 
navržené vyvolané úpravou legislativy a výsledky hydrogeologického posudku provedeného 
po dokončení zemních prací. Z těchto důvodů je, jako důsledek zjednodušení rozvodů 
venkovní kanalizace, upraveno spádování střech pro odvod dešťových srážek a částečně 

mailto:informace@northstav.cz


 

 
změněna skladby střechy depozitáře. Současně dochází k úpravám venkovní kanalizace 
včetně definitivního připojení kanalizačních přípojek objektu vily Na Schodech, jejichž 
dodatečné provedení by bylo technicky velmi složité. Další změnou je výměna osvětlovacích 
těles depozitáře. Tato změna je způsobena tím, že v období od zpracování PD k realizaci 
stavby se většina projektem navržených svítidel přestala vyrábět. Proto jsou nahrazena 
úspornějšími LED svítidly.  
Přesná rekapitulace přípočtů a odpočtů včetně položkového rozpočtu a komentáře ke 
vzniklým změnám je součástí odsouhlaseného změnového listu č. 2.  

 

 
II. 

Doba a místo plnění 
 

Bod 1., čl. II. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem: 
bod 1. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 78 týdnů od předání staveniště. 

Prodloužení termínu dokončení o 7 týdnů tedy na 78 týdnů od předání staveniště je 
zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2 a 
časovou náročností jejich realizace. Jedná se především o provedení nové fasády ve 
východní části vily Na Schodech, jejíž provádění po dokončení střechy depozitáře by bylo 
technicky velice složité, výrazně dražší a s nebezpečím poškození nové střechy a světlíků 
objektu depozitáře. Fasáda vily je velmi členitá a obnova zdobných prvků fasády dle 
požadavků projektanta je technicky i časově náročná. Z důvodu provádění fasády musely být 
pozastaveny práce na dokončení souvrství střech depozitáře do doby dokončení prací na 
fasádě včetně klempířských prvků a dešťových svodů.  

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 
Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem: 
bod 1.  
 
Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 3. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu 
položkových rozpočtů odsouhlasené změny č. 2, které je přílohou tohoto dodatku. 
 
   
1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem činí  120 363 713,56 Kč (slovy: sto-dvacet-

milionů-tři-sta-šedesát-tři-tisíc-sedm-set-třináct-korun 56 haléřů českých) bez DPH a 
145 640 093,41 Kč (slovy: sto-čtyřicet-pět-milionů-šest-set-čtyřicet-tisíc-devadesát-tři 
korun 41 haléřů českých) s 21 % DPH.  

 
1.2 Původní cena díla včetně dodatku č. 1 činila 113 378 157,01 Kč (slovy: slovy: sto-

třináct-milionů-tři-sta-sedmdesát-osm-tisíc-sto-padesát-sedm-korun 01 haléřů českých) 
bez DPH a 137 187 569,98 Kč (slovy: sto-třicet-sedm-milionů-sto-osmdesát-sedm-
tisíc-pět-set-šedesát-devět korun 98 haléřů českých) s 21 % DPH.   

           
1.3 Hodnota dodatku č. 2 činí: 6 985 556,55 Kč (slovy: šest-milionů-devět-set-osmdesát-

pět-tisíc-pět-set-padesát-šest korun 55 haléřů českých) bez DPH a 8 452 523,43 Kč 
(slovy: osm-milionů-čtyři-sta-padesát-dva-tisíce-pět-set-dvacet-tři korun 43 haléřů 
českých) s 21 % DPH.  
 
Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 2 činí 15 259 030,62 Kč bez DPH, celková 
hodnota odpočtů v dodatku č. 2 je  8 273 474,07 Kč bez DPH. 
 

 



 

 
Nová cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky dle VZ-RR-52/INV/2018/SP-16.16 
uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 12. 11. 2018 a úpravě dle dodatků č. 1 č. 2. 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení  

 
 
Čl. IX. bod 1. se doplňuje textem v tomto znění: 
 
1.  Objednatel tímto potvrzuje, že tento dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady 
     Ústeckého kraje č. 076/103R/2020 ze dne 01. 07. 2020.   
 
Čl. IX. se doplňuje o bod 7. v tomto znění: 
 
7. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv   
      postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých  
      smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění  
      pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních  
      údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv,  
      popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich  
      osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se       
      dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí,  
      aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
      ev5W377 / na e-mail: info@rekultivaceusti.cz. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho          
      uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 10. 07. 2020   V Ústí nad Labem dne 09. 07. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................... 
          Ústecký kraj    
      Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
........................................................ 
         Rekultivace s.r.o. 
  Ing. Miloš Šnobl - obchodní ředitel 
     vedoucího společníka společnosti 
    "Společnost Depozitář Ústí n. L." 
 

 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1: Odsouhlasená změna č. 2 včetně položkových rozpočtů  
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 
Číslo změny:  2 

SOD č. 19/SML0681/SOD/INV Datum:  1. 6. 2020 

 Návrh ocenění navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi při realizaci stavby, které nemohl GP v průběhu zpracování PD předvídat a dále 
ocenění navazuje na změny PD vniklé v průběhu realizace stavby, které bylo nutno realizovat pro řádné splnění díla. Byly uplatněny v rámci 
KD a zapsané do SD.  

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Změny se týkají následujících prací: 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: 

Soupis přípočtů celkem včetně VRN dle odst. 4, § 222:                                                                                                       6 318 239,37 Kč 
VP 1.1     Změna regálového systému     
VP 2        Stavební práce ve vile Na Schodech 4    
VP 3.1     Úprava povrchů vnitřních sloupů 
VP 4        Doplnění železobetonových stěn 
VP 5.1     Příjezdová komunikace – změna rozsahu 
VP 6        Monolitické konstrukce – doplnění 
VP 7        Úprava zámečnických konstrukcí 
VP 8        Jádrové vrty 
VP 9       Doplnění textilních rolet 
VP 10.1  Slaboproudá instalace 
VP 11.1  Silnoproudá instalace 
VP 12.1  Odstranění a obnova stávajících komunikací – chodník 
Soupis přípočtů celkem včetně VRN dle odst. 5, § 222:                                                                                                       1 904 630,40 Kč 
VP 1       Uzavření areálu     
VP 2       Rekonstrukce fasády vily Na Schodech 4    
VP 3       Záchytný systém 
Soupis přípočtů celkem včetně VRN dle odst. 6, § 222:                                                                                                       7 036 160,85 Kč 
VP 1.1     Změna skladeb střech  
VP 2.1     Silnoproudá instalace – svítidla  
VP 3.1     Přístupové schodiště 
VP 4.1     Odstranění a obnova stávajících komunikací – komunikace v ulici Na Schodech 
VP 5        Změny v provedení venkovní dešťové kanalizace 
VP 6        Změna ležatého potrubí 
Přípočty celkem včetně VRN:                                                                                                                                                  15 259 030,62 Kč 
Soupis odpočtů celkem včetně VRN dle odst. 4, § 222:                                                                                                       2 742 228,18 Kč 
MP 1.2    Změna regálového systému  
MP 3.2    Úprava povrchů vnitřních sloupů  
MP 5.2    Příjezdová komunikace – změna rozsahu  
MP 10.2  Slaboproudá instalace  
MP 11.2  Silnoproudá instalace  
MP 12.2  Odstranění a obnova stávajících komunikací – chodník  
Soupis odpočtů celkem včetně VRN dle odst. 6, § 222:                                                                                                       5 531 245,89 Kč 
MP 1.2   Změna skladeb střech   
MP 2.2   Silnoproudá instalace – svítidla   
MP 3.2   Přístupové schodiště   
MP 4.2   Odstranění a obnova stávajících komunikací – komunikace v ulici Na Schodech  
MP 7      Změna trasy optického kabelu   
Odpočty celkem včetně VRN:                                                                                                                                                    8 273 474,07 Kč 
 
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:                                                                                             6 985 556,55 Kč 

Počet připojených listů : 86                                                                                                                   Počet připojených výkresů : 0                       

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                                                                         

zvýšení ceny o 6 985 556,55 Kč  

snížení ceny o -------------- 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 7 kalendářních týdnů 

zkrácení lhůty o -------                     

Za zhotovitele: Společnost Depozitář Ústí n. L.        
Luboš Pešek 

 

Za objednatele: Projekční kancelář Polerecký, s.r.o.        
Ing. Miroslav Polerecký – TDS 

   



 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 
 
Identifikace stavby:  

Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna  
Číslo změny:  2 

SOD č. 19/SML0681/SOD/INV  Datum: 10. 6. 2020 

Určeno pro projektanta         TDS                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené projektantem z důvodu požadavků vzniklých 
v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: 
 

Soupis odsouhlasených přípočtů včetně VRN:                                                          15 259 030,62 Kč     
- Změnový list č. 2 

 
Soupis odsouhlasených odpočtů včetně VRN:                                                             8 273 474,07 Kč    

- Změnový list č. 2 
                     
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:                                 6 985 556,55 Kč   
  

 
  
Počet připojených listů: 87 Počet připojených výkresů:  0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla dle SOD a dodatku č. 1:  

                                                   113 378 157,01 Kč bez DPH 
 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 
 

zvýšení ceny o                     6 985 556,55 Kč bez DPH prodloužení lhůty o 7 kalendářních týdnů 

snížení ceny o                           ----------  
              

zkrácení lhůty o ------- 

celková cena  
po změně 

         
              120 363 713,56 Kč bez DPH 

celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení:  
         78 týdnů od předání staveniště 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:   
Projekční kancelář Polerecký, s.r.o.        
Ing. Miroslav Polerecký – TDS  
 
 
10.6.2020 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
Společnost Depozitář Ústí n. L.        
Ing. Miloš Šnobl  
 
 
10.6.2020 
 

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: 
Ústecký kraj 
Vitalij Černecký – investiční odbor KÚ 
 
 
10.6.2020 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:          
atelier AVN s.r.o. 
Ing. arch. Vladimír Novák 
 
 
10.6.2020 

 



ZRN ZRN+VRN 2,2 % DPH 21% VČ.DPH 21%
Vícepráce celkem dle odst. 4, § 222 6 182 230,30 Kč 6 318 239,37 Kč 1 326 830,27 Kč 7 645 069,64 Kč
Vícepráce celkem dle odst. 5, § 222 1 863 630,53 Kč 1 904 630,40 Kč 399 972,38 Kč 2 304 602,78 Kč
Vícepráce celkem dle odst. 6, § 222 6 884 697,50 Kč 7 036 160,85 Kč 1 477 593,78 Kč 8 513 754,63 Kč
Vícepráce celkem 14 930 558,33 Kč 15 259 030,62 Kč 3 204 396,43 Kč 18 463 427,05 Kč
Méněpráce celkem dle odst. 4, § 222 2 683 197,83 Kč 2 742 228,18 Kč 575 867,92 Kč 3 318 096,10 Kč
Méněpráce celkem dle odst. 6, § 222 5 412 177,97 Kč 5 531 245,89 Kč 1 161 561,63 Kč 6 692 807,52 Kč
Méněpráce celkem 8 095 375,80 Kč 8 273 474,07 Kč 1 737 429,55 Kč 10 010 903,62 Kč

Změnový list č.2 celkem 6 835 182,53 Kč 6 985 556,55 Kč 1 466 966,88 Kč 8 452 523,43 Kč

Cena dle SOD a Změnový list č. 1 113 378 157,01 Kč 23 809 412,97 Kč 137 187 569,98 Kč
Změnový list č.2 6 985 556,55 Kč 1 466 966,88 Kč 8 452 523,43 Kč

Nová cena díla celkem 120 363 713,56 Kč 25 276 379,85 Kč 145 640 093,41 Kč

Datum: 10.6.2020

Zhotovitel: TDS: 

Luboš Pešek Ing. Miroslav Polerecký

STAVBA: Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Změnový list č.2



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.2 - PŘÍPOČTY - dle odst. 4, § 222

ZRN ZRN+VRN 2,2  % DPH 21% VČ.DPH 21%

VP 1.1 Změna regálového systému 1 439 032,23 Kč 1 470 690,94 Kč 308 845,10 Kč 1 779 536,04 Kč

VP 2 Stavební práce ve vile Na Schodech 4 950 791,83 Kč 971 709,25 Kč 204 058,94 Kč 1 175 768,19 Kč

VP 3.1 Úprava povrchů vnitřních sloupů 218 929,57 Kč 223 746,02 Kč 46 986,66 Kč 270 732,68 Kč

VP 4 Doplnění železobetonových stěn 21 313,49 Kč 21 782,39 Kč 4 574,30 Kč 26 356,69 Kč

VP 5.1 Příjezdová komunikace - změna rozsahu 890 024,63 Kč 909 605,17 Kč 191 017,09 Kč 1 100 622,26 Kč

VP 6 Monolitické konstrukce - doplnění 306 186,99 Kč 312 923,10 Kč 65 713,85 Kč 378 636,95 Kč

VP 7 Úprava zámečnických konstrukcí 226 492,43 Kč 231 475,26 Kč 48 609,81 Kč 280 085,07 Kč

VP 8 Jádrové vrty 26 211,66 Kč 26 788,32 Kč 5 625,55 Kč 32 413,87 Kč

VP 9 Doplnění textilních rolet 61 111,00 Kč 62 455,44 Kč 13 115,64 Kč 75 571,08 Kč

VP 10.1 Slaboproudá instalace 948 425,00 Kč 969 290,35 Kč 203 550,97 Kč 1 172 841,32 Kč

VP 11.1 Silnoproudá instalace 1 079 618,48 Kč 1 103 370,09 Kč 231 707,72 Kč 1 335 077,81 Kč

VP 12.1 Odstranění a obnova stávajích komunikací - chodník 14 092,99 Kč 14 403,04 Kč 3 024,64 Kč 17 427,68 Kč

Celkem 6 182 230,30 Kč 6 318 239,37 Kč 1 326 830,27 Kč 7 645 069,64 Kč

Datum: 10.6.2020

Zhotovitel: TDS: 

Luboš Pešek Ing. Miroslav Polerecký

STAVBA: Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna   

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Přípočty



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Kód Zakázka Cena bez DPH

VP 1.1 a     Změna skladby podlahy v 1. PP - S1 469 485,58 

VP 1.1 b     Změna skladby podlahy v 1. PP regálový systém 308 616,55 

VP 1.1 c     Doplnění regálového systému 660 930,10 

Celkem 1 439 032,23

Rekapitulace 

VP 1.1 Změna regálového systému



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   469 485,58 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   199 798,20 

124 R 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI   t 6,363 31 400,00 199 798,20 SoD rozpočet

PSV Práce a dodávky PSV   269 687,38 

762 Konstrukce tesařské   95 764,52 

902 762 762511224

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero 

a drážku lepených   m2 153,400 273,00 41 878,20 CS ÚRS 2020 01

903 762 762511226

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero 

a drážku lepených   m2 153,400 314,00 48 167,60 CS ÚRS 2020 01

212 762 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m   t 3,864 1 480,00 5 718,72 CS ÚRS 2020 01

776 Podlahy povlakové   173 922,86 

402 R 776221111

Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 

standardních   m2 153,400 172,00 26 384,80 SoD rozpočet

403 284 284110000

PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 

10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1   m2 168,740 711,00 119 974,14 SoD rozpočet

906 776 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt   m 114,280 133,00 15 199,24 CS ÚRS 2020 01

907 553 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro   m 116,566 106,00 12 356,00 CS ÚRS 2020 01

409 776 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m   t 0,019 457,00 8,68 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP 1.1 a - Změna skladby podlahy v 1. PP - S1



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   308 616,55 

762 Konstrukce tesařské   101 142,50 

932 762 762511222

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm nebroušených na pero 

a drážku lepených   m2 879,500 115,00 101 142,50 CS ÚRS 2020 01

776 Podlahy povlakové   207 474,05 

933 776 776221111R Lepení pásů z PVC standardním lepidlem   m2 879,500 72,00 63 324,00 CS ÚRS 2020 01

934 284 28412255 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 1,5mm   m2 967,450 149,00 144 150,05 SoD rozpočet

ROZPOČET  

VP 1.1 b - Změna skladby podlahy v 1. PP regálový systém



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.4.11 - Regálový systém

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   660 930,10 

HSV Práce a dodávky HSV   39 690,00 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   39 690,00 

1 401 011 953945121

Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo 

kamene s vyvrtáním otvoru   kus 420,000 94,50 39 690,00 CS ÚRS 2020 01

PSV Práce a dodávky PSV   621 240,10 

767 Konstrukce zámečnické   621 240,10 

1 402 138 13814185

Zesílení polic a zadních stěn pro regálové systémy plechu hladký Pz 

jakost DX51+Z275 tl 0,6mm tabule   t 12,413 34 700,00 430 731,10 CS ÚRS 2020 01

1 403 138 13814185

Zesílení bočních stěni pro regálové systémy plechu hladký Pz jakost 

DX51+Z275 tl 0,6mm tabule   t 4,133 34 700,00 143 415,10 CS ÚRS 2020 01

1 405 138 13814189

Zesílení táhel pro regálové systémy plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 

0,8mm tabule   t 1,373 34 300,00 47 093,90 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP1.1 c - Doplnění regálového systému



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 
Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Kód Zakázka Cena bez DPH

VP 2 a    Stavební práce ve vile Na Schodech 4 - Rozvodna NN 88 079,01 

VP 2 b    Stavební práce ve vile Na Schodech 4 - výměníková stanice 116 495,08 

VP 2 c    Stavební práce ve vile Na Schodech 4 - chodba 137 401,94 

VP 2 d    Stavební práce ve vile Na Schodech 4 - místnost MaR 78 003,47 

VP 2 e    Stavební práce ve vile Na Schodech 4 - vedlejší prostory 275 003,78 

VP 2 f    Stavební práce ve vile Na Schodech 4 - elektroinstalace ve vile   120 179,82 

VP 2 g    Stavební práce ve vile Na Schodech 4 - změny v provedení vnitřní kanalizace 135 628,73 

Celkem 950 791,83

Rekapitulace 

VP 2 - Stavební práce ve vile Na Schodech 4



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   88 079,01 

HSV Práce a dodávky HSV   77 838,64 

1 Zemní práce   4 322,80 
949 001 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně   m3 5,050 856,00 4 322,80 CS ÚRS 2020 01

2 Zakládání   7 261,90 

950 011 271532211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 32 až 63 mm   m3 3,030 1 470,00 4 454,10 CS ÚRS 2020 01

951 011 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 16 až 32 mm   m3 2,020 1 390,00 2 807,80 CS ÚRS 2020 01

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   33 429,88 

921 R 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně   m2 10,100 85,10 859,51 CS ÚRS 2020 01

922 R 611321143

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo 

skořepin nanášená ručně   m2 10,100 324,00 3 272,40 CS ÚRS 2020 01

923 R 611321191

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 

5 mm tloušťky ručně   m2 20,200 66,50 1 343,30 CS ÚRS 2020 01

924 R 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně   m2 36,487 73,00 2 663,55 CS ÚRS 2020 01

107 R 612321141

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 

ručně   m2 36,487 231,00 8 428,50 SoD rozpočet

925 R 612321191

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 

mm tloušťky ručně   m2 36,487 63,00 2 298,68 CS ÚRS 2020 01

116 R 631311114

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20   m3 0,930 3 430,00 3 189,90 SoD rozpočet

926 R 631311124

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20   m3 0,930 3 480,00 3 236,40 CS ÚRS 2020 01

927 R 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu   m3 0,930 469,00 436,17 CS ÚRS 2020 01

120 R 631319175

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 

vložením výztuže   m3 0,930 61,80 57,47 SoD rozpočet

124 R 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,195 31 400,00 6 123,00 SoD rozpočet

928 R 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2   kus 1,000 603,00 603,00 CS ÚRS 2020 01

929 55331363 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 115 levá/pravá 800   kus 1,000 918,00 918,00 CS ÚRS 2020 01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   10 833,78 

930 R 949121111 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m   sada 1,000 240,00 240,00 CS ÚRS 2020 01

931 R 949121811 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m   sada 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2020 01

159 R 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   m2 10,100 97,70 986,77 SoD rozpočet

932 R 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm   m2 1,891 114,00 215,57 CS ÚRS 2020 01

933 R 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2   m2 9,300 49,00 455,70 CS ÚRS 2020 01

934 R 965081223

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm 

plochy přes 1 m2   m2 9,300 92,20 857,46 CS ÚRS 2020 01

935 R 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v 

rozsahu do 100 %   m2 36,487 81,00 2 955,45 CS ÚRS 2020 01

936 R 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového   m2 36,487 69,00 2 517,60 CS ÚRS 2020 01

937 R 978059541

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 

m2   m2 26,580 93,50 2 485,23 CS ÚRS 2020 01

997 Přesun sutě   14 290,42 

938 R 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 

ručně   t 6,250 754,00 4 712,50 CS ÚRS 2020 01

167 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením   t 6,250 215,00 1 343,75 SoD rozpočet

168 R 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km   t 118,750 9,35 1 110,31 SoD rozpočet

ROZPOČET  

VP 2 a - Stavební práce ve vile Na Schodech 4 - Rozvodna NN



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   88 079,01 

169 R 997013831

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 170 904   t 6,249 1 140,00 7 123,86 SoD rozpočet

998 Přesun hmot   7 699,86 

939 R 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m   t 6,111 1 260,00 7 699,86 CS ÚRS 2020 01

PSV Práce a dodávky PSV   10 240,37 

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   6 045,42 

171 R 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 

penetračním   m2 9,300 8,58 79,79 SoD rozpočet

173 11163150 lak penetrační asfaltový   t 0,003 48 700,00 146,10 SoD rozpočet

172 R 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 

penetračním   m2 1,974 18,80 37,11 SoD rozpočet

173 11163150 lak penetrační asfaltový   t 0,001 48 700,00 48,70 SoD rozpočet

174 R 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP   m2 18,600 86,90 1 616,34 SoD rozpočet

940 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 

skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem   m2 21,390 136,00 2 909,04 CS ÚRS 2020 01

176 R 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP   m2 3,948 100,00 394,80 SoD rozpočet

941 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 

skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem   m2 4,738 136,00 644,37 CS ÚRS 2020 01

178 R 998711102

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

výšky do 12 m   t 0,114 936,00 106,70 SoD rozpočet

942 R 998711181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití 

mechanizace   t 0,114 548,00 62,47 CS ÚRS 2020 01

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   295,43 

943 R 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114   m 9,750 30,30 295,43 CS ÚRS 2020 01

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   252,70 

944 R 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25   m 13,300 19,00 252,70 CS ÚRS 2020 01

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   907,50 

945 R 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3   m 15,150 59,30 898,40 CS ÚRS 2020 01

946 R 733890801

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech 

výšky do 6 m   t 0,007 1 300,00 9,10 CS ÚRS 2020 01

784 Dokončovací práce - malby a tapety   2 739,32 

947 R 784181121

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m   m2 46,587 22,40 1 043,55 CS ÚRS 2020 01

948 R 784221101

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m   m2 46,587 36,40 1 695,77 CS ÚRS 2020 01



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   116 495,08 

HSV Práce a dodávky HSV   110 923,52 

3 Svislé a kompletní konstrukce   11 656,98 

920 R 342244241 Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky 115 mm   m2 18,893 617,00 11 656,98 CS ÚRS 2020 01

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   47 773,30 

995 001 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně   m3 5,376 856,00 4 601,86 CS ÚRS 2020 01

996 011 271532211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 32 až 63 mm   m3 3,226 1 470,00 4 742,22 CS ÚRS 2020 01

997 011 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 16 až 32 mm   m3 2,150 1 390,00 2 988,50 CS ÚRS 2020 01

921 R 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně   m2 49,789 73,00 3 634,60 SoD rozpočet

107 R 612321141

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 

ručně   m2 49,789 231,00 11 501,26 SoD rozpočet

923 R 612321191

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 

mm tloušťky ručně   m2 99,578 63,00 6 273,41 SoD rozpočet

926 R 631311124

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20   m3 1,124 3 480,00 3 911,52 SoD rozpočet

927 R 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým   m3 0,069 4 490,00 309,81 SoD rozpočet

928 R 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu   m3 1,124 469,00 527,16 SoD rozpočet

120 R 631319175

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 

vložením výztuže   m3 1,124 61,80 69,46 SoD rozpočet

124 R 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,235 31 400,00 7 379,00 SoD rozpočet

998 011 634112126

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou 

a mazaninou nebo potěrem v 100 mm   m 11,000 28,50 313,50 CS ÚRS 2020 01

929 R 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2   kus 1,000 603,00 603,00 CS ÚRS 2020 01

930 55331363 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 115 levá/pravá 800   kus 1,000 918,00 918,00 CS ÚRS 2020 01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   12 086,07 

987 R 949121111 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m   sada 1,000 240,00 240,00 CS ÚRS 2020 01

988 R 949121811 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m   sada 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2020 01

159 R 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   m2 10,752 97,70 1 050,47 SoD rozpočet

999 013 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2   m3 1,075 2 760,00 2 967,00 CS ÚRS 2020 01

989 R 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 

mm   m3 1,620 1 130,00 1 830,60 CS ÚRS 2020 01

990 R 973031813

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček 

tl do 150 mm   m 6,800 227,00 1 543,60 CS ÚRS 2020 01

991 R 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v 

rozsahu do 100 %   m2 28,896 81,00 2 340,58 CS ÚRS 2020 01

992 R 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového   m2 28,896 69,00 1 993,82 CS ÚRS 2020 01

997 Přesun sutě   16 180,33 

938 R 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 

ručně   t 7,076 754,00 5 335,30 CS ÚRS 2020 01

167 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením   t 7,076 215,00 1 521,34 SoD rozpočet

168 R 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km   t 134,444 9,35 1 257,05 SoD rozpočet

169 R 997013831

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 170 904   t 7,076 1 140,00 8 066,64 SoD rozpočet

998 Přesun hmot   23 226,84 

939 R 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m   t 18,434 1 260,00 23 226,84 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP 2 b - Stavební práce ve vile Na Schodech 4 - výměníková stanice



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   116 495,08 

PSV Práce a dodávky PSV   5 571,56 

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   3 043,99 

171 R 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 

penetračním   m2 10,752 8,58 92,25 SoD rozpočet

173 11163150 lak penetrační asfaltový   t 0,003 48 700,00 146,10 SoD rozpočet

172 R 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 

penetračním   m2 2,214 18,80 41,62 SoD rozpočet

173 11163150 lak penetrační asfaltový   t 0,001 48 700,00 48,70 SoD rozpočet

174 R 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP   m2 10,752 86,90 934,35 SoD rozpočet

940 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 

skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem   m2 12,365 97,20 1 201,88 

176 R 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP   m2 2,214 100,00 221,40 SoD rozpočet

941 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 

skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem   m2 2,657 97,20 258,26 CS ÚRS 2020 01

178 R 998711102

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

výšky do 12 m   t 0,067 936,00 62,71 SoD rozpočet

942 R 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace   t 0,067 548,00 36,72 CS ÚRS 2020 01

784 Dokončovací práce - malby a tapety   2 527,57 

993 R 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m   m2 23,462 4,83 113,32 CS ÚRS 2020 01

994 R 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m   m2 23,462 14,30 335,51 CS ÚRS 2020 01

994 R 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m   m2 23,462 29,80 699,17 CS ÚRS 2020 01

947 R 784181121

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m   m2 23,462 22,40 525,55 CS ÚRS 2020 01

948 R 784221101

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m   m2 23,462 36,40 854,02 CS ÚRS 2020 01



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   137 401,94 

HSV Práce a dodávky HSV   130 235,08 

3 Svislé a kompletní konstrukce   2 776,50 

920 R 342244241 Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky 115 mm   m2 4,500 617,00 2 776,50 CS ÚRS 2020 01

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   54 405,67 

993 001 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně   m3 6,365 856,00 5 448,44 CS ÚRS 2020 01

994 011 271532211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 32 až 63 mm   m3 3,819 1 470,00 5 613,93 CS ÚRS 2020 01

995 011 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 16 až 32 mm   m3 2,546 1 390,00 3 538,94 CS ÚRS 2020 01

996 011 634112126

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi 

stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm   m 12,000 28,50 342,00 CS ÚRS 2020 01

921 R 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně   m2 12,730 85,10 1 083,32 CS ÚRS 2020 01

922 R 611321143

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo 

skořepin nanášená ručně   m2 11,680 324,00 3 784,32 CS ÚRS 2020 01

923 R 611321191

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 

5 mm tloušťky ručně   m2 23,360 66,50 1 553,44 CS ÚRS 2020 01

924 R 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně   m2 39,705 73,00 2 898,47 CS ÚRS 2020 01

107 R 612321141

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 

ručně   m2 39,705 231,00 9 171,86 SoD rozpočet

925 R 612321191

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 

mm tloušťky ručně   m2 79,410 63,00 5 002,83 CS ÚRS 2020 01

926 R 631311124

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20   m3 1,363 3 480,00 4 743,24 CS ÚRS 2020 01

928 R 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu   m3 1,363 469,00 639,25 CS ÚRS 2020 01

120 R 631319175

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 

vložením výztuže   m3 1,363 61,80 84,23 SoD rozpočet

124 R 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,286 31 400,00 8 980,40 SoD rozpočet

929 R 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2   kus 1,000 603,00 603,00 CS ÚRS 2020 01

930 55331363 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 115 levá/pravá 800   kus 1,000 918,00 918,00 CS ÚRS 2020 01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   14 623,12 

987 R 949121111 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m   sada 1,000 240,00 240,00 CS ÚRS 2020 01

988 R 949121811 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m   sada 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2020 01

159 R 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   m2 12,730 97,70 1 243,72 SoD rozpočet

997 013 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2   m3 1,273 2 760,00 3 513,48 CS ÚRS 2020 01

989 R 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 

600 mm   m3 2,163 1 130,00 2 444,19 CS ÚRS 2020 01

990 R 973031813

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček 

tl do 150 mm   m 6,000 228,00 1 368,00 CS ÚRS 2020 01

991 R 978011191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů 

v rozsahu do 100 %   m2 12,730 103,00 1 311,19 CS ÚRS 2020 01

991 R 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v 

rozsahu do 100 %   m2 35,805 81,00 2 900,21 CS ÚRS 2020 01

992 R 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového   m2 21,483 69,00 1 482,33 CS ÚRS 2020 01

997 Přesun sutě   33 437,69 

938 R 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 

ručně   t 14,623 754,00 11 025,74 CS ÚRS 2020 01

167 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením   t 14,623 215,00 3 143,95 SoD rozpočet

168 R 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km   t 277,837 9,35 2 597,78 SoD rozpočet

ROZPOČET  

VP 2 c - Stavební práce ve vile Na Schodech 4 - chodba



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   137 401,94 

169 R 997013831

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 170 904   t 14,623 1 140,00 16 670,22 SoD rozpočet

998 Přesun hmot   24 992,10 

939 R 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m   t 19,835 1 260,00 24 992,10 CS ÚRS 2020 01

PSV Práce a dodávky PSV   7 166,86 

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   4 083,69 

171 R 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 

penetračním   m2 13,630 9,38 127,85 SoD rozpočet

173 11163150 lak penetrační asfaltový   t 0,004 53 300,00 213,20 SoD rozpočet

172 R 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 

penetračním   m2 3,120 20,50 63,96 SoD rozpočet

173 11163150 lak penetrační asfaltový   t 0,001 53 300,00 53,30 SoD rozpočet

174 R 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP   m2 13,630 94,30 1 285,31 SoD rozpočet

940 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 

skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem   m2 15,675 97,20 1 523,61 CS ÚRS 2020 01

176 R 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP   m2 3,120 109,00 340,08 SoD rozpočet

941 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 

skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem   m2 3,588 97,20 348,75 CS ÚRS 2020 01

178 R 998711102

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

výšky do 12 m   t 0,086 936,00 80,50 SoD rozpočet

942 R 998711181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití 

mechanizace   t 0,086 548,00 47,13 CS ÚRS 2020 01

784 Dokončovací práce - malby a tapety   3 083,17 

947 R 784181121

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m   m2 52,435 22,40 1 174,54 CS ÚRS 2020 01

948 R 784221101

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m   m2 52,435 36,40 1 908,63 CS ÚRS 2020 01

Celkem   137 401,94 



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   78 003,47 

HSV Práce a dodávky HSV   75 596,99 

3 Svislé a kompletní konstrukce   8 259,40 

901 R 311235461

Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na zdicí pěnu tl 300 

mm   m2 6,770 1 220,00 8 259,40 CS ÚRS 2020 01

4 Vodorovné konstrukce   5 412,33 

88 R 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30   m3 0,333 3 050,00 1 015,65 SoD rozpočet

89 R 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce   m2 2,220 331,00 734,82 SoD rozpočet

90 R 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce   m2 2,220 95,70 212,45 SoD rozpočet

91 R 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm   m2 2,220 148,00 328,56 SoD rozpočet

92 R 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm   m2 2,220 44,30 98,35 SoD rozpočet

902 R 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari   t 0,093 32 500,00 3 022,50 CS ÚRS 2020 01

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   18 087,82 

989 001 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně   m3 1,100 856,00 941,60 CS ÚRS 2020 01

990 011 271532211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 32 až 63 mm   m3 0,660 1 470,00 970,20 CS ÚRS 2020 01

991 011 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 16 až 32 mm   m3 0,440 1 390,00 611,60 CS ÚRS 2020 01

99 R 611111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění   m2 2,220 27,20 60,38 SoD rozpočet

100 R 611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně   m2 2,220 71,80 159,40 SoD rozpočet

101 R 611142001

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

hmoty   m2 2,220 225,00 499,50 SoD rozpočet

922 R 611321143

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo 

skořepin nanášená ručně   m2 2,220 324,00 719,28 CS ÚRS 2020 01

923 R 611321191

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 

5 mm tloušťky ručně   m2 2,220 66,50 147,63 CS ÚRS 2020 01

949 R 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně   m2 11,900 78,80 937,72 CS ÚRS 2020 01

924 R 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně   m2 17,580 73,00 1 283,34 CS ÚRS 2020 01

107 R 612321141

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 

ručně   m2 17,580 231,00 4 060,98 SoD rozpočet

925 R 612321191

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 

mm tloušťky ručně   m2 35,160 63,00 2 215,08 CS ÚRS 2020 01

116 R 631311114

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20   m3 0,190 3 430,00 651,70 SoD rozpočet

926 R 631311124

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20   m3 0,316 3 480,00 1 099,68 CS ÚRS 2020 01

927 R 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu   m3 0,316 469,00 148,20 CS ÚRS 2020 01

120 R 631319175

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 

vložením výztuže   m3 0,316 61,80 19,53 SoD rozpočet

124 R 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,065 31 400,00 2 041,00 SoD rozpočet

929 R 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2   kus 1,000 603,00 603,00 CS ÚRS 2020 01

930 55331363 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 115 levá/pravá 800   kus 1,000 918,00 918,00 CS ÚRS 2020 01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   7 549,80 

987 R 949121111 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m   sada 1,000 240,00 240,00 CS ÚRS 2020 01

988 R 949121811 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m   sada 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2020 01

159 R 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   m2 2,220 80,00 177,60 SoD rozpočet

950 R 962023491 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3   m3 1,554 750,00 1 165,50 CS ÚRS 2020 01

951 R 963023712 Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně   m 6,020 560,00 3 371,20 CS ÚRS 2020 01

992 013 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2   m3 0,220 2 760,00 607,20 CS ÚRS 2020 01

952 R 967031732 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm   m2 11,900 157,00 1 868,30 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP 2 d  - Stavební práce ve vile Na Schodech 4 - místnost MaR



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   78 003,47 

997 Přesun sutě   27 549,54 

949 R 997013001 Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m   m3 0,999 4 880,00 4 875,12 CS ÚRS 2020 01

938 R 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 

ručně   t 9,916 754,00 7 476,66 CS ÚRS 2020 01

167 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením   t 9,916 215,00 2 131,94 SoD rozpočet

168 R 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km   t 188,404 9,35 1 761,58 SoD rozpočet

169 R 997013831

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 170 904   t 9,916 1 140,00 11 304,24 SoD rozpočet

998 Přesun hmot   8 738,10 

939 R 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m   t 6,935 1 260,00 8 738,10 CS ÚRS 2020 01

PSV Práce a dodávky PSV   2 406,48 

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   1 242,24 

171 R 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 

penetračním   m2 3,163 8,58 27,14 SoD rozpočet

173 11163150 lak penetrační asfaltový   t 0,001 48 700,00 48,70 SoD rozpočet

172 R 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 

penetračním   m2 1,110 18,80 20,87 SoD rozpočet

173 11163150 lak penetrační asfaltový   t 0,001 48 700,00 48,70 SoD rozpočet

174 R 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP   m2 3,163 89,60 283,40 SoD rozpočet

940 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 

skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem   m2 3,637 136,00 494,63 CS ÚRS 2020 01

176 R 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP   m2 1,110 100,00 111,00 SoD rozpočet

941 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 

skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem   m2 1,277 136,00 173,67 CS ÚRS 2020 01

178 R 998711102

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

výšky do 12 m   t 0,023 936,00 21,53 SoD rozpočet

942 R 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace   t 0,023 548,00 12,60 CS ÚRS 2020 01

784 Dokončovací práce - malby a tapety   1 164,24 

947 R 784181121

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m   m2 19,800 22,40 443,52 CS ÚRS 2020 01

948 R 784221101

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m   m2 19,800 36,40 720,72 CS ÚRS 2020 01

Celkem   78 003,47 



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   275 003,78 

HSV Práce a dodávky HSV   245 781,37 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   92 186,28 
999 001 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně   m3 25,926 856,00 22 192,66 CS ÚRS 2020 01

1 000 011 271532211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 32 až 63 mm   m3 10,370 1 470,00 15 243,90 CS ÚRS 2020 01

1 001 011 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 16 až 32 mm   m3 5,185 1 390,00 7 207,15 CS ÚRS 2020 01

921 R 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně   m2 32,640 73,00 2 382,72 CS ÚRS 2020 01

107 R 612321141

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 

ručně   m2 32,640 231,00 7 539,84 SoD rozpočet

923 R 612321191

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 

mm tloušťky ručně   m2 65,280 63,00 4 112,64 CS ÚRS 2020 01

1 003 011 631311224

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30   m3 5,185 3 760,00 19 495,60 CS ÚRS 2020 01

1 004 011 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu   m3 5,185 469,00 2 431,77 CS ÚRS 2020 01

1 005 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,386 ########## 11 580,00 CS ÚRS 2020 01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   30 696,54 

987 R 949121111 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m   sada 1,000 240,00 240,00 CS ÚRS 2020 01

988 R 949121811 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m   sada 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2020 01

159 R 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   m2 51,852 97,70 5 065,94 SoD rozpočet

932 R 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm   m2 53,193 114,00 6 064,00 CS ÚRS 2020 01

1 002 013 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2   m3 5,185 2 760,00 14 310,60 CS ÚRS 2020 01

991 R 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v 

rozsahu do 100 %   m2 32,640 81,00 2 643,84 CS ÚRS 2020 01

992 R 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového   m2 32,640 69,00 2 252,16 CS ÚRS 2020 01

997 Přesun sutě   62 308,93 

938 R 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 

ručně   t 27,249 754,00 20 545,75 CS ÚRS 2020 01

167 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením   t 27,249 215,00 5 858,54 SoD rozpočet

168 R 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km   t 517,731 9,35 4 840,78 SoD rozpočet

169 R 997013831

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 170 904   t 27,249 1 140,00 31 063,86 SoD rozpočet

998 Přesun hmot   60 589,62 

1 006 011 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m   t 48,087 1 260,00 60 589,62 CS ÚRS 2020 01

PSV Práce a dodávky PSV   29 222,41 

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   5 690,00 

945 R 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3   m 60,000 59,30 3 558,00 CS ÚRS 2020 01

946 R 733890801

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech 

výšky do 6 m   t 1,640 1 300,00 2 132,00 CS ÚRS 2020 01

766 Konstrukce truhlářské   3 296,64 

998 R 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2   m2 32,640 101,00 3 296,64 CS ÚRS 2020 01

784 Dokončovací práce - malby a tapety   20 235,77 

994 R 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m   m2 176,630 29,90 5 281,24 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP 2 e - Stavební práce ve vile Na Schodech 4 - vedlejší prostory



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   275 003,78 

997 R 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m   m2 176,630 15,00 2 649,45 CS ÚRS 2020 01

995 R 784181121

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m   m2 209,270 22,40 4 687,65 CS ÚRS 2020 01

996 R 784221101

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m   m2 209,270 36,40 7 617,43 CS ÚRS 2020 01



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: North stav a.s.  

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   120 179,82 

D1 Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje   7 092,36 

212 R 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální   kus 8,000 91,49 731,92 SoD rozpočet

213 Materiál.33.1 Vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální   ks 8,000 159,77 1 278,16 SoD rozpočet

224 R 741310025 Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální   kus 10,000 103,55 1 035,50 SoD rozpočet

225 Materiál.39.1 Přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální   ks 10,000 168,41 1 684,10 SoD rozpočet

234 R 741313001

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se 

zapojením vodičů   kus 6,000 88,73 532,38 SoD rozpočet

241 R 741313082

Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí 

venkovní, mokré   kus 4,000 138,70 554,80 SoD rozpočet

242 Materiál.46.1 ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 5518 - 2989  IP 44   ks 4,000 146,96 587,84 SoD rozpočet

243 R Materiál.1 ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5518 A - 2349 B IP 20   ks 6,000 114,61 687,66 SoD rozpočet

D2 Rozváděč HR - OBJEKT B   68 897,92 

5 Materiál.67.1 Proudový chránič s nadproudovou ochranou PL7, B10/2/0,03A   ks 5,000 825,00 4 125,00 SoD rozpočet

7 Materiál.69.1 Proudový chránič s nadproudovou ochranou PL7, B16/2/0,03A   ks 2,000 780,00 1 560,00 SoD rozpočet

11 Materiál.73.1 Jistič PL7, C20/3   ks 2,000 529,10 1 058,20 SoD rozpočet

13 R 741320141 Montáž jistič třípólových nn do 63 A bez krytu   kus 9,000 175,00 1 575,00 SoD rozpočet

44 R Pol17 Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod.   ks 2,000 1 500,00 3 000,00 SoD rozpočet

D11 Svítidla   57 579,72 

132 R 741371025 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje   kus 29,000 387,60 11 240,40 SoD rozpočet

141 Pol56.1 G - FIBRA LED 1,4  6400   ks 20,000 1 002,34 20 046,80 SoD rozpočet

142 Pol57.1 G-EM - FIBRA LED 1,4  6400 NZ   ks 4,000 1 532,38 6 129,52 SoD rozpočet

165 Pol80.1 N1 - ONTEC S M1 301 ST 1W / 7xLED 3h M (NM)   ks 10,000 2 016,30 20 163,00 SoD rozpočet

741 Elektroinstalace - silnoproud   44 189,54 

260 R 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová KR68   kus 16,000 59,76 956,16 SoD rozpočet

261 Materiál.5.1 Krabice zapuštěná plastová KR68   ks 16,000 4,95 79,20 SoD rozpočet

264 R 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KP68   kus 24,000 27,17 652,08 SoD rozpočet

265 Materiál.6.1 Krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KP67   kus 24,000 8,82 211,68 SoD rozpočet

276 R 741112351 Montáž víčka KBV-2 na závit   kus 16,000 2,39 38,24 SoD rozpočet

277 Materiál.15.1 Víčka KBV-2 na závit   kus 16,000 16,53 264,48 SoD rozpočet

284 R 741122015.1

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Ox1,5 

mm2 (CYKY)   m 12,000 25,94 311,28 SoD rozpočet

285 Materiál.23.1

Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Ox1,5 mm2 

(CYKY)   m 12,000 8,67 104,04 SoD rozpočet

286 R 741122015.2

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Jx1,5 

mm2 (CYKY)   m 192,000 25,94 4 980,48 SoD rozpočet

287 Materiál.24.1

Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Jx1,5 mm2 

(CYKY)   m 192,000 10,24 1 966,08 SoD rozpočet

288 R 741122016

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Jx2,5 až 6 

mm2 (CYKY)   m 400,000 25,94 10 376,00 SoD rozpočet

289 Materiál.25.1

Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Jx2,5 až 6 mm2 

(CYKY)   m 400,000 23,33 9 332,00 SoD rozpočet

296 R 741122031

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 mm2 

(CYKY)   m 125,000 25,94 3 242,50 SoD rozpočet

297 Materiál.26.1

Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 mm2 

(CYKY)   m 125,000 20,20 2 525,00 SoD rozpočet

300 R 741122032

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x6 mm2 

(CYKY)   m 76,000 23,33 1 773,08 SoD rozpočet

301 Materiál.28.1 Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x6 mm2 (CYKY)   m 76,000 65,49 4 977,24 SoD rozpočet

1 401 R položka Pomocné bourací práce (kapsy, průrazy, drážky)   kpl 1,000 900,00 900,00 vlastní položka

ROZPOČET  

VP 2 f - Stavební práce ve vile Na Schodech 4 - elektroinstalace ve vile



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   120 179,82 

1 402 R položka.1 Revize elektro, měření osvětlení   kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní položka



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.4.04 - Zdravotně technické instalace

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   135 628,73 

HSV Práce a dodávky HSV   105 859,27 

1 Zemní práce   35 533,88 

1 001 R 132312212

Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 ručně   m3 12,410 1 660,00 20 600,60 CS ÚRS 2020 01

1 002 R 133312011

Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4, plocha výkopu do 

4 m2 ručně   m3 0,512 2 120,00 1 085,44 CS ÚRS 2020 01

1 003 R 161111512

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl 

výkopu přes 3 do 6 m nošením   m3 9,446 591,00 5 582,59 CS ÚRS 2020 01

1 004 R 162211211

Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5   m3 9,446 254,00 2 399,28 CS ÚRS 2020 01

1 005 R 162211321

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 

stavebním kolečkem do 10 m   m3 9,446 111,00 1 048,51 CS ÚRS 2020 01

1 006 R 162211329

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem ZKD 10 m   m3 47,230 102,00 4 817,46 CS ÚRS 2020 01

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   10 587,42 

1 007 R 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým   m3 2,358 4 490,00 10 587,42 CS ÚRS 2020 01

8 Trubní vedení   4 360,80 

1 019 R 894812008

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý 

přítok   kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2020 01

1 020 R 894812033

Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez 

hrdla světlé hloubky 2000 mm   kus 1,000 1 240,00 1 240,00 CS ÚRS 2020 01

1 021 R 894812041

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí 

šachtové roury   kus 1,000 68,80 68,80 CS ÚRS 2020 01

1 023 R 894812051

Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu 

zatížení A15   kus 1,000 576,00 576,00 CS ÚRS 2020 01

1 022 R 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160   kus 2,000 613,00 1 226,00 CS ÚRS 2020 01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   20 653,00 
1 010 R 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm   m 41,500 245,00 10 167,50 CS ÚRS 2020 01

1 011 R 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2   m3 2,358 2 250,00 5 305,50 CS ÚRS 2020 01

1 012 R 971026471 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MC tl do 750 mm   kus 2,000 1 130,00 2 260,00 CS ÚRS 2020 01

1 013 R 971026481 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MC tl do 900 mm   kus 2,000 1 460,00 2 920,00 CS ÚRS 2020 01

997 Přesun sutě   16 248,93 

1 014 R 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 

ručně   t 7,106 754,00 5 357,92 CS ÚRS 2020 01

167 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km   t 7,106 215,00 1 527,79 SoD rozpočet

168 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km   t 135,014 9,35 1 262,38 SoD rozpočet

169 R 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného   t 7,106 1 140,00 8 100,84 SoD rozpočet

D02 Kanalizační přípojky a předčištění   18 475,24 

100 R 162701105.1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu ,  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí,  z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost,  přes 9 000 do 10 000 m   m3 9,446 233,00 2 200,92 SoD rozpočet

101 R 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu ,  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí,  z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost,  Příplatek k ceně,  za 

každých dalších i započatých 1 000 m   m3 94,460 17,70 1 671,94 SoD rozpočet

102 R 171201201.1 Uložení sypaniny ,  na skládky   m3 9,446 15,20 143,58 SoD rozpočet

103 R 171201211.1

Uložení sypaniny ,  poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné 

)   t 13,697 350,00 4 793,95 SoD rozpočet

104 R 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ,  s uložením výkopku ve vrstvách,  

se zhutněním,  jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách   m3 3,476 86,20 299,63 SoD rozpočet

ROZPOČET  

VP 2 g - Stavební práce ve vile Na Schodech 4 - změny v provedení vnitřní kanalizace



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   135 628,73 

105 R 175101101.1

Obsypání potrubí ,  sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do,  3 m od jeho 

kraje,,  pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění,  bez prohození 

sypaniny   m3 7,388 464,00 3 428,03 SoD rozpočet

108 R 451573111.1

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ,  v otevřeném výkopu,  z písku 

a štěrkopísku do 63 mm   m3 1,572 816,00 1 282,75 SoD rozpočet

106 MAT

MAT D.2.05/001-

0.1

Kamenivo drcené drobné frakce 0-4mm tř.A - pro obsyp potrubí / 

vč.pořizovacích nákladů   t 14,776 315,00 4 654,44 SoD rozpočet

PSV Práce a dodávky PSV   29 769,46 

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   29 769,46 

3 R 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110   m 4,100 528,00 2 164,80 SoD rozpočet

1 016 R 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160   m 7,500 532,00 3 990,00 CS ÚRS 2020 01

5 R 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200   m 10,000 321,00 3 210,00 SoD rozpočet

1 017 R 721211421

Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 

115x115   kus 2,000 1 430,00 2 860,00 CS ÚRS 2020 01

14 R 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125   m 4,100 14,00 57,40 SoD rozpočet

1 018 R 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200   m 18,300 29,80 545,34 CS ÚRS 2020 01

15 R 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m   t 20,486 562,00 11 513,13 SoD rozpočet

16 R 998721181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití 

mechanizace   t 20,486 265,00 5 428,79 SoD rozpočet



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   218 929,57 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   218 929,57 

921 011 613131111R

Polymercementový spojovací můstek vnitřních pilířů nebo sloupů 

nanášený ručně   m2 456,070 127,14 57 984,74 CS ÚRS 2020 01

922 011 613181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních pilířů nebo sloupů   m2 228,035 213,00 48 571,46 CS ÚRS 2020 01

923 011 613341121R

Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů 

nebo sloupů nanášená ručně   m2 228,035 492,79 112 373,37 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP 3.1 - Úprava povrchu vnitřních sloupů



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   21 313,49 

3 Svislé a kompletní konstrukce   15 584,47 

928 011 311113151

Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně 

výplně z betonu tř. C 25/30   m2 8,900 815,00 7 253,50 CS ÚRS 2020 01

936 011 311113154

Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně 

výplně z betonu tř. C 25/30   m2 3,436 1 430,00 4 913,48 CS ÚRS 2020 01

66 011 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí   m2 6,413 367,00 2 353,57 SoD rozpočet

67 011 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí   m2 6,413 99,80 640,02 SoD rozpočet

932 011 311361221 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216   t 0,009 47 100,00 423,90 CS ÚRS 2020 01

4 Vodorovné konstrukce   3 503,05 

933 011 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30   m3 0,825 3 290,00 2 714,25 CS ÚRS 2020 01

934 011 417361221 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216   t 0,017 46 400,00 788,80 CS ÚRS 2020 01

998 Přesun hmot   2 225,97 

935 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   t 7,756 287,00 2 225,97 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP 4 - Doplnění železobetonových stěn



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.2.2 - Dopravní stavby

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4 

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   890 024,63 

1 Zemní práce   60 026,40 

1 001 R 113154123

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase   m2 500,000 97,30 48 650,00 CS ÚRS 2020 01

1 002 R 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 118,000 58,30 6 879,40 CS ÚRS 2020 01

1 015 R 132412232

Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, 

skupiny 5 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně   m3 1,000 3 340,00 3 340,00 CS ÚRS 2020 01

14 R 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m   m3 1,000 233,00 233,00 SoD rozpočet

15 R 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m   m3 10,000 17,70 177,00 SoD rozpočet

16 R 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 10,000 15,20 152,00 SoD rozpočet

17 R 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)   t 1,700 350,00 595,00 SoD rozpočet

5 Komunikace pozemní   613 299,40 

11 R 572141112

Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl 

do 60 mm   m2 515,000 368,00 189 520,00 SoD rozpočet

17 R 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2   m2 990,000 8,06 7 979,40 SoD rozpočet

18 R 577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu   m2 990,000 420,00 415 800,00 SoD rozpočet

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   69 958,80 

19 R 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého   m 120,000 226,46 27 175,20 SoD rozpočet

20 592 592174600 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm   kus 121,200 151,00 18 301,20 SoD rozpočet

1 005 R 919121222

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez 

těsnicího profilu   m 10,000 202,00 2 020,00 CS ÚRS 2020 01

142 R 935113111

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky 

do 200 mm   m 5,000 393,00 1 965,00 SoD rozpočet

143 592 592270000

žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 

1000x130x155/160 mm   kus 5,000 998,00 4 990,00 SoD rozpočet

144 592 592270220

rošt můstkový odvodňovací grafitová tvárná litina 50 x 12,7cm x průřez 

vtoku 493cm2/m, tř.zatíž.C25 cm 0   kus 10,000 572,00 5 720,00 SoD rozpočet

145 592 592270250

vpust žlabová krátký tvar odvodňovací H=355mm těsný odtok DN100  50 

x 13 x 35,5 cm   kus 1,000 2 720,00 2 720,00 SoD rozpočet

146 592 592270270

čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton 

všechny stavební výšky   kus 1,000 201,00 201,00 SoD rozpočet

147 592 592270280 čelo odvodňovacího žlabu výtokové   kus 1,000 471,00 471,00 SoD rozpočet

1 009 R 938909331

Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného   m2 990,000 6,46 6 395,40 CS ÚRS 2020 01

997 Přesun sutě   114 975,98 

1 010 R 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 83,800 42,70 3 578,26 CS ÚRS 2020 01

1 011 R 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů   t 1 592,200 9,82 15 635,40 CS ÚRS 2020 01

14 R 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   t 24,190 45,00 1 088,55 SoD rozpočet

15 R 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů   t 459,610 11,50 5 285,52 SoD rozpočet

1 012 R 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   t 83,800 164,00 13 743,20 CS ÚRS 2020 01

16 R 997221612

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu   t 24,190 460,00 11 127,40 SoD rozpočet

17 R 997221625

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

železobetonového kód odpadu 17 01 01   t 24,190 935,00 22 617,65 SoD rozpočet

1 013 R 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02   t 83,800 500,00 41 900,00 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP 5.1 - Příjezdová komunikace - změna v rozsahu



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

998 Přesun hmot   6 764,05 

21 R 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným   t 111,618 60,60 6 764,05 SoD rozpočet

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   25 000,00 

VRN6 Územní vlivy   25 000,00 

22 R 065002000 Mimostaveništní doprava mechanizace   … 1,000 25 000,00 25 000,00 SoD rozpočet



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   306 186,99 

HSV Práce a dodávky HSV   306 186,99 

3 Svislé a kompletní konstrukce   64 762,63 

65 R 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže   m3 4,103 3 160,00 12 965,48 SoD rozpočet

66 R 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí   m2 46,628 367,00 17 112,48 SoD rozpočet

67 R 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí   m2 46,628 99,80 4 653,47 SoD rozpočet

68 R 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505   t 0,776 38 700,00 30 031,20 SoD rozpočet

4 Vodorovné konstrukce   96 405,56 

88 R 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30   m3 1,232 3 050,00 3 757,60 SoD rozpočet

89 R 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce   m2 7,820 331,00 2 588,42 SoD rozpočet

90 R 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce   m2 7,820 95,70 748,37 SoD rozpočet

91 R 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm   m2 7,820 148,00 1 157,36 SoD rozpočet

92 R 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm   m2 7,820 44,30 346,43 SoD rozpočet

93 R 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505   t 0,944 40 000,00 37 760,00 SoD rozpočet

897 R 421331.R01

Příplatek k ceně betonáže konstrukce za čerpadlo mimo dosah 

domíchávače.   m3 72,115 565,00 40 744,98 vl. položka

43 Schodišťové konstrukce a rampy   9 302,40 

95 R 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505   t 0,204 45 600,00 9 302,40 SoD rozpočet

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   141 132,00 

898 R 953965.R02 Kotevní deska PEIKKO WELDA 250 x 250 - 165, D+M   kus 19,000 2 500,00 47 500,00 vl. položka

899 R 953965.R03 D+M smykové lišty, systémový prvek HDB 10/205-2/280   kus 32,000 521,00 16 672,00 vl. položka

900 R 953965.R04 D+M smykové lišty, systémový prvek HDB 12/205-2/280   kus 64,000 565,00 36 160,00 vl. položka

901 R 953965.R05 D+M smykové lišty, systémový prvek HDB 14/205-2/280   kus 36,000 610,00 21 960,00 vl. položka

902 R 953965.R06 D+M smykové lišty, systémový prvek HDB 10/205-3/420   kus 12,000 720,00 8 640,00 vl. položka

903 R 953965.R07 D+M smykové lišty, systémový prvek HDB 14/205-3/420   kus 12,000 850,00 10 200,00 vl. položka

998 Přesun hmot   3 886,80 

170 R 998012102

Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v 

do 12 m   t 15,800 246,00 3 886,80 SoD rozpočet

ROZPOČET  

VP 6 - Monolitické konstrukce - doplnění



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   226 492,43 

PSV Práce a dodávky PSV   226 492,43 

789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a 

technologických zařízení   116 077,43 

2 789 789111210 Omytí nečlenitých zařízení   m2 295,400 11,70 3 456,18 CS ÚRS 2020 01

1 789 789111220 Oprášení nečlenitých zařízení   m2 295,400 7,25 2 141,65 CS ÚRS 2020 01

3 789 789321111

Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního 

tl do 80 µm   m2 295,400 125,00 36 925,00 CS ÚRS 2020 01

4 789 789321116

Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového mezivrstvy 

tl do 80 µm   m2 295,400 122,00 36 038,80 CS ÚRS 2020 01

5 789 789321121

Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového krycího 

(vrchního) tl do 80 µm   m2 295,400 127,00 37 515,80 CS ÚRS 2020 01

767 Konstrukce zámečnické   110 415,00 

6 R SKl_1 Okno 1F sklopné vložené do fasády, šikmina, pákový ovladač   kus 1,000 25 170,00 25 170,00 vlastní položka

7 R SKL_2 Okno 2F sklopné vložené do fasády, šikmina, pákový ovladač   kus 1,000 20 025,00 20 025,00 vlastní položka

8 R SKL_3 Okno 3F sklopné vložené do fasády, šikmina, pákový ovladač   kus 1,000 24 120,00 24 120,00 vlastní položka

9 R SKL_4 Okno 4F sklopné vložené do fasády, šikmina, pákový ovladač   kus 1,000 18 240,00 18 240,00 vlastní položka

10 R SKL_5 Okno 5F sklopné vložené do fasády, šikmina, pákový ovladač   kus 1,000 22 860,00 22 860,00 vlastní položka

ROZPOČET  

VP 7 - Úprava zámečnických konstrukcí



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.
Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

Celkem   26 211,66 

HSV Práce a dodávky HSV   26 211,66 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   25 404,00 

1 101 R 977151116

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do 

stavebních materiálů   m 0,950 2 310,00 2 194,50 CS ÚRS 2020 01

1 102 R 977151119

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 

stavebních materiálů   m 1,250 2 960,00 3 700,00 CS ÚRS 2020 01

1 103 R 977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 

stavebních materiálů   m 1,550 5 650,00 8 757,50 CS ÚRS 2020 01

1 104 R 977151127

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do 

stavebních materiálů   m 1,600 6 720,00 10 752,00 CS ÚRS 2020 01

997 Přesun sutě   805,94 

166 R 997013153

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m   t 0,329 917,00 301,69 SoD rozpočet

167 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   t 0,329 215,00 70,74 SoD rozpočet

168 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 6,251 9,35 58,45 SoD rozpočet

169 R 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného   t 0,329 1 140,00 375,06 SoD rozpočet

998 Přesun hmot   1,72 

170 R 998012102

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 

a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou 

tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 

12 m   t 0,007 246,00 1,72 SoD rozpočet

ROZPOČET  

VP 8 - Jádrové vrty



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   61 111,00 

PSV Práce a dodávky PSV   61 111,00 

58 TR01 Textilní roletky   soubor 1,000 61 111,00 61 111,00 vlastní položka

ROZPOČET  

VP 9 - Doplnění textilních roletek



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.4.08 - Slaboproudá instalace

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   948 425,00 

D4 KAMEROVÝ SYSTÉM   3 650,00 

24 R 742230003 Montáž kamerového systému venkovní kamery   kus 1,000 1 050,00 1 050,00 SoD rozpočet

25 Mat Materiál.84

IP kamera den/noc, ICR, 1/3", 1.3Mpix, 12V, PoE, f=3.3÷12mm, IR 

přísvit, audio IP66 vnější pevná, SW   kus 1,000 2 600,00 2 600,00 SoD rozpočet

D5 ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU   56 107,00 

48 R 742240006

Montáž elekronické kontroly vstupu klávesnicová čtečka USB k PC pro 

načítání karet do programu   kus 3,000 689,00 2 067,00 SoD rozpočet

49 Mat Materiál.94

Externí čtecí hlava bez klávesnice, 2x LED, čtení do 5 cm, určeno pro 

kontrolované vstupy   kus 3,000 4 200,00 12 600,00 SoD rozpočet

57 R Pol146 Reverzní otvírač dveří, nízkodběrový 12V DC s monitorováním + dioda   kus 4,000 4 100,00 16 400,00 SoD rozpočet

58 Pol Pol147 Reverzní otvírač dveří, nízkodběrový 12V DC s monitorováním + dioda   kus 4,000 1 410,00 5 640,00 SoD rozpočet

60 Pol Pol149

Napájecí zdroj 12V, max výstupní proud 3 A, v plechové skříni pro 

montáž na zeď. Možnost připojení akumulátoru max 15Ah dovnitř, větší 

kapacity externě.   kus 2,000 3 400,00 6 800,00 SoD rozpočet

77 R Pol170 Kabel FTP cat. 5E lanko   kus 350,000 25,00 8 750,00 SoD rozpočet

78 Pol Pol171 Kabel FTP cat. 5E lanko   kus 350,000 11,00 3 850,00 SoD rozpočet

PSV PSV   124 455,00 

D1 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ   93 600,00 
236 R 742330011.3 Přístupový bid WIFI, 802, 11g, Integrate AP, Int Antennas, ETSI Cnfg   kus 5,000 1 000,00 5 000,00 SoD rozpočet

237 Mat Materiál.59 Přístupový bid WIFI, 802, 11g, Integrate AP, Int Antennas, ETSI Cnfg   kus 5,000 4 100,00 20 500,00 SoD rozpočet

238 R 742330011.4 Zásuvný modul 1GE SFP OK s LC konektorem   kus 4,000 125,00 500,00 SoD rozpočet

239 Mat Materiál.60 Zásuvný modul 1GE SFP OK s LC konektorem   kus 4,000 16 900,00 67 600,00 SoD rozpočet

742 Slaboproud - DATA, CCTV, STA   795 068,00 

129 R 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 

demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 

zapuštěných plastových kruhových   kus 120,000 86,00 10 320,00 SoD rozpočet

130 Mat Materiál Montáž trubek pro slaboproud žárově zinkované,, pr. 19 mm   ks 120,000 53,00 6 360,00 SoD rozpočet

141 R 742110001

Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod 

omítku včetně zasekání   m 315,000 45,00 14 175,00 SoD rozpočet

1 201 R El01 SuperMAX acces control terminals for NET92   

soub

or 1,000 19 444,00 19 444,00 CS ÚRS 2020 01

1 202 R El02 montážní skříň pro řídící jednotku   

soub

or 1,000 4 991,00 4 991,00 CS ÚRS 2020 01

1 203 R El03 Napáječ 220st/12Vss 5A - zálohovaný pulsní zdroj 7Ah baterie   

soub

or 1,000 5 712,00 5 712,00 CS ÚRS 2020 01

1 204 R El04 SuperTrax R7 RFID MIFARE - dual reader   

soub

or 1,000 29 227,00 29 227,00 CS ÚRS 2020 01

1 205 R El05 Napáječ 220st/12Vss 1,8A - PoE rozhraní   

soub

or 1,000 1 989,00 1 989,00 CS ÚRS 2020 01

1 206 R El06 ATTAX 6.0 sdílená konkurenční síťová licence doch. Systému   

soub

or 1,000 3 498,00 3 498,00 CS ÚRS 2020 01

1 207 R El07

SW modul pro přehled o přítomnosti pracovníků v budově (vazba na 

monitor)   

soub

or 1,000 18 352,00 18 352,00 CS ÚRS 2020 01

1 208 742 El08 Montáž kabelů UTP cat. 6   m 18 500,000 25,00 462 500,00 CS ÚRS 2020 01

1 209 El09 Síťový kabel, UTP, drát, 4pár, Cat 6, LS0H, Planet Elite,   m 19 000,000 11,50 218 500,00 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP 10.1 - Slaboproudá instalace



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.4.07 - Silnoproudá instalace

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

Celkem   1 079 618,48 

D2 Rozváděč HR - OBJEKT A   367 134,00 

1 301 741 741320101 Montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou   kus 53,000 285,00 15 105,00 vlastní položka

1 302 Mat Materiál Proudový chránič s nadproudovou ochranou PL7, B10/2/0,03A   ks 28,000 1 031,00 28 868,00 vlastní položka

1 303 Mat Materiál Proudový chránič s nadproudovou ochranou PL7, B16/2/0,03A   kus 63,000 975,00 61 425,00 vlastní položka

1 304 Pol položka Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod.   ks 3,000 30 000,00 90 000,00 vlastní položka

1 305 Mat Materiál Podružný materiál pro výrobu rozvaděče, kabelové kanály, apod.   ks 3,000 10 500,00 31 500,00 vlastní položka

1 306 Pol položka Montáž skříňový rozvaděč XVTL 20000, šxvxhl. 800x2000x400   kus 3,000 5 000,00 15 000,00 vlastní položka

1 307 Mat Materiál Skříňový rozvaděč XVTL 2000, šxvxhl. 800x2000x400   ks 3,000 18 950,00 56 850,00 vlastní položka

1 308 Pol položka Montáž adaptér PROFI+ 2000, přední část skříň 800x2000x400   ks 3,000 634,00 1 902,00 vlastní položka

1 309 Mat Materiál Adaptér PROFI+ 2000, přední část skříň 800x2000x400   ks 3,000 3 124,00 9 372,00 vlastní položka

1 310 Pol položka Montáž bočnice V=2000   ks 3,000 800,00 2 400,00 vlastní položka

1 311 Mat Materiál Bočnice V=2000   ks 3,000 2 148,00 6 444,00 vlastní položka

1 312 Pol položka Montáž podstavec 2000   ks 3,000 800,00 2 400,00 vlastní položka

1 313 Mat Materiál Podstavec bok V=2000   ks 3,000 1 120,00 3 360,00 vlastní položka

1 314 Pol položka Montáž čelní podstavec V=2000   ks 3,000 782,00 2 346,00 vlastní položka

1 315 Mat Materiál Čelní podstavec V=2000   ks 3,000 1 576,00 4 728,00 vlastní položka

1 316 Mat Materiál nepřímé měření do 200 A do rozvaděče včetně měřících traf   ks 1,000 28 434,00 28 434,00 vlastní položka

1 317 Pol položka montážnepřímé měření do 200 A do rozvaděče včetně měřících traf   ks 1,000 7 000,00 7 000,00 vlastní položka

D4 Rozváděč R1 - A   115 216,00 

1 318 741 741320101 Montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou   kus 54,000 285,00 15 390,00 vlastní položka

1 319 Mat Materiál Proudový chránič s nadproudovou ochranou PL7, B10/2/0,03A   ks 21,000 1 031,00 21 651,00 vlastní položka

1 320 Mat Materiál Proudový chránič s nadproudovou ochranou PL7, B16/2/0,03A   kus 33,000 975,00 32 175,00 vlastní položka

1 321 Pol položka Montáž skříňový rozvaděč XVTL 600x2000x400   kus 1,000 3 500,00 3 500,00 vlastní položka

1 322 Mat Materiál skříňový rozvaděč XVTL 600x2000x400   ks 1,000 12 500,00 12 500,00 vlastní položka

1 323 Pol položka Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod.   ks 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní položka

1 324 Mat Materiál Podružný materiál pro výrobu rozvaděče, kabelové kanály, apod.   ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní položka

D5 Rozváděč R2   129 468,00 

1 325 741 741320101 Montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou   kus 65,000 285,00 18 525,00 vlastní položka

1 326 Mat Materiál Proudový chránič s nadproudovou ochranou PL7, B10/2/0,03A   ks 28,000 1 031,00 28 868,00 vlastní položka

1 327 Mat Materiál Proudový chránič s nadproudovou ochranou PL7, B16/2/0,03A   kus 37,000 975,00 36 075,00 vlastní položka

1 328 Pol položka Montáž skříňový rozvaděč XVTL 600x2000x400   kus 1,000 3 500,00 3 500,00 vlastní položka

1 329 Mat Materiál skříňový rozvaděč XVTL 600x2000x400   ks 1,000 12 500,00 12 500,00 vlastní položka

1 330 Pol položka Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod.   ks 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní položka

1 331 Mat Materiál Podružný materiál pro výrobu rozvaděče, kabelové kanály, apod.   ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní položka

D6 Rozváděč R4   3 650,80 

1 333 Pol položka Montáž jistič třípólový nn do 63A   kus 4,000 285,00 1 140,00 vlastní položka

1 334 Mat Materiál Jistič PL7, C16/3   ks 2,000 576,00 1 152,00 vlastní položka

1 335 Mat Materiál Jistič PL7, C25/3   ks 2,000 679,40 1 358,80 vlastní položka

D7 Ovládací skříň osvětlení MS1   107 277,48 

1 337 Pol položka Montáž vypínače nn 16A   kus 25,000 125,00 3 125,00 vlastní položka

1 338 Mat Materiál Vypínač nn 16 A   ks 25,000 356,00 8 900,00 vlastní položka

1 339 Pol položka Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod.   ks 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní položka

1 340 Mat Materiál Podružný materiál pro výrobu rozvaděče, kabelové kanály, apod.   ks 2,000 1 257,00 2 514,00 vlastní položka

1 341 Pol položka Montáž Rozvaděč IKA-1/6-OT, vč. Svorek PE,N   kus 2,000 3 000,00 6 000,00 vlastní položka

1 342 Mat Materiál Skříňový rozvaděč IKA-1/6-OT, vč. svorek PE,N   ks 2,000 1 620,00 3 240,00 vlastní položka

1 343 Pol položka Montáž ekvipotenciální sběrnice bez krytu   ks 3,000 342,00 1 026,00 vlastní položka

1 344 Mat Materiál Ekvipotenciální sběrnice EP1 se svorkovnicí   ks 3,000 216,16 648,48 vlastní položka

1 346 Pol položka montáž UPS on line s dvojitou konverzí napětí-6,0 kW , 230 V , 50 Hz   ks 1,000 10 500,00 10 500,00 vlastní položka

131 Mat Materiál UPS on line s dvojitou konverzí napětí-6,0 kW , 230 V , 50 Hz   ks 1,000 69 324,00 69 324,00 SoD rozpočet

D1 Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje   129 625,00 

1 386 Pol položka

Montáž dvouzásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE 

prostředí venkovní, mokré   kus 28,000 187,70 5 255,60 vlastní položka

ROZPOČET  

VP 11.1 - Silnoproudá instalace



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

Celkem   1 079 618,48 

1 387 Mat Materiál DVOUZÁSUVKA pro prostředí venkovní, mokré  -  IP 44   ks 28,000 186,80 5 230,40 vlastní položka

1 388 Mat Materiál sloupek S1 - kompletně osazen   ks 5,000 8 582,00 42 910,00 vlastní položka

1 389 Pol položka Montáž sloupek S1   ks 5,000 900,00 4 500,00 vlastní položka

1 390 Mat Materiál sloupek S2 - kompletně osazen   ks 5,000 10 761,00 53 805,00 vlastní položka

1 391 Pol položka Montáž sloupek S2   ks 5,000 900,00 4 500,00 vlastní položka

1 392 Mat Materiál sloupek S3 - kompletně osazen   ks 1,000 12 524,00 12 524,00 vlastní položka

1 393 Pol položka Montáž sloupek S3   ks 1,000 900,00 900,00 vlastní položka

741 Elektroinstalace - silnoproud   227 247,20 

1 394 Mat Materiál

Topný samoregulační kabel Ekoheat cab SR40, 2,5 m+8,0, CYKY 

3Jx1,5   ks 10,000 1 000,00 10 000,00 vlastní položka

1 395 Pol položka Montáž Cu pásky 50 m x 50mm   ks 10,000 100,00 1 000,00 vlastní položka

1 396 Mat Materiál Cu pásky 50 m x 50mm   ks 10,000 650,00 6 500,00 vlastní položka

1 397 741 741310012 Montáž termostatu REG 300, -5 - + 5 St. C   ks 1,000 5 500,00 5 500,00 vlastní položka

1 398 Mat Materiál Termostat REG 300, -5 - + 5 St. C   ks 1,000 2 300,00 2 300,00 vlastní položka

1 399 Pol položka Gel pro kabelové spojky na kabely střešních vpustí - 10l   ks 3,000 350,00 1 050,00 vlastní položka

1 400 Mat Materiál Gel pro kabelové spojky na kabely střešních vpustí - 10l   ks 3,000 500,00 1 500,00 vlastní položka

280 741 741120003 Montáž vodič Cu izolovaný plný 10-16 mm2 pod omítku (CYA) ZŽL.   m 215,000 23,47 5 046,05 SoD rozpočet

281 Mat Materiál.20 Vodič Cu izolovaný plný 10-16 mm2 pod omítku (CYA) ZŽL.   m 215,000 33,71 7 247,65 SoD rozpočet

1 401 Pol položka Montáž kabel AYKY 3x185+120   m 45,000 150,00 6 750,00 vlastní položka

1 402 Mat Materiál kabel AYKY 3x185+120   m 45,000 277,26 12 476,70 vlastní položka

1 403 pol HZS1292 Pomocné bourací práce (kapsy, průrazy, drážky)   hod 160,000 312,00 49 920,00 vlastní položka

1 404 pol položka Dílenská dokumentace, projekt skutečného provedení   kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 vlastní položka

1 405 pol položka Revize elektro   kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 vlastní položka

1 406 pol položka Revize hromosvodu, uzemnění   kpl 1,000 18 500,00 18 500,00 vlastní položka

1 407 pol položka Recyklační poplatek ks 619,000 7,20 4 456,80 vlastní položka

1 408 pol položka měření osvětlení   kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní položka



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.4.04 - Zdravotně technické instalace

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cevová soustava

Celkem   14 092,99 

HSV Práce a dodávky HSV   9 735,91 

1 Zemní práce   1 261,62 

1 113106122

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a 

ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro 

pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z 

kamenných dlaždic nebo desek   m2 1,860 44,68 83,10 SoD rozpočet

563 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek   m 18,300 64,40 1 178,52 CS ÚRS 2020 01

4 Vodorovné konstrukce   3 709,20 

564 434191423

Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na 

desku   m 5,200 465,00 2 418,00 CS ÚRS 2020 01

565 434311115

Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez 

potěru   m 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

97 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť   m2 0,700 345,00 241,50 SoD rozpočet

98 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť   m2 0,700 71,00 49,70 SoD rozpočet

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   4 765,09 

569 916111122

Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z 

betonu prostého   m 18,300 107,00 1 958,10 CS ÚRS 2020 01

611 916241113

Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého   m 2,100 278,00 583,80 CS ÚRS 2020 01

572 963022819

Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na 

místě   m 5,200 88,80 461,76 CS ÚRS 2020 01

573 979021112

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při 

překopech inženýrských sítí   m 5,200 46,10 239,72 CS ÚRS 2020 01

574 979051121

Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva 

těženého při překopech inženýrských sítí   m2 14,820 96,60 1 431,61 CS ÚRS 2020 01

575 979071021

Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním 

kamenivem těženým při překopech ing sítí   m2 2,135 42,20 90,10 CS ÚRS 2020 01

M Práce a dodávky M   4 357,08 

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   4 357,08 

576 460650932

Kladení dlažby po překopech dlaždice betonové zámkové do 

lože z kameniva těženého   m2 14,820 294,00 4 357,08 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP 12.1 - Odstranění a obnova stávajících komunikací - chodník



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.2 - ODPOČTY - dle odst. 4, § 222

ZRN ZRN+VRN 2,2  % DPH 21% VČ.DPH 21%

MP 1.2 Změna regálového systému 71 819,36 Kč 73 399,38 Kč 15 413,87 Kč 88 813,25 Kč

MP 3.2 Úprava povrchů vnitřních sloupů 103 550,70 Kč 105 828,81 Kč 22 224,05 Kč 128 052,86 Kč

MP 5.2 Příjezdová komunikace - změna rozsahu 46 989,00 Kč 48 022,76 Kč 10 084,78 Kč 58 107,54 Kč

MP 10.2 Slaboproudá instalace 2 019 829,00 Kč 2 064 265,24 Kč 433 495,70 Kč 2 497 760,94 Kč

MP 11.2 Silnoproudá instalace 435 408,17 Kč 444 987,15 Kč 93 447,30 Kč 538 434,45 Kč

MP 12.2 Odstranění a obnova stávajích komunikací - chodník 5 601,60 Kč 5 724,84 Kč 1 202,22 Kč 6 927,06 Kč

Celkem 2 683 197,83 Kč 2 742 228,18 Kč 575 867,92 Kč 3 318 096,10 Kč

Datum: 10.6.2020

Zhotovitel: TDS: 

Luboš Pešek Ing. Miroslav Polerecký

STAVBA: Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna   

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Přípočty



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      ODPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   71 819,36 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   71 819,36 

119 R 631311135

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

120 do 240 mm tř. C 20/25   m3 21,101 3 280,00 69 211,28 SoD rozpočet

120 R 631319175

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí 

před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 

do 240 mm   m3 42,202 61,80 2 608,08 SoD rozpočet

ROZPOČET  

Změna skladby podlahy v 1. PP - S1

MP 1.2 - Změna regálového systému



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      ODPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   103 550,70 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   103 550,70 

104 011 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně   m2 228,035 59,10 13 476,87 SoD rozpočet

109 011 613142001

Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty   m2 228,035 242,00 55 184,47 SoD rozpočet

110 R 613181101

Minerální stěrka vnitřních ploch tloušťky do 2mm svislých konstrukcí pilířů 

nebo sloupů   m2 228,035 153,00 34 889,36 SoD rozpočet

ROZPOČET  

MP 3.2 - Úprava povrchu vnitřních sloupů



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.2.2 - Dopravní stavby

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 4 

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   46 989,00 

1 Zemní práce   46 989,00 

12 R 113154123

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase   m2 69,000 681,00 46 989,00 SoD rozpočet

ROZPOČET  

MP 5.2 - Příjezdová komunikace - změna v rozsahu



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      ODPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Kód Zakázka Cena bez DPH

MP 10.2 a    Slaboproudá instalace   -1 881 707,00 

MP 10.2 b     EPS    -135 394,00 

MP 10.2 c     EZS   -2 728,00 

Celkem -2 019 829,00

Rekapitulace 

MP 10.2 - Slaboproudé instalace



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.4.08 - Slaboproudá instalace

Část:     ODPOČTY podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem bez DPH 1 881 707,00 

D3 D3   147 730,00 

3 R Pol199 Tlačítkové telefonní tablo vnější 2 modulové se stříškou   ks 1,000 750,00 750,00 SoD rozpočet

4 Mat Materiál.79 Tlačítkové telefonní tablo vnější 2 modulové se stříškou   ks 1,000 7 150,00 7 150,00 SoD rozpočet

5 R Pol200 Přídavná signalizace zvonění   ks 4,000 125,00 500,00 SoD rozpočet

6 Mat Materiál.80 Přídavná signalizace zvonění   ks 4,000 1 250,00 5 000,00 SoD rozpočet

7 R Pol201 Lampička na stěnu 230V   ks 4,000 175,00 700,00 SoD rozpočet

8 Mat Materiál.81 Lampička na stěnu 230V   ks 4,000 410,00 1 640,00 SoD rozpočet

11 R Pol203 Oživení , konfigurace a zprovoznění systému   kpl 1,000 29 990,00 29 990,00 SoD rozpočet

12 R Pol204 Školení na provozování systému   kpl 1,000 102 000,00 102 000,00 SoD rozpočet

D4 KAMEROVÝ SYSTÉM   49 342,00 

26 R 742230004 Montáž kamerového systému vnitřní kamery   kus 2,000 510,00 1 020,00 SoD rozpočet

27 Mat Materiál.83

IP kamera den/noc, ICR, 1/3", 1.3Mpix, 12V, PoE, f=3.3÷12mm, IR 

přísvit, audio vnitřní pevná, SW   kus 2,000 12 600,00 25 200,00 SoD rozpočet

28 R 742230007 Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru   kus 1,000 170,00 170,00 SoD rozpočet

29 Mat Materiál.85 Konzola kovová pro kamery, na stěnu i strop, 130mm, nosnost 2kg   kus 1,000 310,00 310,00 SoD rozpočet

30 R 742230101

Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení 

jedné kamery k SW   kus 1,000 250,00 250,00 SoD rozpočet

32 R 742230103

Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru 

podle přání uživatele   kus 1,000 250,00 250,00 SoD rozpočet

33 R Pol138 Ukončení UTP kabelu konektorem   ks 1,000 42,00 42,00 SoD rozpočet

34 Mat Materiál.91 Časové relé Z-ZRMF1/W   ks 9,000 2 000,00 18 000,00 SoD rozpočet

37 R Pol141 Dokumentace skutečného provedení   kpl 1,000 4 100,00 4 100,00 SoD rozpočet

D5 ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU   147 555,00 

45 Mat Materiál.92

Snímač bezkont. karet MIFARE, pouzdro Al odlitek, integrovaná čtecí 

hlava pro čtení karet, grafický displej 5,7", klávesnice 4x6 tlačítek 

PASSPORT, až 64Mb RAM,  napájení 9 až 30V DC,standartně 4 galv. 

oddělené vstupy, 4x 1A/50V  výstupní kontakt- rozšíře   kus 1,000 34 500,00 34 500,00 SoD rozpočet

46 R 742240001.1

Elektronika snímače, bez klávesnice, bez display bez čtecí hlavy, 4 

signální vstupy, 4 releové výstupy – rozšířeno na 8/8   kus 1,000 510,00 510,00 SoD rozpočet

47 Mat Materiál.93

Elektronika snímače, bez klávesnice, bez display bez čtecí hlavy, 4 

signální vstupy,  4 releové výstupy – rozšířeno na 8/8   kus 1,000 16 900,00 16 900,00 SoD rozpočet

52 R Pol143 Plastová podložka pod čtecí hlavu   kus 2,000 42,00 84,00 SoD rozpočet

53 Mat Materiál.95 Plastová podložka pod čtecí hlavu   kus 2,000 120,00 240,00 SoD rozpočet

54 R Pol144 Rozšíření vstupů a výstupních relé na 8/8   kus 3,000 170,00 510,00 SoD rozpočet

55 Mat Materiál.96 Rozšíření vstupů a výstupních relé na 8/8   kus 3,000 1 010,00 3 030,00 SoD rozpočet

59 R Pol148

Napájecí zdroj 12V, max výstupní proud 3 A, v plechové skříni pro montáž 

na zeď. Možnost připojení akumulátoru max 15Ah dovnitř, větší kapacity 

externě.   kus 3,000 520,00 1 560,00 SoD rozpočet

87 Pol Pol162 SW Licence kontroly vstupu pro 1 snímací hlavu a 1 pracovní stanici   kus 6,000 1 950,00 11 700,00 SoD rozpočet

88 Pol Pol163 SW Řízení výtahů - licence software na 1 výtah   kus 2,000 10 500,00 21 000,00 SoD rozpočet

89 R 741112061.1 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KU67   kus 5,000 86,00 430,00 SoD rozpočet

90 Mat Materiál.2 Krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KU68   kus 5,000 10,00 50,00 SoD rozpočet

91 R 741128005

Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů 

trasování vedení na omítce   m 25,000 26,00 650,00 SoD rozpočet

92 R 742110001

Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod 

omítku včetně zasekání   m 3,000 45,00 135,00 SoD rozpočet

93 Mat Materiál.6

Kabel pro hlásičovou linku kruhovou, JXFE-V 2x2x0,8, s funkčností 180 

min.   m 3,000 22,00 66,00 SoD rozpočet

94 R 742110001

Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod 

omítku včetně zasekání   m 265,000 45,00 11 925,00 SoD rozpočet

95 Mat Materiál.6

Kabel pro hlásičovou linku kruhovou, JXFE-V 2x2x0,8, s funkčností 180 

min.   m 150,000 22,00 3 300,00 SoD rozpočet

96 R 742110102 Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm   m 10,000 75,00 750,00 SoD rozpočet

97 Mat Materiál.12 Kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 53/45 mm   m 10,000 70,00 700,00 SoD rozpočet

98 R 742420001 Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény   kus 1,000 2 000,00 2 000,00 SoD rozpočet

ROZPOČET  

MP 10.2 a - Slaboproudé rozvody



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem bez DPH 1 881 707,00 

99 Mat Materiál.97 Parabola focus 100 cm   kus 1,000 1 810,00 1 810,00 SoD rozpočet

100 R 742420021

Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího 

materiálu   kus 1,000 2 000,00 2 000,00 SoD rozpočet

101 Mat Materiál.104 Anténní stožár tr. 76/3-I 3 m   kus 1,000 1 320,00 1 320,00 SoD rozpočet

102 R 742420071 Montáž společné televizní antény antenního multipřepínače do rozvaděče   kus 1,000 510,00 510,00 SoD rozpočet

103 Mat Materiál.98 Satelitní multipřepínač 9/12 aktivní, F konektory, napájení 230VAC   kus 1,000 4 000,00 4 000,00 SoD rozpočet

104 R 742420111 Montáž společné televizní antény antenního F konektoru   kus 5,000 17,00 85,00 SoD rozpočet

105 Pol Pol190 F konektor na kabel H125   kus 5,000 26,00 130,00 SoD rozpočet

106 R 742420121

Montáž společné televizní antény antenního televizní zásuvky koncové 

nebo průběžné   kus 5,000 125,00 625,00 SoD rozpočet

107 Mat Materiál.101 Anténní zásuvka koncová TV+R+SAT   kus 5,000 249,00 1 245,00 SoD rozpočet

108 R Pol141 Dokumentace skutečného provedení   kpl 1,000 4 100,00 4 100,00 SoD rozpočet

109 R Pol142 Revize el.   kpl 1,000 3 800,00 3 800,00 SoD rozpočet

110 R Pol174 Protahovací drát 1,5mm2, izolovaný CY 1,5   kus 15,000 13,00 195,00 SoD rozpočet

111 Pol Pol175 Protahovací drát 1,5mm2, izolovaný CY 1,5   kus 15,000 4,00 60,00 SoD rozpočet

112 R Pol177 Oživení , konfigurace a zprovoznění systému   kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 SoD rozpočet

113 R Pol178 Multifeed nastavitelný pro 2 LNB   kus 1,000 86,00 86,00 SoD rozpočet

114 Mat Materiál.99 Multifeed nastavitelný pro 2 LNB   kus 1,000 195,00 195,00 SoD rozpočet

115 R Pol179 Knovertor qutra univerzální 0,2 dB   kus 2,000 86,00 172,00 SoD rozpočet

116 Mat Materiál.100 Knovertor qutra univerzální 0,2 dB   kus 2,000 830,00 1 660,00 SoD rozpočet

117 R Pol180 Krycí víčko 80x80xmm - 3 otvory   kus 5,000 5,00 25,00 SoD rozpočet

118 Mat Materiál.102 Krycí víčko 80x80xmm - 3 otvory   kus 5,000 45,00 225,00 SoD rozpočet

119 R Pol181 Krycí rámeček pro zásuvku   kus 5,000 5,00 25,00 SoD rozpočet

120 Mat Materiál.103 Krycí rámeček pro zásuvku   kus 5,000 40,00 200,00 SoD rozpočet

121 R Pol182 Kotvy k uchycení ke krovům   kus 2,000 250,00 500,00 SoD rozpočet

122 Pol Pol183 Krycí rámeček pro zásuvku   kus 2,000 40,00 80,00 SoD rozpočet

123 R Pol184 Prostupy střechou kabelů H125   kus 1,000 380,00 380,00 SoD rozpočet

124 Pol Pol185 Prostupy střechou kabelů H125   kus 1,000 1 227,00 1 227,00 SoD rozpočet

125 R Pol186 Kabel H125 E   kus 90,000 25,00 2 250,00 SoD rozpočet

126 Pol Pol187 Kabel H125 E   kus 90,000 25,00 2 250,00 SoD rozpočet

127 R Pol188 Kabel H125 PVC   kus 80,000 25,00 2 000,00 SoD rozpočet

128 Pol Pol189 Kabel H125 PVC   kus 80,000 17,00 1 360,00 SoD rozpočet

PSV PSV   1 537 080,00 

D1 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ   825 197,00 

206 R 741320101 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu   kus 11,000 86,00 946,00 SoD rozpočet

207 Mat Materiál.40 Jistič PL7, C4/1   ks 1,000 100,00 100,00 SoD rozpočet

208 Mat Materiál.41 Jistič PL7, C6/1   ks 7,000 110,00 770,00 SoD rozpočet

209 Mat Materiál.42 Jistič PL7, C10/1   ks 4,000 110,00 440,00 SoD rozpočet

210 R 741320141 Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 63 A bez krytu   kus 1,000 95,00 95,00 SoD rozpočet

212 R 741322011

Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových 

proudů – typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 35 kA   kus 1,000 86,00 86,00 SoD rozpočet

214 R 742121001 Montáž kabelů UTP cat. 5e, 303 m/bal.   bal 86,000 25,00 2 150,00 SoD rozpočet

215 Mat Materiál.63 Kabely UTP cat. 5e, 303 m/bal.   bal 86,000 3 510,00 301 860,00 SoD rozpočet

222 R 742330002 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového   kus 1,000 5 000,00 5 000,00 SoD rozpočet

223 Mat Materiál.27

Rozvaděče stajanového 42U, 2200/800/800, prosklené dveře, 

uzamykatelný   kus 1,000 17 500,00 17 500,00 SoD rozpočet

230 R 742330011

Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, 

DVR, server bez nastavení   kus 1,000 1 000,00 1 000,00 SoD rozpočet

244 R 742330011.7

Montáž zařízení do rozvaděče server rack 4U, 4 procerový Quard-Core 

Intel, RAM 16 GB, HDD 2TB, LAN RAID 5, 10, redudantní napájení   kus 1,000 1 920,00 1 920,00 SoD rozpočet

245 Mat Materiál.62

Server rack 4U, 4 procerový Quard-Core Intel, RAM 16 GB, HDD 2TB, 

LAN RAID 5, 10, redudantní napájení   kus 1,000 158 000,00 158 000,00 SoD rozpočet

248 R 742330022

Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 

rozvaděčům napájecího panelu   kus 1,000 500,00 500,00 SoD rozpočet

249 Mat Materiál.30 Deska s ventilátory 4x230V/16A, s termostatem   kus 1,000 4 100,00 4 100,00 SoD rozpočet

250 R 742330022

Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 

rozvaděčům napájecího panelu   kus 1,000 500,00 500,00 SoD rozpočet

251 Mat Materiál.35 Napájecí panel 5x230V do 19" stojanu 3 m   kus 1,000 950,00 950,00 SoD rozpočet

252 R 742330022.1 Montáž zemnící lišta 27U   kus 1,000 170,00 170,00 SoD rozpočet

253 Mat Materiál.31 Zemnící lišta 27U   kus 1,000 270,00 270,00 SoD rozpočet

258 R 742330022.2 Montáž zemnící lišta 42U   kus 1,000 500,00 500,00 SoD rozpočet

259 Mat Materiál.32 Zemnící lišta 42U   kus 1,000 330,00 330,00 SoD rozpočet

260 R 742330022.3 Jističová lišta pro 22 modulů do 19" stojanu 3U   kus 3,000 250,00 750,00 SoD rozpočet



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem bez DPH 1 881 707,00 

261 Mat Materiál.39 Jističová lišta pro 22 modulů do 19" stojanu 3U   kus 3,000 750,00 2 250,00 SoD rozpočet

282 R 742330024

Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 

rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP   kus 16,000 3 100,00 49 600,00 SoD rozpočet

283 Mat Materiál.45 Montáž patch panelu 24 portů 5e cat. Celokovový   kus 16,000 1 440,00 23 040,00 SoD rozpočet

284 R 742330028

Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 

rozvaděčům konektoru MM/SM   kus 960,000 86,00 82 560,00 SoD rozpočet

285 Mat Materiál.46 Konektory Keystone RJ45, cat. 5e do patch panelu   kus 960,000 71,00 68 160,00 SoD rozpočet

290 R 742330042 Montáž datové dvouzásuvky   ks 214,000 125,00 26 750,00 SoD rozpočet

291 Mat Materiál.69 Datové zásuvky 2xRJ45   ks 214,000 350,00 74 900,00 SoD rozpočet

D2 Telefonní ústředna   528 194,00 

294 R Pol134 Server IP telefonnie 64F/256D   ks 1,000 2 000,00 2 000,00 SoD rozpočet

295 Mat Materiál.70 Server IP telefonnie 64F/256D   ks 1,000 238 000,00 238 000,00 SoD rozpočet

296 R Pol135 19" Rack mount kit   ks 22,000 2 110,00 46 420,00 SoD rozpočet

297 Mat Materiál.71 19" Rack mount kit   ks 1,000 2 196,00 2 196,00 SoD rozpočet

298 R Pol192 16-channel to 32-channel factory upgrade   ks 1,000 125,00 125,00 SoD rozpočet

299 Mat Materiál.72 16-channel to 32-channel factory upgrade   ks 1,000 6 444,00 6 444,00 SoD rozpočet

300 R Pol193 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1   ks 1,000 125,00 125,00 SoD rozpočet

301 Mat Materiál.73 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1   ks 1,000 33 114,00 33 114,00 SoD rozpočet

302 R Pol194 Four-Port Voice Interface Card - FXS and DID   ks 2,000 125,00 250,00 SoD rozpočet

303 Mat Materiál.74 Four-Port Voice Interface Card - FXS and DID   ks 2,000 20 860,00 41 720,00 SoD rozpočet

304 R Pol195 IP telefonní přístroj   ks 30,000 170,00 5 100,00 SoD rozpočet

305 Mat Materiál.75 IP telefonní přístroj   ks 30,000 4 750,00 142 500,00 SoD rozpočet

310 R Pol198 Analogové telef přístroje zavěšení na zeď   ks 4,000 250,00 1 000,00 SoD rozpočet

311 Mat Materiál.78 Analogové telef přístroje zavěšení na zeď   ks 4,000 2 300,00 9 200,00 SoD rozpočet

742 Slaboproud - DATA, CCTV, STA   183 689,00 

133 R 741112061

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 

demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných 

plastových kruhových   kus 120,000 86,00 10 320,00 SoD rozpočet

134 Mat Materiál.1 Krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KP67   kus 120,000 9,00 1 080,00 SoD rozpočet

135 R 741112061.1 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KU67   kus 210,000 86,00 18 060,00 SoD rozpočet

136 Mat Materiál.2 Krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KU68   kus 210,000 11,00 2 310,00 SoD rozpočet

140 Mat Materiál.5 Koncentrátor nebo expander v krytu   kus 69,000 220,00 15 180,00 SoD rozpočet

142 Mat Materiál.6

Kabel pro hlásičovou linku kruhovou, JXFE-V 2x2x0,8, s funkčností 180 

min.   m 150,000 21,00 3 150,00 SoD rozpočet

143 Mat Materiál.7

Kabel pro hlásičovou linku kruhovou, JXFE-V 5x2x0,8, s fukností 180 

min.   m 5,000 65,00 325,00 SoD rozpočet

144 Mat Materiál.8

Kabel pro hlásičovou linku kruhovou, JXFE-V 10x2x0,8, s fukností 180 

min.   m 5,000 114,00 570,00 SoD rozpočet

145 Mat Materiál.9

Kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3Jx1,5 mm2 

(CHKE-V)   m 45,000 31,00 1 395,00 SoD rozpočet

147 Mat Materiál.11 Ocelová trubka pr. 25 mm   m 14,000 163,00 2 282,00 SoD rozpočet

164 R 742110201 Montáž podlahových krabic montovaných do dvojitých podlah   kus 5,000 2 100,00 10 500,00 SoD rozpočet

165 Pol Pol111 Podlahových krabic pro slaboproud do dvojitých podlah   kus 5,000 1 600,00 8 000,00 SoD rozpočet

166 R 742110201.1 Montáž víka podlahových krabic pro slaboproud do dvojitých podlah   kus 5,000 120,00 600,00 SoD rozpočet

167 Pol Pol112 Podlahových víka krabic pro slaboproud do dvojitých podlah   kus 5,000 710,00 3 550,00 SoD rozpočet

182 R Pol113 Montáž kazety čtvercové k podlahové krabici   kus 5,000 165,00 825,00 SoD rozpočet

183 Pol Pol114 Podlahových víka krabic pro slaboproud do dvojitých podlah   kus 5,000 5 710,00 28 550,00 SoD rozpočet

184 R Pol115 Montáž nosiče do podahové krabice   kus 10,000 86,00 860,00 SoD rozpočet

185 Pol Pol116 Nosiče do podahové krabice 2x RJ45   kus 10,000 69,00 690,00 SoD rozpočet

186 R Pol117 Modul RJ 45 5e do podlahové krabice   kus 10,000 86,00 860,00 SoD rozpočet

187 Pol Pol118 Modul RJ 45 5e do podlahové krabice   kus 10,000 125,00 1 250,00 SoD rozpočet

189 R Pol122 Měření UTP 5e cat.   kus 324,000 43,00 13 932,00 SoD rozpočet

191 R Pol124 Certifikační měření kabelů UTP přímou metodou   kus 660,000 90,00 59 400,00 SoD rozpočet



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.4.05 - EPS

Část:      ODPOČTY podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   135 394,00 

5 R 741322011

Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 

35 kA   kus 1,000 124,00 124,00 SoD rozpočet

6 Mat Materiál.13 Svodič přepětí D/3.st., s vf filtrem do 10A   ks 1,000 2 400,00 2 400,00 SoD rozpočet

25 R 742210121 Montáž hlásiče optokouřového bez patice   kus 24,000 43,00 1 032,00 SoD rozpočet

26 Mat Materiál.17 Hlásič optokouřového bez patice   kus 24,000 1 150,00 27 600,00 SoD rozpočet

29 R 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice   kus 24,000 170,00 4 080,00 SoD rozpočet

30 Mat Materiál.19 Patice se zadním přívodem   kus 24,000 150,00 3 600,00 SoD rozpočet

31 R 742210131.1 Přídavná podložka hlásiče nebo patice, přívod přes průchodku z boku   kus 59,000 43,00 2 537,00 SoD rozpočet

32 Mat Materiál.20 Přídavná podložka  hlásiče nebo patice, přívod přes průchodku z boku   kus 59,000 70,00 4 130,00 SoD rozpočet

33 R 742210261 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace   kus 5,000 170,00 850,00 SoD rozpočet

34 Mat Materiál.25 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace   kus 5,000 710,00 3 550,00 SoD rozpočet

35 R 742210301 Montáž adresovatelné jednotky - adaptér pro lineární hlásič   kus 1,000 125,00 125,00 SoD rozpočet

36 Mat Materiál.21 Montáž  adresovatelné jednotky - adaptér pro lineární hlásič   kus 1,000 1 050,00 1 050,00 SoD rozpočet

37 R 742210301.1 Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem   kus 1,000 155,00 155,00 SoD rozpočet

38 Mat Materiál.22 Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem   kus 1,000 1 400,00 1 400,00 SoD rozpočet

39 R 742210303 Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem   kus 2,000 125,00 250,00 SoD rozpočet

40 Mat Materiál.23

Linkový 3x I/ 4x O vstupně výstupní prvek, hlídané vstupy, výstupy - 2 

relé 2A/30VDC, nebo 4 výstupy pro ovládání výstupních relé   kus 2,000 5 500,00 11 000,00 SoD rozpočet

41 R 742210303.1 Montáž oddělovacího relé 230V/2A   kus 2,000 85,00 170,00 SoD rozpočet

42 Mat Materiál.24 Montáž oddělovacího relé 230V/2A   kus 2,000 720,00 1 440,00 SoD rozpočet

43 R 742210311 Montáž izolátoru na kruhovou linku   kus 95,000 86,00 8 170,00 SoD rozpočet

44 Mat Materiál.30 Zkušební zařízení pro kouřové hlásiče, vč. tyče 4,0 m   kus 1,000 3 700,00 3 700,00 SoD rozpočet

50 R 742210521 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor   kus 33,000 86,00 2 838,00 SoD rozpočet

51 R 742220053 Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt na dveře   kus 1,000 43,00 43,00 SoD rozpočet

52 Mat Materiál.26

Rozvaděče nástěnného 27U, 1200/800/800, prosklené dveře, 

uzamykatelný   kus 1,000 15 100,00 15 100,00 SoD rozpočet

53 R 742220053.1 Montáž krabice na I/O prvky, požární 440x320x140 mm   kus 1,000 380,00 380,00 SoD rozpočet

54 Mat Materiál.27

Rozvaděče stajanového 42U, 2200/800/800, prosklené dveře, 

uzamykatelný   kus 2,000 17 500,00 35 000,00 SoD rozpočet

55 R 742220053.2 Montáž krabice s požární odolností , Hensel FK9025   kus 10,000 125,00 1 250,00 SoD rozpočet

56 Mat Materiál.28 Montáž krabice s požární odolností , Hensel FK9025   kus 10,000 210,00 2 100,00 SoD rozpočet

57 Mat Materiál.29 Zkušební plyn pro kouřové hlásiče   kus 3,000 440,00 1 320,00 SoD rozpočet

ROZPOČET  

MP 10.2 b - EPS



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.4.06 - EZS

Část:      ODPOČTY podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   2 728,00 

36 Mat Materiál.1 Skříňka klávesnice   kus 3,000 617,00 1 851,00 SoD Rozpočet

37 Mat Materiál.2 Krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KU68   kus 3,000 9,00 27,00 SoD Rozpočet

54 R 742220255 Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu   kus 1,000 250,00 250,00 SoD Rozpočet

55 Mat Materiál.19 Vnitřní siréna nástěnná, plastová, 12V DC/15W/120 dB   kus 1,000 600,00 600,00 SoD Rozpočet

ROZPOČET  

MP 10.2 c - EZS



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.4.07 - Silnoproudá instalace

Část:      ODPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   435 408,17 

D2 Rozváděč HR - OBJEKT A   128 399,94 

3 R 741320101.1 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu   kus 30,000 114,95 3 448,50 SoD rozpočet

5 Materiál.67 Jistič PL7, B10/1   ks 21,000 90,16 1 893,36 SoD rozpočet

7 Materiál.69 Jistič PL7, B16/1   ks 9,000 78,06 702,54 SoD rozpočet

44 R Pol17 Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod.   ks 3,000 15 700,00 47 100,00 SoD rozpočet

45 Materiál.82 Podružný materiál pro výrobu rozvaděče, kabelové kanály, apod.   ks 3,000 2 300,00 6 900,00 SoD rozpočet

46 R Pol5 Montáž skříňový rozvaděč XVTL, IP 40, šxvxhl. 600x2000x400   kus 3,000 2 850,00 8 550,00 SoD rozpočet

47 Materiál.50 Skříňový rozvaděč XVTL, IP 40, šxvxhl. 600x2000x400   ks 3,000 14 907,00 44 721,00 SoD rozpočet

48 R Pol6 Montáž adaptér PROFI+, přední část skříň 800x2000x400   ks 3,000 285,00 855,00 SoD rozpočet

49 Materiál.51 Adaptér PROFI+, přední část skříň 800x2000x400   ks 3,000 1 043,28 3 129,84 SoD rozpočet

50 R Pol7 Montáž bočnice V=1950   ks 3,000 570,00 1 710,00 SoD rozpočet

51 Materiál.52 Bočnice V=1950   ks 3,000 1 197,15 3 591,45 SoD rozpočet

52 R Pol8 Montáž podstavec bok V=100, bez výřezů, H=400   ks 3,000 570,00 1 710,00 SoD rozpočet

53 Materiál.53 Podstavec bok V=100, bez výřezů, H=400   ks 3,000 331,73 995,19 SoD rozpočet

54 R Pol9 Montáž čelní podstavec V=100, Š=800   ks 3,000 570,00 1 710,00 SoD rozpočet

55 Materiál.54 Čelní podstavec V=100, Š=800   ks 3,000 461,02 1 383,06 SoD rozpočet

D4 Rozváděč R1 - A   17 774,09 

56 R 741320101.1 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu   kus 23,000 114,95 2 643,85 SoD rozpočet

58 Materiál.88 Jistič PL7 - 10A/1/B   ks 11,000 90,16 991,76 SoD rozpočet

59 Materiál.89 Jistič PL7 -16A/1/B   ks 12,000 78,06 936,72 SoD rozpočet

74 R Pol18 Montáž Rozvaděč XBoard , pod om. BF-U-5/120-C ,N/PE lišty   kus 1,000 1 710,00 1 710,00 SoD rozpočet

75 Materiál.83 Rozvaděč XBoard , pod om. BF-U-5/120-C ,N/PE lišty   ks 1,000 4 066,76 4 066,76 SoD rozpočet

76 R Pol19 Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod.   ks 1,000 5 700,00 5 700,00 SoD rozpočet

77 Materiál.82 Podružný materiál pro výrobu rozvaděče, kabelové kanály, apod.   ks 1,000 1 725,00 1 725,00 SoD rozpočet

D5 Rozváděč R2   38 285,65 

78 R 741320101.1 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu   kus 69,000 114,95 7 931,55 SoD rozpočet

80 Materiál.88 Jistič PL7 - 10A/1/B   ks 22,000 90,16 1 983,52 SoD rozpočet

81 Materiál.89 Jistič PL7 -16A/1/B   ks 47,000 78,06 3 668,82 SoD rozpočet

95 R Pol18 Montáž Rozvaděč XBoard , pod om. BF-U-5/120-C ,N/PE lišty   kus 1,000 1 710,00 1 710,00 SoD rozpočet

96 Materiál.83 Rozvaděč XBoard , pod om. BF-U-5/120-C ,N/PE lišty   ks 1,000 15 566,76 15 566,76 SoD rozpočet

97 R Pol19 Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod.   ks 1,000 5 700,00 5 700,00 SoD rozpočet

98 Materiál.82 Podružný materiál pro výrobu rozvaděče, kabelové kanály, apod.   ks 1,000 1 725,00 1 725,00 SoD rozpočet

D7 Ovládací skříň osvětlení MS1   10 327,76 

110 R 741320141.2 Montáž vypínače nn se světelnou signalizací   kus 12,000 123,50 1 482,00 SoD rozpočet

111 Materiál.97 Vypínač se světelnou signalizací Z-SWL 230/SS   ks 12,000 348,98 4 187,76 SoD rozpočet

112 R Pol19.1 Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod.   ks 1,000 1 425,00 1 425,00 SoD rozpočet

113 Materiál.82.1 Podružný materiál pro výrobu rozvaděče, kabelové kanály, apod.   ks 1,000 575,00 575,00 SoD rozpočet

114 R Pol20 Montáž Rozvaděč IKA-1/6-OT, vč. Svorek PE,N   kus 1,000 1 140,00 1 140,00 SoD rozpočet

115 Pol21 Skříňový rozvaděč IKA-1/6-OT, vč. svorek PE,N   ks 1,000 1 518,00 1 518,00 SoD rozpočet

D8 Rozváděč Rups   52 220,95 

128 R Pol24 Montáž ekvipotenciální sběrnice objektu   ks 1,000 342,00 342,00 SoD rozpočet

129 R Pol25 Montáž přípojné skříně NN na objektu   ks 1,000 4 750,00 4 750,00 SoD rozpočet

130 R Pol26 Montáž rozvaděče RE na objektu   ks 1,000 7 600,00 7 600,00 SoD rozpočet

131 Pol27

UPS on line s dvojitou konverzí napětí-6,0 kVA/4,2 kW , 230 V , 50 Hz , 

300 x 800 x 675 mm   ks 1,000 39 528,95 39 528,95 SoD rozpočet

D1 Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje   149 581,95 

212 R 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální   kus 4,000 91,49 365,96 SoD rozpočet

ROZPOČET  

MP 11.2 - Silnoproudá instalace



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   435 408,17 

213 Materiál.33 Vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální   ks 4,000 159,77 639,08 SoD rozpočet

214 R 741310012

Montáž ovladač nástěnný 1/0S-tlačítkový zapínací se signální doutnavkou 

prostředí normální   kus 33,000 122,55 4 044,15 SoD rozpočet

215 Materiál.34

Ovladač nástěnný 1/0S-tlačítkový zapínací se signální doutnavkou 

prostředí normální   ks 33,000 159,77 5 272,41 SoD rozpočet

216 R 741310021 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální   kus 11,000 97,85 1 076,35 SoD rozpočet

217 Materiál.35 Přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální   ks 11,000 160,08 1 760,88 SoD rozpočet

218 R 741310022 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální   kus 20,000 97,85 1 957,00 SoD rozpočet

219 Materiál.36 Přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální   ks 20,000 138,64 2 772,80 SoD rozpočet

220 R 741310024 Montáž přepínač nástěnný 6+1 dvojitý střídavý prostředí normální   kus 19,000 172,90 3 285,10 SoD rozpočet

221 Materiál.37 Přepínač nástěnný 6+1 dvojitý střídavý prostředí normální   ks 19,000 212,28 4 033,32 SoD rozpočet

224 R 741310025 Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální   kus 20,000 103,55 2 071,00 SoD rozpočet

225 Materiál.39 Přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální   ks 20,000 168,41 3 368,20 SoD rozpočet

234 R 741313001

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se 

zapojením vodičů   kus 164,000 88,73 14 551,72 SoD rozpočet

235 R 741313001.1

Montáž zásuvka do podlhavové krabice bezšroubové připojení 2P+PE se 

zapojením vodičů   kus 63,000 88,73 5 589,99 SoD rozpočet

236 Materiál.48

Zásuvka do podlhavové krabice bezšroubové připojení 2P+PE se 

zapojením vodičů   ks 63,000 109,25 6 882,75 SoD rozpočet

237 R 741313001.2

Montáž datová zásuvka do podlhavové krabice bezšroubové připojení se 

zapojením vodičů   kus 21,000 171,00 3 591,00 SoD rozpočet

238 Materiál.49

Datová zásuvka do podlhavové krabice bezšroubové připojení se 

zapojením vodičů   ks 21,000 156,40 3 284,40 SoD rozpočet

239 R 741313005

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s 

přepěťovou ochranou   kus 42,000 80,66 3 387,72 SoD rozpočet

240 Materiál.45 ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ s přepěť. ochranou   ks 42,000 847,17 35 581,14 SoD rozpočet

241 R 741313082

Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí 

venkovní, mokré   kus 9,000 138,70 1 248,30 SoD rozpočet

242 Materiál.46 ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 5518 - 2989  IP 44   ks 9,000 146,96 1 322,64 SoD rozpočet

243 R Materiál.1 ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5518 A - 2349 B IP 20   ks 164,000 114,61 18 796,04 SoD rozpočet

246 R Pol4 Montáž podlahové krabice do podlahy   kus 4,000 1 805,00 7 220,00 SoD rozpočet

247 Materiál.47 PODLAHOVÁ KRABICE, vč. vybavení - zásuvky 16A/230V, 2x RJ45   ks 4,000 4 370,00 17 480,00 SoD rozpočet

741 Elektroinstalace - silnoproud   38 817,83 

260 R 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová KR68   kus 400,000 59,76 23 904,00 SoD rozpočet

261 Materiál.5 Krabice zapuštěná plastová KR68   ks 400,000 4,95 1 980,00 SoD rozpočet

264 R 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KP68   kus 67,000 27,17 1 820,39 SoD rozpočet

265 Materiál.6 Krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová KP67   kus 67,000 8,82 590,94 SoD rozpočet

268 R 741112062

Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro 

sádrokartonové příčky   kus 150,000 36,48 5 472,00 SoD rozpočet

269 Materiál.8

Krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové 

příčky   kus 150,000 33,67 5 050,50 SoD rozpočet



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.4.04 - Zdravotně technické instalace

Část:      ODPOČTY  podle § 222, odst. 4

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

Celkem   5 601,60 

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   5 601,60 

D03 Obnova povrchů   5 601,60 

168 594511111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky 

upraveného rigolového ,  v ploše vodorovné nebo ve sklonu,  

tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 

mm,  z betonu   m2 7,200 778,00 5 601,60 SoD rozpočet

ROZPOČET  

MP 12.2 - Odstranění a obnova stávajících komunikací - chodník



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.2 - PŘÍPOČTY - dle odst. 5, § 222

ZRN ZRN+VRN 2,2  % DPH 21% VČ.DPH 21%

VP 1 Uzavření areálu 122 825,90 Kč 125 528,07 Kč 26 360,89 Kč 151 888,96 Kč

VP 2 Rekonstrukce fasády vily  Na Schodech 4 1 468 736,52 Kč 1 501 048,72 Kč 315 220,23 Kč 1 816 268,95 Kč

VP 3 Záchytný systém 272 068,11 Kč 278 053,61 Kč 58 391,26 Kč 336 444,87 Kč

Celkem 1 863 630,53 Kč 1 904 630,40 Kč 399 972,38 Kč 2 304 602,78 Kč

Datum: 10.6.2020

Zhotovitel: TDS: 

Luboš Pešek Ing. Miroslav Polerecký

STAVBA: Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna   

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Přípočty



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 5

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Kód Zakázka Cena bez DPH

ZL2 Změnový list č.2   122 825,90 

VP 1 a    Doplnění vstupní branky  42 762,21 

VP 1 b    Doplnění vjezdové brány 80 063,69 

Celkem 122 825,90

Rekapitulace 

VP 1 - Uzavření areálu



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 5

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem bez DPH 42 762,21 

HSV Práce a dodávky HSV   1 932,40 

3 Svislé a kompletní konstrukce   1 930,00 

1 112 231 348273911 Panty na vnitřní straně   kus 5,000 386,00 1 930,00 CS ÚRS 2020 01

998 Přesun hmot   2,40 

1 113 011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   t 0,008 300,00 2,40 CS ÚRS 2020 01

PSV Práce a dodávky PSV   40 829,81 

767 Konstrukce zámečnické   37 641,83 

1 114 767 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg   kg 161,624 123,00 19 879,75 CS ÚRS 2020 01

1 115 145 14550124 profil ocelový obdélníkový svařovaný 15x40x2,5   t 0,082 29 800,00 2 443,60 CS ÚRS 2020 01

1 116 767 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg   kg 129,018 93,50 12 063,18 CS ÚRS 2020 01

1 117 145 14550246 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3,5mm   t 0,042 29 400,00 1 234,80 CS ÚRS 2020 01

1 118 145 14550248 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x4mm   t 0,026 29 300,00 761,80 CS ÚRS 2020 01

1 119 130 13011064 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x4mm   t 0,017 25 500,00 433,50 CS ÚRS 2020 01

1 120 136 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule   t 0,013 23 800,00 309,40 CS ÚRS 2020 01

1 121 136 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule   t 0,010 26 500,00 265,00 CS ÚRS 2020 01

1 122 767 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m   t 0,209 1 200,00 250,80 CS ÚRS 2020 01

783 Dokončovací práce - nátěry   3 187,98 

1 123 783 783334101 Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí   m2 8,010 110,00 881,10 CS ÚRS 2020 01

1 124 783 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí   m2 16,020 144,00 2 306,88 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP 1 a - Doplnění vstupní branky



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 5

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   80 063,69 

PSV Práce a dodávky PSV   80 063,69 

767 Konstrukce zámečnické   42 957,50 
1 301 767 767654210 Montáž vrat posuvných do 6 m2   kus 1,000 3 330,00 3 330,00 CS ÚRS 2020 01

1 302 767 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg   kg 294,000 93,50 27 489,00 CS ÚRS 2020 01

1 303 136 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule   t 0,158 23 800,00 3 760,40 CS ÚRS 2020 01

1 304 145 14550188 profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x40x3mm   t 0,040 29 200,00 1 168,00 CS ÚRS 2020 01

1 305 145 14550152 profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x2mm   t 0,013 29 500,00 383,50 CS ÚRS 2020 01

1 306 145 14550148 profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x30x2mm   t 0,059 29 000,00 1 711,00 CS ÚRS 2020 01

1 307 145 14550254 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3mm   t 0,024 29 400,00 705,60 CS ÚRS 2020 01

1 308 767 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m   t 0,325 1 200,00 390,00 CS ÚRS 2020 01

766 Konstrukce truhlářské   4 020,00 

15 766 766660737 Montáž závory   kus 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2020 01

17 749 74910545 Bezpečnostní světelná závora FIT 55   kus 1,000 2 370,00 2 370,00 CS ÚRS 2020 01

783 Dokončovací práce - nátěry   37 106,19 

9 783 783334101 Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí   m2 18,039 110,00 1 984,29 CS ÚRS 2020 01

10 783 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí   m2 18,039 144,00 2 597,62 CS ÚRS 2020 01

741 Elektroinstalace - silnoproud   32 524,28 

12 358 35822848

Elektromechanický průmyslový pohon FADINI typ NYOTA 115 EVO  1,0 

HP s řídící jednotkou ELPRO 12 EVO (230V) s bezpečnostní redukční 

převodovkou, celokovové provedení   kus 1,000 24 700,00 24 700,00 CS ÚRS 2020 01

13 749 74910550 sada pro dálkovou kontrolu polohy ramene 6-8m   kus 1,000 2 290,00 2 290,00 CS ÚRS 2020 01

14 749 74910520 sada LED pásu do ramene závory 5m   kus 1,000 5 520,00 5 520,00 CS ÚRS 2020 01

16 741 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m   t 0,004 3 570,00 14,28 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP 1 b - Doplnění vjezdové brány



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 5

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   1 468 736,52 

HSV Práce a dodávky HSV   973 473,56 

3 Svislé a kompletní konstrukce   9 278,72 

1 R 317235511

Doplnění říms z cihelných příčkovek na cementovou maltu (s dodáním 

hmot) vyložených do 300 mm   m 16,000 579,92 9 278,72 CS ÚRS 2020 01

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   780 521,83 

2 R 619996115

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 

odstranění obedněním podlahy   m2 80,000 522,15 41 772,00 CS ÚRS 2020 01

3 R 619996145

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 

odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků   m2 80,000 57,72 4 617,60 CS ÚRS 2020 01

4 R 622131121

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-

silikonová nanášená ručně stěn   m2 230,780 47,02 10 851,28 CS ÚRS 2020 01

5 011 622142001

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

hmoty   m2 111,520 191,00 21 300,32 CS ÚRS 2020 01

6 011 622143003

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s 

tkaninou   m 369,480 38,20 14 114,14 CS ÚRS 2020 01

7 590 59051478 profil rohový PVC 25x25 mm pro ETICS   m 375,480 6,38 2 395,56 CS ÚRS 2020 01

8 R 622325506

Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, v 

rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%   m2 230,780 2 874,23 663 314,80 CS ÚRS 2020 01

9 011 623142001

Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty   m2 6,890 232,00 1 598,48 CS ÚRS 2020 01

10 R 629135101

Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 

150 mm   m 60,000 42,84 2 570,40 CS ÚRS 2020 01

11 R 629135102

Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 

150 do 300 mm   m 46,500 75,61 3 515,87 CS ÚRS 2020 01

12 R 629991001

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch 

podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně   m2 33,000 11,58 382,14 CS ÚRS 2020 01

13 R 629991011

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní 

otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou   m2 23,500 33,10 777,85 CS ÚRS 2020 01

14 R 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím   m2 230,780 57,68 13 311,39 CS ÚRS 2020 01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   142 187,85 

15 R 941211112

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, 

výšky přes 10 do 25 m   m2 261,600 48,06 12 572,50 CS ÚRS 2020 01

16 R 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112   m2 31 392,000 1,81 56 819,52 CS ÚRS 2020 01

17 R 941211812

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 

10 do 25 m   m2 261,600 29,96 7 837,54 CS ÚRS 2020 01

18 R 944511111

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 

vláken   m2 283,200 17,03 4 822,90 CS ÚRS 2020 01

19 R 944511211

Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k 

ceně -1111   m2 31 392,000 0,36 11 301,12 CS ÚRS 2020 01

20 R 944511811

Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 

z umělých vláken   m2 283,200 11,47 3 248,30 CS ÚRS 2020 01

21 R 978019361

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 

vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu 

přes 40 do 50 %   m2 230,780 49,85 11 504,38 CS ÚRS 2020 01

22 R 978035127

Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky přes 2 mm 

odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%   m2 230,780 147,68 34 081,59 CS ÚRS 2020 01

997 Přesun sutě   28 240,63 

23 R 997013153

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m   t 16,636 1 148,71 19 109,94 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP 2      - Rekonstrukce fasády vily Na Schodech 4



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   1 468 736,52 

24 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km   t 16,636 234,38 3 899,15 CS ÚRS 2020 01

25 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km   t 177,674 10,25 1 821,16 CS ÚRS 2020 01

26 R 997013803

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102   t 16,636 205,00 3 410,38 CS ÚRS 2020 01

998 Přesun hmot   13 244,53 

27 R 998017003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m   t 13,522 979,48 13 244,53 CS ÚRS 2020 01

PSV Práce a dodávky PSV   420 318,96 

713 Izolace tepelné   27 510,27 

28 713 713131141

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, 

dílců, desek   m2 138,520 158,00 21 886,16 CS ÚRS 2020 01

29 283 28375942 deska EPS 100 fasádní ?=0,037 tl 20mm   m2 145,446 32,00 4 654,27 CS ÚRS 2020 01

30 713 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m   t 0,898 1 080,00 969,84 CS ÚRS 2020 01

764 Konstrukce klempířské   146 778,07 

31 764 764001843 Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití   m2 24,000 120,00 2 880,00 CS ÚRS 2020 01

32 R 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti   m 10,000 83,96 839,60 CS ÚRS 2020 01

33 R 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti   m 60,000 110,23 6 613,80 CS ÚRS 2020 01

34 764 764004831 Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti   m 16,500 413,00 6 814,50 CS ÚRS 2020 01

37 764 764011443

Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové 

hrany tl. 1,0 mm rš 250 mm   m 20,000 157,00 3 140,00 CS ÚRS 2020 01

35 764 764246404

Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého 

plechu rš 330 mm   m 10,000 536,00 5 360,00 CS ÚRS 2020 01

36 764 764248425

Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu 

rš 400 mm   m 40,000 657,00 26 280,00 CS ÚRS 2020 01

41 764 764248427

Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu 

rš 670 mm   m 20,000 1 050,00 21 000,00 CS ÚRS 2020 01

42 764 764248447

Příplatek k cenám římsy rovné z TiZn předzvětr plechu za zvýšenou 

pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm   kus 2,000 155,00 310,00 CS ÚRS 2020 01

38 764 764248481

Oplechování římsy oblé ze segmentů celoplošně lepené z TiZn 

předzvětralého plechu rš přes 670 mm   m2 2,800 2 090,00 5 852,00 CS ÚRS 2020 01

39 764 764545411

Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z TiZn předzvětralého 

plechu rš 1100 mm   m 20,000 2 700,00 54 000,00 CS ÚRS 2020 01

40 764 764546411

Příplatek za roh nebo kout mezistřešních nebo zaatikových žlabů z TiZn 

předzvětral plechu rš 1100mm   kus 3,000 1 140,00 3 420,00 CS ÚRS 2020 01

43 764 764547403

Dilatace žlabů z TiZn plechu dilatačního vložením pásu s pryžovou 

vložkou rš 250 mm   m 20,000 458,00 9 160,00 CS ÚRS 2020 01

44 R 998764103

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,565 1 961,36 1 108,17 CS ÚRS 2020 01

767 Konstrukce zámečnické   177 342,40 

55 R MO Montáž oken   ks 3,000 22 940,00 68 820,00 CS ÚRS 2020 01

56 DO01 Okno FIX rám AD 76/71 rozměr 1450x3100mm   ks 2,000 33 597,40 67 194,80 CS ÚRS 2020 01

57 DO02 Okno FIX, rám AD 76/71 rozměr 1800x3100mm   ks 1,000 41 327,60 41 327,60 CS ÚRS 2020 01

783 Dokončovací práce - nátěry   68 688,22 

45 R 783801401 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení   m2 230,780 4,83 1 114,67 CS ÚRS 2020 01

46 R 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení   m2 230,780 5,64 1 301,60 CS ÚRS 2020 01

47 R 783801501 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí   m2 230,780 43,56 10 052,78 CS ÚRS 2020 01

48 R 783823177

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 

nebo štukových stupně členitosti 4 vápenný   m2 230,780 55,95 12 912,14 CS ÚRS 2020 01

49 R 783827467

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 vápenný   m2 230,780 167,91 38 750,27 CS ÚRS 2020 01

50 R 783897603

Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost 

provádění styku 2 barev dvojnásobného nátěru   m2 230,780 10,47 2 416,27 CS ÚRS 2020 01

51 R 783897607

Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného 

nátěru v odstínu světlém dvojnásobného   m2 115,390 4,45 513,49 CS ÚRS 2020 01

52 R 783897611

Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného 

nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného   m2 115,390 14,10 1 627,00 CS ÚRS 2020 01

HZS Hodinové zúčtovací sazby   34 944,00 



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   1 468 736,52 

53 R HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník   hod 112,000 312,00 34 944,00 CS ÚRS 2020 01

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   40 000,00 

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   40 000,00 

54 R 013002000 Projektové práce - průzkum a zaměření, návrh profilace fasády apod.   Kč 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2020 01

Celkem   1 468 736,52 



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 5

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   272 068,11 

767 Konstrukce zámečnické   272 068,11 

984 767 767881132

Montáž bodů záchytného systému do šikmé střechy se střešní krytinou 

falcovanou   kus 6,000 1 830,00 10 980,00 CS ÚRS 2020 01

985 709 70921425 kotvicí bod pro šikmé střechy s falcovanou krytinou pro měděné střechy   kus 6,000 6 680,00 40 080,00 CS ÚRS 2020 01

986 767 767881141

Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými 

kotvami   kus 8,000 3 440,00 27 520,00 CS ÚRS 2020 01

987 709 70921344 kotvicí bod pro betonové nosníky pomocí čtyř závitových tyčí dl 400mm   kus 8,000 5 590,00 44 720,00 CS ÚRS 2020 01

988 MAT MAT767-601.1

Střešní světlík bodový z Al profilů zasklený izolačním dvojsklem 8-12-

6mm - rozměr 1600/1200x1600/1610mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.29 (ozn.601)   kus 8,000 9 085,33 72 682,64 vlastní položka

989 MAT MAT767-603.1

Střešní světlík bodový z Al profilů zasklený izolačním dvojsklem 8-12-

6mm - rozměr 2950/2940x865/805mm / technické specifikace dle výpisu 

na výkr.č.29 (ozn.603)   kus 1,000 22 864,56 22 864,56 vlastní položka

990 MAT MAT767-602.1

Střešní světlík bodový z Al profilů zasklený izolačním dvojsklem 8-12-

6mm - rozměr 3000/2985x1320/970mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.29 (ozn.602)   kus 1,000 30 356,35 30 356,35 vlastní položka

991 MAT MAT767-604.1

Střešní světlík bodový z Al profilů zasklený izolačním dvojsklem 8-12-

6mm - rozměr 2770/2590x1650/1020mm / technické specifikace dle 

výpisu na výkr.č.29 (ozn.604)   kus 1,000 22 864,56 22 864,56 vlastní položka

ROZPOČET  

VP 3 - Záchytný systém



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.2 - PŘÍPOČTY - dle odst. 6, § 222

ZRN ZRN+VRN 2,2  % DPH 21% VČ.DPH 21%

VP 1.1 Změna skladeb střech 1 498 747,67 Kč 1 531 720,12 Kč 321 661,23 Kč 1 853 381,35 Kč

VP 2.1 Silnoproudá instalace - svítidla 2 924 847,20 Kč 2 989 193,84 Kč 627 730,71 Kč 3 616 924,55 Kč

VP 3.1 Přístupové schodiště 1 751 991,63 Kč 1 790 535,45 Kč 376 012,44 Kč 2 166 547,89 Kč

VP 4.1 Odstranění a obnova stávajích komunikací - komunikace v ulici Na Schodech 306 963,58 Kč 313 716,78 Kč 65 880,52 Kč 379 597,30 Kč

VP 5 Změny v provedení venkovní dešťové kanalizace 236 854,24 Kč 242 065,03 Kč 50 833,66 Kč 292 898,69 Kč

VP 6 Změna ležatého potrubí 165 293,18 Kč 168 929,63 Kč 35 475,22 Kč 204 404,85 Kč

Celkem 6 884 697,50 Kč 7 036 160,85 Kč 1 477 593,78 Kč 8 513 754,63 Kč

Datum: 10.6.2020

Zhotovitel: TDS: 

Luboš Pešek Ing. Miroslav Polerecký

STAVBA: Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna   

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Přípočty



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 6

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Kód Zakázka Cena bez DPH

VP 1.1 a     Změna skladby střešního pláště - zelená střecha - S8 474 585,08 

VP 1.1 b     Změna skladby střešního pláště - plocha parkoviště - S3 519 856,53 

VP 1.1 c     Změna skladby střešního pláště - S10   504 306,06 

Celkem 1 498 747,67

Rekapitulace 

VP 1.1 - Změna skladeb střech



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 6

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   474 585,08 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   25 207,93 

909 231 916371214

Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím 

včetně začištění   m 194,281 16,40 3 186,21 CS ÚRS 2020 01

913 272 27245178 obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25mx170mmx4mm   m 194,281 76,00 14 765,36 CS ÚRS 2020 01

912 762 762431013 Obložení obrubníku zahradního OSB tl.15mm   m2 29,142 249,00 7 256,36 CS ÚRS 2020 01

PSV PSV   449 377,15 

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   137 474,22 

171 R 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním   m2 451,543 8,58 3 874,24 SoD rozpočet

172 R 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním   m2 47,950 18,80 901,46 SoD rozpočet

173 111 11163150 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg   t 0,152 50 300,00 7 645,60 SoD rozpočet

174 R 711141559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V   m2 451,543 86,90 39 239,09 SoD rozpočet

175 628 62833158 pás těžký asfaltovaný G 200 S40   m2 519,274 136,00 70 621,26 SoD rozpočet

176 R 711142559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S   m2 47,950 100,00 4 795,00 SoD rozpočet

177 628 62833158 pás těžký asfaltovaný G 200 S40   m2 57,540 136,00 7 825,44 SoD rozpočet

901 R 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m   t 2,748 936,00 2 572,13 CS ÚRS 2020 01

712 Povlakové krytiny   123 710,81 

907 693 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2   m2 993,395 16,70 16 589,70 CS ÚRS 2020 01

911 693 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2   m2 496,698 41,60 20 662,64 CS ÚRS 2020 01

914 712 712361705

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými 

spoji   m2 451,543 166,00 74 956,14 CS ÚRS 2020 01

919 1020499070 Rohová lišta z poplastovaného plechu Viplanyl 40x60 mm, r.š. 100 mm   kus 45,000 87,48 3 936,60 CS ÚRS 2020 01

918 1020499055 Pásek z poplastovaného plechu Viplanyl r.š. 50 mm   kus 45,000 42,62 1 917,90 CS ÚRS 2020 01

920 TWT.TWVLNSV Tvarovka vlnovec TOPWET TW VLN SV světle šedá   kus 36,000 34,00 1 224,00 CS ÚRS 2020 01

916 1020499065 Koutová lišta z poplastovaného plechu Viplanyl 50x50 mm, r.š. 100 mm   kus 45,000 87,48 3 936,60 CS ÚRS 2020 01

908 712 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m   t 0,447 1 090,00 487,23 CS ÚRS 2020 01

713 Izolace tepelné   188 192,12 

903 713 713141336

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní 

(PUR) pěnou, spádová vrstva   m2 451,543 130,00 58 700,59 CS ÚRS 2020 01

917 283 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový   m3 66,060 1 940,00 128 156,40 CS ÚRS 2020 01

905 713 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m   t 1,375 971,00 1 335,13 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP 1.1 a    - Změna skladby střešního pláště - zelená střecha - S8



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 6

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   519 856,53 

HSV Práce a dodávky HSV   202 654,95 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   202 654,95 

117 011 631311126

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

80 do 120 mm tř. C 30/37   m3 9,450 3 780,00 35 721,00 SoD rozpočet

123 011 631342132

Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního 

polystyrenového 500 kg/m3   m3 17,325 3 350,00 58 038,75 SoD rozpočet

124 R 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI   t 3,468 31 400,00 108 895,20 SoD rozpočet

998 Přesun hmot   7 855,52 

170 011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   t 31,933 246,00 7 855,52 SoD rozpočet

PSV Práce a dodávky PSV   317 201,58 

712 Povlakové krytiny   317 201,58 

909 712 712311101

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním 

nebo asfaltovým   m2 315,000 11,70 3 685,50 CS ÚRS 2020 01

918 111 11163150 lak penetrační asfaltový   t 0,095 50 300,00 4 778,50 CS ÚRS 2020 01

910 712 712331111

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na 

sucho samolepící   m2 315,000 46,30 14 584,50 CS ÚRS 2020 01

913 VDG VDG.144955

podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný VEDATOP® SU Nagelrand tl. 

3 mm   m2 362,250 221,24 80 144,19 

911 712 712341559

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné 

ploše   m2 315,000 102,00 32 130,00 CS ÚRS 2020 01

914 VDG VDG.102147 HYDROBIT V60 S 35 (role/10m2)   m2 362,250 84,49 30 606,50 

912 712 712341559

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné 

ploše   m2 315,000 102,00 32 130,00 CS ÚRS 2020 01

915 VDG VDG.102519 PARAFOR SOLO S tl. 4,0mm (role/8m2)   m2 362,250 228,91 82 922,65 

916 712 712771001

Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střechy sklon do 

5°   m2 315,000 36,30 11 434,50 CS ÚRS 2020 01

917 693 69334301 textilie ochranná střech 500g/m2   m2 346,500 61,20 21 205,80 CS ÚRS 2020 01

190 712 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m   t 3,544 1 010,00 3 579,44 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP 1.1 b   - Změna skladby střešního pláště - plocha parkoviště - S3



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 6

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   504 306,06 

762 Konstrukce tesařské   450 773,84 

208 R 762332131

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 120 cm2   m 553,800 151,00 83 623,80 CS ÚRS 2017 02

900 61223263 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x80mm nepohledový   m3 8,602 11 300,00 97 202,60 CS ÚRS 2020 01

901 R 762341042

Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm na pero a drážku 

šroubovaných na rošt   m2 319,377 280,00 89 425,56 CS ÚRS 2020 01

902 R 762341210

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken 

na sraz   m2 319,377 105,00 33 534,59 CS ÚRS 2020 01

209 605141140 řezivo jehličnaté lať 4 m   m3 7,700 6 280,00 48 356,00 CS ÚRS 2017 02

903 R 762342214

Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové 

vzdálenosti do 360 mm   m2 319,377 54,40 17 374,11 CS ÚRS 2020 01

904 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2   m3 1,728 6 150,00 10 627,20 CS ÚRS 2020 01

211 R 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí   m3 17,420 1 050,00 18 291,00 CS ÚRS 2017 02

913 R 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 2x   m3 34,344 1 010,00 34 687,44 CS ÚRS 2020 01

212 R 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m   t 7,404 1 360,00 10 069,44 CS ÚRS 2017 02

905 R 998762181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití 

mechanizace   t 11,997 632,00 7 582,10 CS ÚRS 2020 01

767 Konstrukce zámečnické   53 532,22 

906 R 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg   kg 186,325 110,00 20 495,75 CS ÚRS 2020 01

907 R 767995116-1 Výroba ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg   kg 186,325 145,50 27 110,29 vl.pol.

908 13010432 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm   t 0,186 26 800,00 4 984,80 CS ÚRS 2020 01

376 R 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m   % 525,908 1,79 941,38 CS ÚRS 2017 02

ROZPOČET  

VP 1.1 c     - Změna skladby střešního pláště - S10



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.4.07 - Silnoproudá instalace

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 6

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

Celkem   2 924 847,20 

D11 Svítidla   2 924 847,20 

1 348 Pol položka A - LATTE LED 27W 4000/840   ks 205,000 2 234,20 458 011,00 vlastní položka

1 349 Pol položka A-EM - LATTE LED 27W 4000/840 NZSA   ks 22,000 7 526,30 165 578,60 vlastní položka

1 350 Pol položka B - BARI LED 230 2770/840   ks 13,000 4 104,40 53 357,20 vlastní položka

1 352 Pol položka C - ML 120 15W D2O 4K CRI80+   ks 19,000 1 818,10 34 543,90 vlastní položka

1 353 Pol položka C-EM - ML 120 15W D2O 4K CRI80+NZ   ks 8,000 4 555,00 36 440,00 vlastní položka

1 354 Pol položka D - ML 120 20W D2O 4K CRI80+   ks 1,000 27 163,50 27 163,50 vlastní položka

1 355 Pol položka F - ML LED 342 PP MM včetně příslušenství   ks 11,000 2 991,10 32 902,10 vlastní položka

1 356 Pol položka G - FIBRA LED 1,4  6400   ks 14,000 2 010,80 28 151,20 vlastní položka

1 357 Pol položka G-EM - FIBRA LED 1,4  6400 NZ   ks 4,000 5 264,40 21 057,60 vlastní položka

1 358 Pol položka H - LEDA 330 LED   ks 1,000 2 421,40 2 421,40 vlastní položka

1 359 Pol položka I - LATTE LED 45W 6500/840   ks 2,000 3 322,10 6 644,20 vlastní položka

1 360 Pol položka J - LATTE LED 55W 8000/840   ks 20,000 2 876,60 57 532,00 vlastní položka

1 361 Pol položka J-EM - LATTE LED 55W 8000/840 + NZ   ks 3,000 8 448,50 25 345,50 vlastní položka

1 362 Pol položka O - ML 128 D5/120 45°, 4K CRI80+   ks 3,000 3 616,60 10 849,80 vlastní položka

1 363 Pol položka P1 - ML 230 AP1Z MM včetně příslušenství   ks 8,000 5 423,60 43 388,80 vlastní položka

1 364 Pol položka P1-EM - ML 230 AP1Z MM+NZ včetně příslušenství   ks 1,000 8 649,30 8 649,30 vlastní položka

1 365 Pol položka P2 - ML 340 AP1Z MM včetně příslušenství   ks 46,000 6 010,00 276 460,00 vlastní položka

1 366 Pol položka P2-EM - ML 340 AP1Z MM+NZ včetně příslušenství   ks 10,000 9 235,70 92 357,00 vlastní položka

1 367 Pol položka R - ML 331 AP1P M2M včetně příslušenství   ks 45,000 5 082,90 228 730,50 vlastní položka

1 368 Pol položka R-EM - ML 331 AP1P M2M M1h včetně příslušenství   ks 13,000 8 308,60 108 011,80 vlastní položka

1 369 Pol položka S - ML 336 AP1P MM SDK včetně příslušenství   ks 83,000 5 278,40 438 107,20 vlastní položka

1 370 Pol položka S-EM - ML 336 AP1P MM SDK M1h včetně příslušenství   ks 17,000 8 504,00 144 568,00 vlastní položka

1 371 Pol položka T - LQ 128 590 LED 27W 4000   ks 4,000 4 300,90 17 203,60 vlastní položka

1 372 Pol položka

V1 - B.242 LED vestavné svítidlo exteriérové s přímím vyzařováním, 

11,4W, 3000K, IP66, 829lm   ks 3,000 19 046,80 57 140,40 vlastní položka

1 373 Pol položka

V2 - B.666 LED nástěnné svítidlo exteriérové 15W LED, 3000K, IP66, 

1250lm   ks 2,000 26 168,50 52 337,00 vlastní položka

1 374 Pol položka V3 - YAMA přisazené LED transparent glass, LED 15W 3000K, IP65   ks 5,000 11 498,00 57 490,00 vlastní položka

1 375 Pol položka V4 - YAMA přisazené LED transparent glass, LED 15W 3000K, IP65   ks 6,000 11 498,00 68 988,00 vlastní položka

1 376 Pol položka

V5 - MINISILVIA sloupcové LED svítidlo transparent LED 35W 3000K, 

3300lm   ks 14,000 19 186,50 268 611,00 vlastní položka

1 377 Pol položka V6S - sloup k ANESTI dtto knihovna Velká Hradební   ks 1,000 21 700,00 21 700,00 vlastní položka

1 379 Pol položka N1 - ONTEC S M1 301 ST 1W / 7xLED 3h M (NM)   ks 8,000 1 438,30 11 506,40 vlastní položka

1 380 Pol položka

N2 - ONTEC S M1 301 ST 1W / 7xLED 3h M (NM) + Praporek 

oboustranný vč.piktogramu ONTEC S   ks 5,000 2 080,60 10 403,00 vlastní položka

1 381 Pol položka

N3 - ONTEC G E1B 301 M ST 8 LED 3h M ( NM ) Držák pro uchycení 

na zeď rovnoběžně ONTEC G   ks 1,000 2 466,00 2 466,00 vlastní položka

1 382 Pol položka N5 - ONTEC G E1B 301 M ST 8 LED 3h M ( NM )   ks 10,000 2 237,10 22 371,00 vlastní položka

1 383 Pol položka

N6 - ONTEC G E1B 301 M ST 8 LED 3h M ( NM ) + Lankový závěs 2m 

(2ks)   ks 3,000 2 683,90 8 051,70 vlastní položka

1 384 Pol položka N7 - iTECH M2 302 ST 2W / 1xLED 3h M (NM) IP65   ks 7,000 3 236,90 22 658,30 vlastní položka

1 385 Pol položka N8 - iTECH M2 102 COLD ST 2W / 1xLED 1h M (NM) IP65   ks 1,000 3 650,20 3 650,20 vlastní položka

ROZPOČET  

VP 2.1 - Silnoproudá instalace - svítidla



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 6 

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   1 751 991,63 

HSV Práce a dodávky HSV   1 751 991,63 

2 Zakládání   438 395,92 

38 R 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25   m3 10,380 2 800,00 29 064,00 SoD rozpočet

888 R 279113134

Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř. C 16/20   m2 115,500 1 240,00 143 220,00 CS ÚRS 2020 01

889 R 279361221 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216   t 0,520 43 100,00 22 412,00 CS ÚRS 2020 01

899 25 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 2 771,000 29,40 81 467,40 CS ÚRS 2019 01

900 26 13010976 ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375 t 2,771 24 700,00 68 443,70 CS ÚRS 2019 00

901 27 911122112.R1 Výroba dílů vyztužení spodních schodišťových stěn z HE-B 160 kg 2 771,000 32,30 89 503,30 CS ÚRS 2019 01

376 376 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m % 2 394,144 1,79 4 285,52 SoD rozpočet

3 Svislé a kompletní konstrukce   787 617,00 

65 R 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže   m3 43,440 3 350,00 145 524,00 SoD rozpočet

68 R 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505   t 0,390 38 700,00 15 093,00 SoD rozpočet

890 R 341351311.R1 Zřízení jednostranného bednění nosných stěn, včetně kotev, rozpěr, vzpěr   m2 330,000 1 520,00 501 600,00 vl. položka

891 R 341351312.R2

Odstranění jednostranného bednění nosných stěn, včetně kotev, rozpěr, 

vzpěr   m2 330,000 380,00 125 400,00 vl. položka

4 Vodorovné konstrukce   104 565,18 

892 R 421331.R01

Příplatek k ceně betonáže konstrukce za čerpadlo mimo dosah 

domíchávače.   m3 107,916 565,00 60 972,54 vl. položka

893 R 430321414.1

Stupně dusané a podesty z betonu tř. C 25/30 XF2, bez potěru, 

nevyztužené.   m3 11,976 3 640,00 43 592,64 vl. položka

43 Schodišťové konstrukce a rampy   118 291,60 

94 R 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30   m3 13,990 3 400,00 47 566,00 SoD rozpočet

95 R 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505   t 1,551 45 600,00 70 725,60 SoD rozpočet

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   20 079,40 

124 R 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,506 31 400,00 15 888,40 CS ÚRS 2020 01

894 R 632481213 Separační vrstva z PE fólie   m2 330,000 12,70 4 191,00 CS ÚRS 2020 01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   283 042,53 

895 R 953334124

Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20x25 

mm s prodlouženou dobou bobtnání   m 57,450 382,00 21 945,90 CS ÚRS 2020 01

896 R 953334511

Těsnící a bednící křížový profil do pracovních spar betonových kcí s 

bitumenovým povrchem š 100 mm   m 114,900 545,00 62 620,50 CS ÚRS 2020 01

897 24551310 přísada do betonu na bázi zeolitů a minerálů   kg 215,832 404,00 87 196,13 CS ÚRS 2020 01

898 R 977141114

Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním 

epoxidovým tmelem   kus 1 070,000 104,00 111 280,00 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP 3.1 - Přístupové schodiště



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.4.04 - Zdravotně technické instalace

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 6

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cevová soustava

Celkem   306 963,58 

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   489,60 

D03 Obnova povrchů   489,60 

170 919735112

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu ,  hloubky,  

přes 50 do 100 mm   m 6,400 76,50 489,60 SoD rozpočet

HSV Práce a dodávky HSV   306 473,98 

1 Zemní práce   18 099,43 

561 113107183

Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 

do 200 m2   m2 184,000 95,80 17 627,20 CS ÚRS 2020 01

562 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 8,100 58,30 472,23 CS ÚRS 2020 01

5 Komunikace   137 643,04 

566 573211111

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,60 kg/m2   m2 184,000 8,06 1 483,04 CS ÚRS 2020 01

567 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 184,000 267,00 49 128,00 CS ÚRS 2020 01

568 577175112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 

m z nemodifikovaného asfaltu   m2 184,000 473,00 87 032,00 CS ÚRS 2020 01

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   2 989,88 

570 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 

prostého téže značky   m 6,000 226,46 1 358,76 CS ÚRS 2020 01

571 592174600

obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 

100x15x25 cm   kus 6,000 151,00 906,00 CS ÚRS 2020 01

19 919731122

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné 

tl. přes 50 do 100 mm   m 6,400 36,80 235,52 SoD rozpočet

20 919735112

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 

přes 50 do 100 mm   m 6,400 76,50 489,60 SoD rozpočet

997 Přesun sutě   72 802,02 

22 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km   t 62,491 552,00 34 495,03 SoD rozpočet

23 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 624,910 15,30 9 561,12 SoD rozpočet

24 997221612

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot   t 62,491 460,00 28 745,86 SoD rozpočet

997.1 Přesun sutě, doplnění   71 239,74 

26 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904   t 62,491 1 140,00 71 239,74 SoD rozpočet

998 Přesun hmot   3 699,87 

25 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným   t 61,054 60,60 3 699,87 SoD rozpočet

ROZPOČET  

VP 4.1 - Odstranění a obnova stávajícíh komunikací - komunikace v ulici Na Schodech



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.4.04 - Zdravotně technické instalace

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 6

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   236 854,24 

HSV Práce a dodávky HSV   236 018,24 

1 Zemní práce   135 795,13 

1 101 R 132312211

Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 ručně - náhrada z 50% za strojní výkop malým bagříkem   m3 77,686 1 400,00 108 760,40 CS ÚRS 2020 01

1 102 R 132351255

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně - náhrada z 50% za strojní výkop 

malým bagříkem   m3 77,686 348,00 27 034,73 CS ÚRS 2020 01

8 Trubní vedení   572,44 

1 103 R 899623151

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 

otevřený výkop   m3 0,064 2 960,00 189,44 CS ÚRS 2020 01

1 104 R 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop   m2 1,000 383,00 383,00 CS ÚRS 2020 01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 050,00 

1 105 R 971024481

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl 

do 900 mm   kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2020 01

D02 Kanalizační přípojky a předčištění   98 600,67 

100 R 162701105.1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu ,  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí,  z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost,  přes 9 000 do 10 000 m   m3 12,341 233,00 2 875,45 SoD rozpočet

101 R 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu ,  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí,  z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost,  Příplatek k ceně,  za 

každých dalších i započatých 1 000 m   m3 123,410 17,70 2 184,36 SoD rozpočet

102 R 171201201.1 Uložení sypaniny ,  na skládky   m3 12,341 15,20 187,58 SoD rozpočet

103 R 171201211.1

Uložení sypaniny ,  poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné 

)   t 17,894 350,00 6 262,90 SoD rozpočet

104 R 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ,  s uložením výkopku ve vrstvách,  

se zhutněním,  jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách   m3 143,031 86,20 12 329,27 SoD rozpočet

105 R 175101101.1

Obsypání potrubí ,  sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do,  3 m od jeho 

kraje,,  pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění,  bez prohození 

sypaniny   m3 6,969 464,00 3 233,62 SoD rozpočet

108 R 451573111.1

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ,  v otevřeném výkopu,  z písku 

a štěrkopísku do 63 mm   m3 2,332 816,00 1 902,91 SoD rozpočet

109 R 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm   kus 2,000 163,00 326,00 SoD rozpočet

112 MAT

MAT D.2.05/004-

01

Vyrovnávací prstenec betonový TBW-Q 100/625/60 - rozměr 

625/120/60mm   kus 2,000 243,00 486,00 SoD rozpočet

110 R 452311141

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu,  prostého,  v otevřeném 

výkopu,  desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu,  tř. C 16/20   m3 0,225 2 820,00 634,50 SoD rozpočet

111 R 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí ,  v otevřeném výkopu,  

desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty   m2 0,600 315,00 189,00 SoD rozpočet

163 R 721242116 Lapače střešních splavenin ,  z polypropylenu (PP),  DN 125 (HL 600/2)   kus 4,000 960,00 3 840,00 SoD rozpočet

1 106 R 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125   m 22,590 223,00 5 037,57 SoD rozpočet

119 R 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200   m 21,500 450,00 9 675,00 SoD rozpočet

1 107 R 877275211

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 

KG 2000 jednoosé DN 125   kus 9,000 197,00 1 773,00 SoD rozpočet

1 108 286 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45°   kus 5,000 70,00 350,00 CS ÚRS 2020 01

1 109 286 28611358 koleno kanalizace PVC KG 125x87°   kus 4,000 82,00 328,00 CS ÚRS 2020 01

1 110 R 877275221

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 

KG 2000 dvouosé DN 125   kus 1,000 337,00 337,00 CS ÚRS 2020 01

1 111 286 28611389 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°   kus 1,000 158,00 158,00 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP 5 - Změny v provedení venkovní dešťové kanalizace



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   236 854,24 

122 R 877355211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ,  z tvrdého PVC 

systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000,  v otevřeném výkopu,  

jednoosých,  DN 200   kus 1,000 75,00 75,00 SoD rozpočet

1 112 286 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45°   kus 1,000 238,00 238,00 CS ÚRS 2020 01

123 R 877355221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu ,  z tvrdého PVC 

systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000,  v otevřeném výkopu,  

dvouosých,  DN 200   kus 3,000 269,00 807,00 SoD rozpočet

129 MAT

MAT 2.05/0087-

15 Kanalizační tvarovka hrdlová PVC SN4/SN8 - odbočka DN200/125/45°   kus 2,000 397,00 794,00 SoD rozpočet

1 113 286 28611396 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45°   kus 1,000 471,00 471,00 CS ÚRS 2020 01

134 R 894411311 Osazení dílců pro kanalizační šachty skruže rovné   kus 1,000 1 680,00 1 680,00 SoD rozpočet

157 MAT

MAT D.2.05/0089-

04

Šachtová skruž betonová TBS-Q 1000/250/120 SP - rozměr DN1000mm, 

výška 250mm, tl.stěny 120mm   kus 1,000 1 055,00 1 055,00 SoD rozpočet

135 R 894412511 Osazení dílců pro kanalizační šachty skruže přechodové   kus 1,000 1 802,00 1 802,00 SoD rozpočet

158 MAT

MAT D.2.05/0089-

05

Šachtová skruž betonová přechodová TBR-Q 600/1000x625/120 SPK - 

rozměr DN1000/625mm, výška 600mm, tl.stěny120mm   kus 1,000 2 055,00 2 055,00 SoD rozpočet

136 R 894414111 Osazení dílců pro kanalizační šachty skruže základové   kus 1,000 1 802,00 1 802,00 SoD rozpočet

154 MAT

MATD.2.05/0089-

01.R2

Šachtové dno betonové TBZ-Q PERFECT 200-685 - rozměr 

DN1000mm, výška 600mm, tl.stěny 150mm   kus 1,000 8 640,00 8 640,00 SoD rozpočet

152 R 899311114

Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách 

tunelové stoky ,  hmotnosti jednotlivě,  přes 150 kg   kus 1,000 755,00 755,00 SoD rozpočet

159 MAT

MAT D.2.05/0089-

06

Litinový poklop s betonovou výplní BEGU s odvětráním a tlumící vložkou 

vč.rámu - D=600mm tř.zatížení D400   kus 1,000 3 339,00 3 339,00 SoD rozpočet

162 R 998276101.1

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových ,  pro vodovody nebo kanalizace,  v otevřeném výkopu,  

dopravní vzdálenost do 15 m   t 21,638 859,00 18 587,04 SoD rozpočet

106 MAT

MAT D.2.05/001-

0.1

Kamenivo drcené drobné frakce 0-4mm tř.A - pro obsyp potrubí / 

vč.pořizovacích nákladů   t 13,938 315,00 4 390,47 SoD rozpočet

PSV Práce a dodávky PSV   836,00 

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   836,00 

14 R 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125   m 13,950 14,00 195,30 SoD rozpočet

1 114 R 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200   m 21,500 29,80 640,70 CS ÚRS 2020 01



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.4.04 - Zdravotně technické instalace

Část:      PŘÍPOČTY  podle § 222, odst. 6

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.
Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

Celkem   165 293,18 

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   3 661,44 

D02 Kanalizační přípojky a předčištění   3 661,44 

119 871355221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy 

SN8 DN 200   m 1,500 450,00 675,00 SoD rozpočet

164 998721203

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace ,  stanovený procentní 

sazbou z ceny,  vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m,  v 

objektech výšky,  přes 12 do 24 m   % 1 623,067 1,84 2 986,44 SoD rozpočet

HSV Práce a dodávky HSV   107 714,00 

8 Trubní vedení   107 714,00 

1 022 877275201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 125   kus 2,000 329,00 658,00 CS ÚRS 2020 01

1 023 28615976 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 125mm   kus 2,000 402,00 804,00 CS ÚRS 2020 01

1 024 877275210

Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 

125   kus 4,000 311,00 1 244,00 CS ÚRS 2020 01

1 025 28614950 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 125mm   kus 4,000 1 610,00 6 440,00 CS ÚRS 2020 01

1 026 877275310

Montáž kolen 45° svařovaných na tupo na kanalizačním 

potrubí z PE trub d 125   kus 2,000 982,00 1 964,00 CS ÚRS 2020 01

1 027 28614843 koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 125mm   kus 2,000 1 190,00 2 380,00 CS ÚRS 2020 01

1 028 877355201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 200   kus 8,000 498,00 3 984,00 CS ÚRS 2020 01

1 029 28614925 elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 D 200mm   kus 8,000 1 360,00 10 880,00 CS ÚRS 2020 01

1 030 877355210

Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 

200   kus 2,000 470,00 940,00 CS ÚRS 2020 01

1 031 28614953 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 200mm   kus 2,000 8 230,00 16 460,00 CS ÚRS 2020 01

1 032 877355301

Montáž oblouků svařovaných na tupo na kanalizačním potrubí 

z PE trub d 200   kus 2,000 1 490,00 2 980,00 CS ÚRS 2020 01

1 033 NCL.452012517

FRIALEN - BR d200 / 125, PE100, SDR17, PN10, redukce, 

na tupo, dlouhá   kus 2,000 1 632,00 3 264,00 CS ÚRS 2020 01

1 034 877355310

Montáž kolen 45° svařovaných na tupo na kanalizačním 

potrubí z PE trub d 200   kus 2,000 1 470,00 2 940,00 CS ÚRS 2020 01

1 035 28614858 koleno 45° SDR 17 PE 100 PN 10 D 200mm   kus 1,000 2 420,00 2 420,00 CS ÚRS 2020 01

1 036 28614200 koleno 15° SDR 11 PE 100 PN 16 D 200mm   kus 1,000 6 380,00 6 380,00 CS ÚRS 2020 01

1 037 877355313

Montáž T-kusů svařovaných na tupo na kanalizačním potrubí 

z PE trub d 200   kus 2,000 1 490,00 2 980,00 CS ÚRS 2020 01

1 038 NCL.392046517

FRIALEN - BT45 d200, PE100, SDR17, PN10, T-kus, na 

tupo, dlouhý   kus 2,000 20 498,00 40 996,00 CS ÚRS 2020 01

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   5 101,00 0,000

21 722174003

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 

3,5 mm   m 6,000 214,00 1 284,00 SoD rozpočet

23 722181211

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm   m 53,000 35,00 1 855,00 SoD rozpočet

24 722181212

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm   m 6,000 32,00 192,00 SoD rozpočet

27 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50   m 59,000 12,00 708,00 SoD rozpočet

28 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80   m 59,000 18,00 1 062,00 SoD rozpočet

PSV Práce a dodávky PSV   48 816,74 

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   48 816,74 

418 721173607 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125   m 11,950 794,00 9 488,30 CS ÚRS 2020 01

419 721173609 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 200   m 8,180 983,00 8 040,94 CS ÚRS 2020 01

420 721173709 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 200   m 3,750 1 890,00 7 087,50 CS ÚRS 2020 01

421 721263124

Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým a nouzovým 

uzávěrem DN 200   kus 2,000 12 100,00 24 200,00 CS ÚRS 2020 01

ROZPOČET  

VP 6 - Změna ležatého potrubí 



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.2 - ODPOČTY - dle odst. 6, § 222

ZRN ZRN+VRN 2,2 % DPH 21% VČ.DPH 21%

MP 1.2 Změna skladeb střech 976 287,35 Kč 997 765,67 Kč 209 530,79 Kč 1 207 296,46 Kč

MP 2.2 Silnoproudá instalace - svítidla 2 978 844,41 Kč 3 044 378,99 Kč 639 319,58 Kč 3 683 698,57 Kč

MP 3.2 Přístupové schodiště 1 269 980,64 Kč 1 297 920,22 Kč 272 563,24 Kč 1 570 483,46 Kč

MP 4.2 Odstranění a obnova stávajích komunikací - komunikace v ulici Na Schodech 19 932,75 Kč 20 371,27 Kč 4 277,97 Kč 24 649,24 Kč

MP 7 Změna trasy optického kabelu 167 132,82 Kč 170 809,74 Kč 35 870,05 Kč 206 679,79 Kč

Celkem 5 412 177,97 Kč 5 531 245,89 Kč 1 161 561,63 Kč 6 692 807,52 Kč

Datum: 10.6.2020

Zhotovitel: TDS: 

Luboš Pešek Ing. Miroslav Polerecký 

STAVBA: Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna   

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Přípočty



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 
Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      ODPOČTY  podle § 222, odst. 6

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Kód Zakázka Cena bez DPH

MP 1.2 a     Změna skladby střešního pláště - zelená střecha - S8 294 969,95 

MP 1.2 b     Změna skladby střešního pláště - plocha parkoviště - S3 135 780,75 

MP 1.2 c    Změna skladby střešního pláště - S10 545 536,65 

Celkem 976 287,35

Rekapitulace 

MP 1.2 - Změna skladeb střech



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      ODPOČTY  podle § 222, odst. 6 

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   294 969,95 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   234 463,15 

123 011 631342132

Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního 

polystyrenového 500 kg/m3   m3 69,989 3 350,00 234 463,15 SoD rozpočet

PSV PSV   60 506,80 

712 Povlakové krytiny   60 506,80 

184 693 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2   m2 993,395 25,00 24 834,88 SoD rozpočet

185 693 693343000 textilie ochranná vegetačních střech 300 g/m2, tl 2,8 mm, PP/PES/AKRYL   m2 496,698 30,00 14 900,94 SoD rozpočet

186 R 712361701

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií položenou 

volně s přilepením spojů   m2 451,543 46,00 20 770,98 SoD rozpočet

ROZPOČET  

MP 1.2 a - Změna skladby střešního pláště - zelená střecha - S8



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      ODPOČTY  podle § 222, odst. 6 

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   135 780,75 

PSV PSV   135 780,75 

712 Povlakové krytiny   135 780,75 

180 R 712361701

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií položenou 

volně s přilepením spojů   m2 315,000 46,00 14 490,00 SoD rozpočet

181 283 283220560 fólie střešní mPVC k přitížení 1,5 mm   m2 362,250 163,00 59 046,75 SoD rozpočet

182 R 712391171

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce 

provedení vrstvy textilní podkladní   m2 315,000 33,50 10 552,50 SoD rozpočet

183 R 712391172

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce 

provedení vrstvy textilní ochranné   m2 630,000 40,80 25 704,00 SoD rozpočet

184 693 693111720 textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m   m2 1 039,500 25,00 25 987,50 SoD rozpočet

ROZPOČET  

MP 1.2 b - Změna skladby střešního pláště - plocha parkoviště - S3



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      ODPOČTY  podle § 222, odst. 6

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   545 536,65 

762 Konstrukce tesařské   137 970,86 

210 R 762341046

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním 

otvorů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na rošt na pero a drážku, 

tloušťky desky 22 mm   m2 319,377 432,00 137 970,86 CS ÚRS 2017 02

767 Konstrukce zámečnické   407 565,78 

363 R 767995117-2

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 

do 500 kg   kg 3 034,000 29,00 87 986,00 vl.pol.

364 R 767995117-3 Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg   kg 3 034,000 45,50 138 047,00 vl.pol.

375 553508770 trapézový plech T20 , tl 0,5 mm   m2 351,315 509,69 179 061,74 CS ÚRS 2017 02

376 R 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m   % 1 380,470 1,79 2 471,04 CS ÚRS 2017 02

ROZPOČET  

MP 1.2 c - Změna skladby střešního pláště - S10



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.4.07 - Silnoproudá instalace

Část:      ODPOČTY  podle § 222, odst. 6

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   2 978 844,41 

D11 Svítidla   2 978 844,41 

132 R 741371025 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje   kus 50,000 387,60 19 380,00 SoD rozpočet

133 Pol48 A - zářivkové přisazené, s reflektorem, 1x35 W EVG   ks 222,000 1 161,50 257 853,00 SoD rozpočet

134 Pol49

A-EM - zářivkové přisazené, s reflektorem, 1x35 W EVG - nouzové pro 

centrální baterii   ks 24,000 1 193,70 28 648,80 SoD rozpočet

135 Pol50 B - zářivkové stropní, parabola, 2x26 W EVG   ks 13,000 1 139,54 14 814,02 SoD rozpočet

136 Pol51

B-EM - ářivkové stropní, parabola, 2x26 W EVG - nouzové pro centrální 

baterii   ks 5,000 1 699,82 8 499,10 SoD rozpočet

137 Pol52 C - zářivkové vestavné, parabola facet, 2x26 W EVG   ks 19,000 887,34 16 859,46 SoD rozpočet

138 Pol53

C-EM - zářivkové vestavné, parabola facet, 2x26 W EVG - nouzové pro 

centrální baterii   ks 8,000 1 447,74 11 581,92 SoD rozpočet

139 Pol54 D - zářivkové vestavné, parabola, IP44, 2x26 W EVG   ks 1,000 887,34 887,34 SoD rozpočet

140 Pol55 F - zářivkové závěsné, DID/MAT, 2x54 W EVG   ks 11,000 2 559,67 28 156,37 SoD rozpočet

141 Pol56 G - zářivkové přisazené, s krytem, IP65, 2x36 W EVG   ks 14,000 1 002,34 14 032,76 SoD rozpočet

142 Pol57 G-EM - zářivkové přisazené, s krytem, IP65, 2x36 W EVG   ks 8,000 1 532,38 12 259,04 SoD rozpočet

143 Pol58 H - žárovkové přisazené, s krytem, 2x60 W   ks 4,000 887,23 3 548,92 SoD rozpočet

144 Pol59 I - zářivkové přisazené, optika EXT, 1x36 W EVG   ks 2,000 843,18 1 686,36 SoD rozpočet

145 Pol60 J - zářivkové přisazené, optika EXT, 2x35 W EVG   ks 3,000 997,05 2 991,15 SoD rozpočet

146 Pol61 O - zářivkové stropní, parabola, 1x42W   ks 3,000 4 245,23 12 735,69 SoD rozpočet

147 Pol62 P1 - zářivkové přisazené, BAP, ALU, 1x39 W EVG   ks 6,000 8 095,43 48 572,58 SoD rozpočet

148 Pol63

P1-EM - zářivkové přisazené, BAP, ALU, 1x39 W EVG - nouzové pro 

centrální baterii   ks 1,000 8 328,88 8 328,88 SoD rozpočet

149 Pol64 P2 - zářivkové přisazené, BAP, ALU, 1x54 W EVG   ks 53,000 8 672,15 459 623,95 SoD rozpočet

150 Pol65

P2-EM - zářivkové přisazené, BAP, ALU, 1x54 W EVG - nouzové pro 

centrální baterii   ks 7,000 8 922,39 62 456,73 SoD rozpočet

151 Pol66 R - zářivkové vestavné, BAP, TL, 1x54 W EVG   ks 45,000 9 686,68 435 900,60 SoD rozpočet

152 Pol67

R-EM - zářivkové vestavné, BAP, TL, 1x54 W EVG - nouzové pro 

centrální baterii   ks 12,000 9 966,59 119 599,08 SoD rozpočet

153 Pol68 S - zářivkové vestavné, BAP, ALU, 1x54 W EVG   ks 87,000 9 449,67 822 121,29 SoD rozpočet

154 Pol69

S-EM - zářivkové vestavné, BAP, ALU, 1x54 W EVG - nouzové pro 

centrální baterii   ks 16,000 9 722,68 155 562,88 SoD rozpočet

155 Pol70 V1 - zářivkové vestavné, asymetrické, IP66, 1x18 W   ks 3,000 3 519,23 10 557,69 SoD rozpočet

156 Pol71 V2 - výbojkové nástěnné, WB, IP65, 1x35 W   ks 2,000 8 587,86 17 175,72 SoD rozpočet

157 Pol72 V3 - výbojkové stropní, WB, IP65, 1x35 W   ks 5,000 6 453,46 32 267,30 SoD rozpočet

158 Pol73 V4 - zářivkové stropní, WB, IP65, 1x26 W   ks 9,000 6 453,46 58 081,14 SoD rozpočet

159 Pol74 V5 - výbojkové sloupkové, jednostranné, IP65, 1x35 W   ks 15,000 14 329,92 214 948,80 SoD rozpočet

160 Pol75 V6 - výbojkové na sloup, asymetrické, IP65, 1x70 W   ks 1,000 19 052,17 19 052,17 SoD rozpočet

161 Pol76 V6S - stožár pozinkovaný jednostupňový 6,0 m, vč. Elektrovýzbroje   ks 1,000 6 374,22 6 374,22 SoD rozpočet

162 Pol77 X - zářivkové stojací, DID, 4x55 W EVG   ks 1,000 14 904,23 14 904,23 SoD rozpočet

163 Pol78 N1 - nouzové zářivkové nástěnné, vč. pikto, 1x8 W EVG   ks 7,000 1 070,19 7 491,33 SoD rozpočet

164 Pol79 N2 - nouzové zářivkové stropní, vč. pikto, 1x8 W EVG   ks 2,000 1 396,68 2 793,36 SoD rozpočet

165 Pol80 N3 - nouzové zářivkové nástěnné, ALU, vč. pikto, 1x6 W EVG   ks 2,000 2 016,30 4 032,60 SoD rozpočet

166 Pol81

N4 - nouzové zářivkové nástěnné s výložníkem, ALU, vč. pikto, 1x6 W 

EVG   ks 2,000 2 370,04 4 740,08 SoD rozpočet

167 Pol82 N5 - nouzové zářivkové stropní, ALU, vč. pikto, 1x6 W EVG   ks 10,000 2 016,30 20 163,00 SoD rozpočet

168 Pol83 N6 - nouzové zářivkové závěsné, ALU, vč. pikto, 1x6 W EVG   ks 3,000 2 546,91 7 640,73 SoD rozpočet

169 Pol84 N7 - nouzové antipanické, IP65, 1x2 W EVG   ks 5,000 2 087,02 10 435,10 SoD rozpočet

170 Pol85 N8 - nouzové antipanické, IP 65, 1x2 W EVG   ks 1,000 2 087,02 2 087,02 SoD rozpočet

ROZPOČET  

MP 2.2 - Silnoproudá instalace - svítidla



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.1. - Stavba depozitáře

Část:      ODPOČTY  podle § 222, odst. 6 

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   1 269 980,64 

PSV PSV   1 269 980,64 

2.1 Zakládání - doplnění   1 198 614,59 

440 R 151301302

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při 

roubení hnaném, hloubky do 8 m   m3 88,750 63,70 5 653,38 SoD rozpočet

441 R 151301312

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 

3 m od okraje výkopu roubení hnaného, hloubky do 8m   m3 88,750 16,90 1 499,88 SoD rozpočet

442 605 605110600 řezivo jehličnaté omítané střed jakost I   m3 8,875 4 680,00 41 535,00 SoD rozpočet

443 R 151711121

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem 

provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným 

obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m   m 66,500 1 750,00 116 375,00 SoD rozpočet

444 R 151712111.1

Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení   pro jakoukoliv délku 

převázky  zdvojená   m 18,000 5 790,00 104 220,00 SoD rozpočet

445 R 226212314

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými 

pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. IV   m 66,500 1 880,00 125 020,00 SoD rozpočet

446 R 231212112

Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z 

betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 

mm   m 66,500 345,00 22 942,50 SoD rozpočet

447 589 589329360 směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 mm   m3 11,535 2 990,00 34 489,65 SoD rozpočet

448 R 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)   t 1,154 41 500,00 47 891,00 SoD rozpočet

449 R 233953111

(3) nasazených, (4) tabulových  jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s 

dodáním spojovacího materiálu,  mezi zaberaněné vodicí piloty   m2 34,808 5 555,00 193 358,44 SoD rozpočet

450 130 13010984 ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375   t 6,218 24 400,00 151 719,20 SoD rozpočet

451 R 311321814

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového 

(v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30   m3 22,560 3 160,00 71 289,60 SoD rozpočet

452 R 311351121

Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 

stranu zřízení   m2 112,800 367,00 41 397,60 SoD rozpočet

453 R 311351122

Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 

stranu odstranění   m2 112,800 99,80 11 257,44 SoD rozpočet

454 R 311361821

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   t 2,707 38 700,00 104 760,90 SoD rozpočet

455 R 327213211

Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene 

štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na 

vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm   m3 18,000 5 410,00 97 380,00 SoD rozpočet

456 R 627452.KP Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene hl 80 mm   m2 35,000 795,00 27 825,00 SoD rozpočet

3 Svislé a kompletní konstrukce   57 640,80 
66 R 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí   m2 112,800 400,00 45 120,00 SoD rozpočet

67 R 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí   m2 112,800 111,00 12 520,80 SoD rozpočet

4 Vodorovné konstrukce   13 725,25 
96 R 434311114 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru   m 63,250 217,00 13 725,25 SoD rozpočet

ROZPOČET  

MP 3.2 - Přístupové schodiště



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.1.4.04 - Zdravotně technické instalace

Část:      ODPOČTY  podle § 222, odst. 6

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

Celkem   19 932,75 

HSV HSV   19 932,75 

5 Komunikace   18 500,40 

16 566901162

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy 

do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným 

kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm   m2 10,800 1 090,00 11 772,00 SoD rozpočet

17 572340112

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po 

zhutnění tl. přes 50 do 70 mm   m2 10,800 623,00 6 728,40 SoD rozpočet

998 Přesun hmot   1 432,35 

21 998229111

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a 

složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným   t 5,467 262,00 1 432,35 SoD rozpočet

ROZPOČET  

MP 4.2 - Odstranění a obnova stávajícíh komunikací - komunikace v ulici Na Schodech



Stavba:   Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna 

Objekt:   ZL 2 - Změnový list č. 2 - D.2.4. - Slaboproudé kabely - přípojka optického kabelu

Část:      ODPOČTY  podle § 222, odst. 6

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: Společnost Depozitář Ústí n. L.

Místo: Ústí nad Labem

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Celkem   167 132,82 

1 Zemní práce   138 787,02 

2 R 1.10 Výkop rýhy 35*70 cm tř.4   m 43,350 12,00 520,20 SoD rozpočet

5 R 1.13 Pokládka korugované tr. 110/94 do výkopu   m 28,250 86,00 2 429,50 SoD rozpočet

8 R 1.16 Podklad písek 100 mm   m3 86,000 637,00 54 782,00 SoD rozpočet

10 R 1.18 Hutnění zeminy po 200 mm   m3 15,612 97,00 1 514,36 SoD rozpočet

11 R 1.19 Pokládka fólie varovné oranžové   m 58,220 12,00 698,64 SoD rozpočet

14 R 1.21 Odvoz přebytečné zeminy na skládku + skládkovné   t 9,493 445,00 4 224,39 SoD rozpočet

15 R 1.22 Odvoz suti a asfalt materiálu na skládku + skládkovné   t 4,500 445,00 2 002,50 SoD rozpočet

16 R 1.23 Vnitrostav doprava suti a zeminy do 10km   t 13,993 445,00 6 226,89 SoD rozpočet

17 R 1.24 Podklad štěrkodrť tl. 150   m2 19,000 231,00 4 389,00 SoD rozpočet

18 R 1.25 Povrch AB definitivní   m2 14,000 1 172,00 16 408,00 SoD rozpočet

19 R 1.26 Povrch beton dlažba definitivní   m2 12,000 269,00 3 228,00 SoD rozpočet

20 R 1.27 Betonová dlažba 300/300 - dodatečný materiál   m2 3,000 537,00 1 611,00 SoD rozpočet

21 R 1.28 Úprava terénu a osetí povrchu travním porostem   m2 22,175 66,00 1 463,55 SoD rozpočet

23 R 1.3 Rozebrání a osazení obrubníku   ks 3,000 476,00 1 428,00 SoD rozpočet

27 R 1.33 Přechodové lávky - zřízení + odrstranění   ks 3,000 1 749,00 5 247,00 SoD rozpočet

29 R 1.4 Řezání živičného povrchu do 100 mm   m 18,500 308,00 5 698,00 SoD rozpočet

31 R 1.6 Bourání živičného povrchu   m2 7,000 655,00 4 585,00 SoD rozpočet

32 R 1.7 Bourání betonového povrhu   m2 14,000 1 047,00 14 658,00 SoD rozpočet

33 R 1.8 Rozebrání dlažby betonové   m2 12,000 235,00 2 820,00 SoD rozpočet

34 R 1.9 Výkop rýhy 35*60 cm tř.4   m 23,000 211,00 4 853,00 SoD rozpočet

2 Pokládka a montáž HDPE prvků   17 686,20 

35 R 2.1 Pokládka HDPE 40/33 - fialová do kab. rýhy   m 84,220 80,00 6 737,60 SoD rozpočet

46 R 2.2 Pokládka zodolněné mikrotrubičky 10/5,5 do kab. rýhy   m 84,220 30,00 2 526,60 SoD rozpočet

48 R 2.21 Tlaková zkouška HDPE   m 84,220 50,00 4 211,00 SoD rozpočet

49 R 2.22 Kalibrace HDPE   m 84,220 50,00 4 211,00 SoD rozpočet

3 Montáž optických kabelů   10 659,60 

75 R 3.5 Zafouknutí mikro OK 24vl. CT 3,9 mm, SM 9/125 G.652D   m 177,660 50,00 8 883,00 SoD rozpočet

76 R 3.6 Smyčkování, řezání, vyvazování OK   m 177,660 10,00 1 776,60 SoD rozpočet

ROZPOČET  

MP 7 - Změna trasy optického kabelu



Komentář k ZL 2. stavby:  

„Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna“ 

Přípočty dle odstavce 4 § 222 ZVZ: 

VP 1.1. Změna regálového systému 
Změna ceny regálového systému je způsobena dvěma příčinami. 
V průběhu realizace stavby došlo ke změně typu úložek. O této změně informoval uživatel zástupce 
investora a projektanta v rámci kontrolního dne, s tím, že tato změna úzce souvisí s budoucím 
využitím depozitáře. Tento požadavek souvisel s přesnější specifikací povinných výtisků nutných 
k dlouhodobému uložení. Týká se to především velkoformátových periodik. S ohledem na značný 
odstup od vydání stavebního povolení do realizace Depozitáře a jeho reálnou využitelnost pro 
dlouhodobé ukládání, byl požadavek SVK projednán zástupci investora s projektantem a jako 
potřebný uznán. Regálový systém bude v tomto smyslu upraven, to znamená, že celková úložná 
plocha zůstane shodná. Dojde však k úpravě regálů rozšířením polic a zvýšením únosnosti tím, že jsou 
silnější plechy na policích, masivnější nosný systém a posílený systém posuvu. 
 
Dle projektové dokumentace byly původní pojízdné regály instalovány na vodící kolejnice osazené 
přímo do betonové podlahy. V průběhu doby od projektu po realizaci se ukázalo, že při broušení 
vrchního betonu dochází k výraznému poškození vodících kolejnic, což má přímý vliv na jejich funkci. 
Z těchto důvodů dodavatel regálů změnil způsob ukládání vodících kolejnic posuvných regálových 
systémů, což přináší uvedené navýšení ceny montáže regálů. Současně je nutné zvýšit únosnost 
roznášecí železobetonové desky pod regály doplněním výztuže a zvýšením pevnosti betonu. 
Současně dochází k úpravě podlahy 1. PP depozitáře mezi regály. 
 
VP 2. Stavební práce ve vile Na Schodech 4 
Součástí stavby jsou stavební úpravy 1. PP vily Na Schodech 4, které spočívají ve vybudování 
technického zázemí depozitáře, které má sloužit pro obě etapy této stavby. 
Stavební úpravy spočívají ve vybudování rozvodny NN, výměníkové stanice, místnost MaR, UPS, EPS a 
související montážní a stavební práce (elektroinstalace, kanalizace, vodovod apod.) Tyto práce jsou 
zahrnuty v projektové dokumentaci, ale chybí v soupisu prací. 
 
VP 3.1. Úprava povrchu vnitřních sloupů 
Při aktualizaci projektové dokumentace z důvodu rozdělení stavby na dvě etapy došlo k přepracování 
PBŘS. Změna PBŘS přinesla požadavek na navýšení požární odolnosti železobetonové nosné 
konstrukce (sloupů). Projektant byl nucen navrhnout úpravu nosných svislých prvků přidáním cca 8 
mm tlusté vrstvy speciální maltové směsi. 
 
VP 4. Doplnění železobetonových stěn 
V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že není součástí soupisu prací provedení železobetonové stěny 
u obvodové konstrukce objektu mezi stropem a novou OK. Toto je doplněno. 
  
VP 5.1 Příjezdová komunikace - změna rozsahu 
V soupisu prací je nedostatečně posouzena konstrukce stávající příjezdové komunikace ke stavbě, po 
které probíhá veškeré zásobování stavby materiálem a odvoz vytěžených a vybouraných materiálů. 
S ohledem na značný provoz a zatížení komunikace, bude nutné provedení její celkové rekonstrukce, 
která spočívá v úpravě překopů a následnému provedení nového živičného povrchu v celé délce 
včetně souvisejícího odvodnění. 
  
 
 



VP 6. Monolitické konstrukce - doplnění 
Při realizaci monolitických konstrukcí bylo zjištěno, že v soupisu prací chybí část smykové výztuže, 
kterou bylo nutné doplnit. Dále v soupisu chybí část stěny a stropní konstrukce u schodiště do vily. 
 
VP 7. Úprava zámečnických konstrukcí 
V rámci aktualizace projektové dokumentace došlo u oken ke sjednocení barevného řešení dle 
požadavku architekta. Dále bylo dle rozhodnutí zástupců investora doplněno nové členění oken pro 
možnosti větrání v prostoru 1. NP, které v PD chybělo. 
  
VP 8. Jádrové vrty 
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že součástí soupisu prací nejsou jádrové vrty železobetonových 
konstrukcí pro rozvody instalací. Tyto jsou doplněny.  
 
VP 9. Doplnění textilních rolet 
Projektant při realizaci stavby doplnil dodatečné odstínění jižní fasády objektu, tak aby bylo možné 
nově budované prostory provozovat se sníženými nároky na energie.  
 
VP 10.1. Slaboproudá instalace 
S ohledem na stáří projektu slaboproudu byla provedena kompletní revize tohoto projektu z důvodu 
částečně zastaralých technologií navržených v PD a vzhledem k nutné kompatibilitě instalovaných 
zařízení v tomto objektu s technologiemi a zařízeními využívanými knihovnou v ostatních objektech.  
 
VP 11.1. Silnoproudá instalace 
Z revize původní projektové dokumentace vyplynula nutnost nahradit původně navržené jističe 
v rozvaděčích proudovými chrániči dle doporučení platných norem, což mělo za následek zvětšení 
stávajících rozvaděčů. Původní vystrojení (jističi) bylo vypuštěno a nahrazeno současnými prvky dle 
norem na bezpečné provozování objektu.  
 
VP 12.1. Odstranění a obnova stávajících komunikací - chodník 
V původním soupisu prací chyběly práce na obnovu stávajícího chodníku v ulici Na Schodech, po 
provedení přípojek do objektu. Soupis prací obsahuje pouze doplnění dlažby. 
 

Přípočty dle odstavce 5 § 222 ZVZ: 

Jedná se o práce, jejichž nezbytnost vznikla v průběhu realizace stavby, nebyly zahrnuty do 
původního soupisu prací a jejich provedení jiným než původním dodavatelem zakázky by zadavateli 
způsobila značné potíže při dodržení postupu prací a dodržení slučitelnosti se stávajícími nebo 
instalovanými zařízeními.  Současně jej jejich provedení smluvním zhotovitelem stavby nutné pro 
převzetí kompletních záruk za dílo. 
 
VP 1. Uzavření areálu 
V původním projektu nebylo zpracováno uzavření areálu. Při realizaci investor přehodnotil tento 
způsob ne zcela dostatečné ochrany objektu. Byl vypracován dodatek na zabezpečení parkoviště pro 
zaměstnance branou a také vchod na přístupové schodiště byl doplněn o vstupní branku. Oba dva 
prvky jsou napojeny na systém zabezpečení celého objektu. 
 
VP 2. Rekonstrukce fasády vily Na Schodech 4 
Při aktualizaci projektové dokumentace, která rozdělila stavbu na dvě etapy: a) výstavba depozitáře, 
b) rekonstrukce vily Na Schodech 4 zůstalo provedení fasády vily ve druhé etapě. Vzhledem 
k technické náročnosti budoucího provádění a nebezpečí poškození střechy depozitáře rozhodl 
investor po projednání s projektantem a zhotovitelem o realizaci východní části fasády (přilehlé 
k depozitáři) v rámci první etapy. V tomto případě se nejedná o dodatečné navýšení celkových 



nákladů rekonstrukce a dostavby knihovny v ulici Na Schodech, ale o přesun části nákladů z druhé do 
první etapy. 
 
VP 3. Záchytný systém  
Při zpracování původní projektové dokumentace nebylo potřeba řešit dle norem záchytný systém. 
Vzhledem k provozování objektu, údržba zelené střechy a případné udržovací práce na ostatních 
částech objektu, byl projektantem dodatečně doplněn záchytný systém a zabezpečeny světlíky 
bezpečnostním sklem proti propadnutí osoby pohybující se na střeše objektu v souladu se současně 
platnými předpisy. 

 

Přípočty dle odstavce 6 § 222 ZVZ: 

VP 1.1 Změna skladeb střech 
Po úpravě dešťové kanalizace v důsledku neprovádění zasakování bylo nutno změnit spádování 
kompletní plochy jednotlivých částí střechy. U prostřední části zastřešení objektu „zelená střecha“ 
bylo nutno otočit spádování střechy k jižní části fasády z důvodu vypuštění liniového podokapního  
žlabu, který nebylo kam zaústit. Odvodnění bylo nahrazeno dvojicí výtokových otvorů do svodů na 
jižní fasádě objektu. V důsledku tohoto řešení musel projektant navrhnout nové střešní souvrství 
směrem pro bezpečný odvod srážkových vod v případě přívalových dešťů.  U části střechy, která tvoří 
„parkoviště“ byl vytvořen odvodňovací žlab s osazením 2 ks vpustí zaústěných do svislé tlakové 
kanalizace. Současně byly doplněny separační vrstvy do souvrství střechy. Z důvodu změny 
technologie provádění vodorovných monolitických konstrukcí (vkládání pracovních spár a změna 
statického schématu stavby a průběhu dotvarování konstrukcí)  byl systém tuhé svařované ocelové 
nosné konstrukce u střechy „plechové“ nahrazen systémem ocelových prvků se šroubovanými spoji 
přes styčníkové desky. Touto změnou došlo ke zlepšení statických vlastností střešní nosné konstrukce 
a bylo upuštěno od vkládání svařovaných trapézových plechů. Došlo k odlehčení konstrukce se 
zachováním možnosti reagovat na přirozené tvarové změny ostatních navazujících nosných 
konstrukcí stavby.  
 
VP 2.1. Silnoproudá instalace - svítidla 
Původně zpracovaná projektová dokumentace na realizaci stavby měla v projektu elektro, část 
svítidla, použity výrobky, které byly v době realizace projektové dokumentace běžně na trhu. 
Vzhledem k tomu, že zahájení realizace stavby bylo několikrát odloženo, nejsou již původně navržená 
svítidla na trhu k dispozici, protože se tyto typy svítidel v současné době nevyrábí. Projektant proto 
navrhl nová svítidla (LED), která splňují potřebné parametry, odpovídají současným standardům a 
jsou provozně úspornější.  
 
VP 3.1 Přístupové schodiště 
V důsledku změny trasy a výšek hlavní větve venkovní kanalizace dochází k úpravě monolitických 
konstrukcí přístupového schodiště. Původně navržená záporová stěna byla vypuštěna a byla 
nahrazena spřaženou ocelobetonovou monolitickou konstrukcí s ocelovými rozpěrami. Jako 
jednostranné bednění slouží trvalá stěna z probetonovaných tvarovek systému ztraceného bednění. 
Celá konstrukce bude sloužit jako nosná pro přístupové schodiště a zároveň jako zajišťující opěrná 
stěna pro historický objekt vily Na Schodech 4.   
 
VP 4.1. Odstranění a obnova stávajících komunikací – komunikace v ulici Na Schodech 
Na základě rozhodnutí vydaného Magistrátem města Ústí nad Labem ze dne 14.3.2020 pod č. j. 
MMUL/ODM/SÚ/35527/2020/SipL před zahájením zemních prací na provedení přípojek k nově 
budovanému objektu v ulici Na Schodech, bylo oproti původně plánovanému záboru komunikace, 
nutné v souladu s tímto rozhodnutím, provést odstranění asfaltových vrstev v celé šíři vozovky 
v délce 30 m a po dokončení přípojek provést v tomto rozsahu nový asfaltový kryt.  



 
 
VP 5. Změny v provedení venkovní dešťové kanalizace 
V rámci změny celkové koncepce rozvodu venkovní kanalizace, ke které došlo v důsledku legislativní 
změny (vypuštění lapače ropných produktů a nemožnosti provedení zasakování) a s ohledem na 
prostorové poměry mezi přístupovým schodištěm a objektem vily, kde v současné době musí být 
umístěny i parovodní přípojka, není možno realizovat provizorní připojení kanalizačních přípojek vily. 
Z těchto důvodů je nutné realizovat definitivní připojení kanalizace vily na hlavní větev venkovní 
kanalizace. Práce jsou prováděny ve stísněných podmínkách, kde se nedá použít ve větším rozsahu 
mechanizace. 
 
VP 6. Změna vnitřní kanalizace na kanalizaci tlakovou 
Protože došlo k úpravě projektové dokumentace ve spádování střech a změně trasy dešťové 
kanalizace navrhl projektant nové řešení odvodu dešťových vod vnitřní částí objektu (depozitář). 
V rámci realizace stavby bylo z bezpečnostních důvodů rozhodnuto o změně materiálu z klasického 
PVC na potrubí tlakové. 
 
 

Odpočty dle odstavce 4 § 222 ZVZ: 

MP 1.2 Změna regálového systému 
Na základě změny kotvení regálového systému se odčítá částečně snížení tloušťky betonové desky 
(20 mm) z důvodu bezbariérového řešení podlah.  
 
MP 3.2 Úprava povrchů vnitřních sloupů 
Vzhledem ke změně povrchové úpravy sloupů v 1. PP (aktualizace PBŘS) dochází k odečtu původní 
úpravy povrchů sloupů. 
 
MP 5.2 Příjezdová komunikace změna rozsahu 
Původně navržený rozsah provedení prací na příjezdové komunikace byl celý odečten a byl nahrazen 
soupisem prací, který odpovídá skutečnému rozsahu úpravy rekonstrukce stávající příjezdové 
komunikace. 
  
MP 10.2 Slaboproudé rozvody  
Jedná se o odpočty v oddíle slaboproud vyplývající z celkové revize projektu slaboproudých rozvodů. 
 
MP 11.2 Silnoproudé rozvody  
S ohledem na úpravu rozvaděčů v souladu s platnými normami se odečítá původně navržené řešení.  
 
MP 12.2 Odstranění a obnova stávající komunikace - chodník   
Předmětem odpočtů je původní položka na doplnění dlažby, která je nahrazena novou skladbou 
úpravy chodníku v ulici Na Schodech. 
 

Odpočty dle odstavce 6 § 222 ZVZ: 

MP 1.2 Změna skladeb střech 
Úpravami spádování, konstrukce a souvrství  jednotlivých částí střechy dochází k odpočtu položek 
původního řešení, které se nebudou provádět. 
 
MP 2.2. Silnoproudá instalace - svítidla 
S ohledem na dlouhou dobu mezi zpracováním PD a realizací stavby bylo nutno nahradit původní 
svítidla novými.  Předmětem méně prací je odpočet původně navržených svítidel. 



  
 
 
MP 3.2 Přístupové schodiště 
Vzhledem ke změně konstrukce přístupového schodiště a následných prací (viz VP 3.1) jsou 
předmětem odpočtu související položky z původního soupisu prací.  
 
MP 4.2. Odstranění a obnova stávajících komunikací – komunikace v ulici Na Schodech 
V důsledku rozhodnutí Magistrátu Města ÚL, kterým došlo ke změně rozsahu záboru veřejného 
prostranství v ulici Na Schodech a prací souvisejících s jeho uvedením do odpovídajícího stavu, jsou 
předmětem odpočtu práce, které nejsou prováděny. 
 
MP 7. Změna trasy optického kabelu 
Při realizaci prací investor a TDS rozhodli o změněně trasy optického kabelu. Trasa se zjednodušila a 
zkrátila. Došlo k cenové úspoře, neprovedené práce se odečítají. 
 
 

Změna termínu realizace: 

Prodloužení termínu realizace o 7 týdnů oproti smluvnímu termínu dokončení stavby je zapříčiněno 

rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností jejich realizace. Jedná se 

zejména o práce na východní fasádě vily Na Schodech, která je nesmírně členitá a obnova ozdobných 

prvků této fasády je časově velmi náročná. Vzhledem k tomu, že realizace fasády vily Na Schodech je 

předmětem druhé etapy stavby, nebyly tyto práce zahrnuty v harmonogramu stavby. Současně 

musely být pozastaveny práce na střeše objektu do doby dokončení fasády. 

Na základě žádosti zhotovitele bylo po dohodě investora, projektanta a technického dozoru stavby 

odsouhlaseno výše uvedené prodloužení termínu realizace. 

 

 

Dne 10. 6. 2020 

Zpracoval TDS        Za zhotovitele 

Ing. Polerecký Miroslav       Ing. Bergmann Martin 

 

         p. Pešek Luboš 


