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SDĚLENÍ SMLUVNÍCH STRAN
k dodatku č. 4 k uzavřené kupní smlouvě LIBUŠÍN – DODÁVKA VOLNÉHO INTERIÉRU

číslo smlouvy: WISPI 2019/140/S

I.
Smluvní strany:

1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
sídlo:		se sídlem Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:			000 98 604
DIČ:			CZ 000 98 604
zastoupené:		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
bankovní spojení: 	ČNB
číslo účtu: 		138851 / 0710
Profil:		https://nen.nipez.cz/profil/VMP
jako kupující na straně jedné 

2. FIALA Stolařství s.r.o.
Sídlo:		Podhradní Lhota 13, PSČ 768 71
IČO:			292 26 325
DIČ:			CZ 292 26 325
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 66972
zastoupená:		Bc. Erikem Fialou, jednatelem
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:		288577 / 5500
kontaktní údaje:	+420 724 713 250, fialastolarstvi@email.cz
jako prodávající na straně druhé

dále jen jako smluvní strany

II.
Sdělení smluvních stran k dodatku č. 4, který byl zveřejněný dne 7. 7. 2020 ID Smlouvy 8978499 v registru smluv:

1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 12. 7. 2019 kupní smlouvu na vybavení volného interiéru do objektu národní kulturní památky v areálu Pustevny do objektu Libušína s restauračním provozem a bytem správce (dále jen „předmět smlouvy“), když byla nabídková cena stanovena Prodávajícím na základě výsledků zjednodušeného zadávacího řízení vyhlášeného podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2.	V uzavřené kupní smlouvě byl v čl. IV odst. 2 bod 2.2 (Místo a doba plnění) sjednán závazek na plnění předmětu smlouvy do 25. 10. 2019, když podle posledně uzavřeného dodatku č. 3 ke kupní smlouvě došlo ke změně termínu plnění do 30. 04. 2020 na nový termín, a to do 19. 05. 2020. Vzhledem k tomu, že ze strany zhotovitele stavby došlo na základě uzavřeného dodatku č. 11 ke změně termínu dokončení celé stavby Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny, objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce, předpokládaly smluvní strany, že bude muset dojít rovněž ke změně termínu v rámci dodávky interiéru předmětné kupní smlouvy. Smluvní strany proto pro tento účel vyhotovily Dodatek č. 4, ve kterém nově upravily termín plnění předmětu kupní smlouvy, a to do 5. 6. 2020.






3. Vzhledem k příznivým okolnostem při dokončení stavby Libušína se smluvní strany dohodly na dokončení předmětu kupní smlouvy v původně sjednaném termínu uvedeném v dodatku č. 3 ke kupní smlouvě WISPI 2019/140/S, tj. do 19. 5. 2020. Z těchto důvodů jsou proto informace obsažené ve zveřejněném dodatku č. 4 ke kupní smlouvě Libušín – dodávka volného interiéru s ohledem na dokončení předmětu kupní smlouvy irelevantní.
4. Smluvní strany prohlašují, že si toto Sdělení k dodatku č. 4 přečetly, seznámily se s jeho obsahem, potvrzují jeho pravdivost a souhlasí s ním, a na důkaz toho připojují svoje podpisy.


	V Rožnově pod Radhoštěm:	10.7.2020			V Podhradní Lhotě: 10.7.2020


		

	Za Kupujícího:						Za Prodávajícího:





_______________________________			________________________
Ing. Jindřich Ondruš					Bc. Erik Fiala
generální ředitel						jednatel








	Doložka Kupujícího: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení §11 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich
           
Dne: ………..2020

Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová
Dne: ……...2020

Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.
Dne: ……………….2020










		
