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Zakázka : Výstavba vodovodní sítě v Sovadině

květen 2020
.

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

-7 653,45 -8 891,68 1 238,22 0,00 0,00 0,01 -1 607,30

001 B SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

001 O HSV Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 55 000,00 21 %

P 2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 15 000,00 21 %

P 3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 424 000,00 21 %

P 4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 150 000,00 21 %

P 5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 100 000,00 21 %

P 6 005124010R Koordinační činnost Soubor 50 000,00 21 %

002 O HSV Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 15 000,00 21 %

P 2 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Soubor 70 000,00 21 %

P 3 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 83 160,00 21 %

P 4 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 150 000,00 21 %

P 5 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 20 000,00 21 %

P 6 005231010R Revize Soubor 40 000,00 21 %

P 7 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 50 000,00 21 %

P 8 005231030R Zkušební provoz Soubor 40 000,00 21 %

P 9 005231040R Provozní řády Soubor 35 000,00 21 %

P 10 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 50 000,00 21 %

P 11 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 89 622,50 21 %

P 12 005281010R Propagace Soubor 50 000,00 21 %

002 B SO 01 Vodovodní řady 126 022,20 59 112,38 66 909,82 0,00 0,00 0,008 26 464,66

001 O HSV Zemní práce 4 230,00 0,00 4 230,00 0,00 0,00 0,000 888,30

Seznam položek pro oddíl :

P 1 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí

 DN  do 200 mm

m 474,50 0,011 21 %

P 2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 292,00 0,037 21 %

P 3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 74,10 21 %

P 4 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 679,00 21 %

P 5 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně

m3 106,00 21 %

P 6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 35,70 21 %

P 7 132301213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení 

strojně

m3 284,50 21 %

P 8 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 71,90 21 %

P 9 141721101R00 Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 110 mm 5,640 m 750,00 4 230,00 4 230,00 21 %

P 10 151201101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m m2 253,00 0,002 21 %

P 11 151201102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 279,00 0,002 21 %

P 12 151201111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m m2 79,40 21 %

P 13 151201112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 97,10 21 %

P 14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 

2,5 m

m3 123,50 21 %

P 15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  

do 10 000 m

m3 264,50 21 %

P 16 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 

2 m3 výkopku nebo ornice

m3 16,30 21 %

P 17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

m3 121,00 21 %

P 18 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 568,00 21 %

P 19 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 18,00 21 %

P 20 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 

tloušťka vrstvy přes 100 do 150

m2 63,30 21 %

P 21 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 5,00 21 %

P 22 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 4,00 21 %

P 23 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 4,00 21 %

Položkový rozpočet
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Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

-7 653,45 -8 891,68 1 238,22 0,00 0,00 0,01 -1 607,30

Položkový rozpočet

P 24 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 4,00 21 %

P 25 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 400,00 21 %

S 26 00572465R Směs travní standard balení 25 kg PROFI kg 110,00 21 %

S 27 58337320R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C T 217,80 21 %

S 28 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 154,00 1,000 21 %

002 O HSV Přípravné a přidružené práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaž

m2 59,20 21 %

P 2 113107510R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 

jednotlivě do 50 m2, tloušťka vr

m2 226,00 21 %

P 3 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 

jednotlivě nad 50 m2, tloušťka v

m2 35,10 21 %

P 4 113107640R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 

jednotlivě nad 50 m2, tloušťka v

m2 84,90 21 %

P 5 113109415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 

50 m2, tloušťka vrstvy 150

m2 112,00 21 %

P 6 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 

na jednom objektu nebo při pr

m2 168,00 0,000 21 %

P 7 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 

na jednom objektu nebo při pr

m2 188,00 0,000 21 %

P 8 113151115R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 

na jednom objektu nebo při pr

m2 202,50 0,000 21 %

P 9 113151116R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 

na jednom objektu nebo při pr

m2 225,50 21 %

P 10 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 112,00 21 %

P 11 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 91,00 21 %

003 O HSV Úprava podloží a základ.spáry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 271531111R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm m3 1 407,00 2,160 21 %

004 O HSV Kompletní konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 380316141R00 Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního třídy C 30/37, vliv 

prostředí XF4, tloušťky ko

m3 5 670,00 21 %

P 2 380326142RU1 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, 

vliv prostředí XC4, tloušťky

m3 4 650,00 21 %

P 3 380356241R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 

železového obyčejného vodostavební

m2 1 402,00 0,004 21 %

P 4 380356242R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 

železového obyčejného vodostavební

m2 352,50 21 %

P 5 631362021R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze 

svařovaných sítí

t 35 690,00 1,053 21 %

005 O HSV Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1 049,00 1,891 21 %

P 2 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu 

prostého třídy C 12/15

m3 2 660,00 21 %

P 3 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 429,00 0,006 21 %

006 O HSV Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 100 mm

m2 159,50 21 %

P 2 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 203,50 21 %

P 3 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 247,50 21 %
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Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

-7 653,45 -8 891,68 1 238,22 0,00 0,00 0,01 -1 607,30

Položkový rozpočet

P 4 565141111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu 

šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po

m2 385,00 21 %

P 5 565151111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu 

šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po

m2 412,50 21 %

P 6 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 

150 mm

m2 361,90 21 %

007 O OST Kryty štěrkových a živičných komunikací 33 231,00 0,00 33 231,00 0,00 0,00 0,000 6 978,51

Seznam položek pro oddíl :

P 1 573111113R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 m2 27,50 21 %

P 2 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství od 0,5 do 0,7 kg/m2

m2 16,50 21 %

P 3 577131211R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 

nebo ACO 11 nebo ACO 16, tlo

57,000 m2 269,50 15 361,50 15 361,50 21 %

P 4 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 

11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50

57,000 m2 313,50 17 869,50 17 869,50 21 %

008 O HSV Dlažby a předlažby komunikací 86 648,00 58 048,00 28 600,00 0,00 0,00 0,000 18 196,08

Seznam položek pro oddíl :

P 1 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z 

kameniva těženého tloušťky do 30 mm

80,000 m2 357,50 28 600,00 28 600,00 21 %

S 2 59245110T1 dlažba betonová různého druhu (dle stávající) 200,000 m2 290,24 58 048,00 58 048,00 21 %

009 O HSV Trubní vedení 164,12 0,00 164,12 0,00 0,00 0,000 34,47

Seznam položek pro oddíl :

P 1 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm 5,640 m 29,10 164,12 164,12 21 %

P 2 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 

jednoosých DN 150 mm

kus 78,20 21 %

P 3 877355122T1 Montáž nalepovací odbočné tvarovky z trub z plastů včetně dodávky 

odbočky nalepovací

 D 150/150 mm

kus 599,00 21 %

P 4 895941311RT2 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců

 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV

kus 2 124,53 21 %

P 5 899203111RT3 Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 

 500 x 500 mm, únosnost D400

kus 2 718,20 21 %

S 6 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 

mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0

kus 110,55 21 %

S 7 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 60,39 21 %

010 O OST Potrubí z trub litinových 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na 

potrubí z trub přírubových v

kus 398,00 0,001 21 %

P 2 857244121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na 

potrubí z trub přírubových v

kus 577,00 0,001 21 %

P 3 857601101R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na 

potrubí z trub hrdlových  v

kus 510,00 21 %

S 4 42293405T1 speciální příruba s jištěním proti posunu pro PE potrubí DN 80/80, PN 10, 

púříruba - hrdlo

kus 2 426,93 21 %

S 5 5525121012R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 50,0 

mm; l = 200,0 mm; uvnitř p

kus 1 067,22 0,008 21 %

S 6 5525121019T1 trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 50,0 

mm; l = 1100,0 mm, uvnitř

kus 4 187,04 0,008 21 %

S 7 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 

mm; l = 200,0 mm; uvnitř p

kus 1 016,02 0,009 21 %

S 8 55251217R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 

mm; l = 500,0 mm; uvnitř p

kus 1 924,23 0,013 21 %

S 9 55251223R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 

mm; l = 1000,0 mm; uvnitř

kus 3 292,52 0,021 21 %
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Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

-7 653,45 -8 891,68 1 238,22 0,00 0,00 0,01 -1 607,30

Položkový rozpočet

S 10 55258531R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 80 

mm; DN 2 = 80 mm; spoj běžný

kus 1 882,32 0,013 21 %

S 11 55259811R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; l = 200 mm; 

tvárná litina; uvnitř práškový epo

kus 975,59 0,008 21 %

S 12 552599811R koleno 90 °; PN 10; DN 50 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový 

epoxid; vně práškový epoxid

kus 1 504,03 0,104 21 %

S 13 552599932R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 50 mm; DN 

2 = 50 mm; povrch. úprava p

kus 1 450,02 0,074 21 %

S 14 552599937R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 

2 = 50 mm; povrch. úprava p

kus 1 591,92 0,074 21 %

S 15 552599939R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 

2 = 80 mm; povrch. úprava p

kus 1 570,14 0,074 21 %

S 16 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř 

práškový epoxid; vně práško

kus 1 127,28 21 %

S 17 850001 přírubový spoj DN 50 PN 10/16 - spoje v zemi (sada šroubů a matek z 

nerezavějící oceli, šrouby mat A

kus 190,18 21 %

S 18 850002 přírubový spoj DN 80 PN 10/16 - spoje v zemi (sada šroubů a matek z 

nerezavějící oceli, šrouby mat A

kus 360,70 21 %

011 O HSV Potrubí z trub z plastických hmot 1 000,08 1 000,08 0,00 0,00 0,00 0,008 210,02

Seznam položek pro oddíl :

P 1 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 

vnějšího průměru 90 mm

m 61,20 21 %

P 2 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího 

průměru 90 mm

kus 137,00 21 %

P 3 230180071R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 8,2 kus 403,00 21 %

P 4 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 10 kus 476,00 21 %

S 5 28613049.T1 elektrokoleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj 

svařovaný

kus 499,22 21 %

S 6 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 205,28 21 %

S 7 286136702R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; 

di = 73,6 mm; s = 8,20 mm;  po

5,640 m 177,32 1 000,08 1 000,08 0,001 21 %

S 8 28653598R nákružek lemový HDPE; PN 10; D = 90,0 mm; spoj svařovaný kus 185,50 0,000 21 %

S 9 286536111R oblouk PE100 RC; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; hladký; 

spoj svařovaný

kus 633,58 21 %

S 10 286536131R oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; hladký; 

spoj svařovaný

kus 906,38 21 %

S 11 286536152R oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm; hladký; 

spoj svařovaný

kus 1 055,74 21 %

S 12 286536171R oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; hladký; 

spoj svařovaný

kus 854,55 21 %

S 13 286536191R oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; hladký; 

spoj svařovaný

kus 854,55 21 %

S 14 28653777T1 T-kus 90,0 °; PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj svařovaný kus 461,03 0,000 21 %

S 15 31947217T1 příruba točivá; PP pro lemové nákružky z PE d90 - DN80 kus 243,87 21 %

012 O HSV Ostatní konstrukce na trubním vedení 748,99 64,30 684,70 0,00 0,00 0,000 157,29

Seznam položek pro oddíl :

P 1 891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu 

nebo v šachtách s osazením zemní s

kus 628,00 0,001 21 %

P 2 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu 

nebo v šachtách s osazením zemní s

kus 770,00 0,001 21 %

P 3 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 

osazení poklopů), DN 80 mm

kus 350,00 0,000 21 %

P 4 891247211R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 80 mm kus 902,00 0,003 21 %

P 5 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm 5,640 m 20,90 117,88 117,88 21 %

P 6 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm 5,640 m 100,50 566,82 566,82 21 %

P 7 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 521,00 0,115 21 %
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Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

-7 653,45 -8 891,68 1 238,22 0,00 0,00 0,01 -1 607,30

Položkový rozpočet

P 8 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 944,00 0,307 21 %

S 9 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku 

ocelovém nebo betonovém

kus 737,00 21 %

S 10 899721111R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm m 3,19 21 %

S 11 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 5,640 m 11,40 64,30 64,30 21 %

P 12 722269101R00 Vodoměry montáž vodoměru - vodoměr ve specifikaci

 přírubového šroubového, DN 50

kus 2 500,00 21 %

P 13 890001 Napojení na stáv.řad kus 12 000,00 21 %

P 14 89001 Měření a regulace kus 7 000,00 21 %

P 15 89002 Napojovací vývod NV2 (viz.příl.drobné objekty), dodávka a montáž kus 15 000,00 21 %

S 16 89003 lapač nečistot bez manometru s zátkou DN 50, PN 16, dodávka a montáž kus 4 106,26 21 %

S 17 38821201T elektronický vodoměr s impulzním přenosem DN 50, průtok Qn=4-16 m3/h, 

max tlak 16 bar

kus 16 659,17 21 %

S 18 404459502R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm kus 350,00 21 %

S 19 42200760R poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 

310x205 mm; vnější r

kus 1 352,56 21 %

S 20 42227204T0 šoupátko měkkotěsnící klínové s hladkým a volným průtokovým kanálem - 

dlouhé, DN 50, PN 10, s ručním

kus 2 683,45 21 %

S 21 42227204T1 šoupátko měkkotěsnící klínové s hladkým a volným průtokovým kanálem - 

dlouhé, DN 80, PN 10

kus 3 413,74 21 %

S 22 422736063T1 hydrant podzemní jednočinný DN 80, PN 16 kus 9 638,20 21 %

S 23 42273610T1 hydrant nadzemní staroměstský s zátkou DN 50, PN 16 kus 26 562,14 0,112 21 %

S 24 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních 

šoupátek; DN 65-80; šoupátková; ro

kus 1 126,40 21 %

S 25 42291352R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; 

vnitř.pr.D = 180 mm; D = 26

kus 527,12 0,016 21 %

S 26 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 60,72 21 %

013 O HSV Doplňující práce na komunikaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 599141111R00 Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou m 60,50 21 %

P 2 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky 

betonovéího obrubníku

 rozměru 1000/1

m 453,20 21 %

P 3 917862111RT7 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky 

betonovéího obrubníku

 rozměru 1000/1

m 468,60 21 %

P 4 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 

100 mm

m 60,50 21 %

P 5 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 

mm

m 47,30 21 %

014 O OST Dokončovací práce inženýrských staveb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 931981015R00 Zřízení těsnění pracovní spáry prostupů rour bentonitovou páskou, rozměr 

20x5 mm

m 136,50 21 %

P 2 931981021R00 Zřízení těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem, m 257,00 21 %

P 3 933901111R00 Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové 

nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru,

m3 47,10 21 %

P 4 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 90,00 21 %

015 O HSV Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 952903112R00 Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, 

nádrží, žlabů nebo kaná

m2 57,50 0,000 21 %

P 2 953171024R00 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů

 hmotnosti přes 150 kg

kus 759,00 0,007 21 %

S 3 95001 Nerezový žebřík, dodávka a montáž, O-2 kg 104,50 21 %
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Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

-7 653,45 -8 891,68 1 238,22 0,00 0,00 0,01 -1 607,30

Položkový rozpočet

S 4 950001 Poklop kompozitový rozměr 900x900 mm vč.rámu, O-1 kus 6 021,40 21 %

016 O HSV Bourání konstrukcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s 

původním vyplněním spár kamen

m2 46,20 21 %

P 2 96001 Demontáž stávající ul.vpusti vč.poklopu kus 10 000,00 21 %

017 O HSV Staveništní přesun hmot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu

t 136,50 21 %

018 O HSV Izolace proti vodě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 

vodorovné nátěrem penetračním,

m2 27,30 21 %

P 2 711111132RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 

vodorovné nátěrem asfaltovým la

m2 64,80 21 %

P 3 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 

svislé, včetně pomocného lešení

m2 41,20 0,000 21 %

P 4 711112132RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 

svislé, včetně pomocného lešení

m2 83,50 21 %

V 5 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 140,30 21 %

019 O OST Zemní práce při montážích 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 460110001R00 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop kus 603,00 21 %

P 2 460110101R00 Sonda pro vyhledání kabelů - zához kus 127,00 21 %

P 3 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a 

poklopu

m 300,00 0,044 21 %

020 O PSV Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1

t 43,10 21 %

P 2 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 10,80 21 %

P 3 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 250,00 21 %

003 B SO 02 Odbočky vodovodních přípojek -133 675,65 -68 004,06 -65 671,60 0,00 0,00 0,000 -28 071,89

001 O HSV Zemní práce -30 922,36 -2 683,47 -28 238,89 0,00 0,00 0,000 -6 493,70

Seznam položek pro oddíl :

P 1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m -0,834 m3 74,10 -61,80 -61,80 21 %

P 2 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně

-5,088 m3 158,50 -806,38 -806,38 21 %

P 3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, -5,088 m3 35,70 -181,63 -181,63 21 %

P 4 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení 

strojně

-5,088 m3 344,50 -1 752,82 -1 752,82 21 %

P 5 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, -5,088 m3 71,90 -365,83 -365,83 21 %

P 6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1 220,00 21 %

P 7 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 1 607,00 21 %

P 8 141721101R00 Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 110 mm -10,180 m 750,00 -7 635,00 -7 635,00 21 %

P 9 151201101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m -25,438 m2 253,00 -6 435,81 -6 435,81 21 %

P 10 151201111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m -14,352 m2 79,40 -1 139,55 -1 139,55 21 %

P 11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 

2,5 m

-10,175 m3 123,50 -1 256,61 -1 256,61 21 %

P 12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  

do 10 000 m

-8,341 m3 264,50 -2 206,25 -2 206,25 21 %

P 13 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 

2 m3 výkopku nebo ornice

-1,991 m3 16,30 -32,45 -32,45 21 %

P 14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

-6,365 m3 121,00 -770,19 -770,19 21 %
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Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

-7 653,45 -8 891,68 1 238,22 0,00 0,00 0,01 -1 607,30

Položkový rozpočet

P 15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny -2,920 m3 568,00 -1 658,47 -1 658,47 21 %

P 16 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině -5,560 m2 18,00 -100,08 -100,08 21 %

P 17 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 

tloušťka vrstvy přes 100 do 150

-5,560 m2 63,30 -351,95 -351,95 21 %

P 18 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině -8,682 m2 5,00 -43,41 -43,41 21 %

P 19 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině -8,682 m2 4,00 -34,73 -34,73 21 %

P 20 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině -8,682 m2 4,00 -34,73 -34,73 21 %

P 21 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině -8,682 m2 4,00 -34,73 -34,73 21 %

P 22 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 -8,341 m3 400,00 -3 336,48 -3 336,48 21 %

S 23 00572465R Směs travní standard balení 25 kg PROFI -0,173 kg 110,00 -19,07 -19,07 21 %

S 24 58337320R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C -5,830 T 217,80 -1 269,77 -1 269,77 21 %

S 25 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A -9,056 t 154,00 -1 394,62 -1 394,62 21 %

002 O HSV Přípravné a přidružené práce -2 521,37 0,00 -2 521,37 0,00 0,00 0,000 -529,49

Seznam položek pro oddíl :

P 1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaž

m2 59,20 21 %

P 2 113107510R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 

jednotlivě do 50 m2, tloušťka vr

m2 226,00 21 %

P 3 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 

jednotlivě nad 50 m2, tloušťka v

m2 35,10 21 %

P 4 113107640R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 

jednotlivě nad 50 m2, tloušťka v

-2,240 m2 84,90 -190,18 -190,18 21 %

P 5 113109415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 

50 m2, tloušťka vrstvy 150

m2 112,00 21 %

P 6 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 

na jednom objektu nebo při pr

m2 168,00 21 %

P 7 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 

na jednom objektu nebo při pr

-5,718 m2 188,00 -1 074,98 -1 074,98 21 %

P 8 113151115R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 

na jednom objektu nebo při pr

-0,712 m2 202,50 -144,18 -144,18 21 %

P 9 113151116R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 

na jednom objektu nebo při pr

-1,703 m2 225,50 -384,03 -384,03 21 %

P 10 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 112,00 21 %

P 11 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých -8,000 m 91,00 -728,00 -728,00 21 %

003 O HSV Úprava podloží a základ.spáry -633,15 0,00 -633,15 0,00 0,00 0,000 -132,96

Seznam položek pro oddíl :

P 1 271531111R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm -0,450 m3 1 407,00 -633,15 -633,15 21 %

004 O HSV Podlahy a podlahové konstrukce -928,37 0,00 -928,37 0,00 0,00 0,000 -194,96

Seznam položek pro oddíl :

P 1 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm -0,885 m3 1 049,00 -928,37 -928,37 21 %

005 O HSV Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch -2 185,38 0,00 -2 185,38 0,00 0,00 0,000 -458,93

Seznam položek pro oddíl :

P 1 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 100 mm

m2 159,50 21 %

P 2 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm

-3,288 m2 203,50 -669,11 -669,11 21 %

P 3 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 200 mm

-3,288 m2 247,50 -813,78 -813,78 21 %

P 4 565141111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu 

šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po

m2 385,00 21 %

P 5 565151111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu 

šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po

-1,703 m2 412,50 -702,49 -702,49 21 %

P 6 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 

150 mm

m2 361,90 21 %

006 O HSV Kryty štěrkových a živičných komunikací -2 267,58 0,00 -2 267,58 0,00 0,00 0,000 -476,19

Seznam položek pro oddíl :
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Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

-7 653,45 -8 891,68 1 238,22 0,00 0,00 0,01 -1 607,30

Položkový rozpočet

P 1 573111113R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 -3,943 m2 27,50 -108,43 -108,43 21 %

P 2 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství od 0,5 do 0,7 kg/m2

-3,360 m2 16,50 -55,44 -55,44 21 %

P 3 577131211R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 

nebo ACO 11 nebo ACO 16, tlo

-5,063 m2 269,50 -1 364,48 -1 364,48 21 %

P 4 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 

11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50

-2,358 m2 313,50 -739,23 -739,23 21 %

007 O OST Dlažby a předlažby komunikací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z 

kameniva těženého tloušťky do 30 mm

m2 357,50 21 %

S 2 59245110T1 dlažba betonová různého druhu (dle stávající) m2 290,24 21 %

008 O HSV Potrubí z trub z plastických hmot -6 085,76 -3 740,54 -2 345,22 0,00 0,00 0,000 -1 278,01

Seznam položek pro oddíl :

P 1 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 

vnějšího průměru 32 mm

-11,060 m 18,60 -205,72 -205,72 21 %

P 2 230180066R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 -11,000 kus 194,50 -2 139,50 -2 139,50 21 %

S 3 28613431R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 

32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100 

-11,000 m 32,34 -355,74 -355,74 21 %

S 4 286136743R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da 

= 32,0 mm; di = 26,0 mm; s = 3,

-21,630 m 32,34 -699,51 -699,51 21 %

S 5 870001 ISO tvarovka vnější závit s výstupem pro potrubí z PE jmenovité světlosti 1'' -4,040 kus 206,80 -835,47 -835,47 21 %

S 6 870002 ISO spojka s oběma výstupy pro potrubí z PE jmenovité světlosti 1'' -6,060 kus 305,25 -1 849,82 -1 849,82 21 %

S 7 870003 koleno 45° s oběma výstupy pro potrubí z PE jmenovité světlosti 1'' kus 147,96 21 %

S 8 870004 koleno 90° s oběma výstupy pro potrubí z PE jmenovité světlosti 1'' kus 317,13 21 %

009 O HSV Ostatní konstrukce na trubním vedení -77 374,51 -61 580,05 -15 794,46 0,00 0,00 0,000 -16 248,65

Seznam položek pro oddíl :

P 1 891163111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 

25  mm

kus 181,00 21 %

P 2 891181111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu 

nebo v šachtách s osazením zemní s

-4,000 kus 584,00 -2 336,00 -2 336,00 21 %

P 3 891249111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 

Mpa na potrubí z trub osinko

-4,000 kus 1 538,00 -6 152,00 -6 152,00 21 %

P 4 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm -21,240 m 20,90 -443,92 -443,92 21 %

P 5 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm -21,240 m 70,60 -1 499,54 -1 499,54 21 %

P 6 893152111R00 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté -3,000 kus 1 093,00 -3 279,00 -3 279,00 21 %

P 7 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových -4,000 kus 521,00 -2 084,00 -2 084,00 21 %

S 8 899721111R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm -22,500 m 3,19 -71,78 -71,78 21 %

S 9 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 

mm; D = 270,0 mm; výšk

kus 527,12 21 %

S 10 42200750T1 uliční poklop samonivelační z tvárné litiny pro domovní přípojky -4,000 kus 375,76 -1 503,04 -1 503,04 21 %

S 11 42228252R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; PN 16; L = 170 mm; 

médium pitná voda; provedení: n

-4,040 kus 2 802,80 -11 323,31 -11 323,31 21 %

S 12 42273320T1 pas navrtávací DN 80 - 1" pro potrubí PE -4,040 kus 808,28 -3 265,45 -3 265,45 21 %

S 13 422913332R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních 

šoupátek; DN 1"-2"; přípojková; ro

-4,040 kus 721,05 -2 913,04 -2 913,04 21 %

S 14 422913333R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních 

šoupátek; DN 1"-2"; přípojková; ro

-4,040 kus 866,31 -3 499,89 -3 499,89 21 %

S 15 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové -4,040 kus 48,40 -195,54 -195,54 21 %

S 16 8900001 rohový ventil pro domovní přípojky s výstupem ISO pro potrubí z PE 

jmenovité světlosti 1''

kus 2 355,43 21 %

S 17 890001 Vodoměrná šachta obdélníkového tvaru určená k zabudování 1 vodoměru, 

stavební délky do 190mm s nasta

kus 9 332,40 21 %

S 18 890002 Vodoměrná šachta obdélníkového tvaru určená k zabudování 1 vodoměru, 

stavební délky do 190mm s nasta

-4,000 kus 9 702,00 -38 808,00 -38 808,00 21 %

010 O OST Doplňující práce na komunikaci -5 150,20 0,00 -5 150,20 0,00 0,00 0,000 -1 081,54

Seznam položek pro oddíl :
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Zakázka : Výstavba vodovodní sítě v Sovadině

květen 2020
.

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem
Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

-7 653,45 -8 891,68 1 238,22 0,00 0,00 0,01 -1 607,30

Položkový rozpočet

P 1 599141111R00 Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou -8,220 m 60,50 -497,31 -497,31 21 %

P 2 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky 

betonovéího obrubníku

 rozměru 1000/1

m 453,20 21 %

P 3 917862111RT7 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky 

betonovéího obrubníku

 rozměru 1000/1

-8,000 m 468,60 -3 748,80 -3 748,80 21 %

P 4 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 

100 mm

-8,220 m 60,50 -497,31 -497,31 21 %

P 5 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 

mm

-8,600 m 47,30 -406,78 -406,78 21 %

011 O HSV Bourání konstrukcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s 

původním vyplněním spár kamen

m2 46,20 21 %

012 O HSV Staveništní přesun hmot -3 544,16 0,00 -3 544,16 0,00 0,00 0,000 -744,27

Seznam položek pro oddíl :

P 1 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu

-25,965 t 136,50 -3 544,16 -3 544,16 21 %

013 O HSV Přesuny suti a vybouraných hmot -2 062,83 0,00 -2 062,83 0,00 0,00 0,000 -433,19

Seznam položek pro oddíl :

P 1 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1

-3,878 t 43,10 -167,16 -167,16 21 %

P 2 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

-32,783 t 10,80 -354,06 -354,06 21 %

P 3 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti -6,166 t 250,00 -1 541,61 -1 541,61 21 %
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