
Harmonogram stavby "Oprava střechy MěÚ Jičín"

Čer Srp Zář Říj Lis Pro Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čer Srp Zář Říj Lis

Začátek Konec Celk. cena Kód položky

Oprava střechy MěÚ Jičín 01.07.2020 30.11.2021 9 904 252,18 1909

  Část A, II etapa 01.12.2020 30.11.2021 4 457 510,89 01

    Vlastní položky 01.12.2020 15.11.2021 4 413 660,49 VP

      Práce a dodávky HSV 01.12.2020 15.11.2021 1 310 488,65 HSV

        Zemní práce 02.01.2021 15.05.2021 11 206,54 1

        Svislé a kompletní konstrukce 01.03.2021 15.09.2021 5 882,27 3

        Vodorovné konstrukce 01.01.2021 15.09.2021 57 987,03 4

        Komunikace pozemní 31.12.2020 15.10.2021 2 755,00 5

        Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 01.12.2020 15.09.2021 53 844,66 6

        Trubní vedení 01.01.2021 16.10.2021 2 815,68 8

        Ostatní konstrukce a práce, bourání 01.12.2020 15.11.2021 225 655,96 9

        Lešení a stavební výtahy 01.01.2021 16.10.2021 322 184,18 94

        Bourání konstrukcí 01.01.2021 16.10.2021 0,00 96

        Přesun sutě 29.12.2020 13.07.2021 591 367,60 997

        Přesun hmot 30.01.2021 14.10.2021 36 789,73 998

      Práce a dodávky PSV 01.12.2020 15.11.2021 2 972 074,44 PSV

        Povlakové krytiny 30.01.2021 14.10.2021 6 519,38 712

        Izolace tepelné 03.03.2021 14.08.2021 125 248,95 713

        Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 01.01.2021 15.09.2021 9 845,58 721

        Konstrukce tesařské 01.12.2020 15.11.2021 1 269 394,56 762

        Konstrukce suché výstavby 01.12.2020 15.11.2021 37 537,67 763

        Konstrukce klempířské 01.12.2020 15.11.2021 234 381,28 764

        Krytina skládaná 01.12.2020 15.11.2021 1 109 709,48 765

        Dokončovací práce - nátěry 01.12.2020 15.11.2021 178 310,62 783

        Dokončovací práce - malby a tapety 10.12.2020 15.11.2021 1 126,92 784

      Práce a dodávky M 01.12.2020 15.11.2021 17 947,40 M

        Elektromontáže 01.12.2020 15.11.2021 17 947,40 21-M

      Vedlejší rozpočtové náklady 01.12.2020 15.11.2021 113 150,00 VRN

        Zařízení staveniště 10.12.2020 15.11.2021 36 000,00 VRN3

        Inženýrská činnost 01.12.2020 15.11.2021 23 750,00 VRN4

        Ostatní náklady 15.12.2020 01.09.2021 53 400,00 VRN9

    Bleskosvod střechy A II 01.12.2020 30.11.2021 43 850,40 011

      Práce a dodávky M 01.12.2020 30.11.2021 43 850,40 M

        Elektromontáže 01.12.2020 30.11.2021 43 850,40 21-M

          Elektromontážní práce 03.12.2020 23.10.2021 27 968,60 01

          Elektromontážní materiál nosný 01.12.2020 27.11.2021 6 421,80 02

          Elektro - přidružené práce, kompletace 01.12.2020 30.11.2021 9 460,00 03

  Část B, I.etapa 01.07.2020 30.11.2020 4 892 082,79 02

Popis

2020 2021 2021

Měsíc

Kvartál

Rok

III. IV. I. II. III. IV.



    Vlastní položky 01.07.2020 30.11.2020 4 823 495,59 VP

      Práce a dodávky HSV 01.07.2020 30.11.2020 962 540,78 HSV

        Zemní práce 01.07.2020 28.11.2020 22 340,21 1

        Svislé a kompletní konstrukce 01.07.2020 28.11.2020 23 444,17 3

        Vodorovné konstrukce 01.07.2020 28.11.2020 555,27 4

        Komunikace pozemní 01.07.2020 28.11.2020 3 467,16 5

        Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 01.07.2020 28.11.2020 46 656,00 6

        Trubní vedení 01.07.2020 28.11.2020 11 230,71 8

        Ostatní konstrukce a práce, bourání 01.07.2020 28.11.2020 56 095,40 9

        Lešení a stavební výtahy 01.07.2020 28.11.2020 547 825,98 94

        Přesun sutě 01.07.2020 28.11.2020 220 616,11 997

        Přesun hmot 01.07.2020 30.11.2020 30 309,77 998

      Práce a dodávky PSV 01.07.2020 30.11.2020 3 723 192,97 PSV

        Povlakové krytiny 01.07.2020 30.11.2020 178 352,26 712

        Izolace tepelné 01.07.2020 30.11.2020 66 829,41 713

        Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 01.07.2020 30.11.2020 17 311,83 721

        Konstrukce tesařské 01.07.2020 30.11.2020 901 758,40 762

        Konstrukce suché výstavby 01.07.2020 30.11.2020 245 702,99 763

        Konstrukce klempířské 01.07.2020 30.11.2020 1 406 902,79 764

        Krytina skládaná 01.07.2020 30.11.2020 468 844,02 765

        Konstrukce truhlářské 31.08.2020 30.11.2020 242 484,98 766

        Dokončovací práce - nátěry 01.07.2020 30.11.2020 182 924,43 783

        Dokončovací práce - malby a tapety 01.07.2020 30.11.2020 4 811,13 784

        Dokončovací práce - zasklívání 01.07.2020 30.11.2020 7 270,73 787

      Práce a dodávky M 01.07.2020 30.11.2020 24 611,84 M

        Elektromontáže 01.07.2020 30.11.2020 24 611,84 21-M

      Vedlejší rozpočtové náklady 01.07.2020 30.11.2020 113 150,00 VRN

        Zařízení staveniště 01.07.2020 30.11.2020 36 000,00 VRN3

        Inženýrská činnost 01.07.2020 30.11.2020 23 750,00 VRN4

        Ostatní náklady 01.07.2020 30.11.2020 53 400,00 VRN9

    Bleskosvod střechy B I 01.07.2020 27.11.2020 68 587,20 021

      Práce a dodávky M 01.07.2020 27.11.2020 68 587,20 M

        Elektromontáže 01.07.2020 27.11.2020 68 587,20 21-M

          Elektromontážní práce 01.07.2020 27.11.2020 46 171,40 01

          Elektromontážní materiál nosný 01.07.2020 27.11.2020 10 975,80 02

          Elektro - přidružené práce, kompletace 01.07.2020 05.11.2020 11 440,00 03

  Výměna oken spojovací trakt 06.07.2020 31.10.2020 554 659,00 03


