
EVROPSKÁ UNIE

Evropske strukturami a invésbcni fondy

Operační program Praha „ pól rustu ČR  

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo SML 019/2019

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: městská část Praha-Suchdol

Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem

: 00231231

DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti

Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6

Číslo účtu: 247747560/0300

Datová schránka: 95ibzi3

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouw je oprávněn jednat:

ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic

Telefon: 222 361 427

E-mail: c.mudrunka@praha—suchdol.cz

Zhotovitel:

Obchodni firma: 4P INVEST s.r.o.

Sídlo: Kloboucká 1411, 763 31 Brumov—Bylnice

Zastoupený: Ing. M-P-jednatel

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C. vložka 55769

: 27740498

DIČ: cz 27740498

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka: tutdr8h

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

lng. M- P-jednatel

  

Telefon:

e-mail:

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy 'e oprávněn jednat:

Ing. ' B , stavbyvedoucí

Telefon:

E—mail:

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6. srpna 2019 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 019/2019 a dodatek č. 1, 2 a 3 na stavbu

„Kulturně-komunitní centrum“ a tímto dodatkem č.4 upřesňují termín realizace.
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Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy č. 019/2019 ve znění dodatku č. 4:

2. Doba plnění

Odst. 6.3 — text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje tímto textem:

6.3. Lhůty a termíny pro realizaci a dokončení díla byly dodatkem č. 3 prodlouženy o 93

kalendářních dní a výše uvedenými změnami předmětu se prodlužují o 28 kalendářních dní na

celkových 371 kalendářních dní. Stavba byla zahájena 12.8.2019, termín dokončení a předání díla se

tímto dodatkem č. 4 stanovuje na 10. srpen 2020. Prodloužení lhůty pro realizaci předmětu díla vzniklo

na základě požadavku stavebního odboru Úřadu městské části Prahy 6, kdy byla v 04/2020

investorem doobjednána část projektové dokumentace řešící přístup k objektu pro osoby ZTP

a parkovací stání - dopravu v klidu. Projekční práce měly přímou návaznost na dořešení nového

únikového schodiště. Předchozí úpravy z požadavků statika změnily částečně i tvar přístupového

chodníku. Tato úprava byla promítnuta do nově předané projektové dokumentace, kterou 29.6.2020

obdržel investor. Dne 30.6.2020 předal dodavateli projektovou dokumentaci k ocenění a návrhu

časového plánu. Dodavatel předložil návrh časového plánu s termínem dokončení k 10.8.2020.

Montážní práce nejsou doposud oceněny, je předán pouze návrh, který není schválený.

3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 019/2019 se tímto dodatkem č. 4 nemění.

4. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží

po jednom vyhotovení.

 

V Praze-Suchdoieídne'.....' .....\ ......... V Praze dne ......' .....................................
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Podpis: ......Ž....

Zhotovitel: 4P INVEST s.r.o kif

„,'/jednatel: f“ * "

  Podpis:

Objednatel: Městs

Ing. Petr Hejl, starosta městské části
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