
DODATEK č. 1 .

keSMLOUVE O DIVLO

„Učebny druhého stupně pro ZS Kolovraty“

|.

Městská část Praha — Kolovraty

se sídlem: Mírová 364/34, Kolovraty, 103 00 Praha 10

ICQ: 00240346

DIC: CZ00240346

Zastoupena: M r. Antonínem Klecandou, starostou

(dále jen Objednatel)

a

nézev: Urbiosisto, s.r.o.

se sídlem: Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČO: 28993012

DIČ: C228993012

Bank. spojení:

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Děták

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany mění tímto dodatkem níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a nás|. Zák.

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Smlouvu o dílo:

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo kprovedení stavby

„Učebny druhého stupně pro ZS Kolovraty“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne

10.12.2019 (dále jen "smlouva") následovně.

Smluvní strany se domluvily na změně v následujících bodech:

Článek II

Doba plnění

bod 1.c): Provedení části stavby stavebních prací v rámci základové desky nejpozději do 30 kalendářních

dnů od předání staveniště a následně provedení kompletní svrchní stavby-dokončení díla nejpozději do

210 kalendářních dnů od dokončení základové desky, přičemž přípojky inženýrských sítí v rámci

staveniště stavby ZS Kolovraty a související práce (venkovní úpravy včetně oplocení) budou realizovány

taktéž do 210 kalendářních dnů od dokončení základové desky za předpokladu, že venkovní přípojky

inženýrských sítí budou realizovány v časové součinnosti.

Článek IV

Cena díla

Bod 3) Za dodávku a kompletní realizaci díla:

Cena v Kč bez DPH 16 829 710,— Kč

DPH 3 534 239,20 Kč

Cena v Kč včetně DPH 20 363 949,20 Kč

Cena díla je stanovena podle rozpočtu upraveného na základě přiloženého změnového listu č. 1, 2 tohoto

dodatku.

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno,

jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována stejným způsobem jako Smlouva.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



Odůvodnění změny ceny:

Změna ceny díla vznikla na základě víceprací, jejichž provedení nemohlo být předpokládáno. Konkrétně

jde o zakládání stavby, kde při v hloubení terénu byla zjištěna nutnost hlubších základů a zpevnění

Základové desky. Změnu odsouhlasil stavební dozor.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez

výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své

podpisy.

V Praze dne ;?4/ é „rýži & V Praze dne „x(/;. 63 _ /’< L's/g Zj

    za objednatele:

Mgr. Antonín Klecanda, starosta

Městská část Praha - Kolovraty

za ztbtovítele:

Ing. arch. Tomáš Děták, jednatel

Urbiosisto, s.r.o.

 


