Dodatek č. 2 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

ze dne 30.08.2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.11.2019 
(dále jen „dodatek“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele:               
    

Číslo smlouvy objednatele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: xxx

(dále „Objednatel“)
2. Zhotovitel:
Název: ATAKARCHITEKTI s.r.o.

                            Sídlo: 8. března 21/13, 460 05 Liberec V - Kristiánov

                          IČ: 47782781, DIČ: CZ47782781

                          Zastoupený: Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková

                                 Bankovní spojení: xxx.
Číslo účtu: xxxx
(dále „Zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU
Město Nová Paka uzavřelo se společností ATAKARCHITEKTI s.r.o. dne 30.08.2019 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci akce s názvem: „Spolkový dům v Nové Pace“ (dále jen "smlouva"). Zhotovitel v průběhu projekčních prací vzhledem k situaci spojené s pandemií nemoci COVID-19 a omezením vykonávání činnosti zhotovitele a některých subdodavatelů požádal o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy:

1. V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1 následovně:
1. Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:
a) Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení dle článku II. odst. A této smlouvy do:
7 měsíců po zpracování diagnostiky konstrukcí
b) Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby dle článku II. odst. B této smlouvy do:
8 měsíců po zpracování diagnostiky konstrukcí
c) Vyhotovení výkazu výměr a položkového rozpočtu dle článku II. odst. C této smlouvy do:
8 měsíců po zpracování diagnostiky konstrukcí
d) Obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. D této smlouvy a zajištění stavebního povolení dle článku II. odst. E této smlouvy do:
7 měsíců po zpracování diagnostiky konstrukcí
II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). 

2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 30.08.2019 a Dodatku č. 1 ze dne 19.11.2019.   
V Liberci dne ………………….
V Nové Pace dne……………………

………………………………...

………………………………………
Zhotovitel


Objednatel

ATAKARCHITEKTI s.r.o.

město Nová Paka

Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková

Mgr. Josef Cogan, starosta

