
 

 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na 

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI 

REALIZACI STAVBY 
 

Název zakázky:  
„Mikulov na Moravě ON – rekonstrukce výpravní budovy“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno 

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E293-S-2134/2018 

ISPROFOND: …………………….. 
 
a 
 
 

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 

se sídlem: 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

IČO: 45193584, DIČ: CZ45193584 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl B, vložka 340 

bank. spojení: ČSOB Ostrava, č. účtu: xxxxxxxx 

zastoupena: Ing. Marcelem Jenčem, členem představenstva, generálním ředitelem 

Ing. Lumírem Schmidtem, členem představenstva, finančním ředitelem 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 70/2018 



Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. E293-
S-2134/2018 u objednatele) ze dne 8.6.2018 ve znění Dohody o ukončení Smlouvy o dílo ze dne  
23.5.2019 a dodatku č. 1 ze dne 10.9.2019 (dále jen „Smlouva“). Dílo bude ukončeno ke dni 
30.10.2020. 

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je navýšení Ceny Díla o 70.000,- Kč z důvodu změny rozsahu 
zpracování záměru projektu a dalších požadavků Objednatele, jež nebyly součástí původního 
zadání. Na základě změny rozsahu prací se mění i harmonogram dokončení Díla. 

U článku Předmět, cena a harmonogram se v odst. 3.3 mění celková cen díla takto: 

Cena Díla bez DPH: 770.000,- Kč 

slovy:   sedm set sedmdesát tisíc korun českých 

U článku Předmět, cena a harmonogram se upravuje znění odst. 3.5. takto: 

3.5. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v aktualizovaném harmonogramu dle Přílohy tohoto 
dodatku č. 1 Smlouvy. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění. 
 
Tento dodatek č. 2 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží 
Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel. 
 
Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Harmonogram plnění díla a rozpis Ceny Díla.  
 

Tento dodatek č. 2 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ………………………. 
 

        V Brně dne 8.7.2020 

 

 

 

        Ve Frýdku-Místku dne  

 ...................................................... 

Ing. Libor Tkáč 
ředitel Oblastního ředitelství Brno 
Správa železnic, státní organizace 

......................................................... 

Ing. Marcel Jenčo 
člen představenstva, generální ředitel 
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 

 

 

 

       ………………………………………………………………. 

                          Ing. Lumír Schmidt 
              člen představenstva, finanční ředitel
              HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s. 
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