


Dodatek č.2 
ke smlouvě o dílo HS 973 ze dne 19. 2. 2020
(dále též jen „Smlouva“)

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“)



Objednatel : 	Městská část Praha-Satalice	
Adresa sídla : K Radonicům 81, 190 15 Praha 9-Satalice
Zastoupená starostkou Mgr. Miladou Voborskou
IČ : 002 40 711 , neplátce DPH
Číslo účtu : 502655998/6000
Email : urad@mcsatalice.cz


a

Zhotovitel : 	Ing. arch. Jiří Šesták
Adresa sídla : Na Hřebenkách 3157/4, 150 00 Praha 5
IČ : 16882440 
Číslo účtu : XXXXXXXXXXXX
Email : atelier@ateliersestak.cz


uzavírají tento Dodatek č.2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo HS 973                                ze dne 19. 2. 2020: 


I.

1. Z důvodu požadavků NPÚ Praha na vypracování SHP objektu nastalé situace se strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání.

2. Z důvodu výše uvedeného došlo k prodloužení doby přípravných prací, proto se obě strany dohodly na úpravě článku VI. Doba plnění a to v bodě 1. do 31. 8. 2020 a v bodě 2. do 15. 11. 2020.





II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana obdrží po jeho podepsání jedno vyhotovení.  




V Praze dne 29. 6. 2020					V Praze  dne 29. 6. 2020





  Ing. arch. Jiří Šesták 					       Městská část Praha-Satalice

     								Mgr. Milada Voborská
              							             starostka
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