
ČASOVÝ HARMONOGRAM - „Pošta Brno 2, Nádražní - výměna oken“ 
P.č. Činnost

1 předání stavby X

2 příprava staveniště X X X X

3 repase 10 ks oken X X X X X X X

4 repase 12 ks oken X X X X X X X

5 repase 12 ks oken X X X X X X X

6 repase 12 ks oken X X X X X X X

7 montáž 15 ks oken X X X X X X X

8 montáž 16 ks oken X X X X X X X

9 montáž 16 ks oken X X X X X X X

10 montáž 16 ks oken X X X X X X X

11 montáž 16 ks oken X

12 montáž 16 ks oken

13 montáž 15 ks oken

14 montáž 15 ks oken

15 montáž 15 ks oken

16 montáž 15 ks oken

montáž 15 ks oken

dodělávky, úklid staveniště

předání stavby

Lhůta výstavby* : Do 25.11.2020

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, dílo musí být odevzdáno nejpozději do 25.11.2020.
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Příloha č. 3 SoD: Časový harmonogram
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* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, dílo musí být odevzdáno nejpozději do 25.11.2020.
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Příloha č. 3 SoD: Časový harmonogram
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