
DODATEK č.l

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. P20V00000004

S předmětem p lněn í: „Sportovně relaxační zóna Chomýž“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad 
IČO:
DIČ:
Oprávněná osoba: 
Kontaktní osoby:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
na straně objednatele

I. Smluvní strany

Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 
002 96 139 
CZ 002 96 139

ivicsiai\y uraa rvrnov
Doručeno: 18.06.2020 09 03 20 
KRNOVZ-47414/2020
listy: 1 přílohy: 3 druh př.: 0 
doporuč.:

Ing. Tomáš Hradil, starosta města
Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 234
Bc. Jan Šrubař, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 243
Lubomír Stýskala, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 272
Karel Klímek, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 274
Bc. Martina Marčanová, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 271
Petr Mynář, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 244
Ing. Zbyněk Moravec, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 239
Komerční banka a.s., expozitura Krnov
728771/0100

2. Jiří Kalina- AGROKALs.r.o.
Osobní údaje

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 70373 
IČO:
DIČ:
Jednající:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon, e-mail:

Osobní údaje 

Osobní údaje 

Osobní údaje

II.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2020, a to v odstavci 1. článku 
IV. „Cena díla“ tak, že odstavec 1. nově zní takto:



Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II této smlouvy je  sjednána 
dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla (SOD)bez D PH : 3 71.900,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH: 38.460,00 Kč

Celková cena díla bez D P H : 
DPH 21 % :
Celková cena díla vč. D P H :

410.360,00 Kč 
86.175,60 Kč 

496.535,60 Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší 
náklady souvisejícís umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním zadávacích podmínek.

I I I .
Závěrečná ujednání

Ostatní, v článku II. tohoto dodatku smlouvy, neuvedené části Smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2020 
zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ve dvou vyhotoveních, z nichž každé 
je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje 
povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením 

č. ze dne .

V Krnově dne 3 0 -06- 2020 

Objednatel:

Osobní údaje
/i

Osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil
starosta

V Krnově dne 18.6.2020 

Zhotovitel:

1
Osobní údaje

............7 r [ ..................

Filip Kalina
jednatel

IV

32



Krycí list rozpočtu
Název stavby: 
Druh stavby: 
Lokalita:
Začátek výstavby:

Sportovněrelaxační zóna Chomýž
Vicepráce

Objednatel: Město Krnov 
Projektant:
Zhotovitel: Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o 
Konec výstavby:
Zpracoval:

IČ/DIČ:

!c /dic Osobní údaje
IČ/DIČ:
Položek:
Datum: 13.05.2020

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

HSV Dodávky 13 870,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 14 461,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 0,00 Provozní vlivy . 0,00

" i r Dodávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00 0,00 NUS celkem 0,00

Přesun hmot a sutí 10 129,00 DN celkem 0,00 NUS celkem za obj. 0,00

ZRN celkem 38 460,00 DN celkem za obj. 0,00 ORN celkem 0,00

ORN celkem za obj. 0,00

Základ 0% 0,00 Základ 15% 0,00 Základ 21% 38 460,00 Celkem bez DPH 38 460,00
DPH 15% 0,00 DPH 21% 8 076,60 Celkem včetně DPH 46 537,00

Projektant Objednatel Zhotovitel

Osobní údaje

D a tu m , ra z ítk o  a p o d p is D a tu m , ra z ítk o  a p o d p is D a tum , raz ítko  a p o d p is ' l  V '
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Stavební rozpočet
Název stavby Sportovněrelaxační zóna Chomýž

Druh stavby: Vícepráce 

Lokalita:

Doba výstavby: Objednatel: Město Krnov 

Začátek výstavby: Projektant:

Konec výstavby: Zhotovitel: Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o 

Datum zpracování 13.05.2020 Zpracoval:
c . O b je k t K ód Z k rá ce n ý  p o p is MJ M nožstv í Cena/M J

(Kč)
Náklady (celkem  v Kč) Náklady 

ce lkem  (Kč)
H m o tn o s t (t)

Dodávka M ontáž C elkem /M J Celková

0 0 1 O d s tra n ě n i č e rn ý c h  s k lá d e k  z  p o z e m k u
—--

001 90 H o d in o vé  z ú č to va c í sazby (HZS)

1 001 900 R01 Odstranění betonového květináče 1000x1000x450mm Soub 2 1 637,00

2 001 900 R02 O dstraněni dřevěného sloupu el. vedení Soub 1 1 497,00

001 S P řesuny  su tí

3 001 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,85 227,00

4 001 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 146,25 15,90 Obchodní tajemství
5 001 979990161R00 Poplatek za skládku biologicky rozložitelný odpad t 0.96 750,00

6 001 979990001R00 Poplatek za skládku zem ina-antuka t 4.89 350,00

7 001 979087213R00 Nakládání vybour.hm ot na dop.prostředky-komunikace t 5,85 680,99

8 001 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 5,85 10,39

0 0 2 O p lo c e n i

002 90 H o d in o vé  z ú č to va c í sazby (HZS)

9 002 900 R04 D od.+m ontáž oplocení z 3D panelů v 100cm m 38 620,00 i ' I I

Celkové náklady 38 460,00 Kč
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