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Číslo smlouvy objednatele: D/1873/2019/INV
	DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon dalších činností na akci:

„Budova 21 – obnova jídelny a kavárny“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel
	
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, tř. T. Bati 21, 761 90

	Statutární orgán
	:
	Jiří Čunek - hejtman

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Jiří Čunek – hejtman 

	b) ve věcech technických
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	
	
	

	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Číslo účtu
	:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	Telefon
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	ID datové schránky
	:
	scsbwku

	E-mail
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx


	Zhotovitel
	:
	HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

	Sídlo
	:
	28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

	Statutární orgán
	:
	Ing. Marcel Jenčo, Ing. Lumír Schmidt, čl. představenstva

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	U KS v Ostravě, oddíl B, vložka 340

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	b) ve věcech technických
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO
	:
	45193584

	DIČ
	:
	CZ45193584

	Bankovní ústav
	:
	xxxxxxxxxxxxxx

	Číslo účtu
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Telefon
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID datové schránky
	
	pyeegm8

	E-mail
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxx


1. PREAMBULE

1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/1873/2019/INV dne 15.08.2019 na akci:

„Budova 21 – obnova jídelny a kavárny“

(dále jen Smlouva)

1.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je snížení rozsahu předmětu plnění a s tím spojené snížení finančního plnění o položku „autorský dozor“.
V rámci přípravy akce došlo ke snížení objemu  prací v takovém rozsahu, v jehož důsledku  není nezbytné provádět autorský dozor. S ohledem na tyto skutečnosti dochází k uzavření tohoto Dodatku č. 1  Smlouvy
2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Články 2.3., 3.3. 4.2.3 a 5.4 Smlouvy se ruší. 
3. ZMĚNA CENY DÍLA

Článek 4 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

4.1Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 


Celkem
495 000,- Kč
(bez DPH)


DPH
103 950,- Kč


Celkem s DPH
598 950,- Kč
(vč. 21% DPH)

(slovy: pětsetdevadesátosmdevětsetpadesátkorunčeských)


Rozpis ceny:

4.2.1
Projektová dokumentace dle odst. 2.1 470 000,- Kč (bez DPH), DPH 98 700,- Kč, cena včetně DPH 568 700,- Kč;

4.2.2
Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení (zajištění vydání v právní moci), případně ohlášení stavebních úprav dle odst. 2.2 25 000,- Kč (bez DPH), DPH 5 250,- Kč, cena včetně DPH 30 250,- Kč.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.4. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:
RZK

Datum a číslo jednací:       22.6.2020    0472/R16/20        
Ve Zlíně dne

                                                          Ve Zlíně dne 

Objednatel:
Zhotovitel:

………………………………………….
        ……………………………………… 
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