
DODATEK Č. 1
ke smlouvě č. j. KRPU-92338/ČJ-2020-0400MU-30

(dále jen ,,dodatek")

Smluvní strany

Název:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon/fax:

E-mail:

dále jen ,,objednatel"

a

Název:
Sídlo:
Obchodní rejstřík:

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710
Ing. Petr Uhrecký, vedoucí oddělení provozu a údržby
majetku OSNM KRP-Ú

Ing. Petr Uhrecký, vedoucí odděleni provozu a údržby
majetku OSNM KRP-Ú

Krajské ředitelstvI policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice
Ing. Petr Uhrecký -
Jan Petřiček - 9

Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Teiefon/fax:
E-mail:

dále jen ,,zhotovitel"

Václav Knor
Za Válcovnou 868/35, 400 01 Ústí nad Labem
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
nezapsaná v obchodním rejstříku
49920189
CZ6907272900
Komerční banka, a.s.
78-4548090257/0100
Václav Knor
Ing. Tomáš Pek
Za Válcovnou 868/35, 400 01 Ústí nad Labem

Smluvní strany uzavÍrajÍ v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 12 odst. 1
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, níže

uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. j. KRPU-92338/ČJ-2020-0400MU-
30 ze dne 12. 6. 2020.

Článek l.
Úvodní ustanoveni

1. Smluvní strany mezi sebou dne 12. června 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-92338/ČJ-
2020-0400MU-30 (dále jen ,,smlouva"), kde předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele provést



na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo: pokládku
podlahové krytiny a koberce z důvodu opravy nevyhovujÍcÍho stavu stávající podlahové krytiny ve
vybraných místnostech v objektu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Tisá Ostrov č. 13,
Ústi nad Labem, jak je vymezeno výkazem výměr v nabídce zhotovitele, který je přIlohou č. 1 této
smlouvy.

2. Smluvní strany se, z důvodu na straně objednatele - nezbytnosti provedení jiných prací na
předmětném objektu objednatele, dohodly v souladu s ustanovením ČI. VIII. odst. 1 smlouvy na
nás|edujÍcÍch změnách smlouvy.

Článek ll.
Změny smlouvy

1. Smluvní strany se, s odkazem na důvod uvedený v ČI. l. odst. 2 tohoto dodatku, dohodly na změně
první věty ČI. III. odst. 7 smlouvy s tím, že tato nově zní:

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat jej objednateli nejpozději do 31. 7. 2020.

2. Smluvní strany se, s odkazem na důvod uvedený v ČI. l. odst. 2 tohoto dodatku a na posun terminu
dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku dodatku, dohodly na změně ČI. Ill. odst. 5 smlouvy s tím,
že tento nově zní:

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 14. 7. 2020 a zhotovitel se
zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle neprodleně po předáni staveniště.

3. Smluvní strany se, s odkazem na důvod uvedený v ČI. l. odst. 2 tohoto dodatku, na posun terminu
dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku dodatku a na posun termínu předání staveniště dle odst. 2
tohoto článku dodatku, dohodly na změně ČI. VIII. odst. 2 písm. a. smlouvy s tím, že tento nově
zni:

prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o vÍce než 7 kalendářních dnů,

4. Ostatní ustanoveni smlouvy včetně všech jejích příloh zůstávají nezměněny.

Článek Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom
okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotoveni a
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření tohoto dodatku rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své
podpisy.

V Ús V Ústí nad Labem dn"

Ing. Petr Uhr
vedoucí oddělení provo

majetku OSNM

2


