DODATEK č. 6
K SMLOUVĚ O DÍLO

	č. 65/2018/OMIBNH



uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

I. 
Smluvní strany
Městská část Praha 19
Sídlo					Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely 
IČ					00231304
DIČ					CZ 00231304
zastoupeno				Pavlem Žďárským, starostou 
bankovní spojení			Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu				2000932309/0800
(dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo						U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
IČ						28169522
DIČ						CZ28169522
Zastoupená				na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem
						a Ing. Karlem Kutnohorským, ředitelem ZPSČ
Zapsán v obchodním
rejstříku				u Městského soudu v Praze oddíl: B číslo vložky: 1249 
bankovní spojení			Česká spořitelna, a.s., RAIFFEISENBANK a.s.	
Číslo účtu				6446732/0800		1051048666/5500
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo 65/2018/OMIBNH ze dne 8. 11. 2018.

II. 
Dne 8. 11. 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 68/2018/OMIBNH ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2018, ve znění dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2019, ve znění dodatku č. 3 ze dne 2. 10. 2019, ve znění dodatku č. 4 ze dne 19. 12. 2019 a dále dodatek č. 5 ze dne …..2020(dále jen „Smlouva“) a na základě čl. XVI. odst. 2 této smlouvy uzavírají dodatek č. 6 k této Smlouvě.
 
III. Konstatování smluvních stran
Smluvní strany konstatují, že v čl. III. odst. 1 Smlouvy byla dohodnuta nová celková doba plnění z důvodu rozšíření díla o plnění s dlouhými dobami dodání.

Smluvní strany konstatují, že se dohodly na změně harmonogramu, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 6 Smlouvy.

IV. 
Smluvní strany konstatují, že s ohledem na výše uvedené změny z důvodu rozšíření díla se doba plnění uvedená v čl. III. odst. 1 Smlouvy posouvá do dne 30. 6. 2020.  

V.
Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 v čl. II. ve vazbě na skutečnosti uvedené v dodatku č. 5 dohodly na změně čl. II. dodatku č. 1 ze dne 9.11.2018, a to tak, že částka 105,000.000 Kč se nahrazuje částkou 140,000.000 Kč. Ve vazbě na tuto skutečnost se pak smluvní strany dohodly, že rozdíl mezi skutečnou cenou díla a částkou 140,000.000 Kč bude objednatelem zhotoviteli uhrazen nejpozději do dne 31.12.2020.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 68/2018/OMIBNH ze dne 8. 11. 2018 ve znění výše uvedených dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají tímto dodatkem č. 6 nedotčena.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo č. 68/2018/OMIBNH nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem registrace smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek č. 6, že si jej pozorně přečetly a s celým jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tento Dodatek č. 6 byl schválen Usnesení č. 1154-1/18/OMIBNH Usnesením …………./OMIBNH na ……. 43. mimořádném Zasedání Rady MČ Praha 19 dne ………2020.29. 4. 2020

[bookmark: _GoBack]Přílohy: 
Harmonogram 
Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a. s.

V Praze dne __________________			V Praze dne __________________


_____________________________			_____________________________
Městská část Praha 19				GEOSAN GROUP a.s.
Pavel Žďárský, starosta				Ivan Havel, výkonný ředitel, 


_____________________________
GEOSAN GROUP a.s.
Ing. Karel Kutnohorský, ředitel 
Závodu pozemních staveb
