
HARMONOGRAM 
Oprava elektroinstalace NN kolektoru Velká Ohrada, 4. větev

Týdny
Práce - popis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 10.8.

Předání a převzetí pracovište
Zaměření tras, objednání materiálu
Průběžná demontáž nahrazených tras, prvků a zařízeních
Průběžná montáž tras, kabelů, prvků a zařízení
Stavební úpravy objektů PŘS
Výměna a přepojení rozvaděče, demontáž původních rozvaděčů
Provedení protipožárních ucpávek
Přeznačení požárních úseků
Zkoušky a revize zařízeních
Závěrečný úklid 
Předání a převzetí díla
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