
název díla: Oprava elektroinstalace NN kolektoru Velká Ohrada, 4. větev
smlouva číslo: SODM-2/2020 ze dne: 14.02.2020
zhotovitel: EL EX, spol. s r.o.  

Změnu navrhuje : 

Důvody změny: změna projektu: Ne

dodatečný požadavek: Ano

jiné důvody:

Původní termín realizace do: Fyzicky provede :

Nový termín realizace:

Souhlas s provedenými změnami:

Vlastimil Prokop Podpis:

Jaroslav Slaboch Podpis:

Ing. Josef Bína Podpis:

Jiří Horník Podpis:

0,00%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/: 4 874 343,00 Kč

cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/ 0,00 Kč

cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/ 0,00 Kč

cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/ 0,00 Kč

cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/ 0,00 Kč

celkem SoD,  vícepráce a méněpráce /bez DPH/: 4 874 343,00 Kč

Zpracoval: V Praze dne: 08.07.2019Ing. Josef Bína

zodpovědný projektant:

zhotovitel

Ano

za dodavatele:

za provozovatele:

Zhotovitel

23.07.2020

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

10.08.2020

Změna záměru dle §222 ZZVZ

Zhotovitel požádal o prodloužení původního termínu dokončení realizace díla z důvodu zpoždění 
dodávek materiálu vlivem nařízených opatření v důsledku boje proti koronaviru označeného jako 
SARS CoV-2 na území České republiky (dále jen „COVID-19“).
Prodloužení termínu nemá vliv na cenu díla.

 

za investora:
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