DODATEK č. 1 k SoD  č. S-WB-200501

I. Smluvní strany

Zhotovitel:	West-Bau   s. r. o.
Nerudova 790, 330 11 Třemošná	
zástupce pro věci smluvní:	P.Král, 603809213
zástupce pro věci technické:           P.Král, 603809213
IČO:	29062594
DIČ:      CZ 29062594
Bankovní spojení: ČS
č.ú.:	744667369/0800 

dále jen zhotovitel


Objednatel:   Základní škola, Klatovy, Hálkova 133
Adresa stavby: Hálkova 133, 339 01 Klatovy
IČ: 70839042
Ředitelka školy: Mgr. Dana Kočí
Telefon: 376 313 449 
Bankovní spojení: č. ú. 371224353/0300   ČSOB Klatovy                                                         
                  
dále jen objednatel


II. Předmět dodatku

II.1	Předmětem dodatku je změna smlouvy o dílo č. S-WB-200501 v odstavci III, bodu III.1  


III . 	Čas plnění

III.1	Původní termín plnění: Zhotovitel provede předmět díla v termínu do 31.07.2020 s nástupem na montáž na přelomu měsíců června a července

III.2	Nový termín plnění: Zhotovitel provede předmět díla v termínu do 31.08.2020 s nástupem na montáž na začátku měsíce srpna.


IV. 	Ostatní 

IV.1	Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

IV.2	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele.

IV.3	Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

IV.4	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

         
V Klatovech dne: 			V Plzni dne: 

      
………………………………..                                                                         …….….………………….…
             za objednatele      	        	        za zhotovitele 
1

