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Harmonogram prací – příloha č. 2 SOD


13. 7. 2020		předání staveniště, zahájení prací
13.7. – 17.7. 2020 	demontáž stávajícího potrubí
20.7. – 31.7. 2020	instalace nového rozvodu plynu
31. 7. 2020 		předání díla


Demontáž i montáž bude probíhat od plynoměru směrem ke koncovým zařízením.
