„Obnova stínící techniky na oknech budovy
 Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373“ 



Harmonogram prací – příloha č. 2 SOD
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7. 7. 2020		předání staveniště, zaměření jednotlivých oken
8.7. – 10.7. 2020 	demontáž a montáž ve 3. NP – od kabinetu č. 201
13.7. – 17.7. 2020	demontáž a montáž ve 2. NP – mimo ředitelství školy
20.7. – 24.7. 2020	demontáž a montáž v kancelářích ředitelství školy + učebny a kabinet NJ (č. 18 – 21)
27.7. – 31.7. 2020	byt školníka, kanceláře a šatny školní jídelny
3.8. – 7.8. 2020	rezerva, odstranění případných nedostatků
10.8. – 14.8. 2020 	předání díla

Práce budou probíhat v pracovní dny v čase 8:00 – 16:00, resp. 18:00 hod.


