[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 4 K SMLOUVĚ O DÍLO
„II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah
křiž. náměstí Míru“
Číslo smlouvy objednatele: 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S
Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0838A19
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.IČO:
DIČ:
00090450
CZ00090450

Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a

	
	Článek 1 Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

	Technických:
	, referent investi č ní výstavby

	Technický dozor:
	vedoucí oddělení investiční výstavby

	Koordinátor BOZP:
	vedoucí oddělení investiční výstavby

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Číslo účtu:


	Zhotovitel:
	PORR a.s.

	se sídlem:
	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

	zapsán
Úsek:
	Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

	zastoupený:
	, ř editelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava, na základě plné moci (společně)


Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	(společně)

	technických:
	vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS tel.: a
stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS, tel.:

	Bankovní spojení:
Č. účtu:
	Raiffeisenbank a.s.



Dodatek č. 4 k SoD č. 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S	Stránka # z 4

IČO:43005560
CZ43005560

DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 4. 9. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019, ve znění dodatku č. 2 ze dne 15. 11. 2019 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 16. 12. 2019, spočívající ve změně předmětu plnění a ceně díla a v prodloužení lhůt plnění o dva měsíce tak, jak je ujednáno dále.
2.2. Předmět	plnění	dle	Článku III. stávající smlouvy ve	znění	předchozích dodatků	se	mění	o
dodatečné stavební práce v souladu se schváleným Změnovým listem č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.
Předmětem této části dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; změny závazku spočívají ve změně technického řešení a tím dodatečných stavebních pracích a zejména dodávek materiálu a montážních prací.
Důvodem je zjištění situace až při provádění stavby, kdy stavební práce zahrnovaly přeložku trasového uzávěru RWE a odstranění 2 ks odvodňovačů na SO 104 Okružní křižovatka. Ve výkazu výměr však byly zohledněny pouze zemní práce pro tuto přeložku. Dodávka materiálu a montážní práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr.
2.3. Doba plnění dle Článku IV. se mění takto:
Původní znění v Článku IV Doba plnění, odst. 4.1.:
e) uvedení 1. etapy stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od zahájení prací po zimní přestávce, nejdéle však do 30. 6. 2020
f) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), nejpozději do 31. 7. 2020 (vyjma zpracování geometrického plánu)
g) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), nejpozději do 30. 9. 2020
se ruší a nahrazuje novým zněním:
e) uvedení 1. etapy stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 31. 8. Dodatek č. 4 k SoD č. 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S
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2020
f) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), nejpozději do 30. 9. 2020 (vyjma zpracování geometrického plánu)
g) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), nejpozději do 30. 11. 2020.
Předmětem této části dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; změna závazku spočívá v prodloužení termínu plnění.
Důvodem prodloužení termínů plnění je skutečnost, že při provádění zemních prací SO 104 byla v prostoru OK u křižovatky s ulicí Švábovskou zastižena stávající trasa STL plynovodu s nevyhovujícím krytím od nové nivelety vozovky. Správce sítě rozhodl o provedení přeložky STL plynovodu. Dále byla v prostoru OK zjištěna havárie vodovodu, a investor, městys Batelov rozhodl o provedení přeložky vodovodu. Stavební práce tak v prostoru OK není možné zahájit. Při provádění sanace ZP na SO 102 byla v aktivní zóně zjištěna stávající kanalizace v havarijním stavu. Do doby provedení rekonstrukce kanalizace v úseku cca 20 až 25 bm byly práce na sanaci ZP na SO 102 zastaveny.
2.4. Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je navýšena o cenu dodatečných stavebních prací na základě Změnového listu č. 2 o 90 757,47 Kč bez DPH.
	Původní cena díla bez DPH
	15 002 650,35 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 3 bez DPH
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 4 bez DPH
DPH 21 %
	15 079 680,61 Kč
15 170 438,08 Kč
3 185 792,00 Kč

	Nově sjednaná cena včetně DPH
	18 356 230,08 Kč



Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S a č. zhotovitele 9 - 0838A19 ve znění pozdějších dodatků jsou tímto dodatkem č. 4 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S a č. zhotovitele 9 - 0838A19 uzavřené dne 4. 9. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,
do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 2. a plné moci pro Ing. Václava Šafáře a Jiřího Mezeru
	Přílohy:
	Změnový list č. 2. ze dne 13. 5. 2020. Plná moc pro



Zhotovitel:Objednatel:
V Jihlavě dne:
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

V Jihlavě dne:
Ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s. Oblast Morava
(na základě plné moci)
Vedoucí provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava (na základě plné moci)
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PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
	Změnový list

	Stavba:
11/134, II/402,111/13423 Batelov průtah křiž, náměstí Míru
	Číslo změny:	2

	
	Datum:	13.5.2020

	Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přispěv
IČ: 00090450
	cová organizace

	Změna stavebních objektů: SO 104 - Okružní křižovatka

	Popis změny:
Přeložka trasového uzávěru RWE a odstranění 2 ks odvodňovačů
Změny technického řešení a odchylky od PD byly vyvolány a zjištěny až při provádění stavebních prací a proto byly předem nepředvídatelné. Provedení změn bylo nezbytné s ohledem na dokončení stavby a její plnou funkčnost a nezávadnost. Změny byly projednány v rámci KD stavby za účasti objednatele, TDS a AD. Nedílnou součástí změnového listuje ocenění provedených změn během výstavby, které je podkladem pro vytvoření cenového dodatku k uzavřené SOD.

	Počet připojených listů:

	Návrh ocenění změny připojen:	ANO	Dopad na cenu díla: 90 757,47 Kč bez DPH

	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
1)
Dle uzavřené SOD stavební práce zahrnovaly přeložku trasového uzávěru RWE a odstranění 2 ks odvodňovačů na SO 104 Okružní křižovatka. Ve výkazu výměr však byly zohledněny pouze zemní práce pro tuto přeložku (pol. č. 13). Dodávka materiálu a montážní práce nebyly obsaženy ve VV.
Změny měrných jednotek:
Jsou patmé z přiloženého změnového soupisu, příslušné položky jsou doplněny výpisem materiálu použitého pro provedení přeložky

	Přílohy:
	1. Výřez se situace stavby - schéma dotčeného prostoru
2. Výpis použitého materiálu - Grid Services
3. Zápisy z KD č.5, 6


Se změnou po kontrole souhlasí:
Za zhotovitele:	, ředitel úseku
Za objednatele: Ing. Radovan Necid, ředitel organizaci
Za TDS:
Za AD:
Strana # (celkem 2)
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