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Dodatek č.1 
ke smlouvě o dílo  

 
Velká Bystřice – obnova vodovodu ul. Nádražní I 

 
ev. číslo objednatele:   08/2020    ev. číslo zhotovitele: 14-02/2020-JR 

 
 
 
I. Smluvní strany:  
  
 
 

Objednatel : Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  
 Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – Hodolany 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě 
 

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík 
ředitel společnosti 

 
IČ : 47675772   
DIČ : CZ47675772 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhotovitel : JR stavby CZ, s.r.o. 
   Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc 

společnost je zapsána v odd. C a vl. 41039 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě 

statutární zástupce : Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti 
      
IČ : 26875080 
DIČ : CZ26875080 
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1) Předmětem tohoto dodatku je změna v odstavci termín plnění a to takto: 
 
 
Z důvodu zpoždění přípravy území ( kácení stromů v celé ulici) a z důvodu zvýšené časové náročnosti 
výstavby v souvisloti se skutečným průběhem kolidujících sítí v podstatné části trasy vodovodu se po 
vzájemné dohodě termín úplného dokončení díla do 15.7.2020 mění a stanovuje se nový termín úplného 
dokončení díla nejpozději do 7.8.2020. 
 
 
 
2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn platnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci dne:  14.7.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):  ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS): 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ _________________________________ 
              RNDr. Ivan Kosatík                       Jaroslav Rosypal    
              ředitel společnosti       jednatel  společnosti 


