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Dodatek 6. 5 fre zz -t) -ottoagtlz. a

ke Smlouv6 o dilo ftc zzToo 21k a r

uzaviend podle ustanoveni$ 2586 a n5sledujicich z6kona a.8912012 Sb., obdanskeho zdkoniku
v platnem zn6nl (d5le jen ,,obdanskf z6konik")

,,Komplexni protipovodfiovd opatieni v generelu Ri6ansk6ho potoka
na k. u. Uhtin6ves - zpracov6ni PD"

l. Smluvni strany

Objednatel: M6stsk6 66st Praha 22

Nov6 ndm6sti 1250,104 00 Praha 114

zastoupenf starostou Me Praha 22:Yojtdchem Zelenkou

taveb, panem Jiiim R0slerem, tel.: fax:

a panem Miroslavem Sa5kem, tel:
bankovni spojeni:
le : 00240915

Dte czoo24o915

a

Zhotovitel: Vodohospodaiskli rozvoj a vfstavba a.s.

N6bieZni 9014,150 56 Praha 5

zapsanf: u M6stsk6ho soudu v Praze, oddil B, vloZka 1930

zastoupenf : lng. Janem Cihl6iem, ieditelem divize 02

ve uciodd6leni ii6nich syst6mr}
tel
bankovni spojenl: Komerdni banka, a.s., d. ri.
lC 47116 9Ol

DIC C247116901

Dne 16.1.2020 se uskutednilo jedn5niza ri6astiz6stupcfr MC Praha 22, Magistrdtu hl. m. Prahy, Les0 hl. m.
Prahy, IPR Prahy a VRV, a.s., na kter6m do5lo k dohodE v5ech z(6astn6nfch, Ze bude provedena Iprava
aktualizovan6 dokumentace pro vyd6ni rozhodnutlo umist6nistavby a sou6asn6 bude provedena aktualizace
inZenyirske Cinnosti pro pod6ni 26dosti o rozhodnuti o umist6ni stavby pro 6dst projektu ,,Protipovodriov6
ochrana na Ridanskem potoce v 0seku i. km 9,067 - 9,450". Pr6ce na 66sti projektu ,,Rekonstrukce objektrl
MVN Velk6 Vodice a Mal6 Vodice" budou na zSklad6 dohody z jedn6ni 16.1.2020 na Me Praha 22 ukondeny.

Na z6klad6 vlSe uveden6ho se smluvnlstrany dohodly na zm6n6 smlouvy uzavienim Dodatku 6. 5. Uzavieni
tohoto Dodatku 6. 5 schv6lila dne 18.3.2020 Rada M6stske 66sti Praha 22 usnesenlm d. 13/C.



Do odstavce 2. se doprfruje ndsreduji",,"il' 

Piedm6t smlouvy

ZpracovAni Upravy dokumentace pro vyddni rozhodnuti o umist6ni stavby nebo zaiizeni v souladu
s piilohou d. 1 vyhl65ky 6,. 49912006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zndnl pozd6j5ich piedpisr} (ddle jen
,,vyhld5ka") dle z6v6r& z jedndni ze dne 16.1.2020 a dopisu M6stsk6 66sti Praha 22 ze dne 3.2.2020
(zn. P22 1296412019 SEK3 15), v6. aktualizace potiebnfch stanovisek a vyikon inZenfrske dinnosti pro
pod6ni Z6dosti o rozhodnutl o umlstEni stavby pro 66st projektu ,,Protipovodfiov6 ochrana na
Ri6anskem potoce v Useku i. km 9,067 - 9,450"

ZpracovAni dokumentace pro vyd6nI stavebniho povoleni v souladu s piilohou 6.5 vyhl65ky pouze pro
65st projektu ,,Protipovodftov6 ochrana na Ri6ansk6m potoce v Useku i. km 9,067 - 9,450"

Zblvajici neuveden6 odstavce dlSnku ll. z0st6vaji bez zm6ny.

Vl. Cena za dilo
Text odstavce 6.2 a 4 se nahrazuje nSsledujicim zn6nim:

2. Cena za dilo (jeho 65sti) byla dohodnuta jako nejvf 5e pilpustn6 ve v!Si:

eAsr

CENA
PROJEKTOVYCH

PRACi
VKE

BEZ DPH

CENA IE
VKE

BEZ DPH

CENA
CELKEM

VKE
BEZ DPH

DPH 21
otlo

CENA
CELKEM

VKE
VE. DPH

zajiSt6ni v5ech pr0zkum& a dinnosti
nutnfch pro zpracov5ni projektove
dokumentace

244.800,- 0 244.800,- 51.408,- 296.208,-

zpracov1ni dokumentace pro vyd6ni
rozhodnuti o umist6nI stavby,
zajiSt6ni potiebn!ch stanovisek a
vf kon in2enf rsk6 dinnosti pro zisk6nl
pravomocn6ho rozhodnuti o
umist6ni stavby, pod6nl ZSdosti o
rozhodnuti o umist6ni stavby

254.500,- 170.000,- 424.500,- 89.145,- 513.645,-

zpracov6nl aktualizace
dokumentace pro vyd6nI rozhodnuti
o umistdni stavby, zaji5t6ni
potiebnf ch stanovisek a vyikon
inZenf rske dinnosti pro poddni
ZSdosti o rozhodnuti o umlst6ni
stavby

376.000,- 150.000,- 526.000,- 1 10.460,- 636.460,-

zpracovlni Ipravy aktualizovan6
dokumentace pro vyddnI rozhodnutl
o umlst6ni stavby, aktualizace
zajiStdnfch stanovisek pro d6st
projektu,,Protipovodiovd ochrana na
Ricanskem potoce v [seku i. km 9,067 -
9,450'

65.000,- 17.000,- 82.000,- 17.220,- 99.220,-

zpracov6ni projektov6 dokumentace
pro vyddni stavebniho povoleni,
zajiSt6ni potiebnlch stanovisek a
vf kon inZen!rsk6 dinnosti pro zisk6ni
pravomocn6ho stavebnlho povoleni,
podani Z5dosti o stavebni povoleni

546.005,- 170.000,- 716.005,- 150.361,- 866.366,-

2



pro d6st . projektu ,,ProtipovodnovS
ochrana na Ri6ansk6m potoce v [seku i.
km 9,067 - 9,450'

Celkov6 cena dila 1.486.305.- 507.000.- 1.993.305.- 418.594,- 2.411.899,-

4. Smluvni strany se dohodly, 2e objednatel provede (hradu jednotlivyich d6sti dila n6sledovn6:

1. idst dila (zaji5t6ni v5ech prOzkum& a dinnosti nutnfch pro zpracov6ni projektov6 dokumentace (napi.
zaji5t6ni inZen!rsko-geologickeho prOzkumu, statick6ho pr0zkumu, vliSkopisne a polohopisn6 zam6ieni
pozemku apod.) po dastech:
a) idstka 169 800,- Ki bez DPH po pieddnidokumentace potiebnych pritzkum(t
b) i1stka 75 000,- Ki bez DPH po pieddnl dokumentace doplhujlcich potiebnych pr(tzkumft
idst dila (vytvoieni dokumentace pro vyd6ni rozhodnuti o umist6nI stavby, zaji5t6ni potiebnfch
stanovisek a vfkon in2enfrske 6innosti pro zisk6ni pravomocn6ho rozhodnuti o umlst6ni stavby)
s ohledem na rozpracovanost po d6stech:
a) idstka 409 500,- Ki bez DPH po pieddni konein6 verze projektovd dokumentace pro vyddni

lzemniho rozhodnuti v 1 vyhotoveni v listinne podobd se zapracovdnim vSech piipominek DOSS
vyjma nesouhlasndho stanoviska sprdvce toku a pieddnl dokladov6 sloZky s kopiemi zajiStdn,fch
vyjddieni a stanovisek dotien!,ch orgdnl stdtni sprdvy a dokladl o projedn6tni souhlas(t vlastnikl
dotienych pozemktt pro lzemni ilzeni

b) ilstka 10 000,- Ki bez DPH po poddnlZddostio zahdjeni lzemniho iizeni pro aktualizovanou DIJR
c) i1stka 5 000,- Ki bez DPH po nabyti prdvni moci rozhodnuti o umistdni stavby
66st dila (vytvoieni aktualizace dokumentace pro vyd6ni rozhodnutl o umist6nI stavby, zajiSt6ni
potiebnyich stanovisek a vyikon in2enyirsk6 dinnosti pro pod6ni 26dosti o rozhodnutl o umlst6ni stavby)
a) idstka 376 000,- Ki bez DPH po pieddni koneind verze projektovd dokumentace pro vydani

lzemniho rozhodnutiv 1 vyhotoveni v listinn1 podobd
b) idstka 150 000,- Kd bez DPH po pieddni vSech zlskan,fch dokladl o projedndnl stavby pro 1zemni

iizeni (s vyjimkou dokladl, kterd neSlo ziskat dle odst. i.3 eL Vll)
66st dila (zpracovdni lpravy aktualizovand dokumentace pro vyddni rozhodnuti o umistdni stavby,
aktu al izace zaj iStd nych sta n ovise k)
a) 66stka 65 000,- Ki bez DPH po pieddni koneind verze upraven1 projektovd dokumentace pro vyddni

lzemniho rozhodnutiv 1 vyhotoveni v listinn1 podobd
b) ilstka 17 000,- KC bez DPH spoleind s bodem 3. b) po pieddnl vSech z[skanych dokladit o projedndni

stavby pro lzemni iizenl (s vijimkou dokladrt, kbre neSlo zlskat dle odst. i.3 il. Vll)
i6st dila (vytvoieni dokumentace pro vyd6ni stavebniho povoleni, zaji5tdni potiebnlch stanovisek a
vyikon in2enfrsk6 dinnosti pro zisk6ni pravomocn6ho stavebnlho povoleni) - po nabyti pr6vni moci
stavebnlho povoleni s ohledem na rozpracovanost po idstech:
a) idstka 546.005,- Ki bez DPH po pieddni konedn6 verze projektovd dokumentace pro vydani

stavebniho povoleni v 1 vyhotoveni v listinnd podobd se zapracov1nim vSech ziskanych piipominek
DOSS

b) idstka 155.000,- Ki bez DPH po pieddni dokladove sloZky s kopiemi zajiStdnych vyjddieni a
stanovisek dotien'lch orgdnl stdtni sprdvy a dokladit o projedn1ni souhlasit vlastnik| dotien,fch
pozemkl pro stavebnl povoleni ( s vyjimkou dokladl, ktere neSlo ziskat dle odst. i.3 il. Vll)

c) idstka 10 000,- Ki bez DPH po poddni 26dosti o zahdjenl stavebniho povoleni
d) ilstka 5 000,- Ki bez DPH po nabyti prdvni moci stavebniho povoleni

Zb! v alici neuvede n6 od stavce 616 n ku Vl. z rlst5vaj i bez zmdny .

Vll. Doba pln6ni
Do 616nku Vll. se doplfruje n6sledujlclodstavec:

7. Zhotovitel se zavazuje, 2e pied6 objednateli upravenou dokumentaci pro vyd5ni rozhodnuti o umlst6ni
stavby v jednom vyhotovenI k odsouhlaseni objednatelem do 60 dni od podpisu dodatku 6.5 t6to
smlouvy.



., Zhotovitel zapracuje piipominky objednatele, podminky dotdenyich org5n0 st6tnispr6vy
poZadavk0 vlastnikfr dotdenfch pozemk0 k dokumentaci pro Uzemni rozhodnutl a pod6
0zemnlho iizeni do 90 dni od schvileni upraven6 projektov6 dokumentace
objednatelem. K tomuto termlnu piedd objednateli konednou verzi projektov6 doku
[zemniho rozhodnuti v 5 zbyvlicich vyhotovenich v listinn6 podob6. Lhrlta je stanovena'
dodrZenl spr6vnich lh0t DOSS.

Zbyvajlci neuveden6 odstavce dl6nku Vll. z0st6vaji bez zm6ny.

Ostatni ujedn5nismlouvy o dilo, kter6 nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvniho dodatku, z0st6vajiv platnosti.

Dodatek ke smlouv6 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platnostlorigin5lu, znichZkaZdA smluvnlstrana obdrZi2
vyhotoveni.

Udastnici smlouvy prohlaSuji, 2e ujedn6ni obsaZend v tomto dodatku smlouvy odpovldajijejich prave a svobodn6
v0li a na d0kaz toho piipojuji k dodatku smlouvy sv6 vlastnorudni podpisy.

V Uhiindvsi dne . 0 7 -07- 2020 v Praze 0ne.....7.9,...q0, 2020

Zhotovitel:Objednatel:

starosta MCPraha22
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