	Příloha č. 1: Harmonogram (Příloha č. 2 Projektového dokumentu, který je přílohou č. 1 Smlouvy)
Projekt: Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu

Období implementace: 2019-2021


	


	
	2019

	Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc 
(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Řízení projektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Výstup 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení lídrů v sektoru sociálních služeb a vytvoření Pracovního týmu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	1.2.1 Příprava a realizace školení pro členy Pracovního týmu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2 Mentoring klíčových členů Pracovního týmu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní plánování a plánu jeho diseminace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1 Příprava komparativní právní analýzy 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2 Příprava doporučení pro úpravu legislativního a normativního rámce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7 Evaluace procesu přípravy komunitních plánů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8 Konference a workshopy zaměřené na sdílení zkušeností a diseminace Metodického průvodce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 Identifikace a výběr vhodných územních jednotek pro pilotní plán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 Analýza kapacit a zdrojů pro plánování a zajišťování sociálních služeb
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 Ustavení řídící skupiny pro řízení procesu komunitního plánování
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných za přípravu komunitních plánů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6 Informování a zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb a příprava plánů pro přípravu komunitních plánů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních a souvisejících služeb
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.1 Hlavní jednání řídícího výboru
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.2 Hlavní jednání pracovních skupin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.3 Realizace fokusních skupin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.4 Realizace veřejných debat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9 Školení řídících skupin pro sledování implementace a vyhodnocení komunitních plánů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Implementace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X


	
	2020

	Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc 
(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Řízení projektu
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Výstup 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení lídrů v sektoru sociálních služeb a vytvoření Pracovního týmu
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1 Příprava a realizace školení pro členy Pracovního týmu
	
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	

	1.2.2 Mentoring klíčových členů Pracovního týmu
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	1.3 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní plánování a plánu jeho diseminace
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.6.1 Příprava komparativní právní analýzy 
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2 Příprava doporučení pro úpravu legislativního a normativního rámce
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.7 Evaluace procesu přípravy komunitních plánů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8 Konference a workshopy zaměřené na sdílení zkušeností a diseminace Metodického průvodce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 Identifikace a výběr vhodných územních jednotek pro pilotní plán
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 Analýza kapacit a zdrojů pro plánování a zajišťování sociálních služeb
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	2.3 Ustavení řídící skupiny pro řízení procesu komunitního plánování
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných za přípravu komunitních plánů
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	2.6 Informování a zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb a příprava plánů pro přípravu komunitních plánů
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních a souvisejících služeb
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	2.7.1 Hlavní jednání řídícího výboru
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	2.7.2 Hlavní jednání pracovních skupin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	2.7.3 Realizace fokusních skupin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.4 Realizace veřejných debat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9 Školení řídících skupin pro sledování implementace a vyhodnocení komunitních plánů
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Implementace
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.1 Budování kapacit místních organizací občanských společností v oblasti strategického plánování, monitorování a hodnocení, participačního rozpočtování a advokacie, poskytování sociálních služeb
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	3.3. Povzbuzování organizací občanských společností k připojení k sítím, formulování doporučení a obhajoby na národní úrovni pro zlepšení místní sociální služby.
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	

	3.4. Zapojení Organizací občanských společností do participativního monitorování místních rozpočtů se zaměřením na programy sociálního začleňování a realizace komunitního plánu.   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	2021

	Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc 
(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Řízení projektu
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Výstup 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení lídrů v sektoru sociálních služeb a vytvoření Pracovního týmu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1 Příprava a realizace školení pro členy Pracovního týmu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2 Mentoring klíčových členů Pracovního týmu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní plánování a plánu jeho diseminace
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	1.6.1 Příprava komparativní právní analýzy 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2 Příprava doporučení pro úpravu legislativního a normativního rámce
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.7 Evaluace procesu přípravy komunitních plánů
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	1.8 Konference a workshopy zaměřené na sdílení zkušeností a diseminace Metodického průvodce
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	Výstup 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 Identifikace a výběr vhodných územních jednotek pro pilotní plán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 Analýza kapacit a zdrojů pro plánování a zajišťování sociálních služeb
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 Ustavení řídící skupiny pro řízení procesu komunitního plánování
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných za přípravu komunitních plánů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6 Informování a zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb a příprava plánů pro přípravu komunitních plánů
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních a souvisejících služeb
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.1 Hlavní jednání řídícího výboru
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.2 Hlavní jednání pracovních skupin
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.3 Realizace fokusních skupin
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.4 Realizace veřejných debat
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	2.9 Školení řídících skupin pro sledování implementace a vyhodnocení komunitních plánů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	Výstup 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Implementace
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.2. Studijní návštěva v Gruzii pro výměnu zkušeností komunitního plánování a inovativních služeb
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	3.4. Zapojení Organizací občanských společností do participativního monitorování místních rozpočtů se zaměřením na programy sociálního začleňování a realizace komunitního plánu.   
	X
	X
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