
Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

č. 2019/13/0849

(dále jen dodatek)

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní

dům seniorů objekt SO 02 - 04.

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvni strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková

e-mail: hhrbkova©moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MORYS s. r. o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 1504

zastoupená: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

na základě Plné moci ze dne 09.12.2019

IČO: 42884771

DIČ: CZ42864771

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-3674100247/0100

telefon: +420 596 134 673—5, e-mail: info©morys.cz

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)



tímto uzavírají dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 31.03.2020 a dodatku č.2 ze dne 20.05.2020, jejímž předmětem je

realizace stavby s názvem Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na Komunitní dům

seniorů objekt SO 02-04 (dále také jen smlouva).

ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku

ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:

2. Z důvodu odvodnění prostoru ze severní strany objektu je nutné provedení drenáže

včetně napojení do kanalizace

Jedná se o vícepráce ve výši 6 260,44 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 003/1.

3. Ze statických důvodů a nemožnosti zatěžování stávající subtilní skořepinové

konstrukce nosné stropní konstrukce budou provedeny pomocné ocelové konstrukce

pro páteřní rozvody vody, elektroinstalace.

Pro nedostatečnou únosnost sádrokartonových příček v prostorách městské policie

pro osazení ocelových pomocných konstrukcí budou příčky vyzděny.

Nesoudržná podkladní betonová deska vkavárně bude vybourána a doplněna o

podkladní betonovou desku s dvojitou výztuží. Epoxidové podlahy nebudou

prováděny.

Jedná se o vícepráce ve výši 427 355,16 Kč bez DPH a méněpráce ve výši

180 840,18 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu oddíl 003/2.

4. Z důvodu nemožnosti zatěžování stávající subtilní skořepinové nosné stropní

konstrukce budou provedeny samonosné SDK podhledy. V místnostech

sočekávanou vyšší akustickou náročností budou pro zvýšení komfortu podhledy

akustické. Tepelná izolace, která měla být použita na SDK podhledy, bude z důvodu

odlehčení konstrukce přidána ve stejné tloušťce do skladby střešní konstrukce.

Jedná se o vícepráce ve výši 655 859,37 Kč bez DPH a méněpráce ve výši

674 120,40 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu oddíl 003/3.

5. Před objektem SO 01 budou doplněny chybějící obruby chodníku.

Z důvodu vyrovnání terénních nerovností budou žulové obruby doplněny betonovými

palisády u přístavby SO 01 a žulové obruby budou zaměněny za palisády.

Z důvodu vyššího komfortu pojezdu pro imobilní zaměněna žulová dlažba za dlažbu

betonovou, ocelové obruby budou zaměněny za obruby betonové.

Jedná se o vícepráce ve výši 210 780,76 Kč bez DPH a méněpráce ve výši

278 239,01 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu oddíl 003/4.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota víceprací činí 1 300 255,73 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí 1 133 199,59 Kč bez DPH.

Dojde ke zvýšení ceny díla celkem o 167 056,14 Kč bez DPH - viz rozpočet změnového

listu — příloha č.1

Cena díla celkem ze smlouvy: 33 723 128,74 Kč bez DPH



Cena díla celkem ze smlouvy včetně dodatku č.1 a 2: 36 108 355,85 Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 36 275 411,99 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222

odst.5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden

v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.

Ill.

Ostatni ustanoveni

1. Tento dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 31.03.2020 a dodatku č. 2 ze dne 20.05.2020 nabývá platnosti

dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru

smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas suveřejněním celého obsahu dodatku

včetně jeho přílohy vRegistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění

v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č.

1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění

dodatku č.1 ze dne 31.03.2020 a dodatku č.2 ze dne 20.05.2020 zůstávají beze

zmen.

O uzavřeni tohoto Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019

rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1561/RMOb1822/37 ze dne

10.07.2020

V Ostravě dne: 15.07.2020

'z'á'óbjěa'ňáiéiě ' za zhotovitele

Mgr. Petra Brodová, MPA, Ing. Jiří Smidák, výkonný ředitel

místostarostka na základě plné moci


