
D O D A T E K  č . l
ke smlouvě o dílo č. ................. ze dne 20. 12. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574 
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: ................................................., generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 439 
se sídlem: Domažlická 1141/172a, Skvrňany, 318 00 Plzeň
IČO: 16736907
DIČ: CZ 16736907
zastoupena: ..................................... jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k  č. 1

i.

1. Dne 20. 12. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla -  Modernizace dohledového centra 
systémů PZTS objektů společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. a sjednocení informací s novým 
systémem přenosu na PCO PČR. a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla 
dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly 
součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla. 
Bližší specifikace, zdůvodnění a vyčíslení víceprací je uvedeno ve Změnovém listu č. 1 ze dne 
27. 5. 2020.

3. Celková cena dodatečných prací činí částku 863.025 Kč bez DPH.

4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na 
tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto 
zněním: 1

1. Cena za práce se sjednává ve výši:

cena celkem bez DPH 3.764.553 Kč

Stránka 1 z 2



5. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti o prodloužení termínu a rozsahu plnění ze 
dne 17. 6. 2020, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání 
dokončeného díla objednateli.

6. V návaznosti na výše uvedené se stávající text Čl. III. odst. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto 
zněním:

"2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokonči a předá objednateli 
předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to neipozdě/i do: 
26. 2. 2021 “

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a jedno 
obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy 
stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:  ̂® ^

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

........................................... 
generální ředitel

........................................ .
............................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V Plzni dne: 1 5 -07- 2023

KAPPENBERGER + BRAUN,
Elektro - Technik spol. s r.o. 

............................. 
jednatel společnosti
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