
ČASOVÝ HARMONOGRAM - SPU Brno 02, Heršpická - oprava měření a regulace
P.č. Činnost 7. týden

1 Předání staveniště

2 Elektroinstalace, a Měření a regulace

3 Zprovoznění a vyzkoušení

4 Přednání díla
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Příloha č. 3 SoD: Časový harmonogram

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 75 kalendářních dnů.

1. týden

p
ře

d
á

n
í 

a
 p

ře
v
z
e

tí
 S

ta
v
e

n
iš

tě

6.týden 8. týden



11. týden

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

10. týden9. týden

p
ře

d
á

n
í 

D
íl
a


