
Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 2
	Stavba: Sanace obvodového pláště, izolace a sanace stěny garáže, oplocení objektu – Liberec    

	Objekt:       

	Objednatel: AOPK ČR

	Zhotovitel:  Aron house, s.r.o. 

	Projektant: 

	Změna:

	POPIS ZMĚNY
	Změnu vyvolal: 
	Zhotovitel dle skutečnosti na stavbě 
	

	
	Popis změny: 
Zvýšený objem sanačních prací na západní, jižní a východní části obvodového pláště objektu. V průběhu rekonstrukce bylo provedeno podrobné zkoumání celé fasády a západní, jižní a východní části fasády byla lokalizovaná místa, která jsou více poškozena a je naprosto nezbytné provést jejich hlubší ošetření, z důvodu zamezení dalšího šíření hmyzu způsobujícího poškození fasády a nosních dřevěných prvků objektu i nově sanovaných míst.

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce

	
	stavební náklady
	 37.695,67 Kč vč. DPH
	 --- Kč vč. DPH

	
	dosud platná cena dle SOD a dodatku č. 1: 1.242.480,35 Kč vč. DPH
	
	

	
	zvýšení: 37.695,67 Kč vč. DPH
	
	

	
	snížení:  ---
	
	

	
	nová cena: 1.280.176,02 Kč vč. DPH
	
	 

	TERMÍNY
	
	
	

	
	Termín realizace změny: ihned
	
	

	
	
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez změny
	

	
	
	
	

	SOD
	Změna bude smluvně zakotvena v: dodatku číslo 2
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	PŘÍLOHY
	Přílohy: Změnový list č. 2
Položkový rozpočet
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Datum odsouhlasení změny:
	
	

	Náklady na změnu:
	Jméno
	Podpis

	zhotovitel
	
	

	objednatel (osoba zmocněná k jednání)
TDS
	
	


