Dodatek č. 1
     ke smlouvě o dílo ze dne  10. 3. 2020

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
IČ: 006 73 552, DIČ: CZ00673552
se sídlem Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice
zastoupená MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
bankovní účet číslo: 7930171/0710, vedený u České národní banky
(dále jen „objednatel“) 
a
David Blažej-PROREKO, Dolní Podluží 524, 407 55 Dolní Podluží
IČ: 719 64 258, DIČ: CZ7612252428
(dále jen „zhotovitel“ ),dále oba také jako „smluvní strany“.



Článek 1.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli, s ohledem na nutnost provedení některých dodatečných stavebních prací a zároveň na upuštění od některých předpokládaných stavebních prací, dále s ohledem na skutečnost, že vícepráce nelze z důvodu nedostatku pracovníků odborných řemesel, způsobeného rozšířením nákazy COVID 19, realizovat v termínu sjednaném ve smlouvě o dílo, tento


       dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2020.
   
Článek 2.

1.  Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“). Potřeba realizace víceprací vznikla v důsledku okolností, které nemohl zadavatel předvídat. Zároveň nebyly určité práce uvedené ve výkazu výměr realizovány (dále jen „méněpráce“). 

2.  Smluvní strany provedly soupis dodatečných stavebních prací, jejichž nezbytnost je dána potřebou dokončit realizaci díla a soupis méněprací. Po odečtení ceny méněprací od hodnoty  víceprací se zvyšuje cena díla o 1 296 166,14  Kč bez DPH. Rozsah dodatečných stavebních prací a hodnota méněprací jsou uvedeny ve změnových listech č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku ke smlouvě. 




Článek 3.

S ohledem na výše uvedené se mění článek II. „Cena díla “ v bodu 2. uzavřené smlouvy o dílo, v části upravující cenu díla bez DPH takto: 

 „ II.
  Cena díla
   2. Celková cena díla činí:
        -5 946 521,39 Kč bez DPH“.

Článek 4.

Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu realizace díla byl vyhlášen vládou ČR na území ČR nouzový stav a ministerstvem zdravotnictví byla vydána mimořádné opatření za účelem ochrany a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19. V důsledku těchto opatření nelze z důvodu nedostatku pracovníků odborných řemesel realizovat dodatečné stavební práce a dokončit dílo v termínu dle uzavřené smlouvy. 

V návaznosti na shora uvedené, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, a to čl. IV.  Termín plnění“,   bodu 1., upravujícím termín ukončení díla takto:

„IV.
Termín plnění
1.
termín ukončení:	  do 5 kalendářních měsíců ode dne zahájení“.

Článek 5.

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění. 
	
      Článek 6.
 1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
 2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

 
 Přílohy: změnový list č.1 a č. 2

   

  V Horních Beřkovicích, dne 12. června  2020                       V Dolním Podluží, dne 15. 7.2020


------------------------------------------------                                     ---------------------------------------------
    MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                                                David Blažej
                 ředitel
[bookmark: _GoBack]    (podepsáno, orazítkováno)                                                     (podepsáno, orazítkováno)
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