
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3258/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18050, 
ISPROFOND: 327 321 4993, uzavřené dne 19.09.2018 (dále také jen jako „Smlouva")

Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R
Záměr projektu, Dokumentace pro územní řízení

________________________________________________dodatek č. 2

Název zakázky:
„Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1- Nové Město 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00 

(dále jen „Objednatel")

a

IXPROJEKTA s.r.o.

se sídlem: Heršpická 813/5, 639 00 Brno-Štýřice 

IČO: 03977471; DIČ: CZ03977471

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka C 87636 

bank. spojení: ...................................................... ........................*

.................................................................., č. účtu: .............................

zastoupena: Ing. Jiřím Siprem, prokuristou společnosti

korespondenční adresa: IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno -  Štýřice 
(dále také jako „společník 1" nebo „vedoucí společník")

a
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Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R
Záměr projektu, Dokumentace pro územní řízení

Dodatek č. 2

TMS Projekt s.r.o.

se sídlem: Dubičné 106, 373 71 Dubičné 

IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích spisová značka C
2479

zastoupena: Ing. Markem Tyrem, jednatelem společnosti 

korespondenční adresa: TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň 

(dále také jako „společník 2")

společníci společnosti „1XP + TMS_Redundantní napájení GSM-R" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 10. 08. 2018 podle ustanovení 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská 
smlouva) se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno -  Štýřice, kdy vedoucím společníkem je obchodní 
firma IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno -  Štýřice, IČO: 03977471, která je oprávněna na 
základě citované smlouvy jednat za všechny ostatní společníky a přijímat závazky a pokyny pro a za 
každého z ostatních společníků včetně přijímání plateb od Objednatele. Smlouvu o dílo a případné do
datky ke Smlouvě o dílo budou podepisovat oba společníci společnosti. Originál Společenské smlouvy 
ze dne 10. 08. 2018, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „Zhotovitel")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu 
odevzdání 4. dílčí etapy plnění Díla a stím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy -  Harmonogram 
plnění.

Důvodem pro prodloužení termínu odevzdání 4. dílčí etapy plnění Díla je omezení provozu dotčených 
organizací státní správy podílejících se na veřejnoprávním projednání stavby a veřejnoprávních institucí 
zajištujících vydání jednotlivých územních rozhodnutí stavby. Toto zpoždění souvisí s nouzovým stavem 
vyhlášeným Vládou ČR na základě usnesení č. 194 ze dne 12. 03. 2020 (o vyhlášení nouzového stavu 
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru) 
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky a jeho prodloužením vyhlášeným Vládou ČR 
na základě usnesení č. 396 ze dne 09. 04. 2020 (o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií 
viru SARS CoV-2) a jeho prodloužením vyhlášeným Vládou ČR na základě usnesení č. 485 ze dne 30. 04. 
2020 (o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2).

Ze shora uvedených důvodů došlo ke zpoždění při vydávání jednotlivých územních rozhodnutí, které 
však nemůže být přičítáno k tíži Objednatele ani Zhotovitele. Zhotovitel o vydání územních rozhodnutí 
požádal ve stanoveném termínu. K datu podpisu tohoto dodatku č. 2 již byly vydány čtyři územní roz
hodnutí, dvě již s nabytím právní moci. Všechna čtyři zbývající územní řízení jsou zahájena a očekává 
se jejich vydání a následně nabytí právní moci. Na základě shora uvedeného se tak smluvní strany do
hodly na posunutí termínu odevzdání 4. dílčí etapy plnění Díla o tři měsíce.

V souvislosti se shora uvedenou skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 
3.5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 5 -  
Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná 
o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., v platném znění.
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Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R
Záměr projektu, Dokumentace pro územní řízení

Dodatek 6. 2

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení od
stavce 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3258/2018/PH, 
číslo smlouvy Zhotovitele: 18050, ve znění dodatku č. 1, takto>

1) ČI. 3 -  PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
- ruší se stávající znění odst. 3.5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve 
znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění").

2) ČI. 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění:

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 
Příloha č. 2: 
Příloha č. 3:

Příloha č. 4: 
Příloha č. 5:

Příloha č. 6: 
Příloha č. 7: 
Příloha č. 8: 
Příloha č. 9: 
Příloha č. 10:

Specifikace Díla
Obchodní podmínky-OP DUR 03-18 
Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky- 
VTP_ZP+DUR_09-18
c) Zvláštní technické podmínky 
Rozpis Ceny Díla 
Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
Oprávněné osoby
Seznam požadovaných pojištění
Seznam poddodavatelů
Související dokumenty
Zmocnění Vedoucího společníka

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy 
č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účin
nosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen 
„zákon o registru smluv").
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Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R
Záměr projektu, Dokumentace pro územní řízení

Dodatek č. 2

2.

3.

4.

5.

6.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3258/2018/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 18050, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění plotně ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze dne...... .2 .6 . - 06-2020
Za Zhotovitele: 
IXPROJEKTA s.r.o.:

V Brně dne 23.06.2020

Ing.

Staveb 
Správa žele

Petr Hofhanzl
ředitel

ní správa západ 
nia státní organizac

Z lng.JiříŠipr
akurista společnosti 
IXPROJEKTA s.r.o.

TMS projekt s.r.o.:

V Dubičném dne 23.06.2020

Ing. Marek Tyr
jednatel společnosti 

TMS projekt s.r.o.
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dodatek č. 2

Příloha č. 5 

Harmonogram plnění

Část Termín p lněn í Popis činností 
prováděných v d ílčí 

etapě

Podm ínky dokončení 
dílčí etapy

Zahájení prací ihned po účinnosti 
SOD - -

1. Dílčí etapa do 6 měsíců po nabytí 
účinnosti SOD návrh technického řešení

Předávací protokol 
podepsaný 

zadavatelem

2. Dílčí etapa do 8 měsíců po nabytí 
účinnosti SOD

zpracování kompletního 
záměru projektu

Předávací protokol 
podepsaný 

zadavatelem

3. Dílčí etapa
do 8 měsíců od 

schválení záměru 
projektu

odevzdání čistopisu 
dokumentace pro územní 

řízení

Předávací protokol 
podepsaný 

zadavatelem

4. Dílčí etapa
do 13 měsíců od 

schválení záměru 
projektu

zajištění územního 
rozhodnutí a předání 

celého díla

Předávací protokol 
podepsaný 

zadavatelem
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 943641

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 81163c63-a8f6-48fc-821b-5c7f8316d020

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.07.2020 09:04:01
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