
ke Smlouve o dilo ze dne 11.10.2018 

(dale jen ,,Dodatek") 

uzavrena die § 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk, ve zneni pozdejsich predpisu 

(dale jen ,.NOZ") 

Smluvni strany 

1) Objednatel:

Desio na pravn/ oddeleni czu dna: 

a 

Ceska zemedelska univerzita V Praze 

sidlo: Kamycka 129, 165 00 Praha - Suchdol 

zastoupeny: Ing. Karel Pubal, Ph.D., kvestor 

zastupce ve vecech technickych: xxxx
bank. spojeni: Ceska sporitelna, a.s. 

c. u.: 500022222/0800 
ICO: 60460709 

DIC: (260460709 

(dale jen ,,Objednatel") na strane jedne 

1 6. 07. 2020 

2) Zhotovitel: ,,Spolecnost GEOSAN + ZLINSTAV - PAVILON TROPICKEHO

ZEMEDELSTVi" 

Sidlo vedouciho spolecnika: Zlinstav a.s., Bartosova 5532, 760 01 Zlin 

zastoupeny: Jirim Stacke, predsedou predstavenstva a.s.
 zastupce ve vecech technickych: xxxx, mistopredseda 

predstavenstva 

bank. spojeni: Komercni banka, a.s. 

c. u.: 43-3717930217 /0100

ICO: 283 15 669 

DIC: (228315669 

zapsany v OR vedenem Krajskym soudem v Brne, oddil B, vlozka 5743 

Sidlo spolecnika: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolin 

111. 

2astoupeny na zaklade pine moci: lvanem Havlem, vykonnym reditelem a 

Ing. Karlem Kutnohorskym, reditelem 2avodu pozemnfch staveb Cechy 

zastupce ve vecech technickych: 

Ing. Karlem Kutnohorskym, reditelem 2avodu pozemnich staveb Cechy 

bank. spojenf: Ceska sporitelna, a.s. 

c. u.: 6446732/0800 

ICO: 281 69 522 

DIC: (228169522 

zapsany v OR vedenem Mestskym soudem v Praze, oddfl B, vlozka 12459 

(dale jen ,,Zhotovitel") na strane druhe 
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(společně dále také jako „Smluvní strany")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva
o dílo, uzavřená mezi smluvními stranami dne 11. 10. 2018, veznění jejího dodatku č. 1 ze dne
8.1. 2019, dodatku č. 2 ze dne 29. 3. 2019, dodatku č. 3 ze dne 24.4.2019, dodatku č. 4 ze dne
26. 6. 2019, dodatku č. 5 ze dne 12.11.2019, dodatku č. 6 ze dne 28.1.2020, dodatku č. 7 ze dne
30.4. 2020, dodatku č. 8 ze dne 28. 5. 2020, dodatku č. 9 ze dne 24. 6. 2020 a dodatku č. 10
ze dne 24.6.2020 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Pavilon
tropického zemědělství" (dálejen „Stavba").

Čl. 1. Předmět Dodatku

1) Smluvní strany se v souladu s ČI. IV odst. 5 písm. a) Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je
nezbytné zajistit provedení dílčích změn ve způsobu plnění Smlouvy v důsledku okolností,
které žádná ze stran v době uzavření Smlouvy nebyla s to předpokládat a které vedou
k možnosti řádného dokončení díla, případně technicky vhodnějšímu řešení Stavby.

2) Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 36,44,55,56,62,69 -
74 a jejich příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku v příloze č. 1.

3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována souladně se Smlouvou a
ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ"), přičemž s ohledem na charakter jednotlivých nutných změn
závazku naplňují změny dle změnových listů č. 36, 44, 55, 56, 62, 69 - 74 podmínky
ustanovení § 222 odst. 4 ZVZ. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v dobré víře, že
provedená změna nemá charakter podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

4) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2 tohoto
článku Dodatku činí částku ve výši 2 846 846,38 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2 tohoto
článku Dodatku činí částku ve výši 4 605 056,20 Kč bez DPH.

Cena díla uvedená ve Smlouvě tedy činí celkem částku ve výši 371 740 536,40 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše
přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.

5) Smluvní strany navazují na již uzavřený dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo a dohodly se tak
na konkretizaci a doplnění dalších vad či nedodělků, které považují za vady či nedodělky
nebránící užívání Díla, přičemž tato vada či nedodělek nebude stranami uvedena v Protokolu
o předání a převzetí Díla. Absence následujícího nedodělku či vady není důvodem
pro nepřevzetí Díla Objednatelem, ale ani rovněž důvodem pro nezahájení či neprovedení
zkoušek Díla, které mají být v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo provedeny. Uvedenými
zkouškami Díla se rozumí ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo zejména individuální a
komplexní vyzkoušení Díla.

Smluvní strany shodně uvádějí, že Zhotovitel neprovede topnou zkoušku a nezíská a nepředá
Objednateli protokol o této zkoušce do doby předání a převzetí Díla, a to z důvodu
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nemožnosti provedení topné zkoušky mimo otopné období, které je stanoveno Vyhláškou
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a
dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu
teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími
a registrujícími dodávku tepelné energie (dále i jen jako "Vyhláška"), v období od 1.9. do 31.
5. následujícího roku.

Skutečnost, že topná zkouška může být provedena pouze v otopném období, je stanovena
normou, a to konkrétně ČSN 06 0310.

Zhotovitel ve smysíu výše uvedeného a v návaznosti na uzavřený dodatek č. 8 a č. 10
ke smlouvě o dílo nemohl při uzavírání Smlouvy předvídat, že provedení předmětné zkoušky
bude realizovatelné až v době, kdy to nebude objektivně možné, přičemž tato zkouška musí
být provedena nejen v otopném období, ale rovněž až v dokončené stavbě po odstranění
všech stavebních nedostatků, neboť posun termínu pro předání a převzetí Díla do 25.6.2020
a následně do 16. 7. 2020, zakotvený v dodatku č. 8 a 10 ke smlouvě o dílo byl rovněž
způsoben vlivy mimo sféru smluvních stran. Důvody pro posun termín pro předání a převzetí
Díla jsou uvedeny v dodatku č. 8 a č. 10 smlouvy o dílo.

Smluvní strany se tak v návaznosti na uvedené a neovlivnitelné skutečnosti dohodly, že
Zhotovitel provede topnou zkoušku až v otopném období, tedy v době od 1. 9. 2020
na písemnou výzvu Objednatele minimálně 3 pracovní dny předem, přičemž musí být
poskytnuta toliko nezbytná součinnost Objednatele pro její provedení a současně musí být
ve smyslu výše uvedené Vyhlášky prováděna dodávka tepelné energie po dobu nutnou
pro provedení předmětné topné zkoušky. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy
Zhotovitel neprovede příslušnou topnou zkoušku a nepředá protokol o této zkoušce
Objednateli ani do konce října 2020, a pokud budou splněny příslušné podmínky v podobě
nezbytné součinnosti ze strany Objednatele a zajištění dodávky tepelné energie v otopném
období po nezbytně nutnou dobu, je Objednatel oprávněn zajistit provedení topné zkoušky
na náklady Zhotovitele třetí stranou, přičemž veškeré náklady s tím spojené je oprávněn
uplatnit vůči Zhotovitelem předložené bankovní záruce za řádné odstranění záručních vad
Díla dle smlouvy o dílo. Při vynaložení nákladů na provedení topné zkoušky třetí stranou bude
Objednatel postupovat při dodržení zásady hospodárnosti a přiměřenosti.

6) S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že písm. c) odst. 4 ČI. Vll. Smlouvy se
mění tak, že nově zní takto:

c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel
neodstraní vady Díla v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí Objednateli
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy nebo platných právních
předpisů povinen nebo v případě, kdy Zhotovitel neprovede příslušnou topnou zkoušku a
nepředá protokol o této zkoušce Objednateli ani do konce října 2020, a pokud budou splněny
příslušné podmínky v podobě nezbytné součinnosti ze strany Objednatele a zajištění dodávky
tepelné energie v otopném období po nezbytně nutnou dobu a Objednatel v návaznosti
na tyto skutečnosti zajistí provedení topné zkoušky na náklady Zhotovitele třetí stranou;
bankovní záruka tak pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu
škody, náklady za neprovedení Zhotovitelem, náklady na provedení topné zkoušky třetí



osobou apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční
listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních
podmínek (kterými se rozumí mj. v písm. c) odst. 4 tohoto článku Smlouvy uvedené
neprovedení topné zkoušky Zhotovitelem) bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání.
Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli
v originále.

7) Smluvní strany navazují na již uzavřený dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo a dohodly se
na utvrzení povinnosti Zhotovitele zajistit licenci ERÚ, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů
od splnění povinnosti Objednatele dle ČI. 1. odst. 2 dodatku č. 8, tedy od předání
pravomocného rozhodnutí či kolaudačního souhlasu a výpisu z veřejného rejstříku se
zapsaným vlastnickým právem ve prospěch Objednatele k předmětné stavbě, včetně snímku
z katastrální mapy (zajistí si Objednatel). Zhotovitel je tak povinen vedle podání kompletní
žádosti o vydání licence k fotovoltaickému zařízení na Energetický regulační úřad (viz dodatek
č. 8) vykonat i další činnosti, které jsou dle smlouvy o dílo nezbytné k zajištění udělení licence
od Energetického regulačního úřadu.

8) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních
stran vzniklá prováděním výše uvedených méněprací a víceprací řídí Smlouvou.

Či. 11. Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních
stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před
jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.

2) Tento Dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
Smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí
s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

5) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez
výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.
Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran
své vlastnoruční podpisy.



Prilohy tvorici nedilnou soucast tohoto Dodatku 

1. Zmenove Ii sty c. 36, 44, 55, 56, 62, 69 - 7 4 a jejich prilohy

Zhotovitel: 

,,Spolecnost GEOSAN+ZLINSTAV

PAVILON TROPICKEHO ZEMEDELSTVI 

V .......................... dne ...... ,lfr-·07�-t-8-20

GEOSAN GROUP a.s. 

Objednatel: 

Ceska zemedelska univerzita V Praze 

1s-. + • io i-oV Praze dne ............................. . 

Ceska zemedelska univerzita V Praze 

Ing. Karel Pubal, Ph.D., kvestor 

editel, na zaklade pine moci 

GE P a.s. 

Ing. Karel K tnohorsky, reditel ZPSC, na zaklade pine moci 

CE SKA 
Z i::MfDELSKA 
lrnlV�IHITA 
V PRAZE (2)
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Datum předložení změny:
Zhotovitel:
Objednatel:
Projektant:
TDS:

12.02.2020
Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze 036
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne; 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

 Název změny: 1 Dopojení VZT jednotek - směšovací uzly

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Původní PD obsahovala směšovacj uzel pro každou VZT jednotku (3ks) na rozvaděči, ale vzhledem k správné
funkčnosti díla je nutné umístit směšovací uzel přímo do jednotky na střeše objektu. AD zaslal změnu PD rozdělovače
pro VZT jednotky na střeše objektu.

Nové řešení:

Směšovací uzel pro VIT jednotku bude umístěn přímo v jednotce na střeše objektu (3ks) a tento ZL upravuje nové
vybavení rozvaděče dle podkladu od AD.

Původní řešení v PD:
Tři větvě na rozdělovači pro VZT jednotky na střeše (3ks směšovacích uzlů)

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá

Dílčí cenový dopad

MJ  Výměra Jedn. Cena Kč
Cena

(bez DPH)
Odpočet: kpl -1

0,00
Přípočet kpl 1 50 349,96 50 349,96

viz přiložený položkový rozpočet o počtu ....stran celkem 50 349,96 | 50 349,96

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha čl Rozpočet
Příloha č.2 Schéma kotelny



Datum pi'edlozeni zmeny: 
Zhotovitel: 
Objednatel: 
Projektant: 
TDS: 

Vyjadi'eni dodav�tele/vliv na termin: 
Nema vliv na term in. 

One: 12.2. 2020 

IY}tj!di'eni TDS: 

One: 12.2.2020 

Vyjadi'eni projektantal vliv na PD: 

One: 12.2.2020 

One: 12.2.2020 

zAVER: 

12.02.2020 
Spolecnost GEOSAN + ZLiNSTAV 
Ceska zemede lska univerzita v Praze 
CHVALEK ATELIER s.r.o . 
Gleeds C eska republika a .s. 

za dodavatele: Martin Kramolis 

-

za TDS: Vladisl av Vondra 

za projektanta: Petr Strakos 

za objednatele: Tomas Fibir 

ZL 
V 

036 C.

Podpis: 

-/I __L_ -

Podpis:  

Podpis: 

Podpis: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 50 349,96 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na vefejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. Nedflnou soucastf ZL jsou pi'ilohy obsahuj ici vsechny 
doklady, ktere zduvodi\uji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen. 

. . .

. 

. . .

. 
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ZL, 36 Soupis prací a dodávek
Pavilon FTZ v areálu ČZÚ
VZT jednotky čerpadla + doplnění armatur

oznac..
smluv.

poř. číslo Rozp. položka popis jednotka množství jed.cena cena Kč

800-721 Doplnění čerpadel a ventilů k VZT jednotkám
4 2. 732429214 Montáž čerpadel oběhových DN 40 u VZT jednotek ks 500,00 500,00

6 49 Ruční vyvažovací ventil D9505, DN40, -10-130 oC, PN25 ks 1,00 3 132,40 3 132,40

14 Vir střecha čerpadlo mokroběžné Grundfos -Magma3 32-40 180 ,230 V ks 1,00 16 588,00 16 588,00

38 41 Kohouty plnící a vypouštěcí DN 15 ks 2 310,50 621,00

35 45 Filtr závitový DN 50 ks 1 504,50 1504,50

30 56 Kulový kohout DN 50 ks 4 1 501,10 6 004,40

43 58 Montáž armatur třícestných ks 194,90 194,90
Panceřovaná hadice, nerezové provedení, délky 500 mm, pro napojení

39 zažízení VZT DN20, vč. montáže ks 2 689,40 1378,80

Panceřovaná hadice, nerezové provedení, délky 500 mm, pro napojení
40 zažízení VZT DN25, vč.montáže ks 847,05 1 694,10

Panceřovaná hadice, nerezové provedení, délky 500 mm, pro napojení
41 zažízeni VIr DN50, vč.montáže ks 2 2705,88 5 411,76

37 70 Teploměr - 0-100"C ks 2 821,00 1642,00

36 71 TJakoměr, včetně tlakoměrového kohoutu - 0 -6 bar ks 2 1657,80 3 315,60

42 konstrukce pro upevnění /VZT/ kpl 2 787,50 8 362,50

celková cena 50 349,96



f 0,000 =281,90 m n.m. Bpv m n. m. Bpv
TABULKA ZMĚN

REVIZE POPIS ZMĚNY DATUM VYPRACOVAL

03 DRUHÁ ZMĚNA NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY VE 3.NP

REVIZE POPIS ZMĚNY

02 ZMĚNA NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY VE 3.NP

REVIZE POPIS ZMĚNY

01 ZMĚNA NAPOJENÍ VZT JEDNOTEK NA STŘEŠE

6.1.2020 - Ing. Dana Peikertová

DATUM VYPRACOVAL

17.9.2019 Ing. Dana Peikertová

DATUM VYPRACOVAL

16.8.2019 Ing. Dana Peikertová

HLAVNL PROJEKTANT ARCHITEKT PROJEKTANT VYPRACOVAL CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0. 1ČO: 05725674

ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA ARCHITEKTI D.R.N.H. s.r.0, Kafkova 1064/12 lil.: 595693250
Ing. Dana Peikertová Ing. Dana Peikertová

Průchodni 2.602 00 Brno
70200 OSTRAVA email:info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL STUPEŇ DVZ DATUM

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE , KAMÝCKÁ Č.p. 129,165 00 PRAHA 6 - SUCHDOL, IČ: 60460709 květen 2017

STAVEBNÍ OBJEKT ČÁST MĚŘÍTKO FORMÁTA4

TZ 02 ZDROJ TEPLA TZ 02.1 PLYNOVÁ KOTELNA

NÁZEV VÝKRESU ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO ZAKÁZKY

16-115-5
REVIZEČÍSLO VÝKRESU

TZ 02.1/003 02SCHÉMA KOTELNY
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s. r.0 . BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK 9.0 NESMI BÝT DOKUMENT KOPEROVÁN.
POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘET I OSOBOU K DALŠIMU POUŽITI



OKRUH VZT - STŘECHA
4 x KK DN 50
2 x VK DN 15
2 x TEPLOM ĚR 0- 100°C
2 x MANOMETR 0-6 BAR

ČERPADLO S ŘÍZENÍM OTÁČEK DN 32
- Q = 4,40 m3/hod, H = 6,0 kPa

FILTR DN 50

VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 40
ZV - DN 50

MĚŘIČ TEPLA - JMENOVITÝ PRŮTOK 4,5 m3/hod

PŘIPOJENÍ DN 32 - VÝSTUP M- BUS

OKRUH FANCOILY 3. A 4.NP
4 x KKDN 65
2 x VK DN 15

2 x TEPLOM ĚR 0- 100°C
2 x MANOMETR 0-6 BAR
TŘÍCESTNÝ VENTIL SMĚŠOVACÍ DN 40, kvs 20

POHON - DODÁVKA MaR
ČERPADLO S ŘÍZENÍM OTÁČEK DN 40
- Q = 5,23 m3/hod, H = 26,0 kPa

FILTR DN 65

VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 40
ZV - DN 65
2 x ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMAT

MĚŘIČ TEPLA - JMENOVITÝ PRŮTOK 6 m3/hod

PŘIPOJENÍ DN 32 - VÝSTUP M- BUS

OKRUH VZT 1.PP + CLONY
4 x KK DN 80

2 x VK DN 15
2 x TEPLOM ĚR 0- 100°C
2 x MANOMETR 0-6 BAR

ČERPADLO S ŘÍZENÍM OTÁČEK DN 40

- Q = 9,97 m3/hod, H = 39,3 kPa

FILTR DN 80
VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 50
ZV - DN 80
2 x ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMAT

MĚŘIČ TEPLA - JMENOVITÝ PRŮTOK 10 m3/hod
PŘIPOJENÍ DN 50 - VÝSTUP M- BUS

OKRUH FANCOILY 1.A 2.NP
4 x KKDN 65
2 x VK DN 15

2 x TEPLOM ĚR 0- 100°C
2 x MANOMETR 0-6 BAR
TŘÍCESTNÝ VENTIL SMĚŠOVACÍ DN 50, kvs 30
POHON - DODÁVKA MaR

ČERPADLO S ŘÍZENÍM OTÁČEK DN 40
- Q = 6,01 m3/hod, H = 34,4 kPa

FILTR DN 65
VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 50
ZV - DN 65

2 x ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMAT
MĚŘIČ TEPLA - JMENOVÍTÝ PRŮTOK 6 m3/hod

PŘIPOJENÍ DN 32 - VÝSTUP M- BUS

OKRUH STROJOVNA TČ
4 x KKDN 65
2 x VK DN 15

2 x TEPLOMĚR 0- 100°C
2 x MANOMETR 0-6 BAR

ČERPADLO S ŘÍZENÍM OTÁČEK DN 40

- Q = 3,62 m3/hod, H = 9,3 kPa

FILTR DN 65
VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 40
ZV - DN 65

2 x ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMAT

MĚŘIČ TEPLA - JMENOVITÝ PRŮTOK 3,5 m3/hod

PŘIPOJENÍ DN 32 - VÝSTUP M- BUS

OKRUH VZT 3.NP
4 x KKDN 20
2 x VK DN 15
2 x TEPLOM ĚR 0- 100«C
2 x MANOMETR 0-6 BAR
ČERPADLO S ŘÍZENÍM OTÁČEK DN 25
- Q = 0,31 m3/hod, H = 14,6 kPa
FILTR DN 20
VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 10
ZV - DN 20

MĚŘIČ TEPLA - JMENOVITÝ PRŮTOK 0,6 m3/hod

PŘIPOJENÍ DN 20 - VÝSTUP M- BUS
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KOTEL KONDENZAČNÍ - ZÁVĚSNÝ S NEREZO*M VÝMĚNÍKEM
TEPELNÝ VÝKON - 22 - 112 KW - CELKEM OSAZENY 4 KOTLE

PLYNOVÉ KOTLE NEZÁVISLÉ NA VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ

- ODTAH SPALIN - KOAXIÁLNÍM POTRUBÍM 100/160 MM, NAD STŘECHU
SOUČASNĚ S PŘÍVODEM VZDUCHU Z VENKOVNÍHO PROSTORU

EXPANZNÍ NÁDOBA TLAKOVÁ S MEMBRÁNOU OBJEMU 400 L

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ - 19,0 M3/HOD

ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ - VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

NEUTRALIZAČNÍ BOX PRO KONDENZAČNÍ KOTLE VÝKONU DO 500 KW

PODTLAKOVÉ ODPLYŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ S INTEGROVANÝM DOPLŇOVÁNÍM

SOUSTAVY S MEMBRÁNOVOU TLAKOVOU EXPANZNÍ NÁDOBOU
OBJEM SOUSTAVY 6 000 L, MAX. TEPLOTA V SOUSTAVĚ 70°C

BLOKOVÁ ÚPRAVNA VODY

TABULKA POTRUBÍ

OZN. POTRUBÍ MATERIÁL VZD. KONZOL POVRCH. ÚPRAVA TEPELNÁ IZOLACE

DN 10 MĚĎ 015xl 1,5 M BEZ NÁTĚRU MINERÁLNÍ VLNA S AL FOLIÍ TL, 20 MM

DN 15 MĚĎ 018xl 1,5 M BEZ NÁTĚRU MINERÁLNÍ VLNA S AL FOLIÍ TL. 20 MM

DN 20 MĚĎ 022xl 1,5 M BEZ NÁTĚRU MINERÁLNÍ VLNA S AL FOLIÍTL. 25 MM

DN 25 MĚĎ 028xl,5 2,0 M BEZ NÁTĚRU MINERÁLNÍ VLNA S AL FOLIÍ TL. 25 MM

DN 32 MĚĎ 035xl,5 2,0 M BEZ NÁTĚRU MINERÁLNÍ VLNA S AL FOLIÍ TL. 30 MM

DN 40 MĚĎ 042xl,5 2,0 M BEZ NÁTĚRU MINERÁLNÍ VLNA S AL FOLIÍ TL. 40 MM

DN 50 MĚĎ 054x2 2,0 M BEZ NÁTĚRU MINERÁLNÍ VLNA S AL FOLIÍ TL. 40 MM

DN 65 OCEL 076/3,6 2,5 M NÁTĚR MINERÁLNÍ VLNA S AL FOLIÍ TL. 50 MM

DN 65 OCEL 089/4 2,5 M NÁTĚR MINERÁLNÍ VLNA S AL FOLIÍ TL. 50 MM
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KOTELNA - 4.NP

ODTAH SPALIN X P ŘÍVOD VZDUCHU
SAMOSTATNĚ PRO KAŽDÝ KOTEL
KOAXILÁNÍ POTRUBÍ 0 110/160 MM

ARMATURY PRO KAŽDÝ KOTEL REVIZNÍ KUS A ODBĚR VZORKŮ

3 x KK DN 50
ZV DN 50
KOTLOVÉ ČERPADLO

./

011# 1$1% 69* » 1*. @ Ťä "
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EX DN25 j-{1»_1- 1_ J
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Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze

Cena
(bez DPH)

Odpočet kpl 1 0,00
Přípočet: kpl 1 801 570,80 801 570,80
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany celkem 801 570,80 801 570,80

*** EVROPSKA UNIE
* Evropské st,Likl,irátni a investični fondy

*** Operatni program Vyzkum. vyvol a vzdélaváni Il·/STLIS-VO ĚKOLITY
.. .. .'r I •r. Ť .vc H >:

1

21.05.2020Datum předložení změny:
Zhotovitel:

044Objednatel:
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

 Název změny: 1 Strojovny

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Změnový list zohledňuje dispoziční a projekční změny ve strojovnách tepelných čerpadel, VZT a chlazení. Uvedené
změny jsou zapracovány v revizní projektové dokumentaci a budou součástí ZL.

Nové řešení:

Dispoziční uspořádání a projekční řešení strojoven - viz. revizní PD

Původní řešení v PD:

Absence místa pro realizaci předmětných strojoven.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
MaR

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,21%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,21%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č. 1 Rozpočet



Datum predlozeni zmeny: 
Zhotovitel: 
Objednatel: 

Projektant: 

TDS: 

Vyjadreni dodavatele/vliv na termin: 
Bez vlivu na term in. 

--

One: 21. 5.2020 
--

Vyjadreni TDS: 

-One: 21.5.2020 

21.05.2020 

Spolecnost GEOSAN + ZLiNSTAV 
Ceska zemedelska univerzita v Praze 
CHVALEK ATELIER s.r.o. 
Gleeds Ceska republika a.s. 

- --

za dodavatele: 

lza TOS: 

Martin Kramolis 

Vladislav Vondra 

Vyjadreni projektanta/ vliv _na_P_D_: _ __ 

One: 21.5.2020 

Vyjadreni objednatele: 

One:21.5.20�

zAVER: 

za projektanta: Petr Strakos 

za objednatele: Tomas Fibir 

ZL 
.., 

044 C.

�Podpis: 

\\ ' 

\\ 

�dpis: 
�-  

'Podpis: 

Podpis: 

T yto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 801 570,80 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy
na verejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ.

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou prilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodnuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . . 
. . 

• 
. . 

. . .
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Strojovny
1) Strojovna tepelná čerpadla
2) Strojovna VZT
3) Strojovna chlazení
4) Pevnostní kce na střeše
5) Šachty
Celkem Strojovny

ZL44 - STROJOVNY

135217,34 Kč '
174 594,41 Kč
316 762,80 Kč
51775,22 Kč

123221,03 Kč
801570,80 Kč



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Pavilon FTZ v areálu ČZU
ZL44 - část 1 - Strojovna tepelných čerpadel

poř.číslo položka popIS jednotka množství jed.cena cena Kč

800-731 Potrubí
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž potrubí, včetně tvarovek,
fitingů, závěsů a uložení potrubí

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu
18. 733223307 R07 54x2,0 včetně fitingů m 28 1 142,50 31 990,00

Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých nízkotlakých a
19. 733121164 středotlakých průměru 76/3,6 (DN 65) m -15 584,70 -8 770,50

Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých nízkotlakých a
20. 733121165 středotlakých průměru 89/3,6 (DN 80) 15 696,20 10 443,00

25. 733291102 Tlakové zkoušky potrubí měděného do profilu 64 mm m 28 33,40 935,20
Součet 34 597,70

27. 998733204 Přesun hmot % 3,74 1396,11 5 221,47

Potrubí 39 819,17

800-731 Armatury
Pohon 40 Nm,3 bodový ks 4 13 270,59 53 082,36

adaptér tvarované hridele dvojhranný ks 4 1552,94 6 211,76

kohout kulový 2 - cestný DN 50 vnitřní závit ks 8 195,29 8 195,29

servopohon s havarijní funkci SRF 24A ks 13 270,59 13 270,59

Montáž zařízení ks 5 294,12 1 470,60

Součet 82 230,60

59. 998734204 Přesun hmot % 0,31 822,31 254,91
Armatury 82 485,51

800-713 Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou s AI folií - pro
potrubí do profilu DN80 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen,

62. 713463211 tvarovek, armaur a ohybůl m 15 84,30 1 264,50
Dodávka izolace minerální vlnou s A[ folií - tí. 40 mm pro potrubí

65. R 22 profilu 54 mm m 15 182,00 2 730,00
Dodávka izolace minerální vlnou s AI folií - tl. 50 mm pro potrubí

66. R 23 profilu 76 mm m -4 264,20 -1056,80
Dodávka izolace minerální v[nou s AI folií - ti. 50 mm pro potrubí

67. R 24 profilu 89 mm m 291,30 1 165,20
Součet 4 102,90

68. 998713202 Přesun hmot % 1,42 41,03 58,26
Izolace tepelné 4161,16

HZS

Doplnění systému primárního okruhu - 100 1 nemrznoucí směsi a
odvzdušňení (společné práce s primérním okruhem), včetně

69. R 25 dodávky monoetylénglykolu v koncentraci 30% ks 8 751,50 8 751,50

HZS 8751,50

CELKEM ZA Zl-44 - 1 135217,34



-Pavilon Flž v areálu ČZÚ
ZL 44 - část 2: strojovny VZT- změny v 1 PP

83
82
88
24
25

6

7

Potrubí - chlazení
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 (DN 80) včetně tvarovek a přechodů
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) včetně tvarovek a přechodů
Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 150
upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 76
upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 89
Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m
Potrubí - chlazení
Izoíace tepelné
Potrubní pouzdra parotěsné (pmin 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody,
pro potrubí průměru 76, tl. 25mm, včetně tvarovek
Potrubni pouzdra parotěsné (p=mjn 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody,
pro potrubí průměru 89, tl. 25mm, včetně tvarovek

Lepidlo s odolností na tlak, pro danou izolaci odolné vůči klimatickým vlivům a stárnutí

Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
Izolace tepelné

Dodávka a montáž pevnostní konstruce pro nové umístění čerpadel ve strojovně 1PP VZT ve
složení:
Steckanker ST Mlüx85 KISt10vz - 8ks
PHONOLYT-Knopf M10 vz - 8 ks
USchb 10,5%36x2 vz - 8ks
SvsS MPC 2000 38/40 vz-send - 2 ks
Halteklommer M10 38/40 vz - 8 ks
6KtMu M10 vz DIN934 - 8 ks
Gwftift M10*80 vz - 8 ks
Schnel[Bef fWMon MPC M10 38/24-40/120 vz - 8 ks
Schr mUSchb /6Kt MlOx16 vz - 8 ks
AbschIK fMPCSysS 38/40 s - 16 ks
SchibMu M10 38/24-40/120 vz - 8 ks
HamKBef MPR M12*55 41/21-124 vz - 50 ks
HamKBef MPR M 12x40 41/21-124 vz - 50 ks
SchibMu MPR 5+ M1041/21-124 vz - 50 ks
6KtSchr M10;30 68.8 vz DIN933 - 100 ks

m
m
m
ks
ks

soubor
t

16,00
20,00
36,00
6,00
10,00
0,24

412,30
346,30

7,60
178,90
194,90
859,20

265,20

276,60

165,30

3 401,20
856,80

30400,29

6 596,80
6926,00
273,60

1 073,40
1949,00
202,77

17 021,57

4 243,20

5532,00

330,60

3 401,20
4,63

13 511,63

30 400,29

popis jednotka množství jed.cena cena Kč

...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez m 349,70 3 147,30
(ZTI) 29 zednických výpomocí

(ZTI) 113 Potrubí ztrubek nerezových spojované lisováním D 28 mm s 1,2,mm m 38 709,50 26961,00

(ZT[) 145 tlakové zkoušky vodovodního potrubí m 46 10,90 501,40
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých nizkotlakých a středotlakých průměru 76/3,6

30 (DN 65) m 18 580,30 10 445,40
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých nízkotlakých a středotlakých průměru 89/3,6

31 (DN 80) m 18 650,90 11 716,20

39 Tlakové zkoušky potrubí měděného do profilu 108 mm m 36 72,30 2 602,80

ŮT(12) Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 35xl,5, včetně fitingů m 14 712,00 9 968,00

29 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 54x2,0 včetně fitingů m 1 153,80 9 230,40

38 Tlakové zkoušky potrubí měděného do profilu 64 mm m 22 33,20 730,40

Součet 75 302,90
Přesun hmot % 3,74 753,03 2 816,33
Potrubí 78119,23

ZTi(264) Kulový kohout z nerez oceli CrNÍMo ocel 1.4401 ks 4 790,10 3 160,40

přechod nerez 28/3/4" ks 4 548,30 2 193,20

63 Kulový kohout DN 65 ks 1 129,00 1 129,00

64 Kulový kohout DN 80 ks 2 467,90 2467,90

Součet 8950,50

Přesun hmot % 0,31 89,51 27,75
Armatury 8 978,25

Izolace tepelné
ZTI(126) Trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm 38 104,80 3 982,40

ZTI (130) montáž tepelnéizolace, ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 m 38 42,80 1626,40

Součet 5 608,80

Přesun hmot % 1,42 56,09 79,64
Izolace tepelné 5688,44

bm 16,00

bm 20,00

2,00
29
30 1,00

0,01

kpl 1,00

Dodávka a montáž přechodů regulačních uzlů 1 kpl 1 1,00 1 20 875,001 20875,00

Roft s okem 33*33,2 ks
Kce žárově zinkovonó. Diocho 3,8 012
vi. rektifikačnich nožek

Celkem za 44 - 2 Strojovny VZT 174 594,41



221
222
223
224
82
83
84
85

Číslo položky

734193217ROO
734193218R00
734193219ROO
734193221ROO
14470124R
14470127R
14470129R
14470133R

Název položky
Izolace tepelné
Izolační desky parotěsná (p-min 7000) tl.32 mm pro izolování armatur větších DN 65

Potrubní pouzdra parotěsné (M=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průméru
76, tl. 25mm, včetně tvarovek
Potrubní pouzdra parotěsné (K=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru
89, tl. 25mm, včetně tvarovek

Potrubni pouzdra parotěsná (K=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru
108, tl. 32mm, včetně tvarovek
Potrubní pouzdra parotěsná (tí=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru
133, tl. 32mm, včetně tvarovek
Klapka mezipřírubová KL DN 65 vč. 2 ks protipřírub
Klapka mezipřírubová KL DN 80 vč. 2 ks protipřirub
Klapka mezipřirubová KL DN 100 vč. 2 ks protipřírub
Klapka mezipřírubová KL DN 125 vč. 2 ks protipřírub
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) včetně tvarovek a přechodů
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 (DN 80) včetně tvarovek a přechodů
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) včetně tvarovek a pbchodů
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 (DN 1251 včetně tvarovek a pfechodů

Montáž strojovny chlazení - změny v PD - jiné rozmístění zařízení

Reflex Exvoid A50+ aut. ventil
Montáž zařízení reflex

Pomocné kce pro kotvení potrubí a zařízení do stavby (kotvení čerpadel atd.)

ks
kpl

kus
kus
kus
kus
m
m
m

MJ množství cena /MJ (Kč)

2,00
2,00
4,00
4,00
10,00
6,00

10,00
12,00

2

1 423,10
1638,20
1 881,40
2 364,80

346,30
412,30
534,60
665,10

21 225,00
7500,00

celkem (Kč]

14 824,80 i

2 846,20
3276,40
7525,60
9 459,20
3463,00
2 473,80
5 346,00
7 981,20

42 450,00
7 500,00

ZL 44 - část 3: Strojovna chjazeni
Pavilon FTZ v areálu ČZÚ
SO 02 - 07 Zařízení pro ochlazování

Stavba :
Objekt: CHLAZENÍ

P.ě

20 722181211RA41 m2 12,00 1235,40

6 722181211RA16 bm 10,00 265,20 2 652,00

1 722181211RA18 bm 6,00 276,60 1 659,60

8 722181211RA19 bm 10,00 461,40 4 614,00

9 722181211RA20 bm 12,00 465,50 5 586,00

m

kpl 1 120000,00 120 000,00

kpl 10625,00 10 625,00

karta SIEMENS WZU- AM proměření průtoku z kalorimetru signálem 0-lOV ks 11500,00 Kč 23 000 Kč

zdroi pro kalorimetr HU 50 ks 2 1950,00 kč 3 900 Kč

TXMl.8 X-Siemens 1/0 modul pro snímání signálu z indukčniho převodníku 4-20mA ks 1 16 775,00 Kč 16 775 Kč

109 kabely pro napájení kaíorimetrů CYKYÍ 3jxl,5 D+M m 40 29,50 Kč 1 180 Kč

zásuvka vodotěsná 23OV pro zdroje D+M ks 2 375,00 Kč 750 Kč

úpravy SWI podstanicich-související s požadavky projektanta chladu kpl 12 725,00 Kč 8 700 Kč

úpravy SW ve vizualizaci související s požadavky projektanta chladu kp! 8 725,00 Kč 5 800 Kč

Ddoprava, zkoušky kpl 1 4375,00 Kč 4375 12

1
316762,80 



ZL44 - 4 část
Pevnostní konstrukce na střeše změna vedení potrubí na střeše objektu.

Označení množství mj cena cena celkem
Dodávka a montáž pevnostní konstrukce - změna vedení potrubí na střeše 1 kpl 51775,22 51775,22
obiektu
BodK 600 - 10 ks
St]Flonsch MPR 5+ längs 41/41-41/62 vz - 10 ks
VbdSchloss MPR S+ vz Druckfeder A2 - 50 ks
WinkeIVbd MPR S+ 90» 4+441/21-124 vz - 10 ks
SysS MPR 2000 41/62/2,5 vz-send - 2 ks
AbschIK fMPRSysS 41/62 KSt or - 8 ks
SysS MPR 2000 41/41/2,5 vz-send - 4 ks
GwPI MPR M12 41/21-124 vz - 16 ks
USchb 12,5*36x2 vz - 16 ks
6KtSchr M12*35 68.8 vz DIN933 - 16 ks
HamKBef MPR M12x60 41/21-124 vz - 16 ks
SRS sA Ea M12 5" 40x4 vz - 16 ks
celkem

1 1 1 51775,22



ZL44 - část 5 - Šachty
Pevnostní konstrukce pro umístění potrubí v šachtách
Označení
Zařízení no přečerpávání vody z automatického filtru užitkové vody
Stanice přečerpávací (Položka ze ZL35)
Pozn.:
- požadavek university vzhledem k nemožnosti lakéhokoliv servisování příp. oprav

celkem 88 356,0011
1 1

množstvi mj cena cena celkem
kpl 1 100 671,00 100 671,00
ks -12 315,00 -12 315,00

kompenzátory v šachtách UT,přívody k fancoilům,podlahovému vytápěni
č. Pol. Označení mj množství cena cena celkem
800-733 Potrubí

14 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 54x2,0
včetně fitingů m 24 1 167,60 28 022,40

29 Tlakové zkoušky potrubí měděného do profilu 54 mm m 24 11,40 273,60
Součet 28 296,00
Přesun hmot % 3,74 282,96 1058,27
Potrubí 29 354,27

800-713 Izolace tepelné
113 Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou s AI folií - pro potrubí do

profilu DN80 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a
ohybů! m 24 86,70 2 080,80

120 Dodávka izolace minerální vlnou s AI folií - tl. 40 mm pro potrubí profilu
54 mm m 24 139,70 3 352,80
Součet 5 433,60
Přesun hmot % 1,42 54,34 77,16
Izolace tepelné 5 510,76
kompenzátoly celkem 34 865,03

Celkem za 44 - 5 Šachty 1 123 221,03
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15.04.2020
Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzitay_Praze 055
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

Datum předložení změny:
Zhotovitel:
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

INázev změny: 1 Rozvody - ŮT

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Rozdíl mezi W a skutečností v provedení rozvodů ÚT (vady v koordinaci projektu, nové trasy)

Nové řešení:

Jedná se o koorinaci rozvodů UT s ostatními rozvody v podhledech.

Původní řešení v PD:
Původní řešení v PD bylo v kolizi s ostatními rozvody.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč Cena
(bez DPH)

Odpočet kpl 1 0,00
Přípočet kpl 1 108 828,45 108 828,45
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany celkem 1 108 828,45  108 828,45

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,03%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,03%

PŘÍLOHY ZL:
Přjloha č. 1 Rozpočet



D atum predlozeni zmeny: 

Zhotovitel: 

Objednatel: 

P rojektant: 

TDS: 

Vy"adreni dodavatele/vliv na term in: 
Nema vliv na termin. 

One: 15.4.2020 

Vyjadreni TDS_: __ _ 

One: 15.04.2020 

15.04.2020 
�olecnost GEOSAN + ZLINSTAV 
Ceska zemedelska univerzita v Praze 
CHVALEK ATELIER s.r.o. 
Gleeds Ceska republika a.s. 

za dodavatele: Martin Kramolis 

za TOS: Vladislav Vondra 

Vyjadreni projektanta/ vliv n_a _P_D_ : _ __ 

One: 15.04.2020 

Vyjadreni objednatele: 

One: �15.04.2020 

z.AVER: 

za projektanta: Petr Strakos 

za objednatele: Tomas Fibir 

ZL c. 055 

�Podpis: 

_Podpis: 

Podpis: 

T yto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 108 828,45 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na verejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavfeni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou pfilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodriuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . . 
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• 
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14.
28.
29.

poř.číslo položka

10.

11.

12.

13.

113.

116.

117.

118.

119.

120.

800-733

733223303 R03

733223304 R04

733223305 R05

733223306 R06

733223307 R07
733291101
733291102

998733204

800-734
734291123

734211127

998734204

800-713

713463211

713463211

R 44

R 45

R 46

R 47

R 48

998713202

Celkem za

popis

Potrubí
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním -
profilu 22xl, včetně Ňtingů
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním -
profilu 28xl,5, včetně fitingů
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním -
profilu 35xl,5, včetně fitingů
Potrubí z trubek rněděných tvrdých spojovaných lisováním -
profilu 42xl,5, včetně fitingů
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním -
profilu 54x2,0 včetně fitingů
Tlakové zkoušky potrubí měděného do profilu 35 mm
Tlakové zkoušky potrubí měděného do profilu 54 mm
Příplatek za potrubí vedené v nové trase - členitější (výrazně
větší spotřeba: oblouky, T-kusy)
Součet
Přesun hmot
Potrubí

Armatury
Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15
Ventily odvzdušňovací závjtové automatické se zpětnou
armaturou
Součet
Přesun hmot
Armatury

Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou, pro potrubí do
profilu 28xl,5 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek,
armaur a ohybů!
Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou s AI folií - pro
potrubí do profilu DN80 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen,
tvarovek, armaur a ohybů!
Dodávka izolace minerální vinou s Al folií - tl. 25 mm pro potrubí
profilu 22 mm
Dodávka izolace minerální vlnou s AI folií - 11.25 mm pro potrubí
profilu 28 mm
Dodávka izolace minerální vlnou s AI folií - tl. 30 mm pro potrubí
profilu 35 mm
Dodávka izolace minerální vlnou s AI folií - tl. 40 mm pro potrubí
profilu 42 mm
Dodávka izolace minerální vlnou s AI folií - tl. 40 mm pro potrubí
profilu 54 mm
Součet
Přesun hmot
Izolace tepelné

ZL55

jednotka množství led.cena

416,60

548,70

712,00

837,50

1167,60
10,50
11,40

300,00

789,04

310,50

350,50

122,18

55,60

86,70

110,60

111,40

116,30

117,10

139,70

145,11

cena Kč

4999,20

6 584,40

14 240,00

12 562,50

17 514,00
462,00
342,00

22200,00
78 904,10

2 951,01
81 855,11

3 105,00

9 113,00
12218,00

37,88
12 255,88

1 334,40

4335,00

1 327,20

1 336,80

2 326,00

108 828,45

ZL 55 - Rozvody ÚT
Pavilon FTZ v areálu ČZÚ

Dl-02-06 - Vytápění

m 12

m 12

m 20

m 15

15
44
30

m 74

34. % 3,74

41. ks 10

51. ks 26

72. % 0,31

112. 24

m 50

m 12

12

m 20

m 15 1 756,50

m 15 2 095,50
14511,40

125. % 1,42 206,06
14717,46

E
 E

 E



Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

V DPS a VV nebyla řešena finální povrchová úpava ž.b. konstrukci, navazující na sádrokartonové obklady stěn a stropů.
Jedná se o průvlaky zadního schodiště v 1.NP - 4.NP, četa schodišťových podest, boční a horní špalety u výtahových
dveří a obklad svislých stěn navazujících na konstrukci světlíku a navrženého podhledu. Další změna spočívá v
navýšení výšky sádrokartonových čel, oddělující výškově rozdílné podhledy stropů. Tato změna vzešla z nutnosti
snížení výšky sádrokartonových podhledů a to vzhledem k prostorovému podstropnímu umístění technologických
rozvodů v 1.NP, 3.NP, 4.NP a 1.PP. Dále díky vedení rozvodů elektro a ZTI po povrchu nosných Ž.B. konstrukcí, bez
možnosti jejich zadrážkování, je nutné předsadit sádrokartonové obklady od těchto konstrukcí. Jedná se o předsazené
předstěny a rozšíření opláštění sloupů. S ohledem na hygienické a estetické požadavky je nutné provést sádrokartonové
opláštění vzduchotechnických podstropních rozvodů, které vedou mezi jednotlivými místnostmi a elektro rozvody nad
rozvaděči. Na základě dodatečného požadavku projektanta PBŘ a HZS je nutné provést napojení zařízení FVE na
tlačítko TOTAL STOP - provedení kabeláže mezi FVE zařízením na střeše 4.NP a obsluhou PPO v 1.NP, což obnáší
demontáže a zpětné montáže SDK konstrukcí stěn vč. výřezů a oprav SDK pro dopojení kabelu do rozvaděče. Opravy
děr sádrokartonových konstrukcí vychází s požadavku Objednatele a kolize elektro rozvaděče s vybavením AVT
techniky. Kolize je řešena přesunem el. rozvaděče z místností do chodby. SDK opláštění a zateplení automatického filtru
v 1.PP je na základě požadavku GP a to z důvodu zabránění možnosti poškození technologie díky nižším teplotám v
daném podlaží 1.PP. Dodávky a montáže revizních dvířek do sádrokartonových konstrukcí pro zpřístupnění jednotlivých
technologií AVT, VZT, elektro, které nebyly součástí DPS a W.

Nové řešení:
1) Doplnění sádrokartonového obložení průvlaků zadního schodiště, čel podest a mezipodest schodiště, bočních a
horních špalet výtahových dveří a svislých stěn navazujících na světlík.
2) Doplnění výšky čel sádrokartonem, mezi rozdílnými výškami podhledů.
3) Změna způsobu provedení a rozšíření předsazení sádrokartonových předstěn a opláštění sloupů.
4) sádrokartonové opláštění VZT rozvodů pod stropem a elektro rozvodů nad rozvaděči.
5) Demontáže, zpětné montáže příček a opravy sádrokartonů pro napojení FVE na TOTAL STOP.
6) Opravy sádrokartonových konstrukcí po přemístění elektro rozvaděče (kolize s vybavením AVD.
7) Sádrokartonové opláštění vč. ohranění rohů Automatického filtru v 1.PP
8) Doplnění dodávky a montáže revizních dvířek.
Původní řešení v PD:
Viz. "Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny"

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá.
Dílčí cenový dopad

Odpočet:
Přípočet:
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

..*.*
* *
. 4
...

MJ  Výměra Jedn. Cena Kč Cena DPH)
(bez

- - kpř -- T-
O,00

kpl 265 678,76 265 678,76
 celkem  265678,76 265 678,76

EVROPSKA UNIF
Evropské *uktililni a investični fondy
Operačni program Výzkum. vy,·018 vzdélavani ''-· 11'.L .'C Ů.01-

0,00%
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25.05.2020
Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze 056
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

Datum předložení změny:
Zhotovitel:
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

INázev změny:  Sádrokartonové konstrukce



Datum predlozeni zmeny: 
Zhotovitel: 
Objednatel: 
Projektant: 
TDS: 

25.05.2020 
Spolecnost GEOSAN + ZLINSTAV 
Ceska zemedelska univerzita v Praze 
CHVALEK ATELIER s.r.o. 
Gleeds Ceska republika a.s. 

Procentualni podil vicepraci ZL k celkove cene stavby 

Procentualni podil vsech praci ZL k celkove cene stavby 

PRiLOHY ZL: 

PFiloha c.1 Rozpocet 

PFiloha c.2 Zakres zmen a doplneni 

PFiloha c.3 Fotodokumentace 

PFiloha c.4 - RozsiFeni sloupu, oplasteni pruvlaku 

Vyjadreni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na termin. 

Dne:25.5.2020 

Vyjadreni TDS: 

-

Dne:25.5.2020 
--

,-

Vyjadreni projektanta/ vliv na PD: 

Dne:25.5.2020 
-- -

Vyjadreni objednatele: 
--

- -- --

Dne:25.5.2020 
- -

zAVER: 

� za dodavatele: Martin Kramolis 
� 

zaTDS: Vladislav Vondra 
-

za projek� Petr Strakos 

--

7-;; objednatele: Tomas Fibir 

ZL 
V 

056c.

0,07% 

0,07% 

--

Podpis:  v/ ( 

 _Podpis: 

Podpis: 

. 

- - - -- -

-
-

-Podpis: 

Tyto zmeny nemaj[ vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 265 678,76 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na verejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou prilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodriuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU
Objekt:

ZL56 - Sádrokartonové konstrukce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Praha 6 - Suchdol

Razítko

Razítko

Základ daně
265 678,76

0,00

Strana l z 4

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CC-CZ:
Datum:

Sazba daně
21,00%
15,00%

18.05.2020

265 678,76

Výše daně
55 792,54

0,00

321 471,30

Razítko

Razítko

Ič:
DIČ:

lč:
DIČ:
lč:
DIČ:

Ič:
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU
Objekt:

ZL56 - Sádrokartonové konstrukce
Místo: Praha 6 - Suchdol
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
763 - Konstrukce suché výstavby
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18.05.2020

Cena celkem [CZK]

265 678,76

265 678,76
265 678,76



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo.

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ

Pavilon tropického zemědělství v areálu ČZU

ZL56 - Sádrokartonové konstrukce

Praha 6 - Suchdol

Náklady soupisu celkem

VV

VV
VV

3K

4 I K

VV

VV

763003

7 K 763006

 K 763010

K 763011

VV

Popis

Práce a dodávky PSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18.05.2020

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Konstrukce suché výstavby
Dod+mont SDK obklad lepený na konstrukci viz popis

m2 30,622 
SKB tl.12,5mm. VČ. DřiDraVV Dodkladu.vč. lišt a hran
Opláštění průvlaků zadní schodiště 1 NP - 4 NP
výpočet plochy viz příloha
30,6223

30,622Dodatečné napojení čel podhledů  m j
214,240Dodatečné napojení čel podhledů 150 mm - snížění podlhledů

pro instalace
1NP
95,38

95,3803NP
69 69,000
4NP
9 9,000
1 PP
2 2,000
čela schodiště
36,3

36,300světlík
2,56

2,560Součet
214,240Příplatek - změna předstěny z lepené konstrukce na m
29,600

konstrukci s ocelovými profilv CW 50 mm, m.č. 209
Příplatek - změna předstěny z lepené konstrukce na
konstrukci s ocelovými profily CW 50 mm /špalety u m

5,000dvěří/- m.č-209
Výřez a zapravení otvoru u rozvaděče ks 1,000
Poznámka k položce:
Úpravy vyvolané požadavky hasičů na tlačítka TOTAL STOP, Centel
stop - FVE

Demontáž a montáž příčky pro rozvody
m 10,800Poznámka k položce:

Úpravy vyvolané požadavky hasičů na tlačitka TOTAL STOP, Central
stop - FVE

Oprava děr po přesunu rozvaděče a ovládání ks  10,000
Poznámka k položce:
Požadavek AVT - m.č. 204 - přesun rozvaděče z místnosti do chodby

Spalety výtahových dveří m
Horní špaleta výtahových dveří, PO 45 min m
Opláštění VZT, standart desky tl. 12,5 mm ks
Viz. příloha
1NP: m.č. 122

1 NP: m.č. 123

Součet
opláštění VZT, standart desky tl. 12,5 mm ks
viz. příloha
4NP: m.č. 408

Součet
SDK kastlík nad rozvaděčem elektro, standart desky tl  ks |12,5 mm
víz. příloha
6

Opláštění světlíku na schodišti, včetně příplatku za kpl
Dráce ve výškách, včetně lešení
rozměry a foto vjz. příloha
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438,90  

441,17

200,00

250,00

650,00

1 152,94 

190,00'

885,00  

375,00

265 678,76

265 678,76
265 678,76

13 440,00

94516,26'

5 920,00

1 250,00

650,00

12451,75,

1 900,00  

885,00 ,

2 250,00

Žž
ž

Kód

D PS 

D 763
1 K 31127

2 K 763001

763002

5 K 763004

6  K  763005

1,000

1,000
2,000

1,000

1,000
1,000

6,000

VV

K 763013

8 K 763007

32,000 280,00 8960,00
2  K 763008

14,400 658,82 9 487,01  
0  K 763009

2,000 1 765,00 3530,00  

6,000 K 763012
1,000 21 765,00 21 765,00

1,000Rozšíření sloupů m.č.:209, 210, 212, 214, 216, 217,
ks | 21,000 306,00 6 426,00

304.312.312,331,334.335.336.405.407,408



VV

VV

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvj J.cena ICZK] Cena celkem [CZK]1 1 1
15  K 763121411.KNF SDK stěna předsazená W 625 tl 62,5 mm profil 11

m2 1 15,600 501,04 7 816,22CW+UW 50 deska 1xWHITE (A) 12.5 bez TI El 15 ___1_ _ ,
Vl/ m.č. 408
VV 15,6

15,600Součet 15,600
16 K  763121415.Vl    "t Zess äí'S ? 5 11)117 55mri8 rn, El m2 18,000, 650,48, 11 708,64

1 PP: opláštění automatického filtru
18 18,000

VV Součet 18,000171 K 763111726 m 12,000
87,50 1 050:00 5

19  K 763121515.KNF

SDK - lišta na ochranu volných hran
1 PP
opláštění automatického filtru
12
SDK stěna předsazená W 623 tl 39,5 mm profil
CD+UD deskv 1xWHÍTE fA) 12.5 bez TI El 15
m.č. 131 a 132
34
SDK stěna předsazená W 623 tl 39,5 mm profil
CD+UD desky lxGREEN (H2) 12.5 bez TI El 15
m.č.314
10,13
D+M revizních dvířek šestihran 600x1200
Poznámka k položce:
Opláštění automatického filtru 1 PP
Montáž reviznich dvířek SDK kcí vel. 200)<200 mm
dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm
Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm

4 m2

obyčejná dvířka: m.č.. 117, 246,346

požární: m.č.: 0,18 - klapka VZT, šachta VZT vedle výtahu
2NP
2
Součet
dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm j kus
Poznámka k položcep
m.č.: 117, 246, 346

31 M 59030711V1 dviřka revizní 300x300mm s požární odolností
29 K 763172313 Montáž reviznich dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus

Obyčejná dvířka: (m.č.227 - revizní otvor pro AVT, m.č.228 -
revizní otvor pro AVT, hl. schodiště - odvětrání VZT, severní
schodiště - odvětrání VZT)
4

Požární: (m.č.018 - klapka VZT, šachta VZT - vedle výtahu
3NP a 4 NP)
3

Součet
dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm
dvířka revizní 400x400mm s požární odolností
dvířka revizní 300x400mm s požární odolností
Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 500x500 mm

' M 59030713 dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm
Poznámka k položce:
m.č. 420

K  998762203ROO Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech
výškv do 24 m

Strana 4 2 4

12,000

m2 34,000

34,000

10,130

10,130
s 2,000

S 1,000
S 1,000  
S 5,000

2,000k
7,000 

3,000

4,000

%  2614,948

500,07

542,90 i

6353,óř

96,00
549,00"
142,00

713,00 1

2468,00 1
206,00

17 002,38'

5 499,58

12706,00

96,00
549,00
710,00  

2139,00,

4 936,00 i
1 442,00'

4 183,92

žž
žž

18 , K 763121511.KNF

20 K 763171

21 1 K 763172311 ku
22 1 M 59030710 ku
23  K 763172312 ku

VV

2,000
5,00024  M 59030711

3,000

3,000
7,000

4,000

1,60

0  M 59030712 kus 805,00 3220,00 J2 j M 59030712V1 kus 4000 2687,00 5374,00,9 M 59030712V2 kus 1,000 2613,00 2613,005 < K 763172314 kus 1,000 290,00 290,00,
kus 1,000 912,00 912,00  
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rozšíření sloupů

CELKEM

čela podesty, opláštění průtlaku

průvlak 1 mezipodesta
čelo 1.mezipodesty
opláštění průvlaku vedle ramene - c
opláštění průvlaku na podestě
opláštění průvlaku v místě ramene
průvlak 2. mezipodesta
čelo 2.mezipodesty
opláštění průvlaku vedle ramene - c
opláštění průvlaku na podestě
opláštění průvlaku v místě ramene
průvlak 3. mezipodesta
čelo 3.mezipodesty
opláštění průvlaku vedle ramene - c
opláštění průvlaku na podestě

209
210
212
212
212
212
214
214
214
216
217

304
312
313
326
331
334
335

405
407
408

výška stropu par. čelo
3,4 0,9
3,4 0,9
3,4 0,9
3,4 0,9
3,4 0
3,4 0
3,3 0
3,3 0
3,3 0,9

3 0
3,4 0

3 0,9
3 0,9
3 0,9

0

0

0

0,9
0,9
0,9

0,46
0,68
0,58
0,69
0,45
0,45
0,42
0,5

0,56
0,45
0,45

0,5
0,5

0,27
0

0,485
0,485

0

0,24
0

0,21
0

0,44
0,44
0,43
1,62
0,56
0,7

0,61

0,65 0,7
0,17 0,7

0 0,7
0,45 0,7

0 0,24
0,65 0,7
0,15 0,7

0 0,7
0,47 0

0 0,24
0,65 1

0 0,6

2,36
1

0,6
2,55
2,55
2,36

1

0,6
2,55

2,55
3,97
1,37

pravý bok levý bok pod parapetem m2
0,36 0,36 0
0,72 0,72 0,54
0,73 0,73 0,55
0,73 0,73 0,55
0,36 0,36 0
0,36 0,36 0

0,7 0 0
0,54 0 0
0,7 0,7 0,52
0,5 0,5 0
0,5 0,5 0

0,48
0,49
0,48
0,38
0,72
0,68
0,68

0,7 0,46 0,46
0,44 0,46 0
0,7 0,5 0,5

podhled u okna čelo horní hrana délka prův M2
0,43 0,7 0,25 2,55 3,519

0

4,366
1,37
0,42

3,621
0,612

4,3306
1,335
0,42

1,8105
0,612

7,3842
0,822

0,48
0,49
0,48

0

0

0,68
0,68

30,6223 m2

0

0

0

0,53
0,5
0,5

2,95
6,272
6,09

6,365
3,978
3,978
3,696
3,432

5,64
4,35
4,93

4,2
4,26
4,17

6

3,642
5,226
5,037

0,45
0,45
0,45
0,7

0,45
0,45
0,35
0,5

0,45
0,45
0,45

čelo pravý bok levý bok m2
0,3 0,3

0,5 0,5
0,65 0,65
0,65 0,65
0,3 0,3
0,3 0,3
0,7 0
0,5 0
0,7 0,7

0,45 0.45
0,45 0,45

0,45
0,45
0,45
1,62
0,42
0,45
0,45

0,4
0,4
0,4
0,3
0,5
0,7
0,7

3,96 0,45 0,45 0,45
448 0,3 0,44 0
4,11 0,45 0,5 0,5

94,734 MZ

0,4
0,4
0,4

0

07
0,7

dle původní PD

2,625
4,597
5,365
5,99
3,57
3,57

3,465
3,3

5,376
4,05
4,59

3,75
3,75
3,75
5,76

2,886
4,785
4,785

rozdíl ml poznámka
0,325 čelo sloupu na profilech, osazené krabice vypínačů
1,675 čelo i boky sloupu na profilech, osazené krabice vypínačů + sdk dle rámu olna
0,725 čelo i boky sloupu na profilech, osazené krabice vypínačů + sdk die rámu okna
0,375 čelo i boky sloupu na profilech, osazené krabice vypínačů + sdk dle rámu okna
0,408 čelo sloupu na profilech, osazené krabice vypínačů
0,408 čelo sloupu na profilech, osazené krabice vypínačů
0,231 čelo sloupu i boky na profilech, sdk dle rámu okna
0,132 čelo sloupu i boky na profilech, sdk dle rámu okna
0,264 čelo sloupu i boky na profilech, sdk dle rámu okna

0,3 čelo sloupu na profilech, osazené krabice vypínačů
0,34 čelo sloupu na profilech, osazené krabice vypínačů

0,45 čelo sloupu na profilech, osazené krabice vypínačů
0,51 čelo sloupu na profilech, osazené krabice vypínačů
0,42 čelo sloupu na profilech, osazené krabice vypínačů
0,24 čelo sloupu na profilech, osazené krabice vypínačů

0,756 čelo i boky sloupu na profilech. sdk dle rámu okna
0,441 čelo i boky sloupu na profilech, sdk dle rámu okna
0,252 čelo i boky sloupu na profilech, sdk dle rámu okna

3,393 0,567 čelo i boky sloupu na profilech, sdk dle rámu okna
2,112 0,336 čelo i boky sloupu na profilech, sdk dle rámu okna
3,585 0,525 čelo i boky sloupu na profilech, sdk dle rámu okna

0,31
0,31 2,
0,3

9,68

CELKEM



Objednatel:
Projektant:
TDS:

Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

Odpočet
Přípočet:

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

.*...
. *
* *
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EVROPSKA UNIF
Evropské stru ktit fáľni o Inveshčni fondy
OperaM, Pogram Vyzkurn. vyvol 8 vzdělavani Yt.,STE...0 ŠKO...

.......Sl.--70

kpl
kpl 1

celkem

1

08.04.2020Datum předložení změny:
Zhotovitel: 062

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: 1 Bezpečnostní požadavky - ČZU-OB

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Původní PD řešila návrh SSZ, zpětné umístění a osazení závorového systému. Závorový systém bude nově dodán,
realizován a objednán Investorem. Nové řešení systému CCTV obsahuje provedení systémové kabeláže pro čtení SPZ
a to s návazností na vjezdový a výjezdový systémem s interkomem. Požadavek na doplnění investor ČZU - odbor
bezpečnosti. V rámci projednání definitivního dopravnjho značení s Měú Prahy 6, odborem dopravy a Policíí ČR došlo
k zrušení příkazového dopravního značení a světelné signalizace.

Nové řešení:
Nové řešení pracuje s doplněním CCTV pro čtení SPZ a to s návazností na vjezdový a výjezdový systémem s
interkomem. Dále v rámci trvalého dopravního řešení a rozhledových poměrů v uzavřeném areálu ČZU, kde platí
přednost z prava a rychlost 30 km/h , budou umístěny dopravní značky zákazové 832 (LPG, CNG) a 816 (výškové
omezení) - vjezd do garáží 1.PP, na ostůvku pro závorový systém značky přikázaného směru jízdy C4a a u vjezdu resp.
výjezdu do areálu budou umístěny značky Zona s dopravním omezením IP 27b a IP 278 Vzhledem k nově navrženým
Rozhledovým poměrům a Vlečným a obalovým křivkám se nebude realizovat světelná signalizace.

Původní řešení v PD:
Původní PD neobsahovala požadavek odboru bezpečností ČZU na systém CCTV návaznosti na ostatní technická
zařízení. V rámci PD dopravního řešení byla navržena světelná signalizace SSZ spolu s vodorovným dopravním
značení na komunikaci do zahradnictrví, doplněná zákazovými a příkazovýml značkami.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Bez dopadu na ostatní profese neuvedené v ZL

Dilči cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
-181 114,79 -181 114,79
130 736,96 130 736,96
-50 377,83 i -50 377,83

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby -0,05%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,03%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,08%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet



Datum predlozeni zmeny: 

Zhotovitel: 

Objednatel: 

Projektant: 

TDS: 

Vyjadreni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na term in 

One: 8.4.2020 

Vy"adreni TDS: 

One: 8.4.2020 

Vyjadreni pro·ektanta/ vliv na PD: 

One: 8.4.2020 

Vy"adreni objednatele: 

One: 8.4.2020 

zAVER: 

08.04.2020 
§£s>lecnost GEOSAN + ZLiNSTAV 
Ceska zemedelska univerzita v Praze 
CHVALEK ATELIER s.r.o. 
Gleeds Ceska republika a.s. 

za dodavatele:� Martin Kramolis 

za TOS: � Vladislav Vondra 

za projektanta: Petr Strakos 

--- --- --- -

za objednatele: Tomas Fibir 

ZL c. 062 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla snizena o 50 377,83 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na verejnou zakazku die§ 222 odst. 4 zzvz. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavfeni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou prilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodnuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen. 

. . .
. . 

. 

. . 

. . .

EVROPSKA UNIE 
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ZL62: ČZU-OB (semafory, závory, kabely)
celkem

CCTV 130 736,96 Kč
Odpočet původního řešení SSZ 156201,71 Kč
Odpočetznačky 24 913,08 Kč

Celkem odpočet 50 377,83 Kč



Zak. č. 16-115-5 Dl-02-09

Strana 2/4

ZL62 - CCTV
Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: SO 02 Novostavba pavilonu FTZ JKSO:
Část: CCTV Datum: 21.02.2020

KódP.Č. KCN položky Zkrácený popis MJ Výměra Materiál Montáž Cena celkem

1 SK 19 Kabel datový S/FTP 4P CAT 6A m 765,00 16,30 10,10 20196,00
2 Kabel datový S/FTP 4P CAT 6A zemní m 400,00 46,30 10,10 22560,00

CCTV 27 Modul RJ45, STP, Cat.6a 10Gb ks 32,00 109,55 50,25 5113,60
7 Rozváděč IP65 LUCA ks 1,00 4344,60 2452,50 6797,10
8 SIL 108 CYKY 3xl,5 m 210,00 12,40 17,10 6195,00

9
KF 09040 BA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX

ACS 31 ČERVENÁ m 40,00 24,20 40,20 2576,00

10 KF 09075_BA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX
ČERVENÁ m 40,00 36,42 35,20 2864,80
Výkop kabelové rýhy, 300/500 mm v městském terénu v

11 zástavbě, pískové lože a obsyp 200 mm, pažení, hutněný
zához, osetí povrchu travou m 60,00 0,00 943,71 56622,60

12 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie
PVC šířka 33 cm m 60,00 0,00 11,10 666.00

13 SK 32 Měření v systému hod 5,00 0,00 301,50 1507,50
14 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 0,00 2425,00 2425,00
15 Dopravné kpl 1,00 0,00 1235,90 1235,90
16 Přirážka na přesun dodávek kpl 1,00 0,00 617,96 617,96
17 PPV kpl 1,00 0,00 865,14 865,14
18 Podružný materiál kpl 1,00 0,00 494,36 494,36

Celkem bez DPH 130 736,96



-0,252
Bednění kotevních otvorů v základových
klenbách průřezu do 0,02 m2 hl 1 m
0+121*-1

ZL62 - odpočet původního řešení SSZ

Náklady soupisu celkem -156 201,71

D 27 Zakládání - základy -6 276,00

 8| K 272313711 Základové klenby z betonu tř. C 20/25  m3 167,20 -1 406,26

Závoly

(0,3'0,30.8*4)'-1 -0,288
SSZ
(0,3'0,3'0,83)--1 -0,216

Součet -0,504

19 | K 272351215 Zřízení bednění stěn základových kleneb m2 -57,13

závory
(0.3*0,3*0:4'4)*-1 -0,144

SSZ
(0,3*0,3-0,43)*-1 -0,108

Součet 0,252

 _20 K 272351216 Odstranění bednění stěn základových kleneb -14,21

-0,252

-0,504 2 623,00

-0,252 117,00 109,70

m2 -0,252 56,40

21 K 272353112 kus -16,000 77,30 222,60 -4 798,40

-16,000

D 96 Bourání konstrukcí -109 725,71

76 K 966006R1 O

" osazení, montáž, včetně přítomnostních smyček
1 1,000

78 966006R12 Přesunutí systému závor, včetně uskladnění po 11 kus -1,000 15 675,71 -15 675,71 -15 675,71
dobu stavby a nového napojení
1 1,000

CCTV -40 200,00
r -1FeZn sloupky pro příjezdové kamery do garáží a

45. CCTV ke vjezdovým závorám, kompletní dílenská kpl.  4,000  -36 582,00 | -3618,00 -40 200,00
konstrukce vč. Kotvení

Dodávka a montáž SSZ, včetně naprogramování soubor -1,000 82 137,00 11 913,00 -94 050,00



SDZ (zbývá 2x základ pro IP252, 2x základ pro C4a)
(0,4·0,4-0,8-(10-4))·-1

Zřízení bednění stěn základových kleneb
ODPOČET
SDZ (zbývá 2x základ pro ÍP25a, 2x základ pro C48)
(0,4*0,4'4·(10-4))'-1
Odstranění bednění stěn základových kleneb
ODPOČET
·3,840

Bednění kotevnich otvorů v základových
klenbách průřezu do 0,02 m2 hl 1 m
ODPOČET
SDZ (zbývá 2x pro IP25a, 2x pro C4a)
(10·4)'-1

 Vodorovné dopravní značení retroreflexni bílou   
barvou přechody pro chodce, šipky nebo

|ODPOCET

m2 -11,000

;stopčára;
10,5*6)"-1 3,000
;přechody; (zbývá lx přechod, iii provedený)
[0.5'4'(8-4))'-1 8.000

Součet 11,000

barva no VDZ Limboroute K 835 HS bild bat. sud 250 kg  kg -11,000ODPOČET
-11,000 11,000

Předznačení vodorovného plošného značení m2 -11,000ODPOČET
-11,000 ·11,000

1 Konzola pro značky ks 1 1,000
Pro značky 832, 616, kotvená do žb stěny rampy
1,000 1,000

ZL62 - odpočet značek
Náklady soupisu celkem -24 913,08

D 27 Zakládání - základy -5 029,38

18 272313711 Základové klenby z betonu tř. C 20/25 m3 -0,76© 2 623,00ODPOČET 167,20 -2142,87

m2

-0,768

-3,840 117,00 109,70 -870,5319 272351215

-3,840

 20 272351216 m2 -3,840 56,40 -216,58

-3,840

H 1i 21 , 272353112 kus -6,000 77,30 222,60 -1 799,40

-6,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch -19 883,70
Montaz svisle dopravni znacky do velikosti 1 m2 '  

46  91 4111111 objímkami na sloupek nebo konzolu  kus  -6,000
 ODPOČET
(zbývá lx IP253, lx IP256, Zx Cta, lx 832, lx 816)

(12-6)··1
-'

_ľl značka svislá reflexnú zákazovd B AL- 3M 500 mm
ODPOČET
P7
·1 -1,000

828
1 ·1,000

(zbývá 2x C48, lx 832, lx 816)
Součet

48    04423  zna ok  wMä reflexni AL ÝM 500 x 500 mm
kus -3 686,80

;IP6;
4 -4,000

1 49   404442760 znatka svislci reflexní AL· 3M 1000 x 500 mm  kus -2,000 2539,40 -5 078,80
1, ODPOČET

;lpióa , ]P26b; (pozn. použití stávajících značek)

11*11'-1

Fi
sloupek Zn 70 - 350404452300 ODPOČET1-
Izbývá lx IP25a, 2x C4al
[10-4).-1

[ľ]
patko hlinikovd HP 70
ODPOČET
(zbývá 2x IP25a, 2x /4/)
(10·4)·-1

tí]  vitko piastovü na skupek 70ODPOČET
(zbývá 2x IP258, 2x C4a, lx 832,11 8161
[10-6)'-1

up naci svorka na sloupek US 70
 53   404452570

ODPOČET
(zbývá 6x 1125a, 4x (4a, 2% 832, Zx 816)
((12-2)-14)'-1 -10,000

*11 1 9141 ROO IDemontáž a montáž a úprava stávající značky Eks 1 1,0001 522,50
Ix IP25b
1 1,000

55 915131112 51,20 40,80 -1 012,00

3500

134,80 50,20 -1 110,00

-6,000

404441(MO kus -2,000 908,10 -1 816,20

2,000

-4,000 921,70

-2,000

kus 6,000 670,90 -4 025,40

-6,000

404452410 kus ·ó,000 725.20 -4 351,20

-6,000

404452540 kus -4,000 15.70 -62,80

-679,00

522,50

-4,000

kus -to,000 67,90

70,00 -770,00

57 915621111 1,00 23,00 -264,00

l i l 1 950,001 500,00 2450,00



Odpočet:
Přípočet:
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

l.*.*
..

** * 2

'V-

EVROPSKA UNIE I
Ewropské slnikti,rami a Investični fondy
Opcračni proprôrn Vyzkum, vyvo, a vzdétavani MIN,STLISŤVO SKOLS'V......'.=.'.->«,

kpl 1

kpl 1

celkem

1

Datum předložení změny: 21.05.2020
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

069

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: Požární ucpávky, Hasicí přístroje

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Absence části požárních ucpávek, 5 ks hasicích přístrojů a štítků označujících umístění hasicích přístrojů ve výkazu
výměr.

Nové řešení:

Doplnění výkazu výměr.

Původní řešení v PD:

Provedení dle PD.

Změna má vliv do následujících profesi (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílčí cenový dopad
Cena

MJ Výměra Jedn. Cena Kč (bez DPH)
0,00

36 359,50 36 359,50
36 359,50 36 359,50

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,01%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet



Datum predlozeni zmeny: 21.05.2020 
Zhotovitel: S olecnost GEOSAN + ZLiNSTAV 

1--------------+- :J::....:...:..C.-"-". 

Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze 
---------------

Pro j e kt ant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TDS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Vyjadi'eni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na term in. 

One:21.5.2020 

Vyjadi'eni TDS: 

One: 21.5.2020 

V jadreni pro·ektanta/ vliv na PD: 

One:21. 5.2020 

Vyjadi'eni objednatele: 

One: 21. 5. 202_0� _

ZAVER: 

za dodavatele: Martin Kramolis 

za TOS: Vladislav Vondra 

za projektanta: Petr Strakos 

�bjednatele: Tomas Fibir 

ZL c. 069 

Podpis: 

1Podpis: 

Podpis: 

}'odpis: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 36 359,50 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na vefejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou prilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodnuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . . 
. . 

. . 

. . 

. . .

EVROPSKA UNIE 

[ rops c IHI lun\ln, a ,no s1'6n, fondy 

Opcraen, program Vyzkum a vzd<lla an, 
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ZL69 - POŽÁRNÍ UCPÁVKY, HASÍCÍ PŘÍSTROJE
26283,00POŽÁRNÍUCPÁVKY

Požární utěsnění plastového potrubí pr. 200 mm - m.č. 0038/014 ks 5 570,00 5570
Požární utěsněnI prostupu - instalační šachta 025/020 ks 14 285,00 14285
Požární ucpávky v požárním podhledu m.č. 019 ks 1 6 428,00 6428

Celkem za požární ucpávky 26 283,00

Hasicí přístroje
351 9557 Dod+mont práškový hasícf přístroj vč. kotvení kompletní prvek ov57, viz výpis ostatní výrobky Dl-02- ks 5 1 097,30 5486,5

01/043
Dodimont štítků označujících umístění hasícich přístrojů ks 34 135,00 4590

Celkem za hasící přístroje 10 076,50

Cena celkem ZL69 36 359,50



Odpočet
Přípočet
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

kpl 1
kpl 1

celkem

* * * EVROPSKA UNIF
* Evropskó sirit kti,rát,·11 8 trivest,čni fondy

. Z Operačni prooram Vyzkum. vy o, 8 vzdélavani 91'.?STC/5-70 š fiE'.
v. Ü. '6 A *t.«.y -D«

Cena
(bez DPH)

-1 346 100,00
1 231 685,06
-114 414,94

.
.
.

1

Datum předložení změny: 25.05.2020
Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZUNSTAV
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
TDS: Gleeds Česká republika a.s.

070

Smlouva o Dilo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

[Název změny: 1 Silnoproud - úprava výkazu na skutečnost

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Součástí změnového listu jsou dodatečné požadavky Objednatele a úprava výkazu výměr na skutečnost provedených
prací,

Nové řešení:

Skutečně provedené práce, odpočet neprovedených prací.

Původní řešení v PD:

Zadavací výkaz výměr.

Změna má vliv do následujících profesi (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč
-1 346 100,00

1 231 685,06
-114414,94

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněpraci ZL k celkové ceně stavby -0,36%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,33%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,69%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet



Datum pfedlozeni zmeny: 

Zhotovitel: 

Objednatel: 

Projektant: 

TDS: 

Vyjadfeni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na term in. 

Dne: 25. 5. 2020 

Vyjadfeni TDS: 

Dne: 25.5.2020 

V jadi'eni projektanta/ vliv na PD: 

Dne:25. 5. 2020 

Vyjadi'eni objednatele: 

-

Dne: 25. 5. 2020 
� 

z.AVER: 

25.05.2020 
S_2olecnost GEOSAN + ZLiNSTAV 
Ceska zemedelska univerzita v Praze 
CHVALEKATELI ffis.r.o. 
Gleeds Ceska republika a.s. 

za dodavatele: 

za TDS: 

Martin Kramolis 

Vladislav Vondra 

_za projektanta: I Petr Strakos

--

za objednatele: � Tomas Fibir

ZL c. 070 

Podpis: 

Podpis: 

'-.../ 

-

� 

 
Podpis: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla snizena o 114 414,94 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na vefejnou zakazku die§ 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavfeni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou pfilohy 
doklady, ktere zduvodriuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . .

. . 

. . 

♦ • •  

EVROPSKA U IE 

E..,rop e tru turain, a 1n st1�, fondy 

Opero¢.n ogram Vyzkum. ot a vzdclavan, Y llA� .. V !_,00t..6 \' 
- A:.. �- A,,,,, ... • • 

obsahujici vsechny 

2 



ZL 70 - SILNOPROUD

-1346 100,00 Kč
-128 100,00 Kč

-1 218 000,00 Kč

Odpočty
84 Krabice přístrolová typ KU 68/2, LAl

239 Sekání drážek ve zdivu 50/100 mm a zaplnění rýh maltou

Silnoproudé elektroinstalace 1 004 390,39 Kč
Sekání drážek v betonových konstrukckh m 1 253 0,00 Kč 147,15 Kč 147,15 Kč 184 378,95 Kč
Vykroužení otvorů pro krabice do SDK příček ks 1 3 000 0,00 Kč 29,43 Kč 29,43 Kč 88 290,00 Kč
Krabice přístrolová do SDK mälká ks ' 3 000 39,42 Kč 55,40 Kč 94,82 Kč 284 460,00 Kč
Vyhledání kabelů v zaklopených příčkách ks i 2648 0,00 Kč 73,57 Kč 73,57 Kč 194813,36 Kč
Ochrana kabelů proti mechanickému poškození v SDK příčkách ks 4 866 7,18 Kč 44,70 Kč 51,88 Kč 252 448,08 Kč

Ochranné pospolení zásuvkových modulů 150 533,51 Kč
146 Zemn. Vodič CYA 6 mm2 pevně 3 150 13,70 Kč 28,80 Kč 90 720,00 Kč

Kabelové oko kpl. 375 4,05 Kč 4,05 Kč 1518,75 Kč
Uzemňovací bodÍ  kpl. 375 45,70 Kč 45,70 Kč  17 137,59_Eč_
Přípomocné práce pro ochranné pospojÉni#suvkových modulů ks 275 144,89 Kč 144,89 Kč I 39 844,75 Kč
PArážka za přesun dodávek kp].  1 546,88 Kč 546,88 Kč  546,88 Kč
PPV kpl. 765,63 Kč 765,63 Kč 765,63 Kč

viz. samptptný_Sl![1---- -

Celkem 70b) dodatečné požadavly

ZL7Oa - siinoproud - úprava dle skutečnosti

č. Popis položky j. množství JC materiál JC montáž JC celkem celkem

35,20 Kč 42,70 Kč
101,50 Kč 101,50 Kč

ks -3 000 7,50 Kč
m -12 000

15,10 Kčm

Celkem 7Oa - úprava dle skutečnosti -191 176,10

70b) Silnoproud - dodatečné požadavky

kpl 9 76 761,16 Kč

76 761,16

CELKEM ZL70 -114 414,94



0,00
94 555,06
94 555,06

* * * , EVROPSKA UNIE
* Evropské stri,kturádni a investični foncty

..
*** Operačni Program Výzkum vywol 8 vzdělavani ,),5,57Lns ,·C ŠKOLI'/

..0,2, . •r. - ,v--.

Cena
(bez DPH)

0,00
94 555,06
94 555,06

1

Datum předložení změny:
Zhotovitel:
Objednatel:
Projektant:
TDS:

28.05.2020
Společnost GEOSAN + ZLINSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze ZL Č. 71CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: IZáchytný systém pro žebřík

Odúvodnění a popis změny a identifikace púvodce změny:

Na základě požadavku investora - Odbor bezpečnosti, byl doplněn záchytný systém pro 2 žebříky (Z38) v šachtě
technického prostoru. Tato šachta prochází objektem v rozsahu výšky 5 podlaží (od 1,PP až po 4.NP, označení šachty
jako místnosti č. 025 v 1.PP, 1308 v 1.NP, 2528 ve 2. a 3.NP a 4248 ve 4.NP) z důvodu zvýšené bezpečnosti.

Nové řešení:
Přidání 2ks záchytných systémů na 2 žebříky v šachtě
Původní řešení v PD:
Šachta bez záchytného systému.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá

Dílčí cenový dopad
Jednotková cenaMJ Výměra (Kč)

kpl
kpí 1

Odpočet:
Přípočet:
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany celkem

CELKEM Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněpracj ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,03%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,03%
PŘÍLOHY ZL:
PMIoha č.1 Rozpočet
Přjloha č.2 Popis systému
Příloha č.3 Umístění



Datum predlozeni zmeny: 28.05.2020 
Zhotovitel: Spolecnost GEOSAN + ZLINSTAV 

Ceska zemedelska univerzita v Praze ZL 
V 

71Objednatel: C.
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TDS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Smlouva o Dilo (SoD) c.: SMU9901 /0295/18 
Ze dne: 11.10.2018 

Projekt registracni cislo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16_016/0002514 
Stavba: Pavilon tropickeho zemedelstvf 
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Nazev zmeny: Zachytny system pro zebi'fk 
IVyjadreni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na termfn. 

Dne:28. 5.2020 za dodavatele: Martin Kramolis Podpis: 

Vyjadreni TDS: 
- -- -

t✓____/ 

Dne:28.5.2020 za TDS: Vladislav Vondra Podpis:  
Vyjadreni projektanta/ vliv na PD: 

Dne:28.5.2020 za projektanta: Petr Strakos Podpis: 
--

Vyjadreni objednatele: 

Dne:28. 5.2020 za objednatele: Tomas Fibfr Podpis: 

zAVER: 
Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 94 555,06 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy na 
verejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavrenf dodatku ke Smlouve. Nedflnou soucastf ZL jsou prflohy obsahujfcf 
doklady, ktere zduvodriuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne ocenenf zmen. 

.
.
. • 

. 

. . 

. . .

E'VROPSKA UNIE' 

Evrop e stru tur n, o ,nv st¢11 tondy 
Opern(li, 011ram Vyzkum a vzd�lavan, '-' "- �T[R!i� ..., !to.Ol.6�.,,. 
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vsechny 
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ZL 71 Záchytný systém
S: ChválekAteliér0002 Pavilon FTZ v areálu ČZU
0: 02 Novostavba pavilonu FTZ
R: 01 + 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

P.Č. Číslo položky Název položky JednotkováMJ množství Celkemcena
346 9552 Dod+mont záchytného systému pro žebřík Z38

ksŠachta technického prostoru 2,00000 46 533,00 93 066,00
598 998767203ROO Přesun hmot pro kovové stavební doplňk konstrukce v objektech výšky do 24 m % 930,66000 1,60 1 489,06

50 m vodorovně
ZL celkem 94 555,06



Systémy pro žebříky
/ ..V V /Vertikalni jistení osob proti pádu

f .. lillil1III6i"1IIII"I"

Popis výmbku

Záchytný systém na žebřík
Systém na zajištění ocelových a hliníkových žebříků, které !sou pevně ukotveny. Zajištění
až čtyř osob najednou (nutné použití jednoho kusu jezdce pro každou osobu). Použití
s permanentnfm nerezovým lanem tl. 8 mm. Horní ukončovacf dll s presahem nad žebřik
až 1300 mm. Prvky vyrobeny z neľezavětící oceli.

Jednotlivé 80[,Částf systému:
Horní ukončovací díl, délka 1300 mm
Horní ukončovací dR, délka 300 mm
Mezllehlá úchytka
Spodní koncový díl s napínacím kusem pro nerezové lano
Jezdec pro jednu osobu

Tyl)ováoznüjnl

CLICK-IT CLICK-IT
CUCK-Tr představuje osobní za]Išténí proti pádu na jakémkoli tľvaíe ínstalovaném žebříku
bez nutnosti instalace da]Ělho pevného vertikálního jistícmo systému upsvněného ke
konstrukci žebříku. Svojí hmotností 2 kg za]Išťule maximální přenosnost Jištění le založené
na dvou vzájemně Mopojených hácích, které se střídavě upevňují k příčlím ž.8břiku tak, že
jeden hák nemůže být otevřen, dokud automaticky nedojde k uzamčení háku druhého. TTnlto
le zabráněno náhodnému uvolnění aje dosaženo jištění po celou dobu výstupu či sestupu
po žebřiku

LU

0

1 1
1 P

63

1

I

1,1

TSL-HL
TSL-HS

TSL-HZW
TSL-HE
TSL-HJ

Záchytné systémy pro žebříky
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Název změny: IVnitřní látkové rolety

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
A. V místností číslo 313 bylo v PD a výkazu výměr (V\0 u jedné sestavy (okno a dveře) navrženy 2 ks rolet s 50%
zateměnjm. Ostatní rolety v dané místnosti mají 100% zatemění. Na základě požadavku objednatele je nutno sjednotit
rolety na 100% zatemění. A zároveň v PD a W byla uvedena chybná výška 1 rolety v této sestavě (2.100mm), která
bude nahrazena roletou s výškou 3.000mm üedná se o dveře v sestavě).
B. V místnosti číslo 401 je v PD a W navrženo zatemění 100% celé šikmé prosklené stěny s přesahy jednotlivých rolet
(cca Scm) a vynecháním zastínění u sloupu a u stěny. Toto řešení se ukázalo jako nedostatečné, proto na základě
požadavku objednatele došlo k přidání 1 ks rolety (se 100% zatemnění), čímž je docíleno požadavku 100% zatemění
této prosklené stěny. Dále se roletová sestava doplní na bocích vymezujícími bočními vodítky - 2ks.
C. V DPS v místnosti č. 314 byla u pozice OP/7 na vstupních dvečích na únikové požární schodiště navržena vnitřní
roleta 1 ks bez napojení na EPS. Dle požadavku GP nebude tato roleta dodána.
D. V místnosech č. 301 a 315 na vstupních dveřích na terasy 3.NP byly v PD a VV navrženy rolety s nedostačující
výškou (2.100 mm a 2.400 mm), které je nutno nahradit ve výškách:

1 ks m.č. 301 výšky 3.000 mm,
1 ks m.č. 315 výškv 3.000 mm.

Nové řešení:
A. m.č. 313 1 ks rolety 100% zatemění OV37,

1 ks rolety 100% zatemění výšky 3.000 (ostatní charakteristiky shodné s OV37)
B. m.č. 401 1 ks rolety 100% zateměni OV44 (2.500x3200mm),

2ks boční vodící lišty.
C. m.č. 314 nedodáno 1 ks roleta se 100% zastíněním (OV55) k pozici O/18.
D. m.č. 301,315 2ks rolet (lx se 100% zastíněním OV38, lx se 50% zateměním OV56) výšky 3.000 mm
Původní řešení v PD:
viz část Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá

Odpočet:
Přípočet:
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

' * 4 EVROPSKA UNIE
* Evropské strickturalni a invesbčni tondy

.* Operačnt Forlíam Výzkum. vyvo, a vzdélavani "1% :,t[R' va &'Ol69'
i.,- .r'.r . 'r. ·-..,- ---:.

*
*
*

27.05.2020
SpólečnóšťGEOSAN + ZLÍŇ*TAV
Česká zemědělská univerzita v*áz _
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.
Gleeds Česká republika a.s.

Datum předložení změny:
Zhotovitel:
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Dílčí cenový dopad
MJ Výměm Jednotková cena I Cena

(Kč) (bez DPH)
kpl I l l -45 893,40 1 -___ -45 893,40
kpl 1 , 115 105,33 115 105,33

celkem 69 211,93 69 211,93

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby -0,01%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,03%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,04%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet
Příloha č.2 Tabulka OV (rolety)
Příloha č.3 Změna A místnost 313



Datum predlozeni zmeny: 27.05.2020 
Zhotovitel: Spolecnost GEOSAN + ZLiNSTAV 

ZL 
V 

72Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze c.
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TDS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Smlouva o Dilo (SoD) c.: SMU9901 /0295/18 
Ze dne: 11.10.2018 

Projekt registracni cislo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16 016/0002514 
Stavba: Pavilon tropickeho zemedelstvf 
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Nazev zmeny: Vniti'nf latkove rolety 
Pi'floha c.4 Zmena B mistnost 401 
Pi'floha c.5 Zmena C mistnost 314 
Pi'floha c.6 Zmena D mistnost 301 
Pi'floha c.7 Zmena D mistnost 315 

Vyjadreni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na termin. 

Dne:27.5.2020 za dodavatele: Martin Kramolis Podpis: 

Vyjadreni TDS: fl I 

Dne:27.5.2020 za TDS: Vladislav Vondra Podpis:  
Vyjadreni projektanta/ vliv na PD: 

Dne:27.5.2020 za projektanta: Petr Strakos Podpis: 

Vyjadreni objednatele: 
--- - - ---

Dne:27.5.2020 za objednatele: Tomas Fibir Podpis: 

zAVER: 
---

--

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 69 211,93 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy na 
verejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavi'eni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou pi'ilohy 
doklady, ktere zduvodriuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . . 
. . 

. . 

. . 

. . .

E'VROf'SKA UNIE' 

[ vrop e stru tur n, a 1nvl.'Slo¢n1 loody 

Op ra¢n, p,ogritfTl Vyzkum ·o, a vzd�lavan, 

obsahujici vsechny 

2 

I 

-



Dod+mont vnitřní látkové rolety kompletní prvek OV53, viz výpis ostatní výrobky Dl-02-01/043
ODPOČET m.č. 313
Dod+mont vnitřní zatemňovací látkové rolety-blackout kompletní prvek OV37, viz výpis ostatní výrobky Dl-02- ,
01/043
m.č. 313

1

Položkový soupis prací a dodávek
S ChválekAteliér0002 Pavilon FTZ v areálu ČZU
0: 02 Novostavba pavilonu FTZ
R: 01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

JednotkováP.Č. Číslo položky Název položky MJ množství Celkemcena
36 493,95

346 9552 ks -2,00000 6274,20 -12 548,40

ks
330 9536 1,00000 21 796,60 21 796,60

Dod+mont vnitřní zatemňovací látkové rolety-blackout kompletni prvek OV37b (1150%3000)
m.č. 313 ks  1,00000 27 245,75 27 245,75

32 757,52
Dod+mont vnitřní zatemňovací látkové rolety-blackout kompletní prvek OV44, viz výpis ostatní výrobky Dl -02- ks

337  9543 01/043  1,00000 31 731,40 31 731,40
m.č. 401
Vodící lišta rolety ks
m.č. 401 2,00000 513,06 1 026,12

-6 113,30
348 9554 Dod+mont vnitřní látkové rolety kompletní prvek OV55, viz výpis ostatní výrobky 01-02-01/043

ODPOČET m.č. 314 ks  -1,00000 6113,30 -6 113,30

D. 6 073,76
ksDod+mont vnitřní zatemňovací látkové rolety-blackout kompletní prvek OV38, viz výpis ostatní výrobky Dl-02-

331 9537 01/043 -1,00000 20 957,50 -20 957,50
ODPOČET m.č. 315
Dod+mont vnitřní zatemňovací látkové rolety-blackout kompletní prvek OV38 (10850x3000 mm) ks 1,00000 25 149,00 25 149,00m.č. 315

349 9555 Dod+mont vnitřní látkové rolety kompletní prvek OV56, viz výpis ostatní výrobky Dl-02-01/043 ks -1,00000 6 274,20 -6 274,20ODPOČET m.č. 301
Dod+mont vnitřní látkové rolety kompletní prvek OV56b (1180x3000 mm) ks
m.č. 301 1,00000 8 156,46 8 156,46

ZL celkem 69 211,93



Pavilon FTZ v areálu CZU
Dokumentace pro provádění stavby

OSTATNÍ VÝROBKY

OZN. POPIS

OV
37
až
45

0
37

0
38

 VNITŘNÍ ZATEMŇOVACI LÁTKOVÉ ROLETY - BLACKOUT ROLETY OV 37 AŽ OV 45

KONSTRUKCE ROLETY;
- navíjení látky do schránky
- vodící lišty u pevných oken v 1. a 2. NP ( zasedací místnost 4 NP).

Ve 3.a 4. NP u oteviravých oken a dveří, roleta volně se zátéží.
instalaci vodítek provést v případě že nebude v kolizi s otevíravým křídlem - feš{ dodavatel v rámci dílenské dokumentace.

- včetně kotvení rolety, vod tek a všech pomocných p,vků

LÁTKA
-zastínění 100%
-100% PES
- barevnost bude odsouhlasena architektem při realizaci stavby

MONTÁŽ:
- nad okenní otvor

SO 02 Novostavba pavilonu FTZ
Architektonicko-stavební řešení

OVLADÁNI:
- motorické. elektrickým pohonem ovládaný vypinačem (vypínače umístit do jednoho mista v mistnosti, společně s ovládáním extetiěrových žaluziD)
- možnost zastavení rolety v libovolné poloze

POZNÁMKA:
-před výmbou, resp. zpracovánim výrobní dokumentace proveda výrobce Dřesné zamôření fkutečné provedených navazujlich kenstukci
- tento výkres nenahrazuje výrobnI dolemenliid
- všechny kóty ověřit před výrobou na stavběl
- všechny nespecifikované materiály, odsilny a součásli Etavby a Interiéru budou upfesněny v rámci sd archltokrenl,
-zhotovitel ČI dodavatel je odborná firma a její cenová nabidka musí zahrnovat všechny detaily, které popřipadš r*ou uvedeny v zadávacI dokumentaci,
tak aby byl výrobek v bezchybném technickém provedení, plnš funkčnI se svou užitnou hodnotou;

- dělěnI rolet dle sloupků okna, popřipadě ria okenni sestavu pevnétlo zaskleni v celku

VNITŘNÍ BLACKOUT ROLETY
š. 1150
v. 2400+pouzdro pro roletu

VNITŘNÍ BLACKOUT ROLETY
š. 1085
v. 2400+pouzdro pro roletu

( A/4'Mehb,)

, <
k

1 I 2

16-115-5/Dl·02-01/043
STRIE

NP

31 6 6

3 4 
|CELK 

- 43

5- 2- 7



ravlion r IL v arealu LLU
Dokumentace pro provádění stavby

OSTATNÍ VÝROBKY

/69\ 7
VNITŘNI BLACKOUT ROLETY
š. 1120
v. 2400+pouzdro pro roletu

VNITŘNÍ BLACKOUT ROLETY
š. 1180
v. 2400+pouzdro pro roletu

-, 4 VNITŘNÍ BLACKOUT ROLETY
Evú I š. 1040

1  81-/1 v. 2400+pouzdro pro roletu

0
45

VNITŘNI BLACKOUT ROLETY
š. 1020
v. 2400+pouzdro pro mletu

VNITŘNÍ BLACKOUT ROLETY
š. 1260

43 v. 2400+pouzdro pro roletu

VNITŘNÍ BLACKOUT ROLETY
š.2500
v. 3200+pouzdro pro roletu

VNITŘNI BLACKOUT ROLETY
š 1120
v. 2100+pouzdro prĎ roletu

1 - - ,

1-1 c. 901

:SU uZ Novostavoa pavilonu 4 1 z
Architektonicko-stavební řešení

16-115-5/ Dl-02-01/043
STR.le

15 2 6

CELK
NP

OZN. POPIS 1 2 3 4
1

23

17

6- 2 8

-l6 6

1 - f - -16 6



pavilon „L vareaiut.Lu

Dokumentace pro provádění stavby

OSTATNÍ VÝROBKY

OZN POPIS

VNITŘNÍ LÁTKOVÉ ROLETY - zatemňující ůčlnek < 50%, OV 36,46 AŽ OV 56

- KONSTRUKCE ROLETY·36,46 navíjent látky do schránky, vodící lišty
až - včetně kotvení rolety, vodítek a všech pomocných prvků
56 Ve 3.a 4. NP u atev(ravých oken a dvet. roleta volné se zátšžl.

Instalaci vodítek provést v případě že nebude v kolizi s olevíravým křídlem - řeší dodavatel v rámci dílenské dokumentace.

LÁTKA
- zatemňujícf účinek < 50%
- 100% PES, barevnost bude odvouhlasena architektem PM realizaci stavby
MONTÁŽ:
- nad okennI otvor
OVLÁDÁNÍ
- motorické, elektrickým pohonom ovládaný vypínačem (vyplnače umístit do Jednoho místa v místrosti. společně s ovládánlm exteriérových žaluzií))
- možnost zastavani rolety v libovolné poloze

POZNÁMKA:
- před výrobou. resp zpracováním výrobní dokumentace prúvede Výyobce přesné zaméření skulečné provedených navazujicích konstrukci

' - tento výkres nenahrazuje výrobní dokumenladl
- všechny kóty ovänt přgd výrobou na stavbě! Před výrobou ovářit rozméry dle požadavku uživatele (např. spojení dvou rolet vedle sebe v jndnü)
- váechny n«specIRkovaná mate,Išly, odslny a součásti stavby a Intorléni budou upřesnény % rámci ed archlleklem:
- zhotovitel či dodavatel M odborná flrmA A jaJI cenová nabldka musl zahrnovat všechny domily, které Dopilpadô nejsou uvedsny v zadávad dokumenlaci.
tak aby byl výrobek v bezchybném technickém provedeni, plně funkčni se svou užitnou hodnotou;

-DĚLENÍ ROLET VŽDY NA OSU SLOUPKŮ Ol<NAI'I

' VNITŘNI ROLETY
š. 1350
v. 2400+pouzdro pro roletu

VNITŘNÍ ROLETY
š. 1150
v. 2400+pouzdro pro roletu

VNI-rŘNI ROI.Er'
š. 1120
v. 2400+pouzdro pro roleti,

0 VNITŘNÍ ROLETY
48 š 1200

v. 2400+pouzdro pro roletu

bu UZ Novostavba pavilonu Y I z
Architektonicko-stavební řešení

16-115-5/Dl-02-01/043
STR.17

8 21

CELK
NP

1 2 3 4

OV

29

7 11



Favtion t i L v arealu LÍU
Dokumentace pro provádění stavby

OSTATNÍ VÝROBKY

OZN. POPIS

1*
/69\ 
0
51

0
52

VNITŘNÍ ROLETY
Š. 970
v. 2400+pouzdro pro roletu

VNITŘNÍ ROLETY
š. 1080
v. 2400+pouzdro pro roletu

VNITŘNÍ ROLETY
š. 1050
v. 2400+pouzdrú pro roletu

VNITŘNI ROLETY
š. 1120
v. 2100+pouzdro pro roletu

VNITŘNI ROLETY
š. 1080
v. 2100+pouzdro pro roletu

0 VNITŘNI ROLETY
š. 1040

55 v. 2100+pouzdro pro roletu

©1 v. 2100+pouzdro pro roletu

VNITŘNÍ ROLETY
š. 1180

VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE
-ovládané řetizkem
- barevnost bude odsouhlasena amhilektem

při realizaci stavby

Mč„ 301 - 1 öf

30 02 NovoslaVDa pavilonu k I L
Architektonicko-stavební řešenI

16-1 1 5-5 1 Dl-02-01/043
STRIE

NP 'CELK 
1 2 3 4

17 -

18 3 21

9 2 11

i- 4 - - 4

17

5 - 5

63 36 99

9 9
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EVROPSKA UNIE
CvrOÍ)Skó stfuktürálni a inveshčí,1 fondy'
Operačni program Vyzk.im vyvo, a vzdétavani 9,·..11.5-.0 5.0.5-V

1

08.07.2020
Společnost GEOSAN + ZLÍN*TAV
Česká zemědělská univerzíta v Emze 073
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

Datum předložení změny:
Zhotovitel:
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Smíouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt:

INázev změny: 1 Odpočet neprováděných prací

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Odpočet neprováděných prací.

Nové řešení:

Odpočet neprováděných prací.

Původní řešení v PD:

W dle zadávací dokumentace.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Nemá.

Dílči cenový dopad
Cena

MJ --'výmě_ra|
Jedn. Cena Kč (bez DPH)

Odpočet: _líeL __1_ -3 031 948,01 -3 031 948,01
Přípočet kpl 1 0,00

viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany celkem | -3 031 948,01 -3 031 948,01

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby -0,81%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,81%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet



Datum pi'edlozeni zmeny: 08.07.2020 

Zhotovitel: Spolecnost GEOSAN + ZLINSTAV 

ZL 
V 

073Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze c.
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TDS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Vyjadi'eni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na term in. 

' 
Dne:8. 7. 2020 za dodavatele: Martin Kramolis Podpis: {' 

 
Vyjadi'eni TDS: 

Dne:8. 7.2020 za TDS: Vladislav Vondra Podpis: 

Vyjadi'eni projektanta/ vliv na PO: 

Dne:8. 7.2020 za projektanta: Petr Strakos Podpis: 

Vyjadi'eni objednatele: 

Dne:8. 7.2020 za objednatele: Tomas Fibir Podpis: 

zAVER: 
Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla snizena o 3 031 948,01 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze 
smlouvy na vei'ejnou zakazku die § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavfeni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou pfilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodfluji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

. . . 
. . . . 

. . ... 
EVROP KA UNIE 

vrOP e stn••tur n, o ,n st,a, tonoy 

Opc,oau p,ogram Vyz�um a vzdeta am \''-!> LA:» \IC,$"-OLl1 -. 
"" A.! ,, , .. 

2 



Rekapitulace ZL73
Odpočet neprováděných prací

Sool -404 709,09
5002 -132 181,92
Plynoinstaíace -28 007,70
TZ 02.01 Plyn. Kotelna -12 311,60
SO 07.01 komunikace -131 353,76
IO 08-1 Šachty -362 781,72
SO02 - Silnoproud -572 057,68
CCTV -494384,59
PZTS -279 566,40
ACS -89 308,70
SK -100 997,16
IO 01.1 Přeložka NN -43 420,00
10 07 - Přípojka NN -203 411,30
EPS -169 702,80
ERO -7753,60
CELKEM -3 031 948,01



Svislé a kompletní konstrukce
Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro
jakoukoliv maltu vápenocementovou
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
Bourání konstrukci

 Vybourání kompletního podzemního potrubního kanálu obj.8) vč.nutných zemních prací. vč.odvozu  ma likvidace na skládce
parametry viz technická zpráva
Vybouréní kompletního podzemního potrubního kanálu obj.9) vč.nutných zemních prací, vč.odvozu m
a likvidace na skjádce
parametry viz technická zpráva
Vybouráni kompletního podzemního potrubního kanálu obj,10) vč.nutných zemních prací, m
vč.odvozu a likvidace na skládce
parametry viz technická zpráva

Izolace proti vodě
Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace 'izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás m2
izolační z modifikovanéha asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové
rouno,

S: ChválekAteliéro Pavilon FTZ v areálu ČZU

O: 01 Přípravné a demoliční práce

R: 01 Přípravné a demoliční práce

P.Č. Císlo položky 1 Název položky 1 MJ Imnožštví Icena / MJ ICelkem
Díl:.3

47 310239211 ROO m3 -0,90000 4425,6 -3 983.04

Dil: 96
60 767920810ROO I Demontäžvrat a vrátek k oploceni o ploše jednotlivě do 2 m2  kus -1,00000 226 1 -225,70
61 767920840ROO I Demontáž vrata vrátekkoplocení o ploše jednotlívé přes 6 do 10 m2 1 kus -3,00000 832,901 -2 498,70
62 96019101 -51.00000 6270,00 -319 770,00

-1,00000 62,70,0 -6 270,0063 96019102

64 96019103 -69 492,50-9,50000 7 315,00

Díl: 711
73 711150016RAC 365,80 -2469,15-6,75000

Celkem -404 709,09



položky Název položky
Zemní práce

1201 ROO Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
s uvažovaným průměrným přítokem do 5001/min

po suchu. bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí,
18  979990001 ROO  Poplatek za skládku stavební suti Itl -3,96000 261,301

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
13313462401  Příplatek k izolační přzdivce v oblouku 1 m2 1 -3.43750 k 836,00;

2,75*1,25 -3,4375

134 3462402  Příplatek k ochraně zotačni přizdivky v oblouku 1 m2 1 -3.43800  522,501

Díl: 6 ÚpraW Povrchu, podlahv
198 611002  Dod+mont vnitřní kompletní hlukový obklad stropu v suterénu MWtl.60mm 1 m21 -9,65000 1013.701

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
314 9520 Dod+mont sklopné madlo s držákem toal.papíru kompletní prvek OV20, viz výpis ostatní výrobky ks -4.00000 3302,201

Dl-02-01/043 .al
Díl: 7632

441 763203

Díl: 764
452 76403

Celkem

Podhledv
Dod+mont kompletní konstrukce podhledu rastrového minerálniho,kazetového,akustického,
600/600
Konstrukce klempířské
Dod+mont kontrukce pro vyústění kabelů kompletní prvek K3, viz. klempiřké výrobky Dl-02-01/044

Dod+mont plastová chránička kompletní prvek K10, viz.klempiřké výrobky Dl-02-01/044

Obchodní sleva
 Obchodní sleva - provedení hrubých podlah

%2 -21,55000  1 818,30

1 kp' 1 1,00000 -20000,00 

-1 034,75

-4 670,11
-2 873,75

-39 184,37
-39184,37

-6 803,00
4 420,40

-2382,60

-20 000,00
-20 000,00

-132 181,92

P.Č. Číslo
Díl: 1

1 11510

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v límce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí,

-1 796,36
-9 782,21

-9 782,21

-13 208.80
-13 208,80

ks -1,00000 4 420,40 

462 76413 ks -2,00000 1191.30

1

S: ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU

0: 02 Novostavba pavilonu FTZ

R: 01+ 02 Architektonicko stavební a konstrukční část

MJ množství cena / MJ Celkem
-38 533,43

h -300,00000 90.90I -27270,00

4 130901 121 ROO Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu. prostého. pneumatickým kladivem m3 -1,80000 5 511,30 -9 920,34

13 162701155ROO m3 -1,80000 156,80 -282,24

15 1627011 59RO0 Vodorovné přemístění výkopku pMplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 00,0 m přes 10 m3 -9,00000 - 2.90 -26.10

000 m
z horniny 5 až 7



Soupis prací a dodávek
Pavilon FTZ v areálu ČZU
Dl-02-03 - Plynoinstalace

poř.číslo položka popis jednotka množství jed.cena cena Kč
800-783 Nátěry

20. 723190202 Přípojky DN 15 k plynovým laboratorním zařízením ks -13,00 937,50 -12 187,50
Nátěry potrubíocelového i měděného do DN 50 -
základní, dvojnásobné syntetické a l x emailováním v
barvě bílé se žlutou značkou32. 783424240 m -374,00 42,30 -15 820,20

Celkem - Plynoinstalace -28 007,70



Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU

TZ 02.1 - Plynová kotelna
poř.číslo položka popis Jednotka množství jed.cena cena Kč

800-731 Zdroj tepla
Celkem za Potrubí
800-731 Armatury

86. R 33 Montáž měřiče tepla ks -2 453,50 -907,00

87. R 34 Dodávka měřič tepla - jmenovitý průtok 0,6, výstup M-BUS ks -2 5 702,30 -11 404,60

Celkem za Armatury -12311,60

Celkem za Plynovou kotelnu -12 311,60



1 1 1. 11 ,  Iii 11

SO 07 - Soupis prací - Úprava komunikací a zpevněných ploch

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky

9 1131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř.3 objemu do 100 m3

10 131201109 za lepivost horniny tř.3

18 272313711

19 272351215

20 272351216

Zakládání - základy

Základové klenby z betonu tř. C 20/25

Zřízení bednění stěn základových kleneb

Odstranění bednění stěn základových kleneb

Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,02 m2
hl 1 m

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek

11111 nebo konzolu
52300 sloupek Zn 70 - 350

52410 potko hliníková HP 70

52540 víčko plastové no sloupek 70

Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu
prostého
1320,87-2·18)7

801100  kostka dložební drobnä, žu<a, 1. jakost. velikost 10 cm
0,1*0,1569,747,8*1,02

58 916111113

MJ Množství

-1,280

-0,640

-2,560

-2,560

-2,000 i
1

-2,000 2

-2.000  

-2,000 2

-569,740

-0,512

j. D+M

223,60

18,80

2 790,20

226,70

185,00

670,0
725,20  
15,70'

157,80

2 126,60

Cena celkem [CZK]

-286,21

-12,03

-3 352,91

-1428,58 1

-580,35

-370.00  

-1 341,80
-1450,40  

-31,40,

-89904,97 '

-34 604,04

Pč Kód Popis

-298,24

m3

m3

17

m3

ml

m2 56,40, -144,38

21 272353112 kus -4,000, 299,90  -1199'R

91 -127702,61

46 9141 kus

k

50 4044 kus

51 4044 kus

52 4044 k.

m

-569,740

59 | 583 It I ·16,272 |
-16,272

\ Celkem za \SO 07 - Ůprava komunikací a zpevněných ploch 1
-131 353,76



P.Č. Číslo položky I Název položky  MJ  množství Icena/MJ ICelkem
Díl: 1 Zemní práce -112 134,33

1  131201202ROO  Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3. hloubení ručně a strojné  m3  -125,34300 496,40 -62 220,27 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěnim výkopku na přilehlém terénu na

 2  131201209ROO  Hloubení zapažených jam a zářezůpříplatek alepívos , v homlné 3, ) m)  -62,67150 43,901 -2751,28]

s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na
3 151101201 ROO  Zřízeni pažení stěn výkopu bez [ozepření, vzepření pňložné, hloubkydo 4 m
4 151101211 RGO  Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
 5 15111 01401 ROO  Zřízení vzepřeni zapažených stěn výkopů při roubeni příložném, hloubky do 4 m

s potřebným přepažovánim,

6  151 1014'11 ROO  Odstraněni vzepření stěn výkopú při roubeni pNIožném, hloubky do 4 m

D il: 38
24 380321452ROO

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdälenostpřes 9 000 do 10 000 m

zjakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního premíslěni materíalu pro zasyp ze vzdáíeností do 10 m od okraje zasypu

Kompletní konstrukce
Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 30/37, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm

[32 -73,02000 117,00 

 m2 -73.02000 29,30 

,71600 3076,QL

-8 543,34 

-2139,49 

-169 414,99
-60 656,27

čistírenI odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného,
ploch rovinných, zřízení
čistíren odpadních vod (mimo budovy). nádrži, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukci omitaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného,
ploch rovinných, odbedněni
čistiren odpadních vod (mimo budovy), nádlži, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omitaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebniho

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
29 631312511 ROD  Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C -/12,5

(z kameniva) hlazená dřevěným hladitkem

Včetně vylvořeni dilatačnich spár, bez zaplněni

 30  63131351-ÍROO  Mazanína z betonu prostého ü. přes 80 do 120 mm třídy C -/12,5
(z kameniva) hlazená dřevěným hladitkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění

Díl: 99
45 998152122ROO

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštni,monol. vodorovně do 50 m výšky přes 3 do 10 m

 m3  -0,78400 3140, 

Im31 -2.06000 2 946,90<

0000 376,201

na novostavbách a zménách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní rané (815 9 JKSO)
se svislou nosnou konstrukci monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3- JKSO šesté misto)

-8 532,53
-2 461,92 

-6 070,61

-24 415,38
-24415,38

m3 -19

-64,9

S: ChválekAteliérC Pavilon FTZ v areálu ČZU

0: IO 08 SEK (přípojky SLP)

R: 1008-1 Šachty

m2  -73,02000 83,60 -6104,47  
m2  -73,02000 34.50 -2519,19 

7 162701105ROO m3 -125,43000 156,80 -19 667,42

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí,

8 1 74101101 ROO Zásyp sypaninou se zhutněnim jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 -86,10800 95,10 -8 188,87

25 380356231 ROO m2 -103,04000 , 930,101 -95 837,50

26 380356232ROO m2 -103,04000 125,40 -12921,22

Díl: 711 Izolace proti vodě 48 284,49
46 711 111001 ROO Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem m2 -31,36000' 15,701 -492,35

penetračnim, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci
47 711 112001 ROO Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného m2 -50,16000 23,OD -1153,68

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatiženj do 1,5 kPa. nátěrem penetračnim, lx nátěr,
materiál ve specifikaci

48 711141559ROO Provedení ízolace proti zemní vlhkosti pásy pntavením vodorovná, 1 vrstva. bez dodávky m2 -31,36000 73,2 -2 295,55
izolačních pásů,

49 711 142559ROO Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pňtavením svislá, 1 vrstva, bez ďodávky izoíačních m2 -50,16000 · 105,501 -5291,88
pásů,

50 711212001 RSl Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě m2 -96,04000 255,00i -24 490,20=-1
51 711823111 RT2 Ochrana konstrukcí nopovou fólií vodorovně, výška ropu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 -15,68000 97,20 -1524,10

včetně dodávky těsnící pasky

52 711823121 RT3 Ochrana konstnikcí nopovou fólii svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 -50,16000 125,401 -6 290,06
5311163111R lak asfaltový penetračni; bod hoření nad 40 °C, skupenství při 20•C kapalné; hustota při 15°C 890 kg -16,52800 42,894 -707,40

až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hoříavý, zpracování za studena, černý
54 62852251R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný: nosná vložka polyesterové rouno; horní strana m2 -50,02600 83,60, 4182.17

Jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; ti. 4,0 mm
55 998711201 ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % -464,27390 4,00 -1857,10

Celkem -362781,72



Stavba: Pavilon FTZ v areálu CZU
Objekt: SO 02 Novostavba pavilonu FTZ JKSO:
Část: Dl-02-08 Silnoproudá elektrotechnika Datum: 14.3.2018

P.ČI KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Výměra , Materiál I Montáž Cena celkem

72 Trubka PVC, pevnostní P29 m -480,00 24,20 35,20 -28 512,00

Protipožární utěsnění kabelů El 60 dle výkresů PBS s certifikátem,
193 a atestem m2 -4,45 7 537,50, 3 618,00 -49 641,98

Sekání drážky v podlaze pro uložení trubek, krabic, obnova povrchu
238I podlahy m 1 -200,00 O,00 316,60 -63 320,00

240| Vrtání do stropní desky D30 mm ks | -887,00| 0,00 85,40 -75 749,80

242, 8  Hromosvody a uzemněni
1 Drát AIMgSi D 8 mm / PV 21 včetně lepící podložky, včetně

24 , pomocných jimačů m -217,00 106,00 105,50 -45 895,50

245,
Jímací vedení z nerez oceli včetně nerezových podpěr, použití i na
střechu s vegetací, pöpojovacich nerez svorek m -350,00 208,00 105,50 -109 725,00

Izolovaný drát, jádro Cu 50 mm2 pro vložení do ŽB sloupu při T
2491 betonování, včetně pfipojení na destičky ve sloupu m -100,00 112,30 35,20 -14 750,00

Jímací tyč AIMgSi 0 16-20 mm a stožár 5 m včetně podstavce se

2511
' třemi betony volně stojíci odolný proti nárazovému větru

ks -9,00| 3 597,90, 1 015,10 -41 517,00

Jímací tyč AV - nerez 0 16-20 mm a stožár 5 m včetně podstavce
se třemi betony volně stojící odolný proti nárazovému větru252 ks -6,00 5 607,90, 1 015,101 -39 738,00

264  Přepěťový ventil 951200 v rozvodnici IGA6 kpl, _g, 1 1 387,20  80,40 -103 208,40

Celkem bez DPH -572 057,68



ě. #p Kamerový systém IP j. POC.

9. Centrální datovú rozvaděč CCTV. kabeláže stiněné v Cat6A ks
_19. - Stolanový rozvadec.450.š.800mm.hl.1000mm.RAL 7035 + RAL 5005 ks -2 11209,80 -22419.60 3618,00 -7236.00
11. Vložka zámku FAB. svstém. s ledním k]2em ks 1 -2 546.70 4 093,401 150.801 __-301,60
12. ks 1 -2 110.601 -221.261 20,10 -10.20
13. LED svitdlo do rozvadece s infracerveným Idlem. 4W/230 VAC iksl-2 1875,301 -3750.6CI 120.60 -241.20
14. Horní/soodní venöl.iednotka.5x venölátor.termostat.8U 11<51 -2 4 995.901 -9 991.80 251.30 -502,60
IS' 1 19" patchpanel pro max. 24 keystone,neosazený,lU,RAL 7035 15 1 -14 393,001 -5502,04 100,50VDvoudmnákonskukce rámu a vwazovaciho nanelu. barva svetie šedá
16. PERFORMANCE LINE modul R]45, Srp, Trida Ea 10Gb, PoE+, 24 ks -14

CSF83. bolení 24 k,
2629,10 -36 807,40  1206,00 

17. 19" zasleoovací Dartel. výška 3U. RAI. 7035 , ks 1 -16 131.701 ™2107.201
18. 19'· vwazovac[ panel. plastový kati*vod.výška lu.barva šedá Iks -16 214,10 -3425.601
19. ' 19" vósuvné Idjcka.h!oubka 650mm.max.zatšeni 2Dko.wška lu Iks -6 1412,001 -8 472.00
20. I 19" napájecí panel AXON, 8x230V, 3 m pňvodní kabel, vypinač, přepěťová ochrana, tepetná

1 golistka : 1 i 739,70 -2 958,80  
21. ' Montihnísada (50xl. šroub M6. oodíožka. matice
22. Přihrádka na dokumenhd AI ks, 2
31. 1 Kabel S/FTP PIMF Cat6A 500 MHz 4x2xAWG23. IEC 332-3c. cerný m 1 13716

Mezisoučet materiálu a montáže

VÝKAZ VÝMĚR - CCTV IP TECHNOLOGIE mateáá montáž

cena  celkem
1» I 'ak«m

Klíč k zámku FAB DV900333

-1407,00

-16 884,00
25.10, -401,60
150.801 -2412.80
251,301 -1507,80
100,50 -402,00

226,10 4 808.80 251.30 -2 010.40
130,701 -261.40, 60.30 -120,60
16.301 -223 567.461 10,10| -138 529.53

-322387,26 -171 997,33

Celkem v Kč bez DPH -494 384,59



VÝKAZ VÝMĚR - PZTS materiál J
ě. ítvp 1¤oložka technologie 1 . 1 902 cenal celkeml cena' celkem
4.11026-8 Modul Dosilovacího zdrole 2.75A v krytu s Dlošným sDolem A158 ks L - 6842,001 -6842.001 351.80 351.80
5.IUT12180 Akumulátor 12V / 18Ah P ks i -1 1 838,10  -1838.101 100,501 -100,50
6. IRIO 68 Koncentrátor v kovovém krytu oro 8 zón se 4 PGM výstuoy  _Ll zla_ 3 661,201 -65 901.601 452,30 -8141.40

8.  GXYSMART GSM Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posľiáni SMS a volání uživateti  ks 1 -1
9 968,60 -9 968,60, 753,80, -753,80

12.1 kill

20. MK-4000-3 Podložka 3mm oid dA s kon ktem 'ks -65
21. MK-4000-4 Podložka 3mm Dod dA s maonetem ks -65
65. SVORKOVACÍ SKŘÍNĚ PZTS - RK

66. Rozvaděč WS, 1200x600x300, s montážní deskou, krytí IP66, Číslo produktu: ' ks 1 -1
WSM1206300

67. Jistíč 816/1. barevná Dáčka, BMO1811OT * 1 -10 -1 216,00 

68. Výkonové relé 24 V Schrack, C/NC/NO kontakty/104 moóutove zapojenI s -25 -16807,50
oatici

1 1

montáž

čidla a maanetické kontaktv

16. | MK-2400-6 T Magnetický kontakt (1 x NC) pro zápustnou montáž, krytí IP67, kabel se 4 ks -130  458,70 -59 631,00 191,00! 24 830,00
žitaml, rozměry IO x 36mm, pracovní vzdálenost max, 25 mm.

1 - - |Magnetický kontakt pro průmyslová prostředí (1 x NC) pro povrchovou  |

17.  MK 2400-52 montáž, krytí IP67, kabel se 4 žilami, rozměry 230 x 45 x 13mm (kontakt), ks  .20 1 118,80, -22 376.001 221,10 -4 422,00100.40.35.m (magnet), připojovací kabel Gm (O,Sm chráněn kovovou
Itrubkou).

Plastový adaptér pro povrchovou montáž magneticI#ch kontaktô MK-24¤
18.1 MK-2000-3 (kromě MK2400-Sl/2), MK-254 MK-27)0( na nemagnetické povrchy (dřevo, ks -130

plast). 1 set Rozměry: 64.6 x 15mm, H 14,6mm.
k

99,40' -12922,00 15,10 -1963,00

| Magnetický kontakt (1 x NC) pro povrchovou montáž na nemagnetické
!

19. MK-4400 povrchy, krytí IP43, š..Dové svorky, tamper, rozměry 58 x 21.5 x 14.5mm 207,90  -13 513,50 Bl,00 -12 415,00
 (kontakt), 58 x 12 x 14,5mm (magnet), pracovní vzdálenost max. 20 mm.  |

-1 729.00 3,00' -195.00
-1729.001 3,00 -195,00

26,60
26,60

7 854,10 -7 854,10 1507,50 -1507,50

121.60 60,30 -603,00
672,30 70,40 -1760,00

,mezisouěet materiálu a montáže -222 328,40 -57 238,00

celkem v Kč bez DPH -279 566,40



Doložka

Řídicí jednotka CKP.22/VR - výtahy, Ř] pro řízení práv přístupu
výtahem do pater. R) se umísü na střechu výtahu, je napájena

, adaptérem a datově připojena linkou R5485 ve
, výtanovém labelu.
FW Dro řídjcí iednotku CKP-22 -7029.00

'Adaotér 12V/lA -583.001
Serverový PC včetně záložní UPS -49 747.60

-77851,601

VÝKAZ VÝMĚR - ACS materiál montáž

8.|tlp 1 i, 1 Poě canal cena ceíkemcelkem

8. 'ki 2  10 246,001 -20 492,00 3618,00, -7 236,00

L- 1 -  s- 1-2F - --- - - - -3 511,50 603,00 -1 206,00
10. ks -2 291,501 150.80 -301.60
15. kol, -1 49 747,60  2 713.50 -2 713.50

mezisouěet materiálu a montáže -11457,10

celkem v Kě bez DPH -89 308,70



Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU

Objekt: SO 02 Novostavba pavilonu FTZ JKSO:

část Slaboproudá elektrotechnika Datum: 15.03.2017

Kód
PČ. KCN pdožky I Zkrácený popis  MJ Výměra Matenál Montáž Cena celkem

Kabel datový S/FTP 4P CAT 6A, certfikovaný systém se19 zásuvkami a PATH panely a ukončení FTP kabelu m -3825,65 16,30 10,10 -100 997,16

Celkem bez DPH 1 -100 997,16



IO 01,1 Přeložky areálových sítí NN

KCN Kód položky Zkrácený popis

Rozpočet - specifikace materiálu

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU

Objekt:

P.Č. Cena
, MJ Výmera jednotková Cena celkom

81
 Trubka pevnostní korugovaná pro uložení do země, D 200  tn  -200 217,10 43 420,00,

Celkem bez DPH
1

-43 420,00



31

Trubka pevnostní korugovaná pro uložení do země, D 200
m 1 -135 217,10 -29 308,50

' 10 Kabel CYKY 3x240+120 mm2 (paralelně 4) pevně včetně spojekl
la ukončení kabelů na rozvaděčích m -76,00 | 1862,301 -141 534,80

18 Oddělení kabelů ve výkopu cihlou Im -150 72,40, -10 860,00

191
Flab kabelový PVC - mechanická ochrana křížení kabelů

Im i
-90' 241,20 -21 708,00,

Celkem bez DPH  -203411,30

Rozpočet - specifikace materiálu

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt. IO 07 Přípojka elektro NN

PČ KCN Kód položky  Zkrácený popis MJ Výmera Cena Jednotková, Cena celkom



Hlavní ústředna EPS
41. Ovládací/monitorovací prvky
42. Esserbus Doolachow koDDIer 4IN/20UT, Art. Nr: 808623.10 ks -12
44. Skrin Dro bus-Koooler IP 40, seda. na omitku Art. Nr: 788600 ks -12
56. Pňdaný maanet dveří věetně kotvy
57 GTR063A10-478, Přidržný magnet 85kg s nohou 460mm, s tlačítkem, včetně kotvy s kskloubem -10

58. GT-63RO07. TeleskoDická kotva. Drůmér 65mm ks -10
84. POŽÁRNÍ DATOVÉ ROZVADĚČE EPS RK_1, RK_2, MX_1, MX_2, MX_3

85. Rozvaděč WS, 1000x600x300, s montážní deskou, krytí IP66, Číslo produktu:
WSM1006300

87· Rozvaděč WS, 400:(400x210, s montážní deskou, krytí IP66, Číslo produktu: WSM4040210 ks

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

materiál montáž

ě. POLOŽKOVÝ ROZPOČET TECHNOLOGIE + INSTALAČNÍ MATERIÁL j. pOč. cena celkem cena celkem

3 434,20 41 210,40 854,30 -10 251,60
298,80, -3 585,60 351.801 -4 221,60

1

2 814,00 -28 140,00
361,80 3 618,00

1445,20 -14452,00 211.10 -2111,00

ks -2 6 246,10 -12 492,20 1 507,50 -3 015,00

1055,30| -3165,90

70,7 -3 520,00

2 101,50 -6304,50

89. Výkonové relé 24 V Schrack, C/NC/NO kontakty/IOA, modulove zapojení s patid ks -50 672,30 -33 615,00

Mezisouěet materiálu a montáže -139799,70 -29 903,10

Celkem v Kč bez DPH -169 702,80



cena I celkem
6 246,10 -6246,10

1

1

DOMACI ROZHLAS

Položkový rozpočet - Domácí rozhlas 1 materiál montáž
cena celkemč. typ l oložka

 Rozvaděč WS, 1000x600*300, s montážní deskou, krytí ks 1 507,5068. -1 -1 507,50
 IP66. ČÍSIO Droduktu: WSM1006300

cena materiálu a montáže -6 246,10 -1 507,50

Celkem v Kč bez DPH -7753,60



Objednatel:
Projektant:
TDS:

Odpočet
Přípočet
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

. . .
**
* *

** *:

kpl --1
kpl 1

 celkem

EVROPSKA UNIE
E,·ropske strukturüni a invest,čni Hondy
Operačn, program Výzkum v'yvol a vzdélaváni

11 976,50
11 976,50

V .. .::C #0.6- v
. ArcI' A ....,2.--*,

Cena
(bez DPH)

0,00
11 976,50
11 976,50

1

18.06.2020
Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV
Česká zemědělská univerzita v Praze
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.0.

Datum předložení změny:
Zhotovitel:

074
Gleeds Česká republika a. s.

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0295/18
Ze dne: 11.10.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514
Stavba: Pavilon tropického zemědělství
Objekt: SO 02 - Novostavba pavilonu FTZ

Název změny: 1 Ovládací skříňka pro ventil BAP

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Na základě požadavku Objednatele - Ing. Ptáčníka nad rámec výkazu výměr a PD bude doplněn bezpečnostní
mechanismus umístěný vně skříně HUP.

Nové řešení'
Stávající řešení dle PD a W popsané viz. níže "původní řešení v PD" bude funkce automatického BAP pro laboratoře
doplněna o ovládání. PM vyhlášení požáru EPS bude BAP automaticky uzavřen a nově při kvitaci vyhlášeného požáru
bude nutné ručně obnovit dodávky plynu pro laboratoře z ovládácí skříňky vně HUP.

Původní řešení v PD:
Při vyhlášení požáru EPS dojde k automatickému uzavření BAP. Po kvitaci vyhlášeného požáru dojde v rámci systému
EPS k automatickému zprovoznění BAP a privod plynu pro laboratoře je obnoven.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Elektroinstalace + EPS + ÚT.

Dílčí cenový dopad

MJ Výměra Jedn. Cena Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněpracj ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl všech pracj ZL k celkové ceně stavby 0,00%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha čl Rozpočet



Datum predloieni zmeny: 18.06.2020 
Zhotovitel: Spolecnost GEOSAN + ZLINSTAV 

ZL 
V 

074Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze c.
Projektant: CHVALEK ATELIER s.r.o. 
TDS: Gleeds Ceska republika a.s. 

Vyjadreni dodavatele/vliv na termin: 
Nema vliv na term in� 

� - - .r 
One: 18. 6. 2020 za dodavatele: Martin Kramolis Podpis: -,- .,, 

-

Vyjadreni TDS: - - -- - - -

--
-

One: 18.6.2020 

V jadi'eni pro·ektanta/ vliv na PD: 

- -

One: 18.6.2020 

Vyjadreni objednatele: 

One: 18.6.2020 

zAVER: 

za TOS: Vladislav Vondra 

_ za _proJektanta: Petr Strakos 

za objednatele: Tomas Fibir 

Podpis: 

Podpis: 

Tyto zmeny nemaji vliv na HMG stavby. Cena stavby byla zvysena o 11 976,50 Kc. Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy 
na verejnou zakazku die § 222 odst. 4 zzvz. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavfeni dodatku ke Smlouve. Nedilnou soucasti ZL jsou pfilohy obsahujici vsechny 
doklady, ktere zduvodi\uji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen . 

... 
. . 

• 

• • ... 
EVROPSKA UNIE 

C.vrop C $tlU h.t1' ·n1 o 1nv Sh¢tl• tondy 

Opc,acn p<ogram Vyzkvm o vzd�la an, 

2 



Zak. č. 16-115-5 / Dl-02-08

ZL74 - ovládací skříňka pro ventil BAP, instalace vně skříně

Stavba: Pavilon FTZ v areálu ČZU
Objekt: SO 02 Novostavba pavilonu FTZ

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis Mj Výměra J.C. Cena celkem

Ovládací skříňka pro ventil BAP ks 1,00 4198,57 4198,57
Přepojeni a zapojení stávajícího kabelu + montáž ovládací
skřlňky, včetně odzkoušení funkce a revize kpl. 1.00 6 222.34 6222,34
Úprava dokumentace skutečného provedeni kpl. 1,00 1555.59 1555,59

Celkem bez DPH 11970,50
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