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-- "-==--- uzavřený mezi smluvními stranami dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění 

Národní památkový ústav 
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1- Malá Strana, 
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, 

  
zastoupený: Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel NPÚ-ÚPS v Praze 

  
        

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 
adresa: Sabinova 373/5, 
130 00 Praha 3 

(dále jen „Objednatel" na straně jedné) 

a 

se sídlem: 
IČ: 

 

Ing. Vít Mlázovský 
Jánský vršek 4/310, 118 00 Praha 1 

10180 010 

 

(dále jen 11Zhotovitel" na straně druhé) 

I. 

Předmět dodatku č.2 

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu plnění Smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS 
Praha/2010H1190022/608/2019 (dále jen SoD) s názvem „Sázavský klášter- obnova krovů a střech 
prelatury, konírny a altánu" z důvodu nutnosti zajištění nezbytného doplnění projektové 
dokumentace o návrh řešení nově zjištěných skutečností na základě provedených průzkumů. Tímto 
dodatkem se mění články 11., Ill. a IV. smlouvy. 
Hlavním atributem změny je možnost maximálního snížení nákladů na provoz objektu s možností 
zakomponování využití dešťové vody k zálivkám zahrad a veřejných toalet. Dojde k maximálním 
úsporám při platbách za vodné a stočné a zároveň při dlouhotrvajícím suchu bude zabezpečena 
zálivka zahrad. 



Nově se upravuje: 

li. 

Specifikace předmětu 

doplnění 

Zhotovitel se zavazuje k vypracování samostatné projektové dokumentace pro provedení stavby vč. 
soupisu prací vztahující se k odvlhčení severní stěny konírny, altánu a odvodnění střech konírny, 
altánu a prelatury Sázavského kláštera. 
Po přehodnocení řešení vegetační složky klášterních zahrad byla vybrána i nová možnost zadržování 
vody v akumulačních nádržích. Vybudováním akumulačních nádrží dojde k omezení použití vody 
z vodovodního řádu na minimu. 
Dále bylo přehodnoceno využití pitné vody ke splachování toalet, a jelikož je dostatečná plocha 
střechy konírny a altánu, bude dešťová voda také zpětně využita na toaletách. 

Předmětem projektové dokumentace bude návrh řešení pro využití srážkových vod ze střech budovy 
se st. parc. č. 5, 6, 7 pro zálivku zeleně na severní zahradě, splachování toalet a odvlhčení severní 
stěny altánu a konírny, vč. návrhu dimenzí a umístění zásobníků na srážkovou vodu. 
Dále předmětem dokumentace bude využití srážkových vod k zalévání západní zahrady ze střechy 
prelatury st. parc. č. 3, vč. návrhu dimenzí a umístění zásobníků na srážkovou vodu. 

Ill. 

Doba a místo plnění 

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

3.2.1. Zpracování projektové dokumentace: 
Zahájení: 

a. bezprostředně po nabytí účinnosti dodatku č. 2, tj. uveřejněním v registru smluv. 
Ukončení: 

b. Provedení nezbytných průzkumů a rozborů a odevzdání p ropočtu nákladů {odborného 

odhadu ceny realizačních prací) - nejpozději do 21 dnů od data nabytí účinnosti 

smlouvy 

c. Vypracování a předání pro jektové dokumentace pro provedení stavby objednateli -

nejpozději do 45 dnů od data nabytí účinnosti smlouvy 

d. Vypracování rozpočtů a výkazů výměr a předání díla zadavateli - nejpozději do 14 dnů 

od data předání projektové dokumentace pro provedení stavby 

IV. 

Cena a platební podmínky 

Čl. IV. odst. 4.1. se mění takto: 

Původní cena dle smlouw o dílo NPÚ - ÚPS Praha/ 2010H1190022/ 608/ 2019: 

Celková cena díla bez DPH činí 

DPH 21% 
Celková cena s DPH 21% 

2 

411 750,00,- Kč 

86 467 50- Kč 

498 217,50,- Kč 



Navýšení dle cenové nabídky ze dne 26.5.2020 viz příloha č.1: 

Celková cena díla bez DPH činí 
DPH 21% 
Celková cena s DPH 21% 

46.900,- Kč 

9.849 - Kč 

56.749,- Kč 

Z toho pro jednotlivé části díla a související práce je cena bez DPH stanovena takto: 

Provedení průzkumů a rozborů 4.000,-Kč 

PD pro provedení stavby 37.900,-Kč 

Vypracování rozpočtů a výkazů výměr 

Nová cena díla dle smlouvy ve znění tohoto dodatku: 

Celková cena díla bez DPH činí 
DPH 21% 

Celková cena s DPH 21% 

Závěrečná ustanovení 

5.000,-Kč 

458.650,00,- Kč 

96.316 50 - Kč 

554.966,50,- Kč 

1. Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po 
jednom vyhotovení. 

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 
nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 
2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. 

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS Praha2010H1190022/608/2019 uzavřené 6. 12. 
2019, jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn. 

4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění 
zajistí Objednatel. 

5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu uveřejněny na 
webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů". 

V Praze, dne ... -}: .. t:.~.?P 
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V Praze , dne ............. : ...... . 



CENOVÁ NABÍDKA 
Akce: 

KLÁŠTER SÁZAVA 
konírna, altán, prelatura 
odvodnění $třech a odvlhčení severní stěny konírny a altánu 

Stupeň 

dokumentace: Dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby 
Popis: Dokumentace bude obsahovat návrh řešení odvlhčení severní stěny altánu a konírny. Dále bude 

součástí dokumentace návrh na využití dešťové vody ze severní strany střech konírny a altánu k 
účelu splachování toalet a zálivce zahrady a a západní střechy prelatury k zálivce zahrady. 
Návrh bude řešit i odvedení přebytečné vody do vsaku nebo na východní svah nad řekou 
Sázavou. Plánované výkopy budou konzultovány s archeologem, aby bylo při realizaci 
minimalizováno množství archeologických vykopávek. Součástí dokumentace bude soupis prací 
a oceněný výkaz výměr. 

č. položka 

PŘÍPRAVA ZAKÁZ.KY 

Koordinace, konzultace, úprava podkladů 

Architektonicko-stavební část 

PRŮZKUMY 

podrobný průzkum dotčené části objektu 

VÝKRESOV A ČÁST 

C.1 Situační výkres širšího okolí 

C.2 Situační výkres stavby+ POV 

1 Půdorys 1 NP prelatury 

2 Půdorys 1 NP konírny a altánu 

3 Řezy pfíčné - odvlhčení stěny a drenážní výkop 

4 Detaily 

TEXTOVÁ ČÁST 

textová část A,B 

technická zpráva D 

KANALIZACE 

SOUPIS PRACÍ A OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR 

KOMPLETACE 6 paré + 1 CD 

Mezisoučet 

1 Práce projekční 1 

2 Práce projekční 2 

3 Práce projekční 3 

4 Práce projekční 4 

5 Cestovné 

CELKEM 

Cena bez DPH celkem 

DPH 21% 

Cena včetně DPH 21 % celkem 

V Praze 26.5.2020  

1 :2000 

1:200 

1 :50 

1:50 

1 :20 

1 :10 

Mlázov- P/R/CH Kopecký specialis- Cestovné 
ský hod hod. hod. té hod Auto(km) 

1,0 4,0 12,0 

8,0 100 

1,0 

1,0 4,0 

1,0 2,0 6,0 

1,0 2,0 6,0 

1,0 2,0 6,0 

1,0 2,0 4,0 

1,0 3,0 

1,0 2,0 4,0 

8,0 

10,0 

1,0 6,0 

7,0 30,0 46,0 18,0 100,0 

hod 7,0 550,0 3 850,00 

hod 30,0 500,0 15 000,00 

hod 46,0 400,0 18 400,00 

hod 18,0 500,0 9 000,00 

km 100,0 6,50 650,00 

I 46 900,00 

I 46 900100 

I 9 849,00 

I 56 749,00 

I 

I 
I 
I 




