
Harmonogram : „Brno Dolní nádraží PO, SSZT - oprava (elektroinstalace)"

Rok od zahájení prací
1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden

Předáni staveniště
Dem ontáže
M ontáže
Revize a měřeni
D okončovací práce
Předání staveniště
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