
       

 

                      
 

                               

                              

                              

                              
                              

„Centrum Dominika Kokory, p. o. - Přístupová cesta na zahradu“ 
                              

                              

HARMONOGRAM STAVBY 13 měsíců 
týden 
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Předpoklad zahájení prací 1.6.2020                                                           

                                                            
 Podání žádosti o vypnutí VN kabelů                                                            
                                                            
Vydání souhlasných stanovisek                                                           
                                                            
SO 101 Schodiště s plošinou                                                           
                                                            
SO 102 Propojení stávajících chodníků                                                           
                                                            
SO 103 Přístupový chodník a rekultivace                                                           
                                                            
Geometrický plán                                                           
                                                            

  4 054 506,77 Kč bez DPH 

FINANČNÍ HARMONOGRAM                                                           

V Přerově dne 10. května 2020                   Ing. Aleš Frídl a Dagmar Přecechtělová 


