	
	DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace „III/15222 Chotěbudice průtah“


Číslo smlouvy objednatele: 191/2019-KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:

	technických:
	, referent přípravy a realizace staveb

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu: IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákonač. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a

	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16,58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Článek 1


	Zhotovitel:
	VIPA project s.r.o., Projektování dopravních staveb

	se sídlem:
	Cyrilometodějská43/20, Nové Dvory, 674 01 Třebíč

	zastoupený:
	Ing. Pavel Vidlák

	zapsán v:
	živnostenském rejstříku města Třebíč, dne 7.12. 2015


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91136 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
technických:

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Č. účtu :

	IČO:
DIČ:
Telefon:
	04637470 CZ04637470


E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

Článek 2
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 v souvislosti s průběhem pandemie COVID-19, která znemožnila zhotoviteli provést řádně všechny úkony, především kvůli uzavřeným úřadům.
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2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]V Příloze 1 - Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:
Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
do 9. 5. 2020
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]se ruší a nahrazuje novým zněním:
Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
do 3. 7. 2020
2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 191/2019-KSÚSV ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 191/2019 - KSÚSV uzavřené dne 27. 8.2019 podle ustanovení § 25 86 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) 72NX, vydanými dle § 1751a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek s prodloužením termínu ze dne 1.5. 2020.
Přílohy:	Žádost o prodloužení termínu ze dne 1.5. 2020
Zhotovitel:
	dne:
Objednatel:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]1 5. 07. 2020
V Jihlavě dne:	
Ing. Pavel Vidlák
jednatel společnosti
Ing. Radovan ředíte'






































[image: ]Žadatel:
VIPA project, s.r.o.
Cyrilometodějská 43/20
674 01 Třebíč
Adresát:
KSÚS Vysočina - pracoviště Jihlava
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava 1
V Třebíči dne 1 .květen 2020
v
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Zadost o prodloužení termínu
Z důvodu stávající krize COVID 19 a souvisejícího omezení funkce úřadů bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace, včetně potřebných stanovisek, na akci:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]„HI/15222 CHOTĚBUDICE PRŮTAH,,
a to do 3.července 2020.
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VIPA project, s.r.o
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