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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo

na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

        Číslo smlouvy objednatele:        511/ODO/2016
            Číslo smlouvy zhotovitele:        ……/2016
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 116/MR/TÚ/2016
Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  
IČO: 
70947023

DIČ:
CZ 70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem 

na základě plné moci ze dne 1.6.2009
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13.12.2001 
/dále jen objednatel/

2. S.A.W. CONSULTING s.r.o.
se sídlem: Varnsdorf, Prašná 2324, PSČ 407 47
IČO: 
28718836
DIČ: CZ 28718836
Statutární zástupce: Jaroslav Zavadil (ČKAIT č. 0402189)
/dále jen zhotovitel/

Název akce:  
Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)
„Modernizace mostu ev. č. 209 – 011b U Nového Sedla přes železniční trať“
V průběhu zpracování PD DSP/PDPS byly zjištěny problémy s přeložením kabelu ČD Telematika, který se na daném mostě nachází. ČD Telematika zásadně nesouhlasí s přeložkou kabelového vedení, a proto se hledá další varianta s ponecháním kabelové trasy s tím, že budou kabely ochráněny chráničkami skrz základové konstrukce, nebo bude provedena změna křídel na šikmá.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání projektové dokumentace.
Tímto dodatkem č. 1 se mění tento článek smlouvy o dílo č. 511/ODO/2016 uzavřené dne 11.08.2016:

čl. III. Doba plnění:

	· Předání pracovní verze DSP/PDPS:                                                      
	15.02.2017

	· Předání čistopisu DSP/PDPS:
	28.02.2017

	· Ukončení předmětu plnění:
	28.02.2017


Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 511/ODO/2016:

Tento dodatek se uzavírá na základě nesouhlasu s přeložením kabelového vedení ČD Telematika.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.
Ostatní ujednání a články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky. 

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
Ve Varnsdorfu dne: 12.12.2016                                               V Sokolově dne:  12.12.2016
…………………………………                                                ………………………………….
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