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Dodatek č. 3 

 ke smlouvě o dílo č: 3025H1160011 
 evidované dodavatelem pod č. 489 045 16 10 

 
I. 

Účastníci smlouvy 
 

1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 
Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXX XXXXXXX, investiční referentka 
         XXXXXXX XXXXXXX, investiční referentka 
 
2) Zhotovitel :  
 
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. 
IČ 45308616    DIČ  CZ 45308616 
se sídlem: Bělehradská 199/70 
120 00   Praha 2 
Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386 
Zastoupená XXXXXXX XXXXXXX, jednatelem  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 2, č.ú.: 474237173/0300 
Kontakt: XXXXXXX,  XXXXXXX, XXXXXXX 
 
 
Doručovací adresa: 
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. 
Bělehradská 199/70 
120 00   Praha2 
  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:   XXXXXXX XXXXXXX   
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:   XXXXXXX XXXXXXX 
 
 Smluvní strany mezi sebou tímto sjednávají 
 
                                                            dodatek smlouvy o dílo. 
 
Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku III. a VIII. smlouvy o dílo ev.č . 
3025H1160011 ze dne 5.9.2016  (dále jen „smlouva“) a jejích dodatků na akci: 
                                               

„NKP klášter Plasy – Obnova opatské rezidence“ 
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II. článek 

Předmět plnění díla 
 

Předmět plnění díla definovaný ve smlouvě o dílo a dodatcích 1 a 2 se nemění. Z důvodu nových 
nálezů v Opatské rezidenci je nezbytné upravit řešení navržené ve stupni dokumentace pro 
stavební povolení a některé části přepracovat tak, aby nedošlo k poškození cenných historických 
konstrukcí. S ohledem na nutnou etapizaci obnovy Opatské rezidence, která vychází 
z limitovaného objemu finančních prostředků, se smluvní strany dohodly na rozdělení předmětu 
plnění do  etap a částí etap.        
 
II. etapa plnění díla se dělí:  
 část 1) PD pro provádění stavby bude zahrnovat objekty Staré opatství, Prelaturu, 

arkádovou chodbu pavilon a dvůr Opatské rezidence včetně ohradních zdí, úpravu ploch 
navazujících na řešené objekty v rozsahu schválené PD pro stavební povolení. 

  
 část 2)   PD pro provádění stavby na SO 05 Konvent  
 
 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v podrobnosti dle vyhlášky č. 

62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a bude obsahovat 
zejména:  

- podrobnou průvodní zprávu,  
- podrobnou souhrnnou technickou zprávu, 
- podrobnou dokumentaci technických a technologických zařízení  
- prováděcí dokumentaci stavebních objektů, zpracovanou pro jednotlivé stavební objekty 

odděleně, obsahující vyhodnocení průzkumů stávajícího stavu, pasportizaci a 
inventarizaci uměleckořemeslných prvků, popis navrženého řešení, výkresovou část 
obsahující i detaily jednotlivých prvků zpracované v měřítku 1:50, 1:20, 1:10, 

- rozsah restaurátorských prací  
- zpracování veškerých profesí, které budou zapotřebí k provedení stavby, včetně řešení 

detailů  
- dokladovou část, která bude kromě jiného obsahovat kopie zápisů z konzultací 

rozpracovaného projektu s památkovým dohledem GnŘ NPÚ a příslušných odborných 
složek 

- součástí projektové dokumentace bude, výkaz výměr a položkový rozpočet zpracované 
dle cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr + kontrolní rozpočet musí být zpracován dle 
platné cenové soustavy v rozpočtovém formátu pdf,  a  v elektronickém formátu, který 
musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např.  *XC4, *xls, *esoupis, 
*unixml  
 

 

Součástí předmětu díla je: 
 restaurátorský průzkum fasády prelatury a Starého opatství a fasád pavilonu, podmínkou 

je, že průzkum zpracuje držitel licence MK ČR oprávněný k restaurování děl v oborech 
dle třídníku specializací restaurátorských prací kategorie 2b a 3b. 

 doplnění rozboru omítkových směsí (součástí PD bude i technologický postup 
obnovy/ opravy fasád a omítek, zpracovaný na základě laboratorního průzkumu 
historických omítek) 

 zaměření interiérů (jedná se o doměření dílčích úprav prováděných v 80. a 90. letech) 
 pasport /inventarizace uměleckořemeslných a technických prvků (na fasádách i 

v interiérech) 
 

- PD bude odevzdána včetně plánu BOZP 
- PD bude odevzdána včetně výkazu výměr a rozpočtu 
- PD bude zpracována včetně zákresu umístění mobiliáře dle podkladů NPÚ 
- PD bude v rozpracovanosti konzultována s odborným památkovým dohledem, zápisy z 

konzultací budou přiloženy v dokladové části 
- PBŘ bude v rozpracovanosti konzultováno s místně příslušným pracovištěm HZS 
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Při zpracování dokumentace pro provádění stavby musí být zapracovány/vypořádány 
podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vydaných k DSP (kopie všech vyjádření má 
zpracovatel PD k dispozici).  
 

 
III. článek 

 
Provedení díla – lhůty plnění –  (čl. III. smlouvy) 

 
Smluvní strany se dohodly na úpravě lhůt plnění díla (bod 2.1. smlouvy) s ohledem na podmínky 
programu IROP a požadavky na dořešení koncepce obnovy vybraných místností konventu a to 
následovně: 
 
Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení zpracována etapizovaně, 
přičemž první etapou je zpracování PD pro obnovu Opatské rezidence (Staré opatství, Prelatura, 
ambitová chodba, pavilon, dvůr opatské rezidence, ohradní zdi směrem k sýpce a ul. Lipová) a 
druhá etapa zahrnuje stavební úpravy interiérů konventu.   
 
 

 Termíny provádění I. etapy:  
    část 1) Projektová dokumentace pro stavební povolení Opatská rezidence – 

odevzdána v termínu do 20.10.2016 
 

  část 2) Projektová dokumentace pro stavební povolení Konvent – do 30.6.2018  
Termín odevzdání části Konvent se prodlužuje s ohledem k připomínkám k zamýšleným 
úpravám. Důvodem je také úprava rozpočtu pro rok 2017, která neumožňuje objednateli 
uhradit projektové práce.  

 
Termíny provádění II. etapy:  

část 1) Projektová dokumentace pro provádění stavby Opatská rezidence – 
odevzdána v termínu do 28.2.2018 
položkový rozpočet a výkaz výměr budou odevzdány v termínu do 5.3.2018 

 
 část 2) Projektová dokumentace pro provádění stavby SO 05 Konvent – do 

3 měsíců od obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.   
 
 
 Termíny provádění III.  etapy zůstávají beze změny dle SoD.    
 
 
 

IV. článek 
Platební podmínky – (čl. VIII. smlouvy) 

 
Smluvní strany se dohodly na základě dodatku č. 1 na úpravě čl. 8.1. smlouvy spočívající v 
rozdělení úhrady za provedení I. etapy projekčních prací (zpracování PD pro stavební povolení) 
na dvě části úměrné objemu jednotlivých částí. Podíl plnění jednotlivých částí byl upraven 
následovně:  
část 1) Opatská rezidence činí 90 % objemu ceny za zpracování PD 
 
část 2) Konvent činí 10 % objemu ceny za zpracování PD 
Smluvní strany se dohodly na rozdělení úhrad za jednotlivé etapy a jejich části v poměru 
90:10. Cena jednotlivých etap je na základě dohody rozdělena následovně:  
 

I. Etapa  880 000,- Kč bez DPH + 184 800.-  Kč DPH = 1 064 800,-  Kč včetně DPH                                
(slovy:  jedenmilionšedesátčtyřitisícosmset s DPH  korun českých) 

 
I. etapa, část 1)  Opatská rezidence (činí 90% celkového objemu I. etapy) 

792 000,- Kč bez DPH + 166 320,- Kč 21% DPH = 958 320,- Kč vč. DPH 
(slovy: devětsetpadesátosmtisíctřistadvacet korun českých) 

uhrazeno dne 18.1.2017 
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 I. etapa, část 2) Konvent  (činí 10% celkového objemu I. etapy) 
88 000,- Kč bez DPH + 18 480,- Kč 21% DPH = 106 480,- Kč vč. DPH 

(slovy: stošesttisícčtyřistaosmdesát korun českých) 
 
 

II. Etapa 780 000,- Kč bez DPH +163 800,- Kč DPH =  943 800,- Kč včetně DPH 
(slovy: devětsetčtyřicettřitisícosmset korun českých) 

 
 
II.  etapa, část 1)  Opatská rezidence (činí 90% celkového objemu II. etapy) 

702 000,- Kč bez DPH + 147 420,- Kč DPH =  849 420,- Kč včetně DPH                                
(slovy: osmsetčtyřicetdevěttisícčtyřistadvacet  korun českých) 

 
 II.  etapa, část 2)  Konvent (činí 10% celkového objemu II. etapy) 

78 000,- Kč bez DPH + 16 380,- Kč DPH =  94 380,- Kč včetně DPH                                
(slovy: devadesátčtyřitisíctřistaosmdesát  korun českých) 

 
 

 
III. Etapa  104 000,-  Kč bez DPH + 21 840,- Kč DPH =  125 840,- Kč včetně DPH                                

(slovy: jednostodvacetpěttisícosmsetčtyřicet korun českých) 

 
III.  etapa, část 1)  Opatská rezidence (činí 90% celkového objemu II. etapy) 

93 600,- Kč bez DPH + 19 656,- Kč DPH =  113 256,- Kč včetně DPH                                
(slovy: stotřinácttisícdvěstěpadesátšest korun českých) 

 
 III.  etapa, část 2)  Konvent (činí 10% celkového objemu II. etapy) 

10 400,- Kč bez DPH + 2 184,- Kč DPH =  12 584,- Kč včetně DPH                                
(slovy: dvanáctisícpěstsetosmdesátčtyři korun českých) 

 

Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude předání PD za příslušnou etapu 
projednanou a odsouhlasenou zástupcem odborného pracoviště památkové péče. V případě 
výkonu činnosti AD je podkladem odsouhlasený výkaz účasti na kontrolních dnech stavby.  

 
 

V. článek 
Závěrečná ustanovení 

 
 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev.č. 3025H1160011 ze dne 5.9.2016 a dodatků č. 1 a 2   

zůstávají v platnosti. 
 

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží 
dva exempláře. 
 

  
V Českých Budějovicích dne  18.12.2017    V Praze dne 15.12.2017 

 
 

 
 
 

….....................................................     ….....................................................
          Objednatel      Zhotovitel  
 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.    XXXXXXX XXXXXXX 
                     ředitel       jednatel   

      
 
 
 

 


