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DODATEK �. 2 KE SMLOUV� O DÍLO  

na realizaci ve�ejné zakázky  

„Litom��ice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského 
objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ 

M�sto Litom��ice 
se sídlem: Mírové nám�stí 15/7, 412 01 Litom��ice, �eská republika 

I�O: 00263958 

DI�: CZ00263958   

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupá�em, starostou m�sta  

(dále jen „Objednatel“) 

na stran� jedné  

a 

HARTEX CZ s.r.o. 
se sídlem: �eskolipská 325/20, 412 01 Litom��ice 

I�: 25048902, DI�: CZ25048902 

zastoupen: Petrem Cihlá�em, jednatelem 

zapsaný v rejst�íku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 15091 

Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“) 

na stran� druhé 

(spole�n� dále jen „Smluvní strany“ nebo každá jednotliv� „Smluvní strana“) 

uzavírají tento: 

Dodatek �. 2 ke smlouv� o dílo na realizaci ve�ejné zakázky  

„Litom��ice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského  

objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“  

(dále jen „Dodatek“): 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzav�ely dne 21. 8. 2019 smlouvu o dílo na realizaci ve�ejné zakázky „Litom��ice 
– Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro 
podnikatelské využití“ ve zn�ní dodatku �. 1 ze dne 28. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“). 



VZ/005/2019 

2/3

1.2. Ú�elem (d�vodem) tohoto Dodatku ke Smlouv� je dále sjednání t�chto nepodstatných zm�n 
závazk� ze Smlouvy podle § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v p�vodním závazku ze 
smlouvy na ve�ejnou zakázku a jsou nezbytné, zm�na v osob� dodavatele není možná, nem�ní 
celkovou povahu ve�ejné zakázky a hodnota zm�n v sou�tu nep�esahuje procentní limit p�vodní 
hodnoty závazku stanovený v cit. ust. ZZVZ: 

1.2.1. Podhledy v místnostech 1.22 a 1.23 (vícepráce)
Projekt uvažoval s využitím stávajícího podhledu v místnostech 1.22,1.23. Stav 
p�vodního podhledu byl pro další využití neakceptovatelný a nepoužitelný po provedení 
montáže nových svítidel. Z tohoto d�vodu byl podhled nahrazen novým SDK 
podhledem. 

1.2.2. Vstupní schodišt� (vícepráce) 
Po  dokon�ení vyrovnávek podlah v p�ízemí bylo nutné pro schodišt� vstupního 
vestibulu odbourat stávající schodišt� a �ást p�vodní podesty a provést nov� v nové 
nivelet�. P�vodní po�et stup�� – 4 kusy byl nahrazen 5 kusy nových stup��. 

1.2.3. Oprava omítek fasády (vícepráce)
Po montáži fasádního lešení bylo zjišt�no,  že stávající podklad (omítky) jsou na 
n�kterých místech nesoudržné a bylo je t�eba p�ed nalepením izolantu osekat 
a nahradit novými omítkami.  

1.2.4. Fasádní lešení (vícepráce)
Po p�em��ení skute�né vým�ry fasádního lešení bylo zjišt�no, že množství lešení 
deklarované v rozpo�tu nesouhlasí se skute�ností.  

1.2.5. Palisády (vícepráce)
Po geodetickém zam��ení terénu a dokon�ení finálních terénních úprav a parkovací 
plochy bylo nutné terénní výškový p�echod u rohu budovy �ešit dopln�ním palisád. Dále 
byl po dohod� s objednatelem dopln�n nov� vybudovaný st�edový ostr�vek parkovišt�
kamenivem (vybudovaný z d�vodu �ešení odtokových pom�r�).  

1.2.6. Fasáda (mén�práce)
Po výb�ru odstín� fasády objednatelem GP zam�nil materiál soklové omítky. P�vodn�
navržená mozaiková omítka byla nahrazena totožnou omítkou použitou na plochu 
fasády.  

1.2.7. Sokl fasády – zakládací soklové profily (mén�práce)
Vzhledem ke stávajícímu tvaru soklového zdiva izolant pro zateplení soklové �ásti lícuje 
s izolantem zateplení fasády. Z tohoto d�vodu nebylo nutné použít zakládací soklové 
profily.

1.2.8. Schodišt� do místnosti 1.22 (mén�práce)
P�vodn� navržené d�ev�né schodišt� do místnosti 1.22 bylo z provozních d�vod�
a z hlediska lepší b�žné údržby zam�n�no za schodišt� betonové opat�ené keramickou 
dlažbou.

1.2.9. Podbití krovu – zm�na materiálu (mén�práce) 
V dodatku �. 1 byla navržena náhrada p�vodního podbití krovu novým d�ev�ným 
podbitím z palubek opat�ených nát�rem. Na základ� rozhodnutí objednatele byla tato 
varianta z d�vodu možné úspory zam�n�na za podbití z desek Cetris. Toto �ešení je 
proti podbití z palubek do budoucna bezúdržbové.

1.2.10. Keramické obklady (mén�práce)
Po dokon�ení keramických obklad� a zam��ení vým�r dle skute�nosti byl proveden 
odpo�et neprovedeného množství obklad� uvedeném v rozpo�tu.
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1.2.11. Omyvatelné nát�ry (mén�práce)
Po dokon�ení omyvatelných nát�r� omítek v šatnách a zam��ení vým�r dle skute�nosti 
byl proveden odpo�et neprovedeného množství omyvatelných nát�r� uvedeném 
v rozpo�tu.

1.3. Ocen�ní dodate�ných stavebních prací bylo provedeno v souladu se zp�sobem uvedeným ve 
Smlouv� (odst. 5.8), tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu vým�r, 
u nových položek dodate�ných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle 
použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní (položka dle ÚRS). 

2. ZM�NA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva m�ní zp�sobem uvedeným ve Zm�novém listu 
�. 2/2020, který tvo�í p�ílohu tohoto dodatku. 

2.2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na zm�ny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem Cena Díla 
dle �l. 5.1 Smlouvy �iní: 

cena bez DPH:       23.689.965,09 K�

mén�práce bez DPH:                 - 268.891,00 K�

vícepráce bez DPH:               268.891,00 K�

cena celkem bez DPH              23.689.965,09 K�

DPH ve výši 21 %:                             4.974.892,67 K�

cena v K� v�etn� DPH:                28.664.857,76 K�

3. ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy z�stávají beze zm�n.  

3.2. Nedílnou sou�ástí tohoto Dodatku jsou:  

• p�íloha �. 1 – Zm�nový list �. 2/2020 

• p�íloha �. 2 – Zm�nový výkaz vým�r  

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu ob�ma Smluvními stranami a ú�innosti dnem 
uve�ejn�ní v tzv. Registru smluv, tzn. v informa�ním systému ve�ejné správy dle zákona 
�. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú�innosti n�kterých smluv, uve�ej�ování t�chto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

3.4. Tento Dodatek je dle dohody Smluvních stran uzavírán v elektronické podob�. 

Objednatel

V Litom��icích dne  

Zhotovitel

V Litom��icích dne 

. ………............................................. 
M�sto Litom��ice 

Mgr. Ladislav Chlupá�
starosta 

……….............................................. 
HARTEX CZ s.r.o. 

Petr Cihlá�
jednatel 

Petr Cihlář
Digitálně podepsal Petr 

Cihlář 
Datum: 2020.07.20 

10:31:42 +02'00'

Mgr. 

Ladislav 

Chlupáč

Digitálně podepsal 

Mgr. Ladislav 

Chlupáč 

Datum: 2020.07.20 

11:32:41 +02'00'







Vícepráce, mén�práce - dodatek �. 2
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litom��ice Datum: 01.07.2020

Zadavatel: I�:

DI�:

Uchaze�: I�: 25048902
DI�: CZ25048902

Projektant: I�:

Polerecký s.r.o. DI�:

Zpracovatel: I�:

DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 0,00

pol 52

Stavební úpravy objektu a parkovací plochy

HARTEX CZ s.r.o., �eskolipská 325, PS� 412 01, Litom��ice

Sazba dan� Základ dan� Výše dan�

21,00%

0,00

0,00 0,00

0,00 0,0015,00%

CZK
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REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: pol 52

Stavba:

Místo: Litom��ice ,

Zadavatel:  Projektant:

Uchaze�: HARTEX CZ s.r.o., �eskolipská 325, PS� 412 01, Litom��ice Zpracovatel:

Náklady z rozpo�t�

POZNÁMKY :

VÍCEPRÁCE 268 891

MÉN�PRÁCE -268 891

pol52a Budova

0,00 0,00

Kód Popis

-17 218,30-14 230,00

Stavební úpravy objektu a parkovací plochy

01.07.2020

Polerecký s.r.o.

Plochy 14 230,00 17 218,30

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]
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ODPO�TY :

ODPO�ET MOZAIKOVÉ OMÍTKY, NAHRAZENA SILIKONOVOU OMÍTKOU ( DLE POŽADAVKU GP)

ODPO�ET ZAKLÁDACÍCH SOKLOVÝCH PROFIL� KZS

ODPO�ET D�EV�NÉHO VNIT�NÍHO SCHODIŠT�, NÁHRADA BETONOVÝM SCHODIŠT�M OBLOŽENÝM KERAMICKÝCM OBKLADEM

ODPO�ET PODBITÍ �ÍMS Z PALUBEK, NÁHRADA OBKLADEM Z DESEK CETRIS

ODPO�ET KERAMICKÝCH OBKLAD� V ŠATNÁCH (DUPLICITNÍ POLOŽKA S POLOŽKOU OMYVATELNÝCH NÁT�R�)

ODPO�ET OMYVATELNÝCH  NÁT�R� OMÍTEK - VÝM�RA DLE SKUTE�NOSTI

P�ÍPO�TY :

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠT� A VYTVO�ENÍ NOVÉHO SCHODIŠT� ( ÚPRAVA VÝŠEK 1NP)

OTLU�ENÍ NARUŠENÝCH OMÍTEK FASÁDY A OPRAVA OTLU�ENÝCH MÍST

ZV�TŠENÁ VÝM�RA FASÁDNÍHO LEŠENÍ - ŠTÍTY

P�ESUN SUTI VYBOURANÉHO SCHODIŠT� A OTLU�ENÝCH OMÍTEK

SDK PODHLEDY MÍSTNOSTÍ 1.22,1.23 - CHYB�LO V ROZPO�TU

KERAMICKÁ DLAŽBA SCHODIŠ�OVÉHO STUPN� -VSTUPNÍ VESTIBUL P�VODN� 4 STUPN�, SKUTE�NOST 5 STUP	�

OHRANI�ENÍ PALISÁDAMI - ROZDÍL VÝŠEK TERÉNU

ZÁSYP PLOCH ST�EDOVÉHO OSTR�VKU KAMENIVEM
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - dodatek �.2

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litom��ice Datum: 01.07.2020

Zadavatel: I�:

DI�:

Uchaze�: I�: 25048902

DI�: CZ25048902

Projektant: I�:

Polerecký s.r.o. DI�:

Zpracovatel: I�:

DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH -14 230,00

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�

DPH základní -14 230,00 21,00% -2 988,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -17 218,30

Stavební úpravy objektu a parkovací plochy

pol52a - Budova

HARTEX CZ s.r.o., �eskolipská 325, PS� 412 01, Litom��ice
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litom��ice Datum: 01.07.2020

Zadavatel:  Projektant: Polerecký s.r.o.

Uchaze�: HARTEX CZ s.r.o., �eskolipská 325, PS� 412 01, Litom��ice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -14 230,00

HSV - Práce a dodávky HSV 83 467

    4 - Vodorovné konstrukce 16 320,00

    6 - Úpravy povrch
, podlahy a osazování výplní 10 143,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 840,04

    997 - P�esun sut� 30 163,54

PSV - Práce a dodávky PSV -97 698

    763 - Konstrukce suché výstavby 62 324,55

    766 - Konstrukce truhlá�ské -21 970,48

    771 - Podlahy z dlaždic 20 013,05

    781 - Dokon�ovací práce - obklady -124 427,07

    783 - Dokon�ovací práce - nát�ry -33 638,50

pol52a - Budova

Stavební úpravy objektu a parkovací plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litom��ice Datum: 01.07.2020

Zadavatel:  Projektant: Polerecký s.r.o.

Uchaze�: HARTEX CZ s.r.o., �eskolipská 325, PS� 412 01, Litom��ice Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -14 230,00

D HSV Práce a dodávky HSV 83 467,47

D 4 Vodorovné konstrukce 16 320,00

K 43032151R Schodiš�ové stupn� z betonu do bednících tvarovek m3 3,400 4 800,00 16 320,00

D 6 Úpravy povrch
, podlahy a osazování výplní 10 143,89
40 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková st�edn�zrnná omítka v�etn� penetrace vn�jších st�n m2 -74,480 380,00 -28 302,40

41 K 622521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm v�etn� penetrace vn�jších st�n m2 74,480 220,00 16 385,60

K 622325101 Oprava vápcem omítek vn�jších v rozsahu 10% m2 770,860 46,50 35 844,99

42 K 629995101 O�išt�ní vn�jších ploch tlakovou vodou m2 29,780 15,00 446,70

26 K 622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profil
 m -106,400 55,00 -5 852,00

27 M 590516570 lišta soklová Al s okapni�kou, zakládací U 20 cm, 0,95/200 cm m -111,720 75,00 -8 379,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 840,04
392 K 941121111 Montáž lešení �adového trubkového t�žkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 24,000 40,00 960,00 CS ÚRS 2019 01

393 K 941121211 P�íplatek k lešení �adovému trubkovému t�žkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 2 160,000 1,00 2 160,00 CS ÚRS 2019 01

394 K 941121811 Demontáž lešení �adového trubkového t�žkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 24,000 35,00 840,00 CS ÚRS 2019 01

59 K 963023712 Vybourání schodiš�ových stup�
 ze zdi cihelné oboustrann� m 13,600 563,00 7 656,80

60 K 96305111R Bourání podklad
 schodiš�ových stup�
 z betonu m3 2,730 2 046,70 5 587,49

K 978015340 Otlu�ení omítek váp.cem.vn�jších 10-20% m2 770,860 12,50 9 635,75

D 997 P�esun sut� 30 163,54
376 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 31,440 485,00 15 248,40

377 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 31,440 237,00 7 451,28

379 K 997013509 P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p�es 1 km t 251,520 10,30 2 590,66

378 K 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiál
 na skládce (skládkovné) t 31,440 155,00 4 873,20

D PSV Práce a dodávky PSV -97 698,45
D 763 Konstrukce suché výstavby 62 324,55

248 K 763131532 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 81,470 765,00 62 324,55

Stavební úpravy objektu a parkovací plochy

pol52a - Budova
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 766 Konstrukce truhlá�ské -21 970,48
390 K 766221121 Montáž celod�ev�ného samonosného zadlabaného schodišt� 1/2 lomeného s podstupnicemi m -3,000 1 750,00 -5 250,00 CS ÚRS 2019 01

391 M 61232103 schodišt� interiérové celod�ev�né ší�ka 1000 mm kus -1,000 15 500,00 -15 500,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 766423114 Montáž obložení podhled
 �lenitých palubkami z m�kkého d�eva š p�es 100 mm m2 -86,400 280,00 -24 192,00

PP Montáž obložení podhled
  �lenitých palubkami na pero a drážku z m�kkého d�eva, ší�ky p�es 100 mm

4 M 61191179 palubky obkladové SM profil klasický 19x121mm A/B m2 -99,360 235,00 -23 349,60

K 762420011 Montáž obložení podhled
 �lenitých deskami Cetris na sraz 12mm m2 86,400 390,00 33 696,00

K 762420000 P�íplatek za obklad štítových �íms m 26,000 350,00 9 100,00

K 762495000 Spojovací prost�edky m2 86,400 40,80 3 525,12

D 771 Podlahy z dlaždic 20 013,05
406 K 771274123 Montáž obklad
 stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 3,400 450,00 1 530,00 CS ÚRS 2019 01

407 M 59761337 schodovka protiskluzná ší�ky 300mm kus 12,000 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 01

408 K 771274232 Montáž obklad
 podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 3,400 450,00 1 530,00 CS ÚRS 2019 01

318 K 771474113 Montáž soklík
 z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 1,000 85,00 85,00

319 M 597613120 sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. (cen.skup. 24) kus 4,000 35,00 140,00

321 M 597611100 dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. m2 1,020 300,00 306,00

K 771R Schodišt� betonové  a podesta - v�etn� obkladu keramickými dlaždicemi - místnost 1.22 kpl 1,000 12 585,00 12 585,00

323 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 3,400 59,00 200,60

325 K 998771202 P�esun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 187,910 6,58 1 236,45

D 781 Dokon�ovací práce - obklady -124 427,07
354 K 781444125 Montáž obklad
 vnit�ních z obklada�ek hutných do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 -158,800 420,00 -66 696,00

VV (3,05+6,4+2,05+5,4+6+6+6+6+6+5+6,4+5,4)*1,8 114,660
VV (3,05+3,05+2,05+3,05+4,55+3,55+3,05+2,05)*1,8 43,920
VV Sou�et 442,763

355 M 597610000 obkláda�ky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 -174,680 220,00 -38 429,60

356 K 781449191 P�íplatek k montáži obklad
 vnit�ních z obklada�ek hutných za plochu do 10 m2 m2 -158,800 27,30 -4 335,24

357 K 781449194 P�íplatek k montáži obklad
 vnit�ních z obklada�ek hutných za nerovný povrch m2 -158,800 50,00 -7 940,00

362 K 781495111 Penetrace podkladu vnit�ních obklad
 m2 -158,800 39,00 -6 193,20

364 K 998781202 P�esun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % -247,190 3,37 -833,03

D 783 Dokon�ovací práce - nát�ry -33 638,50
387 K 783801203 Okartá�ování omítek p�ed provedením nát�ru m2 -79,000 54,30 -4 289,70 CS ÚRS 2019 01

388 K 783823131 Penetra�ní akrylátový nát�r hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 -79,000 36,80 -2 907,20 CS ÚRS 2019 01

389 K 783827421 Krycí dvojnásobný akrylátový nát�r omítek stupn� �lenitosti 1 a 2 m2 -79,000 128,00 -10 112,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nát�r truhlá�ských konstrukcí s mezibroušením m2 -86,400 189,00 -16 329,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - dodatek �.2

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litom��ice Datum: 01.07.2020

Zadavatel: I�:

DI�:

Uchaze�: I�: 25048902

DI�: CZ25048902

Projektant: I�:

Polerecký s.r.o. DI�:

Zpracovatel: I�:

DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 230,00

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�

DPH základní 14 230,00 21,00% 2 988,30

snížená #ODKAZ! 15,00%

Cena s DPH v CZK 17 218,30

kryté sloupc

Kasárna Litom��ice

pol52b - Venkovní úpravy

Hartex s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litom��ice Datum: 01.07.2020

Zadavatel: 0 Projektant: Polerecký s.r.o.

Uchaze�: Hartex s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 230,00

HSV - Práce a dodávky HSV 14 230,45

    3 - OSTR�VEK A PLOCHA NAD VEGETA�.TVÁRNICEMI 8 297,45

    4 - PALISÁDY 5 933,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litom��ice Datum: 01.07.2020

Zadavatel: 0 Projektant: Polerecký s.r.o.

Uchaze�: Hartex s.r.o. Zpracovatel: 0

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 14 230,00

D HSV Práce a dodávky HSV 14 230

D OSTR�VEK A PLOCHA NAD VEG.TVÁRNICEMI 8 297,45
14 K 181 Dodávka a montáž geotextílie 300g/m2 m2 49,000 45,00 2 205,00

15 M Dodávka kameniva 16-32 v�etn� uložení t 13,000 468,65 6 092,45

D 4 PALISÁDY 5 933,00
28 K Montáž palisád od 500 do 100mm ks 17,000 140,00 2 380,00

M Palisáda Lena 80 ks 17,000 209,00 3 553,00

pol52b - Venkovní úpravy

Kasárna Litom��ice

pol52b - Venkovní úpravy

Kasárna Litom��ice
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