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Dodatek č. 5 

 ke smlouvě o dílo č: 3025H1160011 
 evidované dodavatelem pod č. 489 045 16 10 

 
I. 

Účastníci smlouvy 
 

1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 
Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXX XXXXXX, investiční referentka 
         XXXXXX XXXXXX, projektový manažer 
 
2) Zhotovitel :  
 
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. 
IČ 45308616    DIČ  CZ 45308616 
se sídlem: Bělehradská 199/70 
120 00   Praha 2 
Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386 
Zastoupená XXXXXX XXXXXX, jednatelem  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 2, č.ú.: 474237173/0300 
Kontakt: XXXXXX,  XXXXXX, XXXXXX  
 
 
Doručovací adresa: 
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. 
Bělehradská 199/70 
120 00   Praha2 
  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:   XXXXXX XXXXXX   
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:   XXXXXX XXXXXX 
 
 Smluvní strany mezi sebou tímto sjednávají 
 
                                                            dodatek smlouvy o dílo. 
 
Tímto dodatkem se upravují příslušná ustanovení článku II. III. VI. a XVI.  smlouvy o dílo ev.č . 
3025H1160011 ze dne 5.9.2016  (dále jen „smlouva“) a jejích dodatků na akci: 
                                               

„NKP klášter Plasy – Obnova opatské rezidence“ 
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II. článek 
Předmět dodatku - určení  díla (čl. II. smlouvy) 

 
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 5 rozšiřuje čl. II. uzavřené smlouvy o dílo, a to 
tak, že předmět plnění díla definovaný ve smlouvě o dílo a dodatcích 1, 2 a 3 se rozšiřuje o 
dodatečně požadované práce, kterými jsou zpracování dokumentace změn, zpracování 
dokumentace úpravy parteru před vstupem do objektu SO 01, aktualizace PBŘ s promítnutím 
požadavků na změnu návštěvnického provozu. Dále jsou předmětem dodatečně požadované 
projekční práce nad rámec autorského dozoru, které si objednatel může písemně vyžádat během 
realizace stavby.  
Tímto dodatkem se zároveň upravují podmínky pro provádění části 2) díla – zpracování 
projektové dokumentace obnovy SO 05 Konventu. Záměr obnovy SO 05 není konsensuálně 
projednán s orgány státní památkové péče, objednatel se rozhodl pozastavit práce na této části 
díla.          
 

 Dodatečně požadované práce 
 A - Projektová dokumentace změn stavby – jedná se o dokumentaci, ve které budou jasně a 

názorně vyznačeny a specifikovány rozdíly mezi projektovou dokumentací pro vydání stavebního 
povolení a projektovou dokumentací pro provádění stavby. Ve výkresech budou barevně 
vyznačeny změny, které budou zároveň popsány ve vysvětlivkách výkresů, nebo v doplňcích 
technických zpráv. 

 Dokumentace bude sloužit k projednání změn se správci inženýrských sítí a s orgány státní 
správy a bude podána na Stavební úřad k zajištění souhlasu se změnou stavby před 
dokončením, případně k územnímu řízení dle Stavebního zákona.  

 Dokumentace změn bude předána v elektronické podobě ve formátech .pdf, .word, .xls, .dwg a 
podobných. V tištěné verzi bude dokumentace změn předána v 8 výtiscích.    

 
 B - Dokumentace úpravy parteru před vstupem do SO 01 bude zpracována v podrobnosti PD 

pro stavební povolení a provádění stavby. Úprava parteru před vstupem do SO 01 musí reagovat 
na nově navržené  vstupy do objektu, přípojky, terénní úpravy, požadavky provozu 
návštěvnického centra v SO 01, které jsou řešeny odlišně od schválené dokumentace pro 
stavební povolení. Navržené řešení bude respektovat požadavky majitele pozemku Města Plasy, 
uživatele SO 01 – správy kláštera Plasy, limity a omezení správců inženýrských sítí.  
V dokumentaci budou zachyceny všechny inženýrské sítě, historické kanály, nálezy podzemních 
konstrukce.  

 Dokumentace bude sloužit k projednání změn s městem Plasy, se správci inženýrských sítí a 
s orgány státní správy a bude podána na Stavební úřad k zajištění souhlasu se změnou stavby 
před dokončením, případně k územnímu řízení dle Stavebního zákona.  

 
Dokumentace změn bude předána v elektronické podobě ve formátech .pdf, .word, .xls, .dwg a 
podobných. V tištěné verzi bude dokumentace změn předána v 8 výtiscích.    
 
C - Aktualizace PBŘ bude zpracována tak, aby se v navrženém požárně-bezpečnostním řešení 
plně promítly požadavky návštěvnického provozu – prohlídková trasa bude provozována bez 
průvodců, v PBŘ budou nastaveny dostatečné kapacity návštěvnických skupin, řešení únikových 
cest musí reflektovat skutečnost, že úniková cesta ústí na dvůr Opatské rezidence (SO 04) a 
v únikové cestě se nachází turniket.  
Aktualizované PBŘ bude zpracovatelem řádně konzultováno s objednatelem a také orgánem 
požární ochrany, kterým je HZS Plzeňského kraje, pracoviště Plzeň. Za řádně odevzdané se 
považuje dílo předané spolu se souhlasným stanoviskem orgánu požární ochrany. Předáno bude 
v 8-mi výtiscích a v elektronické formě.  
 
D – Upřesnění rozsahu výkonu činnosti autorského dozoru po dobu realizace stavby, 
dodatečně požadované projektové práce nad rámec autorského dozoru 
Ve smyslu smlouvy o dílo čl. II odst. 2.3. bodu III do činnosti autorského dozoru náleží účast na 
pravidelných kontrolních dnech nebo jednáních svolaných investorem, odborný dohled a 
technická pomoc při provádění stavby, případně v dalších činnostech koncepční povahy dle 
potřeb a požadavků investora a to vždy pouze na základě písemného nebo ústního vyzvání 
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investora.  
Tím se rozumí především  
a) účast na veřejnoprávních řízeních s dotčenými orgány 
b) zabezpečení souladu realizované stavby s projektovou dokumentací, soulad s 

podmínkami výstavby a zachování předepsaného postupu realizace stavby 
c) povolování a návrh případných řešení případných změn v technickém řešení stavby, 

změně použitých materiálů 
d) povolování a schvalování případných úprav a odchylek od schváleného projektu 
e) účast na kontrolních dnech 
f)  zjišťování nedostatků a návrhy na způsob a postup jejich odstranění 
g) zaznamenávání zjištění a požadavků do stavebního deníku 
h) poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci  
i)  doplňování, upřesňování a aktualizace původního projektu pro provádění stavby /DPS/ 

 
Tímto dodatkem se obě smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla o dodatečně 
požadované projektové práce nad rámec autorského dozoru. Jedná se zejména (nikoli však 
výlučně) o zpracování změn projektové dokumentace vynucených novými nálezovými situacemi, 
zapracování změn požadovaných objednatelem, uživatelem stavby nebo orgány státní správy.     

 
III. článek 

 
Provedení díla – lhůty plnění –  (čl. III. smlouvy) 

 
Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na úpravě lhůt plnění díla (bod 2.1. smlouvy) a to 
následovně: 
 
Ze smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 proběhlo plnění v rozsahu I. etapy částí 1) a II. etapy části 1). 
Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby 
byla zpracována pro obnovu Opatské rezidence (Staré opatství, Prelatura, ambitová chodba, 
pavilon, dvůr opatské rezidence, ohradní zdi směrem k sýpce a ul. Lipová).  
Plnění  části 2) SO 05 Konvent nebylo z rozhodnutí objednatele zahájeno - bylo pozastaveno.    
 
Obě smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění díla  

 Termíny provádění části 2) díla:   
    Projektová dokumentace pro stavební povolení SO 05 Konvent – do 3 měsíců od 

obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení prací. 
 
   Projektová dokumentace pro provádění stavby SO 05 Konvent – bude odevzdána do 3 

měsíců od obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení prací a po vydání stavebního 
povolení v právní moci.  

  
  Termíny provádění III.  etapy  - autorský dozor po dobu realizace stavby se mění 

následovně:  

   AD IROP - výkon činnosti autorského dozoru po dobu realizace stavby spadající do 
projektu IROP (SO 01, SO 02, SO 04, SO 07) v předpokládaném rozsahu do 100 
kontrolních dnů (září 2020 – srpen 2022, dle SoD se přepokládá 50 kontrolních dnů za 
rok) 

   AD SO 03 -   výkon činnosti autorského dozoru po dobu realizace obnovy ambitové 
chodby a pavilonu – na základě písemné výzvy objednatele 

   AD SO 05 -  výkon činnosti autorského dozoru po dobu realizace obnovy konventu – na 
základě písemné výzvy objednatele 

    
 Ad čl. II A - Termín odevzdání dokumentace změn   - do 60-ti dnů od nabytí účinnosti 

tohoto dodatku 
 

  Ad čl. II B -  Termín odevzdání Dokumentace úpravy parteru před vstupem do SO 01 – do 
180-ti dnů - od obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.  
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Ad čl. II C - Termín odevzdání aktualizace PBŘ včetně kladného stanoviska HZS – do 90-ti 
dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku 

 
Ad čl. II D k) - Plnění dodatečně požadovaných projektových prací nad rámec autorského 

dozoru bude probíhat na základě písemného zadání (e-mailu, úkolu z kontrolního 
dne stavby atd.) v termínech definovaných a dohodnutých ke konkrétním úkolům.    

 
 
 
 

IV. článek 
Cena díla – (čl. VI. smlouvy) 

 
Smluvní strany se dohodly na základě dodatku č. 1 na úpravě čl. 8.1. smlouvy spočívající v 
rozdělení úhrady za provedení I. etapy projekčních prací (zpracování PD pro stavební povolení) 
na dvě části úměrné objemu jednotlivých částí. Podíl plnění jednotlivých částí byl upraven 
následovně:  
část 1) Opatská rezidence činí 90 % objemu ceny za zpracování PD 
 
část 2) Konvent činí 10 % objemu ceny za zpracování PD 
Smluvní strany se dohodly na rozdělení úhrad za jednotlivé etapy a jejich části v poměru 
90:10. Cena jednotlivých etap je na základě dohody rozdělena následovně:  
 

I. Etapa  880 000,- Kč bez DPH + 184 800.-  Kč DPH = 1 064 800,-  Kč včetně DPH                                
(slovy:  jedenmilionšedesátčtyřitisícosmset s DPH  korun českých) 

 
I. etapa, část 1)  Opatská rezidence (činí 90% celkového objemu I. etapy) 

792 000,- Kč bez DPH + 166 320,- Kč 21% DPH = 958 320,- Kč vč. DPH 
(slovy: devětsetpadesátosmtisíctřistadvacet korun českých) 

uhrazeno dne 18.1.2017 
 I. etapa, část 2) Konvent  (činí 10% celkového objemu I. etapy) 

88 000,- Kč bez DPH + 18 480,- Kč 21% DPH = 106 480,- Kč vč. DPH 
(slovy: stošesttisícčtyřistaosmdesát korun českých) 

 
 

II. Etapa 780 000,- Kč bez DPH +163 800,- Kč DPH =  943 800,- Kč včetně DPH 
(slovy: devětsetčtyřicettřitisícosmset korun českých) 

 
 
II.  etapa, část 1)  Opatská rezidence (činí 90% celkového objemu II. etapy) 

702 000,- Kč bez DPH + 147 420,- Kč DPH =  849 420,- Kč včetně DPH                                
(slovy: osmsetčtyřicetdevěttisícčtyřistadvacet  korun českých) 

 
 II.  etapa, část 2)  Konvent (činí 10% celkového objemu II. etapy) 

78 000,- Kč bez DPH + 16 380,- Kč DPH =  94 380,- Kč včetně DPH                                
(slovy: devadesátčtyřitisíctřistaosmdesát  korun českých) 

 
 

III. Etapa  104 000,-  Kč bez DPH + 21 840,- Kč DPH =  125 840,- Kč včetně DPH                                
(slovy: jednostodvacetpěttisícosmsetčtyřicet korun českých) 

 
III.  etapa, část 1)  Opatská rezidence (činí 90% celkového objemu II. etapy) 

93 600,- Kč bez DPH + 19 656,- Kč DPH =  113 256,- Kč včetně DPH                                
(slovy: stotřinácttisícdvěstěpadesátšest korun českých) 

 
 III.  etapa, část 2)  Konvent (činí 10% celkového objemu II. etapy) 

10 400,- Kč bez DPH + 2 184,- Kč DPH =  12 584,- Kč včetně DPH                                
(slovy: dvanáctisícpěstsetosmdesátčtyři korun českých) 

 
Výpočet odměny za výkon činnosti autorského dozoru, resp. za účast na 1 kontrolním dni, se 
stanoví následovně:  
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cena AD dle smlouvy / počet let realizace stavby/50 kontrolních dní za rok 
 

 
Smluvní strany sjednaly cenu jednotlivých částí předmětu smlouvy na základě zák.č.526/90 Sb. 
O cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí částky v českých korunách : 
 
 
Dodatečně požadované práce se oceňují následovně:  
  
Ad čl. II A - Projektová dokumentace změn stavby  

80 000 Kč cena bez DPH + 21% DPH činí 16 800 Kč = 96 800 Kč  cena vč. DPH 
(slovy:  devadesátšesttisícosmset korun českých) 

 
Ad čl. II B - Dokumentace úpravy parteru před vstupem do SO 01 

120 000 Kč cena bez DPH + 21% DPH činí 25 200 Kč = 145 200 Kč cena vč. DPH 
(slovy:  jednostodvacet tisíc korun českých) 

 
Ad čl. II C - Aktualizace PBŘ 

43 000 Kč bez DPH cena bez DPH + 21% DPH činí 9 030 = 52 030 Kč cena vč. DPH 
(slovy:  padesátdvatisíctřicet korun českých) 

 
 

Odměna za dodatečně vyžádané projektové práce  a výkony nad rámec činnosti autorského 
dozoru se stanovuje následovně:  
 
• Projektové práce (příprava, vyhodnocení podkladů, zpracování, návrh řešení, konzultace a 
projednání odsouhlasení objednatele a orgánu SPP, kompletace apod.)  
  

o Náročné práce budou oceněny sazbou 840,- Kč/ za 1 hod. 

 o Konstrukční práce budou oceněny sazbou 720,- Kč/ za 1 hod 

 o Pomocné, koordinační a kompletační práce budou oceněny sazbou 680,- Kč/ za 1 hod  

 

Dílčí cena pro jednotlivé dodatečné projektové práce a výkony bude předem odsouhlasena 
objednatelem na základě předložené kalkulace ceny. 
 
• Ostatní práce a náklady /podklady, posudky, konzultace, vzorky, apod./ budou uhrazeny dle 
skutečně vynaložených a doložených nákladů. 
 
K uvedené odměně bude připočtena sazba DPH v zákonem stanovené výši. 

 
Součástí odměny budou veškeré náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto  dodatku  
smlouvy. 
Smluvní strany touto smlouvou sjednávají, že celková částka odměny za dodatečně 
požadované práce nepřesáhne 20% smluvní ceny dle SoD.  

 
 

Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude předání předmětné PD  
projednané  a odsouhlasené  zástupcem odborného pracoviště památkové péče. V případě 
výkonu činnosti AD je podkladem objednatelem předem odsouhlasený výkaz účasti na 
kontrolních dnech stavby.  

 

 
 

V. článek 
ustanovení přechodná a závěrečná 

 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev.č. 3025H1160011 ze dne 5.9.2016 a dodatků č. 1, 2 a 3 
zůstávají v platnosti. 
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5.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva 
exempláře. 
 

  
V Českých Budějovicích dne  29.6.2020   V Praze dne 10.7.2020 
 
 
 
 
 
 
........................................     ….....................................................          

Objednatel       Zhotovitel   
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.        XXXXXX XXXXXX 
            ředitel       jednatel   

      
 


