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Změnový list č. 2 ze dne 29.6.2020
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:
„Zastávky v Mostě - PD -Zastávka MHD v ul. Moskevská44

Číslo smluvního vztahu:
5/2/2020

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 
smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s 

dopadem/bez dopadu na-jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 1. Původní řešení projektové dokumentace nezahrnovalo bezpečnostní
ostrůvek a samostatný pruh pro BUS. 2. Termín doby plnění a předání PD DUR/DPS byl stanoven do 6.7.2020.

Nové řešení: 1. Nové dopravní řešení navržené dopravní komisí zahrnuje bezpečnostní ostrůvek a samostatný 
plnění a předání PD DUR/DPS je stanoven do 14.9.2020.pruh pro BUS. 2. Termín doby

Zdůvodnění změny: 1. Úprava projektové dokumentace je provedena z důvodu požadavku dopravní komise na 
anty dopravního řešení v návaznosti na nové dopravní řešení lokality. 2. Pro úpravu 
^dloužen termín doby plnění a předání PD DUR/DPS.

zpracování nové schválené vari 
projektové dokumentace byl prt

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v 

souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 159 720,00 Kč

Penížení/navýšení ceny díla vč. DPH: 43 560,00 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 203 280,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 6.7.2020

Nový termín dokončení díla: 14.9.2020
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák 

Datum: 29.6.2020 Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák 

Datum: 29.6.2020 Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák

Datum: 29.6.2020 Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega 

Datum: 12 ■ ~l*> ~l<zj Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: ý 2 . ^ . ~2lq '? Q/ Podpis: /

Příloha změnového listu: -

F O1014E platí od: 7. 1.2019 Stránka 2 z 2


