
registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel): D200/20000/00087/14/07

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo
„Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“

reg. č. zhotovitele H 249/14/06022 
reg. č. objednatele D 200/20000/00087/14/00

I .
Smluvní strany

2000084278

Objednatel:
Sídlem:

Týká se:

Zastoupený:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
IČO: 00002739  ̂ DIČ: CZ00002739, plátce DPH .
Bankovní spojem: ČSOB, a. s., Praha, č. ú........................................
Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím o. z., na základě plné moci
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu 
jeho provádění, k převzetí díla apod.):
....... ............ ..................................................................... 
....... ..............................................................................

Zhotovitel:
sdružení „DIAMO -  CHÚ“
se sídlem: Liberec 4, Dr. Milady Horákové 580/7, PSČ 460 01 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: ....................... 

Zastoupený: JUDr. Robertem Špottem, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Ing. Lubošem Váňou, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Ing. Daliborem Kobrlem, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Ing. Martinem Fischerem, výkonným ředitelem GEOSAN STAVEBNÍ a. s. 
na základě plné moci ze dne 1. 10. 2015
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v 
průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k předání díla apod.): 
......................................................................................................
.................... .................................................................
....... ........... ............. ...................................................................... . . . . .  
...................... ............. ................................................... . . . . .

vedoucí účastník sdružení:

Obchodní firma: 
Sídlo:
Zastoupený:

ICO:
DIČ:

SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, PSČ 460 01
JUDr. Robertem Špottem, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Ing. Lubošem Váňou, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o.
Ing. Daliborem Kobrlem, jednatelem společnosti SYNER, s.r.o. 
48292516
CZ48292516, je  plátcem DPH

Dodatek č. 7 -  sdružení „DIAMO -  CHÚ“ -  Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem Strana 1 (celkem 6)



Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:..........................

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153 
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho 
provádění, provádět technický dozor, k předání díla apod.):

......................................................................................................

.................... .................................................................

GEOSAN STAVEBNÍ a. s.
U průhonu 1516/32, Holešovice, 170 00 Praha 7 
Ing. Martinem Fischerem, výkonným ředitelem, 
na základě plné moci ze dne 1. 10. 2015 
25671464
CZ25671464, je  plátcem DPH 
Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: ........................... 

Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392 
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho 
provádění, provádět technický dozor, k předání díla apod.):

....... ........... ............. ......................... 
...................... ............. ..............

účastník sdružení:

Obchodní firma: 
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

II.
Předmět dodatku

1. Předm ětem  tohoto dodatku je  zm ěna čl. II odst. 1 sm louvy (Předm ět sm louvy) spočívající 
ve zm ěně rozsahu postsanačního m onitoringu v le te c h  2016-2018. Tabulkový přehled 
víceprací a  m éněprací v  rám ci postsanačního m onitoringu je  uveden v  přílohách č. 1 a 2 
tohoto dodatku.

2. C ena uvedená v článku IV odst. 1 písm . b) sm louvy (Cena d íla  a platební podm ínky) 
se snižuje o 266 628 Kč bez D PH  v souladu s přílohou č. 3 tohoto dodatku. Č lánek IV 
odst. 1 sm louvy nově zní takto:

C ena předm ětu sm louvy je  stanovena dohodou sm luvních stran ve výši:

C ena předm ětu sm louvy bez daně z přidané hodnoty (DPH): 471 606 392,25 Kč, z toho:
a) 469 684 523,25 K č - cena plnění uvedeného v  čl. II odst. 1 sm louvy

b) 1 921 869,- K č - postsanační m onitoring

Slovy celkem: čtyřistasedmdesátjednamilionůšetsetšesttisíctřistadevadesátdvakorun a 
dvacetpěthaléřů českých

Sazba daně a daň bude u  dodávky uplatněna ve výši a  způsobem  v souladu se zákonem  
č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších  předpisů.

4. Č lánek XII sm louvy (O statní ujednání) je  nově rozšířen o odstavec 4, jehož  znění je  
následující:

Zhotovitel bere na vědom í, že objednatel uveřejní tuto sm louvu a  všechny je jí dodatky 
v Registru smluv, a to v  rozsahu a způsobem  stanoveným  zákonem  č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podm ínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto sm luv 
a o registru sm luv (zákon o registru smluv).
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Ostatní ujednání
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem  podpisu.
2. D odatek je  vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž každý m á platnost originálu. Objednatel 

a každý z účastníků sdružení obdrží po jednom  výtisku.
3. O statní ustanovení výše uvedené sm louvy zůstávají nezm ěněna.
4. Sm luvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho  obsahem , že je  

srozum itelný a  určitý a  že nebyl ujednán v tísni či za jin ak  jednostranně nevýhodných 
podm ínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 - R ozpočet sanačních geologických prací - vícepráce 
P říloha č. 2 - R ozpočet sanačních geologických prací - m éněpráce 
P říloha č. 3 - R ozpočet sanačních geologických prací - rekapitulace

o,  . 31-01-2017
Ve Stráži pod R alskem  dne b)/..-.. . : .29TťT V  Liberci d n e ...............

Za DIAM O , státní podnik, o. z. TÚ U  Za sdružení „D IA M O  -  C H Ú “ : .
Stráž pod Ralskem :

III.

1 D I A  M O , státní podnik 

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

b i A M o l  471 27  S t rá ž  pod  R a ls k e m

SYNER, s.r.o.
Ing. D alibor K obrle

;ní „DIAMO -  CHU“ Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem

'j
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Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu 
ROZPOČET SANAČNÍCH GEOLOGICKÝCH PRACÍ - REKAPITULACE
AREÁL CHEMICKÉ ÚPRAVNY

Příloha č. 3 - Rozpočet sanačních geologických prací -  rekapitulace

Zadavatel: DIAMO, s. p. - odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKEM (VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE)

/

<= - f v
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Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu -Chemická úpravna 
ROZPOČET SANAČNÍCH GEOLOGICKÝCH PRACÍ - VÍCEPRÁCE__________
zadavatel:
DIAMO, s.p. - odštěpný závod Těžba a úpra\ra uranu 
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Příloha č. 1 - Rozpočet sanačních geologických prací -  vícepráce

Rozpočet sanačních geologických prací pro areál chemické úpravny
materiálu, dokumentaci a řízení likvidačních prací, hygienický a radiační monitoring osob jsou obsahem rozpočtu stavební

Nový rozpočet
Výkon MJ M n o žstv í Kč/MJ Cena bez DPH

Rozpočet postsanačního monitoringu pro areál chemické úpravny (3 roky)
6.1. m onitoring sanovaných ploch (2 kola)

6.1.1 měření dávkového příkonu na plochách s ukončenou sanací -1. rok ks 90 541 48 690 Kč
6.1.2 měření dávkového příkonu na plochách s ukončenou sanací - 3. rok ks 90 541 48 690 Kč
6.2. m onitoring podzemních a povrchových vod (čtvrtletně)

6.2.1 monitoring podzemních vod (12 objektů, četnost 1x3 měsíce, 12 kol)
6.2.1.5 analýzy PCB ve vodě ks 80 967 77 360 Kč
6.2.2. monitoring povrchových vod (4 profily, četnost 1x3 měsíce, 12 kol)
62.2.5 analýzy PCB ve vodě ks 16 967 15 472 Kč
Celkem  postsanační m onitoring v areálu Chemická úpravna 190 212 Kč
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Příloha č. 2 - Rozpočet sanačních geologických prací - méněpráce

Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu -Chemická úpravna 
ROZPOČET SANAČNÍCH GEOLOGICKÝCH PRACÍ - MÉNĚPRÁCE_________
zadavatel:
DIAMO, s.p. - odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Rozpočet sanačních geologických prací pro areál chemické úpravny
materiálu, dokumentaci a řízení likvidačních prací, hygienický a radiační monitoring osob jsou obsahem rozpočtu stavební

Nový rozpočet
Výkon MJ Množství Kč/MJ Cena bez DPH

Rozpočet postsanačního monitoringu pro areál chemické úpravny (3 roky)
6.2. monitoring podzemních a povrchových vod (čtvrtletně)
6.2.1 monitoring podzemních vod (12 objektů, četnost 1x3 měsíce, 12 kol)
6.2.1.1. odběr vzorku podzemní vody dynamickým způsobem ks 27 1243 33 561 Kč
6.2.1.2 analýza Unot , 226 Ra ve vodě ks 27 806 21 762 Kč
6.2.1.3 analýza C 1 0 -C 40  ve vodě ks 117 2 432 284 544 Kč
6.2.1.4 analýza TK** ve vodě ks 60 1 008 60480 Kč
6.2.2. monitoring povrchových vod (4 profily, četnost 1x3 měsíce, 12 kol)
6.2.2.1. odběr vzorku povrchové vody ks 3 2150 6450 Kč
6.2.2.2 analýza Unot, 226 Ra ve vodě ks 3 2 432 7 296 Kč
6.2.2.3 analýza C 1 0 -C 40  ve vodě ks 39 605 23 595 Kč
6.2.2.4 analýza TK** ve vodě ks 19 1 008 19 152 Kč
Celkem postsanační monitoring v areálu Chemická úpravna 456 840 Kč
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