
Zahájení realizace díla:

Ukončení realizace díla dle jednotlivých etap:

Bourací práce

Hrubé rozvody elektroinstalací

Stavební část

Kompletace elektroinstalace

Dokončení stavby

Objekt A, B, C, D (mimo prostory v 1. etapě)

Bourací práce

Hrubé rozvody elektroinstalací

Stavební část

Kompletace elektroinstalace

Dokončení stavby

08/2020

2. etapa bude realizována ode dne 01.07.2021 a dokončena nejpozději do dne 31.08.2021

07/2020

07/2021 08/2021

_1.PP sklad ovoce, konzerv, potravin, DKP, brambor, sušárna, sprcha, šatna, chladírna, chodba

Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení                          

Základní školy Přerov, Trávník 27

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

Časový harmonogram výstavby

dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

1. etapa bude do 60 kalendářních dní ode dne zahájení realizace, nejpozději však do 15.09.2020

Objekt D

_1.NP m.č. 20 - 29




