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REKAPITULACE STAVBY- VÍCEPRÁCE
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.1.2020

Zadavatel: IČ: 43383513

SVK Žďársko DIČ: CZ43383513

Uchazeč: IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 32004401

Ing.Josef Novotný DIČ: CZ6701116026

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena bez DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2484

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:

Uchazeč: CONTENT,s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2484

Velké Meziříčí, novostavba vodovodu v Mostištích, SO03

CONTENT,s.r.o.

306 989,62

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK 306 989,62

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 03-1 Vícepráce asfalty řad D7 218 054,00

Velké Meziříčí, novostavba vodovodu v Mostištích, SO03

306 989,62

SO 03-1 Vícepráce 1 88 935,62

22.01.2020

 

Ing.Josef Novotný



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba: Velké Meziříčí, novostavba vodovodu v Mostištích

Objekt:

Zadavatel: IČ: 43383513

SVK Žďársko DIČ: CZ43383513

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 88 935,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní #ODKAZ! 21,00%

snížená #ODKAZ! 15,00%

Cena bez DPH v CZK 88 935,62

SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Stavba:

Objekt:

PČ

T

y

p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 935,62

DHSV Práce a dodávky HSV 88 731,62

D1 Zemní práce 63 844,22

12 K132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 13,600 480,00 6 528,00

13 K132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 10,880 495,00 5 385,60

#ODKAZ!

SO 03-1 - Vodovodní řad D, D5, D6, D7

#ODKAZ!

SO 03-1 - Vodovodní řad D, D5, D6, D7



14 K132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 6,000 1 210,00 7 260,00

15 K138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině 

tř. 6
m3 3,000 2 500,00 7 500,00

K1 Podkopání odvodňovacího roštu (beton + hornina tř.6) ks 1,000 9 900,00 9 900,00

24 K161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 24,880 111,00 2 761,68

25 K161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 9,000 150,00 1 350,00

26 K162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 15,000 195,00 2 925,00

27 K162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 9,000 280,00 2 520,00

30 K162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4, 

meziskládka a zpět
m3 15,000 160,00 2 400,00

33 K167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 24,880 67,00 1 666,96

34 K167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 9,000 67,00 603,00

36 K171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 15,000 16,30 244,50

38 K174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 33,880 121,00 4 099,48

39 K175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,000 854,00 5 124,00

41 K181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 24,000 13,00 312,00

52 M58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 9,600 340,00 3 264,00

D4 Vodorovné konstrukce 1 154,40

62 K451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,200 962,00 1 154,40

D8 Trubní vedení 23 733,00

100 K871241221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm
m 4,000 89,00 356,00

103 K877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 1,000 545,00 545,00

106 K877241112 Montáž elektro Tkusu d 90 kus 1,000 590,00 590,00

127M
DKT.MMK

80ET45P1

Duktus MMK hrdlové koleno DN 80/45°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit 

Plus), PFA 100
kus 1,000 1 121,00 1 121,00

135M
DKT.X80E

P40
Duktus X zaslepovací příruba DN 80, PN 10/40 kus 1,000 341,00 341,00

139M28613129 potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 12m 100m 90x5,4mm m 4,000 155,00 620,00

WVN.FF48

8538W
Navrtávací T-kus s ventilem 63-32 kus 1,000 3 169,00 3 169,00

WVN.FF48

8540W
Navrtávací T-kus s ventilem 90-32 kus 1,000 3 499,00 3 499,00

TITAN.160-

050-x
Zemní souprava teleskopická pro navrt.T-kus odbočkový s uzav.ventilem kus 2,000 998,00 1 996,00

55241035 poklop uliční plovoucí EURO-kulatý kus 2,000 811,00 1 622,00

AVK.7210 AVK podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10 kus 2,000 246,00 492,00

899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 2,000 499,00 998,00

877211126
Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na 

vodovodním potrubí z PE trub d 63/32
kus 1,000 1 368,00 1 368,00

877241126
Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na 

vodovodním potrubí z PE trub d 90/32
kus 1,000 1 458,00 1 458,00

142M
WVN.FF48

5537W
Lemový nákružek PE100 SDR17 90 kus 1,000 215,00 215,00

150MWVN.2 Otočná příruba d 90 kus 1,000 438,00 438,00

145M
WVN.FF48

5705W
Elektro T kus 90/90 kus 1,000 490,00 490,00

146M
WVN.FF48

5710W
Elektrospojka PE100 SDR11 90 kus 1,000 335,00 335,00

81 K892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 4,000 20,90 83,60

84 K892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 4,000 75,00 300,00

89 K899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 4,000 13,10 52,40

90 M
JTA.00137

03.URS
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 4,000 3,50 14,00

93 K851241131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 80
m 8,000 180,00 1 440,00

Demontáž potrubí LT DN 80 m 8,000 150,00 1 200,00

96 K857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 

integrovaným těsněním DN 80
kus 1,000 510,00 510,00

97 K857251141 Demontáž tvarovek hrdlových DN 80 kus 1,000 480,00 480,00

DM Práce a dodávky M 204,00

D21-M Elektromontáže 204,00

164 K210800411
Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 

0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))
m 4,000 29,00 116,00

165M34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 4,000 22,00 88,00



CELKEM

88 935,62

POZN. : 1) Započítáno prodloužení řadu D7 o 4m (potrubí PE d 90) u č.p. 82 včetně podkopání odvodňovacího žlabu v místě,  

kde byla hornina tř.5 a 6 až na povrch. Rýha 3x2x1,5m (9m3)

2) Započítány práce vzniklé s kolizí plynovodního potrubí (oproti PD plyn přesně v hloubce vodovodu). Bylo nutno překopat již  

položené a zahrnuté potrubí v délce  8m včetně vyříznutí kolena LT DN 80 - 45 st. Celkem zemní práce navíc 18xm

3) Započítány práce a materiál spojené s požadavkem na realizaci 2ks přípojek navíc (č.p.62 a chata Koukolovi) 

4) Započítáno vysazení elektro Tkusu 90/90 se zaslepením pro budoucí zástavbu (řad D7)  



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL Č.2Vícepráce asfalt řad D7 (pruh 2m)

Stavba: Velké Meziříčí, novostavba vodovodu v Mostištích

Objekt:

Zadavatel: IČ: 43383513

SVK Žďársko DIČ: CZ43383513

Uchazeč: IČ: 63492164

DIČ: CZ 63492164

Cena bez DPH 218 054,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní #ODKAZ! 21,00%

snížená #ODKAZ! 15,00%

Cena bez DPH v CZK 218 054,00

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE ŘAD D7 ASFALT (pruh 2m)

Stavba:

Objekt:

PČ

T

y

p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 218 054,00

DHSV Práce a dodávky HSV 218 054,00

D1 Zemní práce 24 538,50

49 K113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 123,000 199,50 24 538,50

D5 Komunikace pozemní 165 619,50

68 K564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 123,000 302,50 37 207,50

71 K565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 

mm š do 3 m
m2 123,000 461,00 56 703,00

73 K573111115 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 m2 123,000 60,00 7 380,00

74 K573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 123,000 18,00 2 214,00

76 K577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 123,000 505,00 62 115,00

#ODKAZ!

SO 03-1 - Vodovodní řad D, D5, D6, D7

CONTENT, s.r.o.

#ODKAZ!

SO 03-1 - Vodovodní řad D, D5, D6, D7



D9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 896,00

Osazení kanalizačního poklopu ks 4,000 3 500,00 14 000,00

151 K919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 180,000 77,20 13 896,00

CELKEM

218 054,00
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