
D O D A T E K  č. 1 s o z n a če n ím  141 /P /20 19  D l  
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 141/P/2019

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek"

1. Smluvní strany

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel: Správa a údržba silnie Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace 

technických: ..................... ředitel závodu ČB,
tel......................, e-mail: ........................

Bankovní spojení: .................................. 
č. účtu:...................................
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7. 2002.

jako objednatel na straně jedné 

Zhotovitel: ZESA s.r.o.
Sídlo: L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Radek Lukeš, jednatel

tel. .................... e-mail: .......................
technických: .......................

tel. 387 427 265 e-mail: ........................ 
Bankovní spojení: ..............................
Číslo účtu: .........................

IČO: 48202592 DIČ: CZ48202592
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 2411, datum zápisu 11. 12. 1992.

jako zhotovitel na straně druhé

2. Název akce:

„Modernizace silnice 11/122 Dívčice - nádraží44



Na základě žádosti zhotovitele byly zváženy důvody uvedené v přiloženém Oznámení zhotovitele 
objednateli ze dne 9. 7. 2020 a vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR a k souvisejícímu omezenému 
provozu objednatele v daném období se obč smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se 
mění doba plnění z čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

III.
Doba plnění

1. Kompletně zpracovaná projektová dokumentace bude předána nejpozději do 8. 9. 2020.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu 
platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento 
dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník.
Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek je vypracován vc dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
Oprávnění zástupci prohlašují, žc jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě 
svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Oznámení zhotovitele objednateli ze dne 9. 7. 2020

V Českých Budějovicích, dne: I J 07 2020 
Objednatel:

V Českých Budějovicích, dne: 1 7 07 2020 
Zhotovitel:



ZESA s.r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 
DOPRAVNÍ STAVBY

tel : 386 322 910 
mobil : .................... 

E-mail: ......................... 
IDDS : tg5c24z______

L.B.Schneidera 4 1 4 / 2  
České Budějovice 
370 01 SÚS Jčk, p.o. 

Nemanická 2133/10 
České Budějovice

IČ: 48 20 25 92 
DIČ: CZ 48 20 25 92

Bankovní spojení:
..............................................................

370 10

Vyřizuje : ............... .  tel.: 386 322 910 V Č.Budějovicích dne : 09.07.2020

Věc : Oznámení zhotovitele objednateli -  průběh projektové přípravy a doba plnění

Akce/dílo: „Modernizace silnice 11/122 Dívčice -  nádraží"
Stupeň PD; DSP + ZDS/PDPS 
Číslo sml.obj.: 141/P/2019 
Číslo zak.zhot.: 20/01

Vážení,


