
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č.1255/2018
uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

xxx
bankovní spojení:
xxx
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Mlčák, MBA
ve věcech technických: Ing. Karel Hron, Karel Tejčka

technický dozor objednatele (TDO): Ing. Martin Růžička, CSc.
koordinátor BOZP pro realizaci:
 Ing. Iva Nováková


Zhotovitel:

STAMOZA, společnost s ručením omezeným
zastoupen:

p. Miroslavem Šilhánem, jednatelem
sídlo:

Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb 

IČ:


453 58 800
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 2015
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Miroslav Šilhán, jednatel

                                                                                                     Ing. Vladislava Závodská, jednatel
ve věcech technických: Ing. Vladislava Závodská
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Pavel Kříž  
stavbyvedoucí: Ing. Vladislava Závodská, ČKAIT: 0301086
Článek I.
Tímto Dodatkem č. 4 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 1255/2018 uzavřené dne 12. 11. 2018 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín města Jindřichův Hradec.
Článek V. Doba plnění, odst. 1- zahájení prací 3. 12. 2018, dokončení prací 18. 8. 2020 se tímto Dodatkem č.4 mění – zahájení prací 3. 12. 2018, dokončení prací 30. 9. 2020 
Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

3. 12. 2018
Dokončení prací: 
30. 9. 2020     
Prodloužení termínu dokončení prací se týká pouze realizace samotné komunikace ve směru k rozhledně, jedná se o výškovou úpravu šoupat, šachet, osazení uličních vpustí, obrub, pokládku štěrkových a finálních živičných vrstev a dále provedení závěrečných terénních úprav! 
Zahájení zkušebního provozu ČOV uvažované od 1.9. 2020 nebude tímto prodloužením termínu dokončení prací dotčeno!
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.4 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.

1. Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Znění tohoto Dodatku č.4 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 587/21R/2020 ze dne 15. 07. 2020.

V Jindřichově Hradci dne 21. 7. 2020

V Jindřichově Hradci dne 20. 7. 2020
 ……............................................................

................................................................

za zhotovitele:                                                               za objednatele:

      p. Miroslav Šilhán, jednatel                                          Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
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