
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 

Sejkorova 2723/6, 636 00 00 Brno 

IČO: 70887039 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 24 

 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
číslo: 03/2020 

uzavřená podle § 2586 a následujících 

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace   

  Sejkorova 2723/6, Židenice, 636 00 Brno  

  zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 24 

 

zastoupený:  Ing. Miroslavem Foltýnem, ředitelem 

   

bankovní spojení: vedené u KB 

číslo účtu: 725621/0100   

IČO: 70887039      DIČ:   CZ70887039 

 

 

Zhotovitel CONSCOPE, s.r.o. 

  Příkop 843/4, 602 00 Brno 

 zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 72716  

 

zastoupený: Ing. Petrem Kantoříkem, jednatelem 

 

bankovní spojení: u ČSOB 

číslo účtu: 277828548/0300 

 

IČO:  29303826           DIČ: CZ29303826 

TEL.:  731612504            FAX: … 

 

K projednání smluvních záležitostí jsou oprávněni 

za objednatele: Ing. Miroslav Foltýn 

za zhotovitele:   Ing. Petr Kantořík 

 

K odevzdání a převzetí díla a ke kontrole průběhů prací jsou oprávněni 
za objednatele:  Ing. Vladimír Maťaš, Ing. et Ing. Jan Seman 

za zhotovitele:  Ing. Petr Kantořík 

 

 

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 4.6.2020 mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem na zakázku „Výměna střešní krytiny MRP Táborská 198, 

Brno“ následovně: 

 

Článek I. 

Změny následujících článků výše specifikované smlouvy: 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

Úprava předmětu smlouvy v odst. 2.2. zúžená o méněpráce (Příloha č. 1) a rozšířená o 

vícepráce (Příloha č. 2) vyplívající z odkrytí stavebních konstrukcí, jejich nutných změn 

pro zhotovení díla. 

 

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

Změna znění odst. 3.1. věty první, který zní: 

 

 

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené dílo cenu ve výši 311 745,95,- Kč bez DPH, 

tj. 377 212,60,- Kč včetně DPH (dále jen „cena“).  

 

 

4. DOBA PLNĚNÍ 

 

Změna znění odst. 4.1., který zní: 

 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

 termín zahájení provádění díla:   do 21 dnů od podpisu smlouvy 

 termín dokončení díla:    do 15-ti dní od zahájení prací 

 termín protokolárního předání a převzetí díla: do 20-ti dní od zahájení prací 

 

 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží 

zhotovitel a druhé objednatel. 

 

 

 

 

V Brně dne 21.07.2020  V                          dne 

   

Ing. Miroslav Foltýn, ředitel   

Objednatel  Zhotovitel 

 

 
 


