
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: Ing. Kršňák Dne: 30.06.2020

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní, fotodokumentace, situace atd.

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o. Josef Mládek 14.07.2020

projektant /AD/ - Planstav s.r.o. Plzeň Ing. Vladimír Beneš 14.07.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru  Ing. Pavel Grisník 14.07.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy  Ing. David Malán 14.07.2020

                                    - TDS  Petr Rezler 14.07.2020

                                    - cenová kontrola  Iva Baierová 14.07.2020

Příloha č. 2

Příloha č. 1

č. listu 2430216 ze dne 2. 6. 2020

Zdůvodnění a popis změny:

396 960,77 Kč  bez DPH

396 960,77 Kč bez DPH

0,- Kč  bez DPH

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro 

změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/004193

Na základě jednání s budoucím provozovatelem (Čistá Plzeň s.r.o.) došlo k navýšení plochy pod buňkou, úpravě 

odvodnění vč. stabilizace uložení váhového systému,, prodloužení opěrných zdí a jejich navýšení, prostorové úpravě 

umístění kancelářské buňky, osazení schodů.

Sběrný dvůr Na Bořích

11

SO 1.1 - stavební část, SO 3 - Komunikace

mostní váhy - úprava ploch, změnové a prostorové úpravy

jednání s budoucím provozovatelem Čistá Plzeň


